



Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°245-2025-GM-MDCC

Cerro Colorado, 20 de mayo de 2025

VISTOS:

La Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC de fecha 13 de setiembre de 2024 aprueba Adicional de Obra 04 y deductivo vinculante 04 de la obra "Recuperación del local escolar 40705 PERUARBO, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa" con código local 547444, el informe N°202-2025-MDCC-GOPI-SGEOPAI-CO/KRFB suscrito por el Coordinador de Obra, el Informe N°758-2025-MDCC-GOPI-SGEOPAI emitido por el Sub gerente de obras Publicas por Administración Indirecta, el Informe N°056-2025-MDCC/GOPI/SECE/HATF atendido por el Abogado especialista en contrataciones con el estado, el informe N°348-2025-GOPI MDCC suscrito por el Gerente de obras Públicas e Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado dispone que, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que según el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y decisión con sujeción al ordenamiento jurídico,

Que, el artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, señala lo siguiente: "(...) Artículo 212.- Rectificación de errores 212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación a publicación que corresponda para el acto original. (...);

Que, respecto al error material, se señala que éste "atende a un error de transcripción, un error de mecanografía, un error de expresión, en la redacción del documento. En otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad a razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene. Asimismo, también se alude que la potestad correctiva de la administración pública le permite rectificar sus propios errores, siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones, asimismo, precisa que los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni contenido, quedando comprendidos en esta categoría los denominados "errores materiales que pueden ser a su vez un error de expresión (equivocación en la institución jurídica), un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto o un error aritmético (discrepancia numérica);

Que, con fecha 13 de setiembre de 2024, se emite la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC, la misma que sustentada en los informes técnicos correspondientes, en su artículo segundo aprobó el Deductivo Vinculante 04 de la obra "Recuperación del local escolar 40705 PERUARBO con código local 547444, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", por el monto ascendente a la suma de -S/ 161,002.95 (menos ciento sesenta y un mil dos con 95/100 soles) con una incidencia de 2.01% y en el artículo tercero establecido, que la incidencia de variación obtenida entre el adicional N°04 y el deductivo vinculante N°04 asciende al monto de S/ 159,205.50 (ciento cincuenta y nueve mil doscientos cinco con 50/100 soles) con un porcentaje de incidencia de 11.40% respecto al monto del contrato original de obra, conforme al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	7'992,586.90	100.00%
ADICIONAL DE OBRA 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01	227,136.28	2.84%
ADICIONAL DE OBRA 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 02	62,280.83	0.78%
ADICIONAL DE OBRA 03 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 03	463,019.49	5.79%
ADICIONAL DE OBRA 04 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 04	159,205.50	1.99%
TOTAL, MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	8'904,229.00	11.40%

Que, mediante el informe N°202-2025-MDCC-GOPI-SGEOPAI-CO/KRFB suscrito la Arq. Karina Rosmary Fernández Barriga Coordinadora de Obra, observa que existen errores materiales por parte del contratista, que sirvió de sustento técnico en la dación de la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC, y que traslado los mismos en la citada resolución, que debe ser corregidos para llevar una adecuada ejecución;

Que, con Informe N°758-2025-MDCC-GOPI-SGEOPAI emitido por el Ing. R. Jhofred Chávez Espinoza Sub Gerente de obras Publicas por Administración Indirecta, solicita la modificación por error material de la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC derivando el expediente a la Gerencia Obras Públicas e Infraestructura;

Que, con Informe N°056-2025MDCC/GOPI/AECE/HATF emitido por el Abg. Hans Albert talavera Fernández Abogado especialista en contrataciones con el estado, es de la opinión que se CORRIJA el error material y/o aritmético realizado en la parte considerativa y resolutive de la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC, específicamente respecto de los montos y porcentajes de incidencia, ratificándose en todo lo demás;

Que, la Gerente Obras Públicas e Infraestructura y el abogado especialista de la misma Gerencia, respectivamente, solicita, se CORRIJA el error material y/o aritmético realizado en la parte considerativa y resolutive de la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC, específicamente respecto de los montos y porcentajes de incidencia, ratificándose en todo lo demás;





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"

Que, de la revisión de la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC, se aprecia que esta contiene errores materiales en su parte considerativa y en el artículo segundo y tercero de su parte resolutive en relación al cuadro desagregado que en el mismo articulado aparece, que más ampliamente detalla en el Informe N°758-2025-MDCC-GOPI-SGEOPAI del Sub Gerente de ejecución de obras públicas por administración indirecta;

Por lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos planteados y de conformidad a lo establecido en el texto único ordenado de la ley N°27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado por Decreto supremo N°004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DISPONER DE OFICIO la rectificación del error material incurrido en la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC de fecha 13 de setiembre de 2024; de tal manera, se RECTIFICA sus artículos segundo y tercero, los mismos que quedan redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR, el deductivo vinculante de la obra "Recuperación del local escolar 40705 PERUARBO con código local 547444, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", por el monto ascendente a la suma de -S/ 160,098.82 (menos ciento sesenta mil noventa y ocho con 82/100 soles) con una incidencia de 2.00%.

ARTÍCULO TERCERO. ESTABLECER, que el resultado obtenido entre el adicional N°04 y el deductivo vinculante N°4 de la obra mencionada asciende a la suma total de S/ 160,109.63 (ciento sesenta mil ciento nueve con 63/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 2.00% respecto al monto del contrato original de obra, conforme al subiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	7'992,586.90	100.00%
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01- PRESUPUESTO POR ADICIONAL DE OBRA 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01	227,136.28	2.84%
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02- PRESUPUESTO POR ADICIONAL DE OBRA 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 02	64,863.91	0.78%
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03- PRESUPUESTO POR ADICIONAL DE OBRA 03 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 03	463,019.49	5.79%
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04- PRESUPUESTO POR ADICIONAL DE OBRA 04 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 04	160,109.63	2.00%
TOTAL, MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	8'907,716.21	11.44%

ARTÍCULO SEGUNDO. – MANTENER SUBSISTENTES los demás extremos de la Resolución de Gerencia Municipal N°322-2024-GM-MDCC de fecha 13.09.2024.

ARTÍCULO TERCERO. -- NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para su conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO
Abon. Antonio Acosta Villamonte
GERENTE MUNICIPAL

