



Municipalidad Distrital

CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 577-2026-GM-MDCC

Cerro Colorado, 01 de setiembre de 2026

VISTOS:

La Resolución de Gerencia Municipal N° 389-2024-GM-MDCC de fecha 28 de octubre de 2024, se aprueba el expediente técnico "Creación del servicio de drenaje pluvial en la asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero sector II, III y VI, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2544239, con un monto total de inversión ascendente a la suma de S/ 12'683.623.11 (doce millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos veintitrés con 11/100 soles), con un plazo de ejecución de 360 días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta (contrata), Contrato N° 029-2025-MDCC suscrito entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el Consorcio Omega, Resolución de Gerencia Municipal N° 050-2026-GM-MDCC se aprueba el Adicional de Obra 01 con Deductivo Vinculante 01, Resolución de Gerencia Municipal N° 326-2026-GM-MDCC se autoriza el pago de la valorización 01 del mayor metrado 01, Resolución de Gerencia Municipal N° 553-2026-GM-MDCC se autoriza el pago de la valorización 01 del mayor metrado 02, asiento 271 del cuaderno de obra suscrito por el Residente de Obra, asiento 272 del cuaderno de obra emitido por el Residente de Obra, asiento 274 del cuaderno de obra atendido por el Supervisor de Obra, asiento 284 del cuaderno de obra emitido por el Supervisor de Obra, asiento 297 del cuaderno de obra elaborado por el Supervisor de Obra, asiento 318 del cuaderno de obra presentado por el Residente de Obra, asiento 321 del cuaderno de obra suscrito por el Supervisor de Obra, Carta N° 065-2026-CSN/HLV suscrito por el representante común del Consorcio Supervisor Nexus, el Informe N° 029-2026-EEEE-SO emitido por el Supervisor de Obra, el Informe N° 317-2026-MDCC-GOPI-SGEOPAI-CO/CAVD elaborado por el Coordinador de Obra, Informe N° 800-2026-MDCC-GOPI-SGEOPAI suscrito por el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Indirecta, Informe N° 201-2026-MDCC-GOPI/AECE/HATF atendido por el Abogado Especialista en Contrataciones con el Estado de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Informe Técnico N° 301-2026-GOPI-MDCC emitido por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Informe N° 660-2026-MDCC/GPPR atendido por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Informe Legal N° 038-2026-EL-SGALA-MDCC suscrito por la Especialista Legal de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, Proveído N° 080-2026-GAJ-MDCC emitido por el Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, el Memorandum Múltiple N° 142-220-412-624-2025-GM-MDCC suscrito por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades anota que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 205.10 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios cuando se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y, comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución;

Que, el numeral 205.11 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. Asimismo, añade que el supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos;

Que, el numeral 205.12 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado delinea que no se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago; agregando además que el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función;

Que, el numeral 206.7 del artículo 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contempla que las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 167 para continuar con la ejecución de la obra se convoca a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al proyectista;

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, a través de la Opinión N°125-2017/DTN, indica que en el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida sí está contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la prestación adicional de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los mayores metrados que deban ejecutarse en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" no constituyen prestaciones adicionales de obra, en la medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no impliquen una modificación en este último.

Que, la dependencia citada, en la Opinión N°042-2021/DTN, puntualiza que en las valorizaciones de mayores metrados no deberían considerar el porcentaje de gastos generales previsto en la oferta económica, dado que los gastos generales contemplados en la oferta económica son pagados –de manera proporcional– a través de la valorización principal. Sin embargo, de ser el caso que, en las valorizaciones de mayores metrados se hubiese considerado el porcentaje de gastos generales de la oferta económica, en la etapa de liquidación deberá efectuarse el cálculo real del monto a pagar por dicho concepto, para a partir de ello definir el costo total de la obra y el saldo económico que podía resultar a favor o en contra del contratista o de la Entidad;





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"

Que, la exigencia de contar con una autorización previa, tanto a la ejecución como al pago, por parte de la Contraloría General de la República, resulta aplicable solo en el caso de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, mas no cuando se trate de mayores metrados, caso en el cual únicamente será necesario la autorización, previa al pago, por parte del Titular de la Entidad o por la persona a quien se le haya delegado dicha función, tal como se traza en la Opinión N° 019-2023/DTN;

Que, la Dirección Técnica Normativa del Órgano Supervisor de las Contrataciones, en la Opinión N° 102-2021/DTN, estatuye que si la Entidad hubiera advertido la ejecución efectiva de mayores metrados, pero estos no fueron debidamente anotados, dicha falta de anotación no podría haber sido –por sí sola– razón suficiente para dejar de valorizar y pagar dichos mayores metrados, puesto que, en los contratos de obra ejecutados bajo el sistema de precios unitarios, se debía efectuar el pago al contratista según lo realmente ejecutado. En tal sentido, la Entidad –a través de los funcionarios competentes y en una decisión de gestión de exclusiva responsabilidad– podía evaluar pagar los mayores metrados, debiendo para tales efectos, contar mínimamente con la opinión del área usuaria de la contratación y del supervisor de obra; todo ello sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que pudiera corresponder;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 389-2024-GM-MDCC de fecha 28 de octubre de 2024, se aprueba el expediente técnico "Creación del servicio de drenaje pluvial en la asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero sector II, III y VI, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2544239, con un monto total de inversión ascendente a la suma de S/ 12'683,623.11 (doce millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos veintitrés con 11/100 soles), con un plazo de ejecución de 360 días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta (contrata);

Que, mediante Contrato N° 029-2025-MDCC de fecha 07 de julio de 2025, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el Consorcio Omega, se determinó, entre otros, que el monto contractual total ascendente a la suma de S/ 10'345,617.92 (diez millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete con 92/100 soles), siendo su plazo de ejecución de 360 días calendario;

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 050-2026-GM-MDCC de fecha 23 de enero de 2026, se aprueba el Adicional de Obra 01 con Deductivo Vinculante 01, por el monto que asciende a S/ 1'443,745.27 (un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco con 27/100 soles) que equivale a 13.96% respecto al monto contratado;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 326-2026-GM-MDCC de fecha 28 de mayo de 2026, se autoriza el pago de la valorización 01 del mayor metrado 01, por el monto S/304,998.56 (trescientos cuatro mil novecientos noventa y ocho con 56/100 soles) que equivale a 2.95% respecto al monto contratado;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 553-2026-GM-MDCC de fecha 24 de agosto de 2026, se autoriza el pago de la valorización 01 del mayor metrado 02, por el monto de S/ 398,230.62 (trescientos noventa y ocho mil doscientos treinta con 62/100 soles), que equivale a 3.85% respecto al monto contratado;

Que, a través del asiento 271 del cuaderno de obra, de fecha 17 de abril de 2026, el Residente de Obra, Ing. Jorge Eduardo Calcina Peña, comunica que durante los trabajos de replanteo topográfico del sector VI, en la calle D-3, desde la progresiva KM 1+298 hasta la progresiva KM 1+502.50, se advirtió un incremento de metrado en las partidas 04.02.01.09 excavación de zanja H=2.50 m - H=3.00 m en TR C/Equipo, 04.02.01.10 excavación de zanja H=3.00 m - H=3.50 m en TR C/Equipo, 04.02.05 segundo relleno y compactado de zanjas, 04.02.05.02 relleno compactado de zanja c. material de préstamo y 04.02.06.01 eliminación de material excedente, derivado de la cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico. Precisa que dicha variación obedece a la tipología del suelo encontrada y a la presencia de redes de agua y desagüe que se superponen al trazo proyectado, lo que hizo necesario profundizar el drenaje; por lo que, efectuado un nuevo levantamiento topográfico, se determinó que los metrados reales superan lo previsto en el presupuesto de obra y planilla de metrados, solicitando a la supervisión la autorización para su ejecución;

Que, con asiento 272 del cuaderno de obra, de fecha 17 de abril de 2026, el Residente de Obra, Ing. Jorge Eduardo Calcina Peña, precisa que los mayores metrados solicitados mediante asiento 271 obedecen a una adecuación a la situación real del terreno que no implica la necesidad de nuevos cálculos ingenieriles, respecto de las partidas 04.02.01.09, 04.02.01.10, 04.02.05, 04.02.05.02 y 04.02.06.01; indicando que su ejecución resulta necesaria para alcanzar la finalidad del proyecto y que los mismos no superan el límite establecido en el numeral 206.7 del RLCE. Asimismo, adjunta el informe sustentatorio mediante Carta N° 045-2026-CONSORCIO OMEGA/CO;

Que, mediante el asiento 274 del cuaderno de obra, de fecha 21 de abril de 2026, el Supervisor de Obra, Ing. Ever Edinho Estremadoyro Aguilar, verifica lo indicado por el Residente de Obra en los asientos 271 y 272 y, habiendo corroborado que la ejecución de los mayores metrados no supera el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206 del RLCE, autoriza la ejecución de mayores metrados de las partidas 04.02.01.09, 04.02.01.10, 04.02.05, 04.02.05.02 y 04.02.06.01; precisando que dicha ejecución fue comunicada a la Entidad mediante Carta N° 030-2026-CSNHLV de fecha 21 de abril de 2026.

Que, a través asiento 284 del cuaderno de obra, de fecha 28 de abril de 2026, el Supervisor de Obra, Ing. Ever Edinho Estremadoyro Aguilar, verifica lo indicado por el residente de obra en el asiento 283 respecto a la ejecución de los mayores metrados N° 03 y la culminación de las partidas 04.02.01.10 excavación de zanja H=3.00 m - H=3.50 m en TR C/Equipo y 04.02.01.09 excavación de zanja H=2.50 m - H=3.00 m en TR C/Equipo, ejecutadas en la calle D-3;





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"

Que, con asiento 297 del cuaderno de obra, de fecha 13 de mayo de 2026, el Supervisor de Obra, Ing. Ever Edinho Estremadoyro Aguilar, verifica lo manifestado por el Residente de Obra en el asiento 296 y observa que se encuentra pendiente la culminación de la partida 04.02.06.01 Eliminación de Material Excedente, en la calle D-3, desde la progresiva KM 1+480 hasta la progresiva KM 1+500.59; por lo que solicita al contratista efectuar el levantamiento de las observaciones a la brevedad, a fin de otorgar la conformidad respecto de la culminación de la ejecución de los mayores metrados N° 03;

Que, mediante asiento 318 del cuaderno de obra, de fecha 27 de mayo de 2026, el Residente de Obra, Ing. Jorge Eduardo Calcina Peña, comunica que, en atención a la observación formulada por la supervisión mediante asiento 297, se ha culminado al 100% la ejecución de los trabajos de eliminación de material excedente pendientes en la calle D-3, desde la progresiva KM 1+480 hasta la progresiva KM 1+500.59, correspondientes al mayor metrado N° 03; solicitando a la supervisión efectuar la inspección, verificación y conformidad de los trabajos ejecutados;

Que, a través del asiento 321 del cuaderno de obra, de fecha 28 de mayo de 2026, el Supervisor de Obra, Ing. Ever Edinho Estremadoyro Aguilar, verifica la ejecución de los trabajos de eliminación de material excedente en la calle D-3, desde la progresiva KM 1+480 hasta la progresiva KM 1+500.59, correspondientes a los mayores metrados N° 03, dejando constancia que los mismos se encuentran culminados satisfactoriamente al 100%; debiendo el contratista presentar la valorización para el trámite de pago correspondiente;

Que, con Carta N° 065-2026-CSN/HLV, 11 de agosto de fecha de 2026, el representante común del Consorcio Supervisor Nexus, Harold Augusto Lazo Valdivia, presenta a la Entidad el Informe N° 029-2026-EEEE-SO, en el cual el Supervisor de Obra, Ing. Ever Edinho Estremadoyro Aguilar, aprueba la valorización 01 de mayores metrados 03, presentada por el contratista Consorcio Omega mediante Carta N° 068-2026-CONSORCIO OMEGA/OC, correspondiente al periodo de abril y mayo del 2026, por el monto ascendente a S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), incluido IGV.

Que, mediante Informe N° 029-2026-EEEE-SO, de fecha 11 de agosto de 2026, el Supervisor de Obra, Ing. Ever Edinho Estremadoyro Aguilar, expresa conformidad y aprueba la valorización 01 de mayores metrados 03, por el monto de S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), incluido IGV, con una incidencia de 1.38% respecto del monto contractual y una incidencia acumulada de 22.13%, al haberse verificado la correcta ejecución de los metrados valorizados durante el periodo de abril y mayo del 2026;

Que, a través del Informe N° 317-2026-MDCC-GOPI-SGEOPAI-CO/CAVD, de fecha 12 de agosto de 2026, el Coordinador de Obra, Ing. Cristian André Valdivia Díaz, luego de la evaluación efectuada, otorga conformidad al expediente de valorización 01 del mayor metrados 03, correspondiente al periodo de abril y mayo del 2026, al determinar que su causal principal obedece a deficiencias del expediente técnico y a la necesidad de ejecutar mayores metrados para el cumplimiento de las metas del proyecto; asimismo, precisa que el presupuesto aprobado asciende a S/ 142,323.88, incluido IGV, con una incidencia de 1.38% respecto del monto del contrato de ejecución, y que el monto actualizado del contrato principal asciende a S/ 12'634,916.25, con una incidencia total acumulada de 22.13% respecto al monto total del contrato original de obra; acorde al detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	10'345,617.92	100.00%
ADICIONAL DE OBRA 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01	1'443,745.27	13.96%
VALORIZACIÓN 01 DE MAYORES METRADOS 01	304,998.56	2.95%
VALORIZACIÓN 01 DE MAYORES METRADOS 02	398,230.62	3.85%
VALORIZACIÓN 01 DE MAYORES METRADOS 03	142,323.88	1.38%
TOTAL MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO	12'634,916.25	22.13%

Siendo así, de la verificación, resulta un acumulado del 22.13% que corresponde a la prestación adicional, deductivo vinculante y mayor metrado, lo cual viene a ser menor al 50% del monto contractual, acorde a lo delineado en los numerales 205.11 y 206.7 de los artículos 205 y 206, respectivamente, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, con Informe N° 800-2026-MDCC-GOPI-SGEOPAI, de fecha 18 de agosto de 2026, el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Indirecta, Ing. Freddy José Lupo Estrada, examinando lo actuado, señala que el expediente se encuentra debidamente sustentado, al haberse acreditado la necesidad de ejecutar la valorización 01 del mayor metrado 03, correspondiente al periodo de abril y mayo del 2026; por lo que otorga conformidad al referido expediente, por el monto ascendente a S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), incluido IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.38% respecto del contrato principal, y una incidencia acumulada de 22.13% respecto del monto total del contrato original de obra;

Que, mediante Informe N° 201-2026-MDCC/GOPI/AECE/HATF, de fecha 20 de agosto de 2026, el Abogado Especialista en Contrataciones con el Estado de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Abg. Hans Albert Talavera Fernández, efectuada la revisión del expediente administrativo, es de la opinión que corresponde autorizar el pago de la valorización de los mayores metrados, por el monto de S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 1.38% respecto del monto del contrato principal, y con una incidencia acumulada de 22.13% respecto del monto total del contrato original de obra;

Que, a través del Informe Técnico N° 301-2026-GOPI-MDCC, de fecha 26 de agosto de 2026, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Luis Juan Sumaría Rojas, declara procedente y solicita disponibilidad presupuestal para continuar con el trámite de autorización de pago por concepto de la valorización 01 mayor metrado 03, por la suma de S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), con una incidencia de 1.38% respecto del monto del contrato original y una incidencia acumulada de 22.13%, solicitando se continúe con los trámites correspondientes;





Municipalidad Distrital

CERRO COLORADO

"Cuna del Sillar"

Que, con Informe N° 660-2026-MDCC/GPPR, de fecha 28 de agosto de 2026, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Jihuallanca Aqunta, brinda disponibilidad presupuestal por el monto ascendente a S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), a fin de atender lo requerido;

Que, la normativa de Contrataciones del Estado dispone que para la ejecución de mayores metrados no se necesita aprobación previa del Titular de Entidad o del funcionario a quien se le haya delegado dicha función, toda vez que, al encontrarse considerados en la partida correspondiente del expediente técnico, aunque en menor medida resultan de obligatorio cumplimiento para el contratista, pues son indispensables para que este pueda culminar la obra; empero, si resulta necesario realizar una verificación con el fin de corroborar que efectivamente concurren las condiciones que dan lugar a la configuración del mayor metrado, y que dicha figura no se esté utilizando de manera irregular o con el fin de evadir las disposiciones que regulan la tramitación de las prestaciones adicionales de obra;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica analizando el expediente técnico presentado, deriva el Informe Legal N° 038-2026-EL-SGALA-MDCC suscrito por la Especialista Legal de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, quien opina: SE APRUEBE el pago de la valorización 01 del mayor metrado 03 de la obra "Creación del servicio de drenaje pluvial en la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Sector II, III y VI, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2544239, a favor del Consorcio Omega, por el monto de S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), incluido IGV, que equivale al 1.38%, respecto al monto contratado. SE ESTABLECE que el porcentaje de incidencia total acumulada a la fecha es de 22.13% del monto total del contrato original de la obra, al amparo del numeral 206.7 del artículo 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho pronunciamiento, obtiene conformidad por la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el proveído N° 080-2026-GAJ-SGALA-MDCC al estar desde el punto de vista legal arreglado a Ley;

Que, de las actuaciones practicadas se evidencia que existen indicios que la prestación adicional de obra y deductivo vinculado objeto de pronunciamiento se originan en deficiencias y/u omisiones del expediente técnico de obra aprobada, razón por la que, debe remitirse copia de los actuados a la Secretaría Técnica de apoyo a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a efecto que determine a los responsables y responsabilidades incurridas por éstos;

Que, los informes técnicos citados, son emitidos por profesionales capacitados y especializados, cuyas conclusiones son claras, basados en criterios técnicos y especializados, los que resultan irrefutables para este despacho, por tanto, sus informes tienen un sustento decisivo, y, dada su alta especialidad, y tales despachos asumen la responsabilidad exclusiva y excluyente, sin excepción alguna. Los criterios técnicos, de ninguna forma nos pueden inducir al error, por tanto, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exacto;

Que, con Memorándum Múltiple N°142-220-412-624-2025-GM-MDCC indica que los informes técnicos citados, son emitidos por profesionales capacitados y especializados, cuyas conclusiones son claras, basados en criterios técnicos y especializados, los que resultan irrefutables para este despacho, por tanto, sus informes tienen un sustento decisivo, y, dada su alta especialidad, y tales despachos asumen la responsabilidad exclusiva y excluyente, sin excepción alguna. Los criterios técnicos, de ninguna forma nos pueden inducir al error, por tanto, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exacto;

Que, en merito al numeral 42 del artículo primero del Decreto de Alcaldía N°004-2024-MDCC, el titular del Pliego delega al Gerente Municipal la atribución de autorizar el pago de mayores metrados en los contratos de obra suscritos bajo el sistema de precios unitarios conforme a la Ley N°30225 y su reglamento;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades legales citadas, en consecuencia y basado en forma exclusiva en los informes técnicos y legales existentes en el presente caso;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – AUTORIZAR, el pago de la valorización 01 del mayor metrado 03 de la obra "Creación del servicio de drenaje pluvial en la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Sector II, III y VI, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2544239, a favor del Consorcio Omega, por el monto de S/ 142,323.88 (ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés con 88/100 soles), incluido IGV, que equivale al 1.38%, respecto al monto contratado.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ESTABLECER que el porcentaje de incidencia total acumulada a la fecha es de 22.13% del monto total del contrato original de la obra, al amparo del numeral 206.7 del artículo 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	10'345,617.92	100.00%
ADICIONAL DE OBRA 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01	1'443,745.27	13.96%
VALORIZACIÓN 01 DE MAYORES METRADOS 01	304,998.56	2.95%
VALORIZACIÓN 01 DE MAYORES METRADOS 02	398,230.62	3.85%
VALORIZACIÓN 01 DE MAYORES METRADOS 03	142,323.88	1.38%
TOTAL MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO	12'634,916.25	22.13%

Siendo así, de la verificación, resulta un acumulado del 22.13% que corresponde a la prestación adicional, deductivo vinculante y mayor metrado, lo cual viene a ser menor al 50% del monto contractual, acorde a lo delineado en los numerales 205.11 y 206.7 de los artículos 205 y 206, respectivamente, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"

ARTÍCULO TERCERO. - DEJAR ESTABLECIDO que el posible error o defecto de cálculo en los informes técnicos el el pago de la valorización 01 del mayor metrado 03 de la obra, de ser el caso, es considerado como inducción al error del despacho de Gerencia Municipal, siendo exclusivos responsables los emitentes de los informes técnicos respectivos.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura Públicas remitir copia fedateada de los actuados a la secretaria técnica de apoyo a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a efecto que proceda acorde con sus atribuciones.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER que a través de la Gerencia de Obras Publicas proceda a notificar a la empresa Consorcio Omega, con la presente Resolución.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Abog. Antonio Acosta Villamante
GERENTE MUNICIPAL

