RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 202-2020-GM-MDCC

Cerro Colorado, 24 de julio de 2020

VISTOS:

La adecuación del Expediente Técnico del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"; la Resolución de Gerencia Municipal Nº 012-2020-GM-MDCC; Informe Nº 010-2020-MYPH-SGEP-MDCC; Informe Técnico Nº 005-2020-BRAA-SGEP-MDCC; Informe N° 209-2020-SGEP-GOPI-MDCC; Formato Nº 08-A Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión, Informe Técnico Nº 188-2020-JLLLL-GOPI-MDCC; Informe Nº 231-2020-MDCC/GPPR; Informe Legal Nº 051-2020-SGALA-GAJ/MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194º de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomía que según el Art. II del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", los gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción; por lo tanto, es función de la municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecución de la obras de infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito; tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares; de conformidad con lo regulado por el numeral 4 del artículo 79° de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas aprobadas se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena); y se dictan restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles, restaurantes, entre otras disposiciones; por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y sus modificatorias, se establece la reanudación de actividades conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial;

Que, mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, en el numeral 4.1 del artículo 4° del cuerpo normativo, en lo que respecta al procedimiento de selección a convocarse, establece que "Las entidades públicas, antes de convocar procedimientos de selección o realizar nuevas convocatorias para los procedimientos de selección declarados desiertos, deben adecuar el expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a fin de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes"; asimismo, en su artículo 5° prescribe que "Para la aplicación del presente decreto supremo, las entidades deben cumplir con las medidas sanitarias vigentes, debiendo establecer los procedimientos que correspondan para garantizar su aplicación";

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2020-GM-MDCC, de fecha 14 de enero de 2020, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA";

Que, mediante Informe N° 010-2020-MYPH-SGEP-MDCC, e Informe Técnico N° 005-2020-BRAA-SGEP-MDCC, de la Arq. Melisa Perochena Huamani, y del Ing. Brayam Rodney Acuña Alarcón, evaluadores de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, señalan que se realizó la adecuación del expediente técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO- AREQUIPA-AREQUIPA" conforme lo dispuesto mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF, asimismo se indica que los puestos de trabajo en la ejecución de la Obra representan un riesgo mediano de exposición al COVID-19 y se evidencia la necesidad de la contratación de un profesional de la salud; y que se encuentra CONFORME tanto en su contenido como en su forma (aspectos técnicos, financieros, seguridad y salud), por un monto de S/ 1'232,450.16 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 16/100 SOLES); por su parte, mediante Informe N° 209-2020-SGEP-GOPI-MDCC, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, APRUEBA de la adecuación del Expediente Técnico, precisando que la presente información, no constituye un reemplazo del expediente, no lo enmienda, tampoco lo reemplaza, no corrige ni disminuye los alcances globales, no constituye una revisión de este y por tanto la responsabilidad técnica de los profesionales que firmaron el expediente original no se afecta en ningún extremo manteniéndose intacto; a su vez, mediante Informe Técnico N° 188-2020-JLLLL-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, APRUEBA Y DA CONFORMIDAD a la adecuación del Expediente Técnico;

Que, a través del Informe N° 231-2020-MDCC-GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, asigna DISPONBILIDAD PRESUPUESTAL hasta por un máximo de S/ 1'232,450.16, los cuales serán cargados en la Actividad "Mejoramiento de Infraestructura Deportiva" con fuente de financiamiento: 5, Rubro: 18; en consecuencia, considerando los actuados y el otorgamiento de la Disponibilidad Presupuestal, se desprende que la adecuación del Expediente Técnico del Proyecto

Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe

denominado "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO- AREQUIPA- AREQUIPA" con código de inversión N° 2300024, a las medidas para la prevención, control y vigilancia del COVID-19, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, cuenta con informes técnicos favorables de las unidades orgánicas competentes, así como de la conformidad por parte de los responsables de su revisión, por lo que resulta procedente la aprobación de la adecuación del Expediente Técnico;

Que, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, el órgano competente para aprobar los estudios definitivos o expedientes técnicos de un proyecto de inversión pública es el Alcalde, previo registro en el Banco de Proyectos y mediante acto resolutivo; en esta línea normativa se debe tener en cuenta el Decreto de Alcaldía Nº 001-2019-MDCC, del 02 de enero del 2019, donde el Titular del pliego ve la necesidad de desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios; y en su artículo primero numeral 15. del mencionado dispositivo normativo, delega en el Gerente Municipal la atribución de "Aprobación de expedientes técnicos de obras y sus modificatorias"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de emitir pronunciamiento respecto al Expediente Técnico de los vistos;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la adecuación del Expediente Técnico del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", con código de inversión N° 2300024, a las medidas para la prevención, control y vigilancia del COVID-19, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, con un monto de S/ 1'232,450.16 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 16/100 SOLES), siendo el plazo de ejecución de 60 días calendarios y la modalidad de ejecución por Administración Indirecta (contrata) de acuerdo al siguiente detalle:

COSTO DIRECTO	S/	**821,106.45**
GASTOS GENERALES (6%)	S/	49,266.39
GASTOS GENERALES POR COVID 19 (INTANGIBLES)	S/	41,373.92
INVENTARIO FÍSICO COVID-19 (EQUIPAMIENTO)	S/	19,867.75
UTILIDAD (6%)	S/	41,055.32
SUB TOTAL	S/	**972,669.83**
IGV (18%)	S/	175,080.57
COSTO DE OBRA	S/	**1'147,750.40**
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/	29,000.00
ACTUALIZACIÓN DE EXP. TEC. I ETAPA	S/	7,000.00
ACTUALIZACIÓN DE EXP. TEC. II ETAPA	S/	5,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/	17,900.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/	16,899.76
SUPERVISIÓN COVID-19	S/	400.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	S/	8,500.00
TOTAL DE INVERSION	**S/**	**1'232,450.16**

ARTÍCULO SEGUNGO.- CONSERVAR, todos los extremos de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 012-2020-GM-MDCC, que no sean contrarios a lo dispuesto por la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura en coordinación con la Sub Gerencia de estudios y Proyectos, cumplan con lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a ley; asimismo el cumplimiento con la normativa correspondiente a la implementación de medidas para la prevención, control y vigilancia del COVID-19, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades".

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO QUINTO.- DEROGAR, todo acto administrativo municipal que contravenga la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Abog.Roberto C. Yañez Valenzuela
GERENTE MUNICIPAL