RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 488-2023-GM-MDCC

Cerro Colorado, 04 de agosto de 2023

VISTOS:

El Expediente Administrativo de actualización del expediente técnico del proyecto de inversión *"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Los Patitos de la APVIS Villa Paraíso del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, CUI 2474012, la Resolución de Gerencia Municipal N° 113-2021-GM-MDCC que aprueba el expediente técnico, la Carta Nº 013-2023, Trámite Nº230526V2, el Gerente General Luis Miguel Zaa Vargas de la Consultora Multidisciplinaria Proyeczaa S.R.L.; el Informe Técnico Nº 024-2023-ASMA/SGEP/MDCC de la Evaluadora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Arq. Andrea S. Meza Astorga; el Informe N° 573-2023-SGEP/GOPI/MDCC del Sub Gerente de Estudios y Proyectos, Arq. Gustavo Pablo Gómez Granda; el Informe N° 0179-2023-ADAM del Especialista de Inversión Pública, Lic. Aldo Dionel Apaza Mamani; el Informe Técnico N° 149-2023-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Luis Juan Sumaria Rojas; el Informe N° 634-2023-MDCC/GPPR del Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, C.P.C Ronald Jihuallanca Aquenta; el Informe Legal N° 024-2023-EL-SGALA-MDCC, de la Abg. Fabiola Riquelme Moscoso, el Proveído N° 146-2023-GAJ-MDCC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, delinea que los gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestación de los servicios públicos y locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción;

Que, numeral 4 del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales, establece que, es función de la municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares;

Que, el numeral 1 del artículo 34 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado apunta que en el caso de ejecución y consultoría de obras el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria;

Que, el Anexo 1 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado define que el expediente técnico es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios;

Que, el numeral 32.5 del artículo 32 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, regla que tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI[1] registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución[2], según corresponda, la información resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados y adjunta el documento de aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física y financiera;

Que, el numeral 33.2 del artículo 33 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, preceptúa que las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 113-2021-GM-MDCC se aprobó el expediente técnico *"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Los Patitos de la APVIS Villa Paraíso del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, CUI 2474012, por la suma de S/ 3'101,325.68 y con un plazo de ejecución de 180 días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta (contrata);

[1] Unidad Ejecutora de Inversiones.
[2] Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición.

Que, mediante Carta Nº 013-2023, Trámite Nº230526V2, el Gerente General Luis Miguel Zaa Vargas de la Consultora Multidisciplinaria Proyeczaa S.R.L remite para revisión la actualización del expediente técnico "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Los Patitos de la Apvis Villa Paraíso Del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", CUI 2474012. (Fs. 1533);

Que, por medio del Informe Técnico Nº 024-2023-ASMA/SGEP/MDCC la Evaluadora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Arq. Andrea S. Meza Astorga concluye que el expediente es conforme tanto en el contenido, estructura y forma (aspectos técnicos y financieros), con un monto actualizado de S/ 3,132, 606.40. (Fs. 1550);

Que, con Informe N° 573-2023-SGEP/GOPI/MDCC (a Fs. 1558), el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, Arq. Gustavo Pablo Gómez Granda, visa y expresa conformidad a la actualización del expediente citado líneas arriba, con el plazo de 180 días calendario, para su ejecución mediante la modalidad de administración indirecta (contrata), anotando que la inversión que se resumen en lo siguiente:

CONCEPTO	MONTO (S/)
Costo directo	**2'138,413.82**
Gastos Generales	153,005.58
Utilidad	171,073.11
Sub total	2'462,492.51
IGV	443,248.65
TOTAL PRESUPUESTO	**2'905,741.16**
Elaboración de expediente técnico	32,998.23
Supervisión	87,087.39
Liquidación técnica - financiera	10,065.10
Gestión de obra	88,614.52
Actualización de expediente	8'100.00
PRESUPUESTO TOTAL	**3'132,606.40**

Que, mediante el Informe N° 0179-2023-ADAM el Especialista de Inversión Pública, Lic. Aldo Dionel Apaza Mamani, solicita que se emita el acto resolutivo que modifica el expediente sub examine, a efecto de poder registrar la actualización del referido expediente en el Banco de Inversiones (formato 08-A, fase de ejecución física), con un monto de S/ 3'132,606.40. (Fs. 1367);

Que, a través del Informe Técnico N° 149-2023-GOPI-MDCC el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, asintiendo con lo actuado, otorga conformidad a la actualización de precios, solicitando, bajo lo enunciado, disponibilidad presupuestal, de la referida obra por el monto de S/ 3'132,606.40 con un plazo de 180 días calendario de ejecución indirecta (contrata). (Fs. 1371);

Que, con Informe N° 634-2023-MDCC/GPPR (a Fs. 1373), el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, C.P.C Ronald Jihuallanca Aquenta, emite disponibilidad presupuestal para la aprobación del expediente técnico remitido, por el importe máximo de S/ 3'132,606.40, acotando que la ejecución del proyecto dependerá de la liquidez existente al momento que sea requerida la certificación presupuestal;

Que, por medio del Informe N° 258-2023-MDCC/GOPI/AL/RJCHP (a Fs. 1377), el Asesor Legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Abg. Renzo Javier Chalco Peña, valuando el presente expediente administrativo de actualización de expediente técnico, es de la opinión que: *"(...) se proceda con la APROBACIÓN de la actualización del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Los Patitos de la APVIS Villa Paraíso del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con CUI 2474012, por la suma de S/ 3'132,606.40 soles, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, bajo la modalidad de contrata."*;

Que, asimismo, a través del Informe Legal N° 024-2023-EL-SGALA-GAJ-MDCC (Fs. 1383), la abogada Fabiola Riquelme Moscoso, Especialista Legal de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, estima *que "(...) el citado expediente cuenta con los componentes necesarios para su ejecución, la conformidad de los funcionarios y/o servidores públicos competentes, autorizados y sustentados técnicamente, como se desglosa de los informe técnicos aludidos precedentemente, emitidos por el Evaluador de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, el Sub Gerente de Obras Públicas y el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, así como el otorgamiento de disponibilidad presupuestal mediante Informe Nº 634-2023- MDCC/GPPR resulta, desde el punto de vista legal, procedente la aprobación del expediente técnico en análisis."* Por lo que, finalmente concluye opinando que: *"Se APRUEBE mediante acto resolutivo de Gerencia Municipal la actualización del expediente técnico "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Los Patitos de la Apvis Villa Paraíso del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", CUI 2474012 con un presupuesto total ascendente a S/ 3'132,606.40 (tres millones ciento treinta y dos mil seiscientos seis con 40/100 soles), siendo el plazo de ejecución de 180 días calendario, en la modalidad de ejecución por administración indirecta (contrata) (...)."* Dicho pronunciamiento, obtiene conformidad por la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el Proveído N° 146-2023-GAJ-MDCC;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 001-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del Pliego a procedido a desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios, declarando en su artículo primero, numeral 15), delegar al Gerente Municipal la atribución de: *"Aprobación de expedientes técnicos de obras y sus modificaciones"*; por tanto, este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al expediente de los vistos;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la actualización del expediente técnico *"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Los Patitos de la APVIS Villa Paraíso del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, CUI 2474012 con un presupuesto total ascendente a S/ 3'132,606.40 (tres millones ciento treinta y dos mil seiscientos seis con 40/100 soles), siendo el plazo de ejecución de 180 días calendario, en la modalidad de ejecución por administración indirecta (contrata), de acuerdo al siguiente presupuesto desagregado:

CONCEPTO	MONTO (S/)
Costo directo	**2'138,413.82**
Gastos Generales	153,005.58
Utilidad	171,073.11
Sub total	2'462,492.51
IGV	443,248.65
TOTAL PRESUPUESTO	**2'905,741.16**
Elaboración de expediente técnico	32,998.23
Supervisión	87,087.39
Liquidación técnica - financiera	10,065.10
Gestión de obra	88,614.52
Actualización de expediente	8'100.00
PRESUPUESTO TOTAL	**3'132,606.40**

Basado en forma exclusiva en los Informes Técnicos de cálculos descritos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura en coordinación con la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, cumplan con los demás trámites administrativos complementarios, a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley, realizando las rendiciones e informes que el caso amerita, estableciendo que la deficiencia o falta de rendición clara y precisa, será de exclusiva responsabilidad de las dependencias ejecutantes.

ARTICULO TERCERO. – DEJAR SIN EFECTO, todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Arq. Carlos Dangelo Ampuero Riega
GERENTE MUNICIPAL