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Ca¡ta No 030-2015-SUPERVISIONES-GIDU-MDCC, lnfo¡¡ne N' 23-2015-MCPVGM-MDCC,
Info¡me Técnico 0220-2015-MAM-GIDU-MDCC, Infotme Técnico N' 106-
2015/IAVM/SUPERVISIONES-GIDU-MDCC, Infor¡ne N" 0132-2015-OPI-MDCC, Iofotme Téc¡ico No
0306-2015-MAM-GIDU-MDCC, Informe N" 174-2015-MDCC/GPPR, Hoja de Coo¡din¡ción N" 0059-2015-

MAM-GIDU-MDCC, y el Proveldo No 772-2075-A-MDCC, del Despacho de Alcaldla, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad coo lo dispuesto en el ardculo 194" de Ia Coostitucióo Pofúca del Peru y Ardculo

II del Tlrulo Prelimina¡ de la I*y N' 27972 Otgántca de Municipaüdades, las Municipalidades son órganos dc

Gobiemo Local gue gozan de autonomía poütica, económica y administ¡adva en los asuntos de su competencia.

La autonomla que Ja Constitución establece pata las Muaicipalidades radica cn l¿ facultad dc cje¡ce! actos de

gobierno, administrativos y de administración, con sujecióo al ordenamiento jurídico;

Quc, el artículo 5o del Decreto kgislativo No 1017, preceptua que el Ti¡¡lar de l¡ Entidad podrá delegt,
mediante ¡esolucióo, la autoridad que le rorma en meoción le otorga. No pudiendo set obicto de delepción, la

aptobación de exooeraciones, la declatación de nul.idad de o6cio y las autorizaciones de prestaciooes adlciooales

de obra y otros supuestos que sc establezcan en el Reglamento;

Que, tratándose de obras, Ias prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quioce por ciento (1570)

del monto total del conüato original, restá¡dole los presupuestos deductivos vinculados, cntendidos como

aquellos dcrivados de las sustitr¡ciones de obra di¡ectamente relacionades coo las prest.ciones ad¡cionales de ob!a,

siempre que ambas respondan a la finaüdad del contrato original. Para tal efecto, los pagos corrcsPor¡diettes setán

aplobados por el Tituler de la Entidad, primer párrafo del oumenl 41,2 del a¡ticulo 41o del Decreto bgislativo
N" 1017;

Que, en el mismo contexto, el primet pár¡afo del ertícülo 207o del Decreto Suprcmo No 18+2008-EF'

codcordantc con el peoúltimo párrafo del a¡tículo 41o del Decreto t-egislativo 1017, modificado po¡ el artículo 1"

del Dec¡eto Supremo No 738-2012-ÉF, prescribc que sólo procederá la ejccucióo de ob¡as ¿dicionales cuando

previamente se cuerte con le cefi6cacióo de crédito plesupuestario y la resolució¡ del Titula¡ de la Entidad y en
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que sus mortos, restáodole los ptesupuestos deductivos vinculados, seeo igualcs o no superen ei

quince por cicnto (15olo) del monto del cootlato original;

Que, complemeotariamente, el quinto párrafo del ardculo citado ptccedcntcmente precisa que !a

nccesidad dc tra-mit¡r l¡ aurorización de ta eiecución dc prcstaciooes ¡dicionales de ob¡a dcbc scr anotada en cl

cuadcrno de obra, ya sea por el inspector o suPcrviso! o Por el cootratista;

Que, se encuentra técnicamcnte sustentedo el adicional de obra y deductivo vinculantc lequerido, coño
lo co)ige cl Supervisor dc obra, en su Infor¡ne N' 23-2015-MCPVGM-MDCC, el mismo que ha sido ase¡tido

con info¡me- Técnico No 106-2015/LAVM/SUPERVISIONES-GIDU-MDCC, por cl Gereote de

Infraestfuctura y Desa¡¡ollo utbano, €n calidad de supedor jerátqüco del Arca de Supervisión dc obras;

Que, ei Adicional de ob¡a N' 01 soüciado de la ob¡a "Mejoramicnto y Construcción de Pistas y Veredas

en la Ap\¡IS Guillermo Mercado, Distrito de Ce¡¡o Colorado Arequipa-Arequipa", asciende a la suma de S/.

3'77 ,755.97 (trescientos setenta y siete ñil setecieotos cincueota y cinco con 97/100 nucvos solcs), que equivale al

veinte punto cinc,renta y sietc Por ciento (20 5770) del monto total del contreto otiginal de la obra, a:9td":91 19

señahdlo en Ia Ca¡ta N" 030-2015-SUPERVISIONES-GIDU-MDCC, Informe Técnico N' O22O-2075-MAM'

GIDU-MDCC. Informe Técnico No 0306-201S-MAM-GIDU-MDCC;

Que, el deductivo de obla No 01 soLicitado dc la ob¡a "Meioramiento y construcción_ de Pistas y veredas

en la ApV:IS Gr¡i[ermo Mcrcado, Dist¡ito de Cc¡¡o Colo¡¡do Arequipa-Atequipa", asciendc a la suma de S/.

123,564.66 (cierto veintitfés mil quinientos sesenta y cuatfo con 66/100 nuevos soles), equivalcnte al seis Punto

setenta y ttes por clento (6 73%) del mooto totel dcl contrato otiginal de la obra;
' 
Que, meaia"t. Hoja de Coordinacióo N" 0059-2015-Mr\M-GIDU-MDCC, la Gereacia de

I.rfracstruitora y D.sa¡¡oüo Uibano soücita la ampüación de plazo pot 20 dlas calenda¡ios para la eiecucióo dc-

Adicional-Deductivo No 01, asimismo de ¿cucrdo a la prccitada ampüación de pl.azo, sc advierte que sc ha

cumplido con el procedimiento pfcvisto pof cl a¡tlculo 2010 del Decreto Supremo No 138'2072-EF. P.of tento,

corrispo.rdc eroiti, p¡oounci¿miento sobre el fondo de Io peticionado, para lo cual deberá considerarse: r) Que, el

¡esid.nte ha anotadó e¡ el cuadc¡no de obra rcspcctivo, ba circunstancias que amerita¡! b ampliaci1", de p)zzo; ii)
Que, en cootratista, deotro del plazo edgido plr by, ha cua¡tificado y sustcntado su pedido de arnplációo de

i""o 
"n," 

el suDerviso¡ de l¿ ob¡a, como ." ob."*" de los docu¡nentos dirigidos al Supcrvisor de Obtel y iiil
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plazo antc el supervisor de la ob¡a, como se obscw¿ de los documentos dirigidos al Supewisor de Obn; y iii)
Que, el supcrvisor dc obr¿, atendiendo a la afectació¡ o no de ruta crítica dc I¿ programación dc la obra, ha
opi¡ado que se apn¡ebe la Ampliacióo de Plazo 01, pot veintc (20) dlas calendarios;

Que, el Getcnte de Infiaestructura y Desa¡¡ollo Urbano, a t¡avés del Informe Técnico No 0306-2015-
MAM-GIDU-MDCC, concluye quc revisado el expediente, es plocedente el Adicional dc Obra 01 y Deductivo
Vioculante 01, de la obra "Mejoramiento y Construcción de Pistas y Vcredas cn l¿ APVIS Guillermo Mercado,
Disuito de Cerro Colorado Arequipa-Arcquipa";

Quc, mediaote loforr¡e No 1'74-2015-MDCC/GPP\ la Gctcncia dc Planificación Prcsupuesto y
Racionalización, informa que de la rcvisión del prcsupuesto autorizado al püego, saldos de balance incorporados
del ejercicio 2014 y modificacio¡es presupuestales teahzadzs, se determinó que sc cucrte con el Malco
Presupuestal necesario pa¡¿ atcnder lo soücitado por la Gereocia de Inflaestructura y Desa:rollo Urbano hasta por
uo máximo de S,/. 254,197.31 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento novente y uno con 31/100 nucvos soles),

por lo tanto se asigna disponibüdad presupuestal, cuyo gasto seú registrado eo la secuencia funcionel
programática del gasto detallado en el precitado informe;

Que, en mérito a las attibuciooes que dispone la I-ey No 27972 O¡gánica de Muoicipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERo: APRoBAR el Adicional de Obra 01 dc Ia obra "Mejoramiento y

Coostrucción de Pistas y Veredas eo la APVIS Guiltermo Mercado, Distrito de Ce¡¡o Colo¡ado Arequipa-
Arcquipa", por la suma ascendcnte a S/.377,755.97 (trescieotos setenta y siete mil setecientos cincucnta y cinco
co¡ 97 /100 nuevos soles), equirzlente al vcinte purito cincuenta y siete por ciento (20.5770) del monto total del
cont¡ato o¡iginal de la ob¡a.

AÉffcULo SEGUNDo: APRoBAR cl Deductivo Nq 01 dc la obra "Mejoramicnto y Consttuccióo
dc Pistas y Ve¡edas eo la APVIS Guiller¡no Mercado, Disrito de Ce¡¡o Coloedo Arequipa-Arcquipa", por un
monto ascendcntc t S/. 123,564.66 (ciento veintitrés mil quiaientos scsenta y cuatlo con 66/100 nucvos solcs),

eqüvaleotc al seis punto setente y tres pot aento (6.73Yo) del monto total dd contrato origioal de Ia obra.
ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER que cl porcentaje de incidencie total acuúulado del total

dcl rnonto original de la obra, conforme d sigtriente detalle:

DESCRIPCION MONTO lS/.) (/"\
MONTO DE CONTRATO s/. 1 

-836,000.00 1@%

DESCRIPCIÓN MoNTO (s/)
INCIDENCIA CONTRATO

ORTGINAL
(%\

ADICIONAL DE OBRA 01 sl . 111 ,755.97 2031 V,

DEDUCTIVO DE OBRA 01 s/ . 123,564.66 6.13 V.

TOTAL s | . 254,191.11 13.810/.

ARTÍCULo CUARTO: REQUERIR al coot¡atiste amplle el Pl¿zo de la gatattJz que hubierc

ototgado, acorde con lo prescrito por la patte 6¡al del nume¡al 4 del a¡dculo 200o del Dec¡eto Supremo N' 184-

2008-EF, ásí como ¿ lo establecido en el penüdmo pártafo del a¡tículo 207" del precitado disPositivo legal.

ARTICULO OUTNTO: APROBAR la AmpLitación de Plazo de l¿ obla 'Mqbaaietto 1 Cot¡tmccü¡ &
Pittas 1 Vcndat ¿¡ ta APWS Grillento Menado, Di¡hito d¿ C¿¡m Gktado Anqúpa-Anqtipa", por vcinte (20) dfas

c¿lcnda¡ios.
ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR A IA GC¡CNCiA dC y Desarrollo Urbano y a todas

las uoid¿dcs orgánicas competentes, realicen las acciones de da¡ cumolimiento e l¿ presentc

Resolución y a Secreta¡í¿ Gene¡al su notificación y atchivo

REG TgTR ESE, CO M U N IQ U ES E Y C (' *T P IASE.
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