
MUNICIPAITDAD DISTRITAI.
CERRO COLORADO

"C¡,NA DEL SILLAR"

nesolucrór¡ oE ru-clr-of.,l x" -1l1l.zo reuocc
cERRo coLoRADo, 0 4 lluu 2015

vrsTos:

{ffi

El Info¡mc N' 004-2015-SO-JLBM/SO-MDCC, Informc Técnico 172'

2015/IIVM/SUPERVISIÓN-GIDU-MDCC, Informe Téc¡ico N" 02ó7-2015-SG.OO.PP-GIDU-MDCC,
Informc Técoico N' 038ó-2015-MÁM-GIDU-MDCC, Ptoveído No 190-2015-MDCC/GPPR y la decisión

adoptada por cl Titular del Pliego, y;

CONSIDERANOO:
Que, dc conformidad con lo dispuesto eo cl a¡tículo 194" d€ la Constitución Polltica del Peru y Anículo

II dcl Título Prelimi¡a¡ dc la l-cy Orgánica de Municipelidades, las Municipdidades son órganos de Gobie¡no

Local quc gozao de autonomla polftica, económica y adrninistrative en los ¿suntos de su competcncia. La

eutonomla que Ja Constitución establcce pata las Municipalidades radica en la facult¿d dc ejercer actos de

gobicmo, administrativos y de adroinistración, coo suieción al ordeoamicoto iurldico;
Que, el artículo 5o del Decrcto kgislativo No 1017, preceptua quc el Tin¡la¡ de la Eotidad po&á delegat,

mediante resolucióo, ta autoridad que l¿ no¡ma en me¡rción le otorga. No pudiendo ser objcto de delcgacióo, la

aptobación dc exoneraooncs, la decla¡acióo de nuüdad de oficio y l¿s autorizaciones de prestaciooes adiciooales

dc obra y otros supuestos que se establczcar eo el Reglamcnto;

Que, tratándose de obras, las prcstacioncs adicionalcs podrán s* hasta por cl quince por cicrto (157o)

del monto total dcl corltlato original, rcstándolc los prcsupuestos dcductivos vinculados, cntcodidos como

aquellos derivados de las sustitucioncs dc ob¡a di¡cctamcotc dacionadas con las ptcstaciones adiciooalcs de obra,

siempre que ambas respoodan a la finalidad del cootrato origioal. Pan tal cfecto, Ios pagos correspondicntcs serán

.p.o6"dor pot el Tinrlar dc l¿ Eotidad, primer párafo del nurneral 41.2 del artículo 41o del Dcc¡eto l-cgislativo

N" 1017:

Que, cn el mismo contexto, el primer párafo dcl artlculo 207o del Decrcto Suprcrno N" 184-2008-Eq

concordanic con el penúltimo párrefo del a¡tículo 41o del Decrcto Lcgislativo 1017, modificado po¡ cl a¡dculo 1o

del Dcc¡eto Suprerno N" 138-2012-EF, prescribc que sólo procederá la ejecución dc ob¡as adicionales cuando

previamente se cuente coo l¿ certi6cación de crédito presupucstario y la resolución del Titular de la Entidad y en

io. 
""ro, 

.n que sus mootos, restáodole los presupuestos deductivos vinculados, scan igualcs o no supcren cl

quincc por cicnto (157") dcl monto dcl contrato origina!

Qn., cotnplemcnta¡i4ñente' el quinto párafo dcl articulo citado prcccdentemcnte precisa 
-que 

la

necesid¡d áe tlarnita¡ l¿ 
^ntoÁz 

ciór dc la ejecución dc prestaciores adicionalcs de ob¡¿ debc se¡ a¡otada eo el

cuadcmo de obra, ya sea por el inspector o supcrvisor o pot el contretista;

eue, se cncuenm técnicameote sr¡stcotado el adicional de obta y deductivo vi¡cul¿ntc tequetidos, como

lo colige il Supervisor dc Obta en su Iofo¡mc N' 004-2015-SO-JLBM/S9-Y?99 cl mismo- qr.re. ha sido

¿s.ntidi co., kio¡mc Técnico N" 172-2015/IÁVM/SUPERVISIONES-GIDU-MDCC, por clJefe del Area de

Supcrvisioaes;' 
eue, cl Adicional dc Obra No 01 soücitado de le ob¡a "Instal¿ción del Sistcma de Drcn¿ie Pluviel cn la

U¡banizacün Fundo la Tciada, Dist¡ito de Cc¡¡o Colotado Arequipa-Arequipa", asciendc a la suma de S/'

2,073.63 (dos mil seteota y tres con 63/100 nucvos soles), que cqürale al cinco punto cuarcnta y cinco p-o-r-cie-nto

1É.+Syo¡ ia -or,,o toal ácl coototo original dc la obn, acotdc 1ol lo scñalado cn cl Informc No 004-2015-50-

jf,f V/SO_frlOCC, Informc Técnico N" 172-2015ILAVM/SUPERVISIóN-6IDU-MDCC, Info¡me Técoico

Ñ' ozoz-zors-so.oo.PP-GIDU-MDCC e Informe Técnico N" 0386-2015-MAM-GIDU-MDCC;

eue, el Dcductivo Vinculantc No 01 soücitado dc la ob¡a "lnstal¿ción dcl Sistema dc Drenaic Pluvial en

l¿ Urbanizición Fundo la Teiada, Distlito dc Ccrro Colorado Arequipa-Atequipa", ascicndc a la suma de S/,

2,073.63 (dos mil sctef¡ta y tfcs con 63/100 nucvos solcs), cqüraleote al ci¡co pulto cua-rcnta y cúrco Pof dento

6.+SZ"¡ i.f monto total del contrato otiginal de Ia obra, como s-c desp-rendc dc los sigqcnte-s 
^instrumer¡tos:

irf.... N. 004-2015-sO-JLBM/SO-MD¿C, Informe Técoico No 1?2-2015ILAvM/SUPERvISION-GIDU'

MDCC, Ioformc Técnico N. 0267-2015-SG.OO.PP-GIDU-MDCC e Ioforrnc Técoico No 0386-2015-MAM-

GIDU-MDCC;
qr,", 

"l 
G"r..rt. de Inflaestrucrura y Desa¡¡ollo U¡bano, a t¡avés dd Info¡me Téc¡ico N' 0386'2075'

MAM-GIDU-MDCC, concluye qoc re',i""d'o cl crpedicntc' es proccdeote el Adicional dc Obta No 01 y

Deductivo Vi¡cul¡¡te N. 01 áe b obra "Iostalecióo iel Sistcma di Drenaie Pluvial c¡ Ia Urbanización Fundo l¿

Telada, Distrito de Cerro Coloado Arcquipa-Arcquipa";,

Que, mediante Info¡me t'1" ipb-zOtS-l¡OCC/GPPR- la Gcrcocia dc Planiccación Presupucsto y

nacionalizicián, informa que de la rcüsión de lo soücitado po¡ el Gercntc de Inf¡¡estluctura y Desa$ollo U¡bano
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se tiene que siendo el adicional y deductivo iguales, oo se r€quicre incrcmeoto a.lguoo, asirnismo esto no gencra.á
mayoles costos para la finalización dc la obre, pot lo tanto oo coirespoode otorgar dispooibiLidad prcsupuestal,
pues no se está afcctaodo nucvos recursos al proyecto;

Que, cn mérito a las atdbuciones que dispo* laI*y N' 27972 Orginica dc Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR cl Adiciond dc Ob¡a No 01 de la ob¡a "Instalación del Sistema

de Drenaje Pluvial en h Urbanización Fundo la Tcjada, Distrito de Ce¡ro Colondo Arequipa-Arequipa", pot la

suma ascet¡dente a S/.2,073.63 (dos mü setenta y ües con 63/100 nuevos soles), equivalente al cinco punto
cuarcnta y cinco por ciento (5.45%) dcl monto tote.l del cortr¡to original de l¡ ob!a.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el Deductivo Vi¡cul¿nte N' 01 de la ob¡a "Instalación del
Sistcma de Drenajc Pluviel cn la U¡baoizeción Fundo Ja Tejada, Distrito de Cero Colorado Arequipa-Atequipa",
po! uo rnonto ascendente a, S/. 2,073.63 (dos mil setenta y tres con 63/100 nucvos soles), cquivalcnte al cinco
purto cuareot¡ y ci¡co por ciento (5.457o) del monto tot¿l dcl contrato original dc la obra.

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER qr,¡c cl porcentaje de incideacie total ¿cumulado a le fecha
es de ccro puoto cclo cero po! ciento (0,00%) del tot¡l del mor¡to original de la obra, conforme al siguiente
deteller

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR ¡ la Gereoci¿ de Inf¡eest¡r¡ctu¡. y Desa.lrollo Urbaro y a todes

las unidades orgáoicas cornpctentes, rcelicen las ¿cciones reccsad¡s . 6¡ de da¡ cumplimiento a la p¡eserte
Resolución y a Secretada General su notificación y archivo de acuerdo a lcy

R EG ISTRESE, CO M UN TQU ESE Y C IJMPI-ASE.
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