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CERRQ COLCRADO

“CUNA DEL SILLAR"

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 397 2015MDCC
8 ocT X8

Cerro Colorado,

VISTOS:

La Carta N°® 16-2015-SUP-CAPP-MDCC, Informe Técnico N° 176-2015/LAVM/SUPERVISION-
GIDU-MDCC, Informe Legal N° 189-2015-AL-GIDU-MDCC, Certificado Presupuestario N° 0222, Informe Legal
N® 111-2015-SGALA-MDCC y la decisién adoptada por el Titular del Pliego, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194 de la Constitucién Politica del Pertt y asticulo 11
del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 Ley Orgénica de Municipalidades, las Municipalidades son érganos de
Gobiemno Local que gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomia que la Constitucién establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, ¢l articulo 5 del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado
preceptia que el Titular de la Entidad poded delegar mediante resolucién, la autoridad que la norma en mencién le
otorga. No pudiendo ser objeto de delegacién la aprobacién de exoneraciones, la declaracién de nulidad de oficio y
las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento;

Que, mediante Carta N° 16-2015-SUP-CAPP-MDCC, el Ing. Cesar A. Puma Palomino, solicita se realice
adenda al contrato de consultoria de la Adjudicacién de Menor Cuantia N° 073-2014-MDCC, por mayores
prestaciones de servicio de supesvisién al haberse aprobado las ampliaciones de plazo en la obra: “Mejoramiento y
construccién de pistas y veredas en la APVIS Guillermo Mercado distrito de Cerro Colorado, Arequipa-Arequipa”
por cuarenta (40) dias calendario de acuerdo a las resoluciones de Gerencia N° 094-2015-GIDU-MDCC yla
Resolucién de Alcaldia N° 260-2015-MDCC, sustentando su pedido en los articulos 174, 175 y 191del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que no supere el 25% del monto del contrato original;

Que, con Informe Técnico N°® 176-2015/LAVM/ SUPPERVISION—GIDU—MDCC, el Jefe de Area de

I o
S * Con, Supervisiones es de opini6n favorable para que se efectie ¢l pago a la supervisién de la referida obra, el mismo que
;?# r?ﬁ cozresponde solo al limite méximo a pagar que es de’S/. 9,975.00 (Nueve mil novecientos setenta ¥ cinco con
E %& 00/100 Nuevos Soles);
= . & Que, con Informe Legal N° 189-201 5-AL-GIDU-MDCC, ¢l Asesor Legal de la Gerencia de Infraestructura
I \§§ ¥ Desarrollo Urbano, concluye se dé cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley de Contrataciones del
4 g psoset™ Estado y su Reglamento, respecto a la naturaleza del contrato, debiendo considerar la aprobacién de ampliaciones

contractuales al Supervisor de Obra, es decir una adenda al contrato;

Que, con Certificado de Crédito Presupuestario N° 0222, se otorga disponibilidad presupuestal para el
servicio de supervision de k2 obra denominada: “Mejoramiento y construccién de pistas y veredas en la APVIS
Guillermo Mescado distrito de Cerro Colorado, Arequipa-Arequipa” por el monto ascendente a S/. 9,975.00 (Nueve
mil novecientos setecientos setenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles);

Que, con Informe Legal N° 111-2015SGALA-MDCC, el Sub Gerente de Asuntos Legales
Administrativos, concluye se emita Resolucién de Alcaldia que apruebe las prestaciones adicionales solicitadas por el
supervisor de la obra: “Mejoramiento y construccién de pistas y veredas en la APVIS Guillermo Mercado distrito de
Cerro Colorado, Arequipa-Arequipa”;

Que, en mérito a los considerandos expuestos y a las atribuciones que dispone la Ley N° 27972 Ley
Orginica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULQ PRIMERO: APROBAR las prestaciones adicionales solicitadas por el supervisor de
la obra denominada: “Mejoramiento y construccion de pistas y veredas en la APVIS Guillermo Mercado distrito de
Cerro Colorado, Arequipa-Arequipa”, siempre que no supere ¢l 25% del monto del contrato original,

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR 3 Ia Gerencia de Obras Puiblicas e Infraestructura ¥y a todas las
unidades orginicas competentes, realicen las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente Resolucién y
a Secretarfa General su notificacién y archivo de acuerdo a ley.
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