MUNICEPALIDAD DISTRYYAL

CERRO COLORADQ

CUNA DEL SIEL AR

RESOLUCION DE ALCALDIA Ns3922015MDCC

35
CERRO COLORADO, § 1 UCT et
YISTOS: ‘
El Informe N° 055-2015-CNIIRRLVNPZDCCMPH-CACB/SO, Informe Técnico N° 249-
201S/LAVM/SUPERVISION—GOPI—MDCC, Hoja de Coordinaciéon N° 0015-2015-MAM-GOPI-MDCC,
Informe Legal N° 113-2015-SGALA-MDCC, Proveide N® 331-2015-GAJ-MDCC, y la decisién adoptada por el

Titular del Pliego, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1947 de la Constitucién Politica del Perd y Articulo
II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Orginica de Municipalidades, las Municipalidades son érganos de
Gobierno Local que gozan de autonomia politica, ccondmica y administrativa en los asuntos de su competencia,
La autonomiz que la Constitucién establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracidn, con sujecién al ordenamiento jurddico;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N® 139-2015-MDCC, de fecha 01 de abril del 2015 se aprobé el
Adicional de obra 01, de la obra “Construccién de la nueva Infraestructura ¢n la Institucidén Educativa 40055
Romeo Luna Victoria Nivel Primaria Zamicola (II Etapa meta patio de honor), Distrito de Cerro Colorado-
Arequipa-Areguipa”;

Que, mediante Informe N° 055-2015-CNIIERLVNPZDCCMPH-CACB/SO, ¢l Supervisor de I
precitada obra el Ing. Carlos Alberto Cuba Bernedo, solicita pago de honoratios profesionales de la supervision de
la realizada en dicha obra, respecto de adicional aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 139-2015-
MDCCG;

Que, de acuerdo al Contrato del Servicio de Supervisién de la obra, en el mismo se ha pactado el objeto
3 de la contratacién, el monto del mismo y finalmente el plazo de ejecucion, plazo que se contempla en la cliusula
§ quinta del mismo, por tanto habiéndose pactado un plazo determinado, procede autorizar la ampliacién del plazo
\ del mencionado contrato en virtud de la aprobacién del adicional N® 01;

7 ';7/ . #S Que, mediante Informe Técnico N° 249-2015/LAVM/ SUPERVISION-GOPI-MDCC, el Jefe del Area
% 0p gzesot® de Supervisiones emite opinién favorable respecto del pago de los servicios prestados por el Supervisién de obra,
por ¢l monto del §/. 4,500.00 (cvatro mil quinientos con 00/100 nuevos soles); )

Que, de conformidad al articulo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala
“Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolucion previa, el Titular de la entidad podrd disponer la
ejecucién de prestaciones adicionales, hasta por el limite de veinticinco (25%) del monto del contrato original,
para lo cual deberi contar con la asignacién presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinard
sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones
pactadas en el contrato, en defecto de estos se determinari por acuerdo de las partes (...)";

Que, mediante Hoja de Coordinacién N°® 0015-2015-MAM-GOPI-MDCC, el Gerente de Obra Prblicas
e Infraestructura, solicita se emita resolucién aprobatoria de prestaciones adicionales de obra, debiendo ser
emitida necesariamente, por el Titular de la Entidad;

Que, en mérito a las atribuciones que dispone la Ley N® 27972 Orginica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR las prestaciones adicionales solicitadas por el supervisor de la
obrz denominada “Construccién de la nueva Infraestructura en la Institucién Educativa 40055 Romeo Luna
Victoria Nivel Primaria Zamicola (I1 Etapa meta patic de honor), Distrito de Cerro Colorado-Arequipa-
Arequipa”, hasta por el monto de S/. 4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 nuevos soles).

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura y a todas las
unidades orginicas competentes, realicen las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente
Resolucién y a Secretaria General su notificacién y archivo de acuerdo ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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