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ceno cotomdo, | 4 sEP 2016

vtsTos:

La carta N' 018-2016-MDCG/RRGG mediante el cuar el consultor Arq. Rafael Gómez
Galindo solicita una addenda al contrato de consultoría [supervisión de obra]suscnlo con la entidad, el
Informe Legal N'3lI-2016-AL-c0pl-MDcc emitido por'el Asesor Legal de la Gerencia de obias
Públicas e Infraestructura, el Informe Técnico N. 0205-2016/LAvfvl/suF¡nvlstoNesclopl-MDcc
emitido por el Jefe del Area de supervisión de la Gerencia de obras públicas e Infraestructura, el
Informe N" 072-2016-MDcc/GPPR/scp emitido por la sub Ge¡encia de presupuesto y el Informe
Legal N" 072-2016-GAJ-MDCC; y,

CONSIDEMNDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo lg4o de la constitución políüca del peru
y articulo ll del rítulo Preliminar de la Ley No 27972 "Ley orgánica de Municipalidades", las
Municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de autonomla política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución establece pana laó
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativoi y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

. Que, la segunda Disposición complementaria Transitoria de la Ley N' 30225 estipura que los
procedimienlos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de ia Ley en mención sá rigen
por las normas ügentes al momento de su convocatoria:

Que, el numeral 11 del Anexo Único del Reglamento de la Ley de contiataciones del Estado,
define al consultor de obras como la persona natural o jurídica con no menos de dos [2] años de
experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de
0Dr?ts;

Que, de acuerdo con lo erigido por el artículo 149" del Reglamento aprobado con Decreto
Supremo N' 184-2008-EF, concodante con el segundo pánafo del arflculo 42" de la Ley de
contrataciones del Estado, e¡ contrato t¡ene vigencia desde el dia siguiente de la suscripción del
documento que lo cont¡ene; culminando, en el caso de ejecución y consultoria de obras, con la
liquidación y pago respect¡vo;

Que, el Reglamento en examen en el segundo, tercer y cuarto pánafo del articulo 1gl.
precisa que cuando en los casos distintos a los de adicionales de ob¡a, se produzcan variaciones en
el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y
siempre que impliquen mayores prestaciones en la supervisión que resulten indispensables para él
adecuado conlrol de la obra, el ritular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones
del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento [1s%] del monto del contrato original
de supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente
autorizadas por este mismo supuesto, así como aquella que se requiere aprobar. Cuando dichas
prestaciones superen el quince por c¡ento r5%1, se requiere aprobac¡ón previa al pago de la
Contraloría General de la Repriblica, la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de quince [1S]
dlas hábiles, el mismo que se computaÉ desde que la Entidad presenta la documenhción
sustentatoria conespondiente, transcunido el cual sin haberse emit¡do pronunciamiento, las
prestaclones adicionales se considerarán aprobadas, sin periuicio del control posterior. En los casos
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en que se genefen prestaciones adicionales en la ejecución de la obra, se aplicará para la supervisión
lo d¡spuesto en los artículos 174' y '17S., según conesponda;

^^-- __Que, al respecto, el articuro 174' de ra norma sancionada con Dec¡eto supremo N. 1g4-
2008-EF estatuye en su primer pánafo que para alcanzar la f¡nalidad del contrato y meuiante
resolución previa, el ritular de la Entidad podÉ disponer la ejecución de prestaciones idicionalei
hasta por el límite del.veinticinco por ciento [2byd del monto deicontrato original, para lo cual deberá
contar con la asignac¡ón presupuestal necesaria;

Que, en tanto, el cuarto pánafo del articulo 17S. del citado Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado prcscribe que en virtud de la ampliación otorgada-, la Entidad ampliaÉ el
plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal;

Que, por su parte, el numeral 41.1 del artículo 41" del Decreto Legislativo N. 1017 establece
que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede
ordenar y p€gar directamente la ejecución de prestaciones ad¡cionales en caso de bienes y servicios
hasla por el veintic¡nco por ciento [25%] de su monto, siempre que sean indispensables paá alcanzar
la finalidad del contrato;

Que, sobre el tema en análisis, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado, en el sub numeral 2.2.3 del numeral 2.2 d:e la ODinión N. 057-
2013/DTN, expresa que la Entidad puede aprobar directamente prestaciones adicionales en contratos
de supervisión en tres supuestos: [i] cuando ordenaba la ejecución de prestaciones adicionales que
tuvieran su origen en el propio contrato de supervisión, y que no derivaran de eventos que afectaran la
ejecución de la obn supervisada, hasta el límite de veinticinco por ciento [2s%d del monto del contrato
odginal de supervisión; [ii] cuando se producian variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el
r¡tmo de trabajo de la obra, en los casos distintos a ad¡cionales de obra, hasta el límite del quince por
ciento Í5%l del monto contrato original de supervísión; y, [iii] cuando se aprobaran prestaciones
adicionales de obra, hasta el limite de veinticinco por ciento [25%l del monto del contrato odginal de
supervisión. Indicando, en ese senüdo, que conesponde a cada Entidad, estimando las condic¡ones
particulares del contrato de supervlsión, evaluar la apobación y pago de una prestación adicional de
supervisión, teniendo en mnsideración los diferentes supuestos detallados, sus respeclivos limites y
los requisitos para su aprobación.

Que, en ese contexto, a la luz de las no¡mas glosadas, cabe señalar:

a) Que, el Supervisor de Obna, Rafael Rene Gómez Galindo, con Carta N. 018-2016-
MDCC/RRGG, requiere el pago adicional del servicio de supervisión de la obra 

,Creación

del Complejo Recreativo Deportivo de la Asociación de Vivienda José Luis Bustamante y
Rivero Sector ll, Cono Norte, distrito de Ceno Colorado, Arequipa - Arequipa", al haberse
aprobado con Resolución de Alcaldia N' 148-2016-MDCC la Ampliación de plazo 0.1 por
veinticinco [25] dias calendario, sustentada en la aprobación delAdicional de Obra 01 de
la obra en mención, por el monto de Sf*184,893.44 IC|ENTO OCHENTA y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 44f00 SOLESI, así como del Deductivo
Vinculante 0l por el monto de Sf*194,652.81 [C|ENTo NOVENTA Y CUATRo MtL
sEtsctENTos ctNcuENTA y DoS C0N 81/100 SOLESI,

b) Que, evaluada la pretensión de pago adiclonal del seruicio de supervisión de la obra, por
parte del Jefe del Area de Supervisiones, Ing. Lu¡s Alberto Vargas Macedo, con Informe
Técnico N" 0205-2016/LAVM/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, éste emite opinión
favorable y concluye que debe ser aprobada la prestación adicional solicitada hasta por
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el dieciséis punto sesenta y siete por ciento [16.67%] del monto del contrato original de
supervisión, que equivale a la suma de 5/*,5,625.00 ICINCO Mtt SEISCTENTOS
vEtNTrctNco coN 00f 00 SoLESI.

Que, asintiendo con lo opinado en el informe técnico citado precedentemente, ast como
con fo coleg¡do Informe Legal N" 311-20i 6-AL-G0P|-MDCC, el Gerente de Obras
Prlblicas e lnffaestructura, Ing. Melquiades Ayque Mamani, con proveído N" 03265-
2016-G0P|-MDCC, peticiona la expedición de la resolución de alcaldía de orestación
adic¡onal.

Que, con Informe N' 072-2016-MDCC/GPPR/SGP, el Sub Gerente de presuouesto.
C.P.C. Hans Coaguila Núñez, atendiendo a lo solicitado mediante provefdo ñ.096-
2016-ABOG-GAJ-MDCC, como tomando en cuenta lo requer¡do por el Jefe del Area de
Supervisiones con Informe Técnico N' 0205-2016/LAVM/SUPERV|S|ONES-GOP|-
MDCC, otorga disponibilidad presupuestal por hasta S/ 5,625.00 IC|NCO MtL
SEISCIENT0S VEINTICINCO CON 00/'100 SOLESI para ta amptiación deicontrato sub
examine.

Que, por ende, valuado que el supervisor de obra está obligado a ejecutar sus prestaciones
de conformidad con lo establecido en el contmto de supervisión, debiendo apreciar todas las
modificaciones contractuales aprobadas, tales como la aprobación de ampliaciones de plazo y/o
adicionales de obra, conesponderia al ritular de la Entidad, observado la normativa aplicable al caso,
como lo normado en los artículos 20' [numeral 6] y 43' de la Ley Orgánica de Municipalidades,
expedir la resolución de alcaldia respectiva, que apruebe la prestación adicional de la mnsultoria de
obra del servicio de supervisión de la obra aludida líneas aniba, hasta por el monto determinado en el
Informe Técnico N" 0205-20f 6/LAVM/suPERV|sloNES-Gopl-MDcc, máxime si se estima que ésta
no supera el límite f¡jado en el tercer supuesto para autorizar la prestación adicional en contralos de
supervisión;

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la ejecución de la prestación ADICIONAL a la Consultorla
de Obna del Servicio de Supervisión de la obra: "Creación del Compleio Recreativo de la Asociación
de Vivienda José Luis Bustamante y Rivero, Sector ll, Cono Nórté, distrito de Cerro Colorado,
Arequipa-Arequipa", ad.judicada a la persona de Rafael Rene Gómez Galindo a través del oroceso de
selección Adjudicación de Menor Cuantfa N" 090-2015-MDCC, el mismo que es hasta por ia suma de
S/ 5,625.00 soles que equivalen al que equivale al dieciséis punto sesenta y siete por ciento [16.670/ql
del monto del contrato original.
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ARTÍCULo SEGUNDO: DISPONER que Secretaría General cumpla con notificar y archivar
la presente resolución acorde a ley.

REGiSTRESE COMUNÍQUESE Y HÁGASE SABER,
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