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RESOLUCION DE ALCALDIA NO 

'.qq.2016-MDCC
Ceno Colorado, 1 I SEP 201$

VISTOS:

El Informe N. 072-2016-CACB/SUP/GOPI-MDCC emitido por el Ing. carlos cuba Bemedo, el

tnforme Técnico N'0125-2016/LAVM/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, el Informe Legal N'296-AL-GOPr

MDCC, el Informe N' 071-2016-MDCC/GPPR/SGP, el Informe Legal N'073-2016-GAJ-MDCC; y'

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 1940 de la Constitución Polltica del Perú y

artículo ll del Título preliminar de la Ley Nb 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son

órganos de gobiemo locat que gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asu-ntos 0e su

co-mpetenc¡ai. La autonomia qué la Constitución establece para las Municipalidades radica en.la facultad de

á.¡ercer actos Oe gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, la segunda Disposición complementaria Transitoria de la Ley N'30225 estipula que los

rientos de sélección iniciados antes úe la entrada en vigencia de la Ley en mención se rigen por las

f.- /F, eue. el numeral 11 del Anexo único del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define

lélal Consuttoriá Obt ..oto la persona natural o furídica con no menos de dos [2] años de experiencia

/ 
"-:='' 

especializada, que presta servicios altamente cal¡ficados consistentes en la supervisión de obras;
/-¡sdt¡4^

,fl *V, ""t eue, acorde con lo erigido por el articulo 149" del Reglamento aprobado con DecretoQue, acorde con lo erigido por el articulo 149" del Reglamento aprobado con Decreto supremo N'

inormas vigentes al momento de su convocatoria;
tá
'"9 ^ ¡-¡ r--.-- ¡'¡-r^^ ¡^r

Que, el RElamento en examen en el segundo, tercer y cuarto pánafo del artículo 191" precisa que

cuando en los casoJ disünios a los de adicionales de obra, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o

vá¡aciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquenrnayores

prestaciones en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado contrcl de la obra' el I lluEr 0e

iá 6ntiOáO pueOe autorizarlas, bajo las mismas condic¡ones del contrato original y hasta por un máximo del

quince por ciento [150/d del montó delcontrato origlnal de supervisión, considerando para el cálculo todas las

prestaciones adicionalls previamente autorizadas por este mismo supuesto, 
^asf 

como aquella que.se

iequiere aprobar. Cuando dichas prestaciones supefen el quince por ciento [15%]' se requiere aprobaciÓn

previa al pago de la Contraloria General de la República, la que deberá pronunciarse en un plazq n0 mayor

le qu¡ncd [i5] dfas hábiles, el mismo que se computaÉ desde que la Entidad presenta la documentación

sustbntatoria óonespondiente, transcunido el cual sin haberse emitido pronunciamiento, las prestaciones

adicionales se consideraÉn aprobadas, sin perjuicio del control posterior; En los casos en que se generen

prestaciones adicionales en la ejecuciÓn de la obra, se aplicará para la supervisión lo dispuesto en los

articulos 174'y 175", según conesponda;

Que, al fespecto, el artículo 174" de la norma sancionada a través del Decreto supremo N' 184-

2008-EF, estatuye en su primer pánafo que paft¡ alcanzar la finalidad de¡ contrato y mediante resolución

previa, ei Titular de la Entidad podÉ disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el llmite del

f "l¡¡,. k Que, acome con lo englqo por el anrculJ l+Y uur ñugrcrrrt'rrru cPruuouv
j lE[,,;lE 184-2008-EF,concordanteconól segundopánafodel artlculo42"delaLeydeCor

A . ñ'w j contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del d'cumentg qu(

?*t"S en el caso de ejecución y consultoría de obras, con la liquidación y pago respectivo;

g uug, ¿rcofug coll lu YtlglulJ Pul vl dtlr¡Juru ¡'rr uer r\cv¡qrrre¡rrv sPrvvsvv

! ra+-zooair,.oncordanteconérses,uf:Pl.]id:lill.iX1rJ:119*:::Y*i1t*:i,*tÍll;,1'
I ..rt"tói¡*é uU.*ü ¿.r¿" el díaiiguiente de la suscripción del documento que lo contiene; culminando,
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ve¡nticinco por ciento [25%] del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación
presupuestal necesaria;

Que, en tanto, el cuarto pánafo del artlculo i75'del citado Reglamento de la Ley de contrataciones
.del Estado prescribe que en virtúd de la ampliación otorga¡a, iá-Entidád ampliará et ptáo de tos contratos' .directamente vinculados al contrato pr¡nc¡pal;

Que, por su parte, el numeral 41.1 del articulo 41'del Decreto Legislativo N" 1017 instituye que
excepc¡onalmente y prev¡a sustentación por el áea usuaria de la contratación, la Entidad puede o¡d'enar y
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por él
veint¡cinco por ciento [25%] de su monto, siempre que sean indispensables para ábanzar Ia fnalidad de¡
contrato:

Que, sobre el tema en análisis, la Dirección Técnico Normativa del Organ¡smo Supervisor de las
contrataciones del Estado, en el sub numeral 2.2.3 del numeral 2.2 de la op¡nión ñ. 0bz-201á/DTN, expresa
que la Entidad puede aprobar directamente prestaciones adicionales en contratos de supervisión en tres
supuestos: [i] cuando ordenaba la ejecución de prestaciones adicionales que tuvieran su origen en el propio
contrato de supervisión, y que no derivaran de eventos que afectaran la ejecución de la obra supervisada,
hasta el limite de veinticinco por ciento [25%] del monto del contrato original de supervisión; [ii] cuando se
producfan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, en los casos

{,9g¡
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distintos a adicionales de obra, hasta el limite del quince por ciento [157d del monto contrato odg¡nal de
supervisión; y, [iii] cuando se aprobaran prestac¡ones adicionales de obra, hasta el llmite de veinticinco por
ciento [25%] del monto del contrato original de supervisión. Indicando, en ese sentido, que conesponde a
cada Entidad, est¡mando las condiciones particulares del contrato de supervisión, evaluar la aprobación y
pago de una prestación adicional de supervisión, teniendo en consideración los diferentes supuestos
detallados, sus respectivos llmites y los requisitos para su aprobación. En ese contexto, a la luz de las
normas glosadas, cabe señalar:

Que, el Supervisor de Obra, Ing, Carlos Cuba Bemedo, con Infome N' 072-2016-CACB/SUP-
GOPI-MDCC, requiere el pago adicional del servicio de supervisión de la obra ,Mejonamiento

de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la APVIS Javier Luna pizano, Cono Nofe, distrito
de Ceno Colorado, Arequipa", al haberse aprobado con Resolución de Gerencia N. 068-20.16-
GOPI-MDCC la Ampliación de Plazo 01 por tres [3] dias calendario, así como con Resolución
Gerencia N' 070-2016-GOPI-MDCC la Ampliación de Plazo 02 pordiez [10]días calendario.

Que, evaluada la pretensión de pago adicional del servicio de supervisión de la obra, por parte
del Jefe del Area de Supervisiones, lng. Luis Alberto Vargas Macedo, con lnforme Técnico N.
0125-2016/LAVM/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, éste emite opinión favorable y concluye que
debe ser aprobada la prestación adicional solicitada hasta por el diez punto ochenta y tres por
ciento [10.83%] del monto del conlrato original de supervisión, que equivale a la suma de S/
3,900.00 [REs MrL NoVECtENToS CON 00/100 soLEs].

Que, asinfendo con lo opinado en el informe técn¡co citado precedentemente, asi como con lo
colegido Informe Legal N' 296-20'16-AL-G0P|-MDCC, el Gerente de Obras públicas e
Infraestructura, lng. Melquiades Ayque Mamani, con Proveído N' 02987-2016-GOP|-MDCC,
peticiona la expedición de la resolución de alcaldía de prestación adicional.

Que, con Informe N" 07'I-20'16-MDCC/GPPR/SGP, el Sub Gerente de Presupuesto, C.P.C.
Hans Coaguila Nrjñez, atendiendo a lo solicitado mediante Proveído N" 0gZ-2016-ABOG-GAJ-
MDCC, como tomando en cuenta lo requerido por el Jefe del Area de Supervisiones con

b)



Informe Técnico N' 0'125-2016/LAVM/SUPERVIStONES-cOpt-MDCC, otorga disponibitidad
presupuestal por hasta S/. 3,900.00 ffRES MtL NOVECIENTOS CON 00/j00 S0LESj para ta
ampl¡ación del contrato sub examine.

- 9r., por ende, valuado que el supervisor de obra está obl¡gado a ejecutar sus prestaciones de
conformidad con lo establecido en el contrato de supervisión, debiendo apreciar todas las modificaciones
conlractuales aprobadas, tales como la aprobación de ampliaciones de plazo y/o adicionales de obra,
conesponder¡a al Titular de la Entidad, observado la nomat¡va aplicable al caso. como lo normado en los
artículos 20" [numeral 6] y 43' de la Ley Orgánica de Municipaiidades, expedir la resolución de alcaldía
respectiva, que apruebe la prestación adicional de la consultorfa de obra del servicio de suoervisión de la
ob¡a aludida líneas aniba, hasta por el monto determ¡nado en el Informe Técnico N" 0125-
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6/LAVM/suPERVlsl0NEs-GoPl-MDcc, máxime si se estima que ésta no supera et timite frjado en el
supuesto para autorizar la prestación adicional en contratos de suoervisión:

/ Que, estando a lo expuesto, y en uso de las atríbuciones que confiere la Ley N. 22792 Ley Orgánica
de Municipalidades,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la ejecución de la prestación ADICIONAL a la Consultoría de Obra
Servicio de Supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la APVIS

ffif.'Javier Luna Pizano, Cono Norte, distrito de Ceno Colorado, Arequipa', adiudicada a la persona de Carlos
1$L"::'' Alberto Cuba Bemedo a través del proceso de selección Adjud¡cación de Menor Cuantia N' 095-2015-

MDCC, el m¡smo que es hasta por la suma de S/ 3,900.00 soles que equivalen al 10.83% del monto del
contrato original.

General cumpla con notificar y archivar la
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