MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

MRS S “CUNA DEL SILLAR"Y

RESOLUClQ_N DE ALCALDIAN® 364 -2016-MDCC
Cerro Colorado, 7 § DIC 2016

VISTOS:

La Carta N°® 120-2016-CSVAB-YTB-MDCC de fecha 30 de Noviembre de 2016, el Informe
Técnico N° 227-2016/LAVM/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC; el informe Técnico N° 495-2016-MAM-
GOPI-MDCC, el Informe N° 019-2016-JCC-OPI-MDCC, el Proveido N° 151-20156-OP)-MDCC, el
Informe Técnico N° 0508-2016-MAM-GOPI-MDCC, el Informe Legal N 397-2016-AL-GOPI-MDCC v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con [o dispuesto en el articulo 194° de fa Constitucién Politica del Perd y
articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Organica de Municipalidades’, las
Municipalidades son érganos de gobiemo local que gozan de autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion,

'f’/ 5} con sujecion al ordenamiento juridico;
IH ‘
b Que, mediante Resolucion de Gerencia N° 90-2015-GM-MDCC de fecha 12 de Noviembre

-
o ~
i
.

del 23015, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto denominado “Mejoramiento de Pistas,
Veredas y Bermas Faltantes en el Pueblo Joven Victor Andrés Belaunde, Distrito de Cerro Colorado,
Arequipa - Arequipa”, {!l Etapa) con Cadigo SNIP 142184, con un presupuesto total de S/, 3'867,245.04
soles, con un plazo de ejecucion de 240 dias calendario, siendo [amodalidad de ejecucion por Contrata.

Que, mediante Carta N° 120-2016-CSVAB-YFT-MDCC, el Ing. Yoni Flores Tapara, Supervisor -
de la Obra, presenta el expediente del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra para su revision
y aprobacion respectiva, considerandose que las modificaciones al expediente técnico se encuentran
enmarcada dentro los lineamientos que establece la Directiva vigente del SNIP,

Que, mediante el informe Técnico N° 277-2016- LAV/SUPERVISION-GIDU-MDCC, el Jefe del
Area de Supervisiones, Ing. Luis Vargas Macedo, refiere que 8l.expediente del Adicional y Deductivo
Vinculante N° 01 de la Obra “Mejoramiento de Pistas, Veredas y Bermas Faltantes en el Pueblo Joven
Victor Andrés Belaunde, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa — Arequipa”, (|| Etapa) con Cédigo SNIP
142184, cumple con lo dispuesto en |a Directiva General del Sistema de Inversion Piblica; por lo que
recomienda continuar con el tramite administrativo. '

EE Que, mediante Informe Técnico N° 495-2016-MAM-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras
-+ Publicas e Infragstructura, recomienda aprobar el Adicional N° 01 por S/. 160,930.05 soles,
£ equivalente al 2.93 % y Deductivo N° 01 por S/, -482.91 soles, equivalente al -0.01 %, mediante el acto
administrativo que corresponda, previo registro de las modificaciones en el Banco de Proyectos.

Que, mediante Proveido N* 151-2016-OP}-MDCC, el Jefe de la Oficina de Programacion e
Inversién, Arq. Roberto Aybar Ampuero, refiere que respecto a la solicitud de Registro de Variaciones
de Adicional y Deductivo Vinculante para la Obra *Mejcramiento - de Pistas, Veredas y Bermas Faltantes
en el Pueblo Joven Victor Andrés Belaunde, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa — Arequipa”, (Il Etapa)
con Codigo SNIP 142184, se encuentra completa, habiendo sido elaborado el correspondiente Formato
SNIP - 16 N° 061-2016-OPI-MDCC, remiendo con el Oficio N° 050-OPI-MDCC a la DGIP, con la
finalidad de solicitar se permita la modificacion en el SNIP. ' h
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Que, mediante Informe Técnico N° 508-2016-MAM-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras
Publicas e Infragstructura, recomienda aprobar el  Adicional y Deductivo N° 01, mediante acto
resolutivo. :

Que, es importante indicar que los términos “reduccion” y *deductivo” implican conceptos
distintos. Asi, la reduccién es la ejecucidén de menores prestaciones de obra, mientras que el deductivo
es la valoracion econdémica de las menores prestaciones de obra, constituyendo deducciones en el
presupuesto o costo de la obra.

Que, de esta manera, el “presupuesto deductivo vinculado® es [a valoracién econdmica o
costo de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato
original, ya no se ejecutaran, al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las
que se vinculan directamente

Que, en consecuencia, para calcular si una prestacidn adicional de obra supera el limite del
gquince por ciento (15%) del monto del contrato, al casto de las prestaciones adicionales debera
restarsele los respectivos presupuestos deductivos vinculados; es decir, aquellas prestaclones que
seran sustituidas, en los términos descritos anteriormente. _ .

Que, siendo asi, la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, establece en el articulo
34° numeral 34.1 Ef contrafo puede modificarse en los supuestos confemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de fa Entidad 0 a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad def contrato
de manera oportuna y eficiente. En éste Uitimo caso la modificacién debe Ser aprobada por Ia Enfidad.
Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del confrato; en caso
contrario, la parte beneficiada debe  compensar econdmicamente a la parte perjudicada para
restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad. -

Que, asi mismo, el RLCE establece en el 34° numeral 34.3 Trafdndose de obras, las
prestaciones adicionales pueden ser hasta el quince por ciento (15%) del monto fotal del contrato
original, resténdole fos presupuestos deductivos vinculades. Para tal efecto, los pagos correspondientes
son aprobados por el Tifulfar de la Entidad.

Que, conforme lo establece el Articulo 27°, numeral 27.1 de la Directiva N° 01- 2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema de Inversién Piblica, durante la fase de inversion, un PP puede tener
modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversién con el que fue -
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el érgano que declaré la -
viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verifi cacion de dicha viabilidad, siempre-
que el PIP siga siendo sociaimente rentable. "

Que, como se advierte, habiéndose verificado esta modificacion a través del Adicional y
Deductivo que representa modificaciones no sustanciales para el proyecto y teniendo en cuenta el -
sustento técnico expuesto por las areas competentes de la Municipalidad quienes aprueban el
procedimiento segin ios parametros permitidos en la Directiva mencionada.

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere Ia Ley
Organica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Adicional N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDAS Y FALTANTES EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BELAUNDE,
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DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA” hasta por Ja suma de S/ 160,930.05
soles (CIENTO SESENTA MIL NOVENCIENTOS TREINTA. CON 05/100 SOLES) que equivale al
4.29% del monto fotal del contrato original de la obra.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Deductivo N° 01 de la obra “MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDAS Y FALTANTES EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BELAUNDE,
DISTRITO DE CERRQ COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA” hasta por [a suma de S/ 161,142.96
soles (CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MIL. CON 96/100 SOLES) que
equivale al 4.30% del monto total del contrato original de la obra,

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER que et porcentaje de incidencia total acumutado a la
fecha es de — 0.01% de! total del monto original de la obra, esto conforme af siguiente detalle:

. INGIDENCIA
Vs DESCRIPCION monto(ssy | SanaTe
s (%)
{i ‘i{ ; ADICIONAL DE OBRA 01 160,930.05 479
NEN DEDUCTIVO VINCULANTE 01 161,412.96 230
TOTAL -482.91 90

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que Secretaria General cumpla con notificar y archwar la .
presente resolucidn acorde a ley _

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SABER.

RUKEIPALIDAD DISTRITAL BEAERRR COX

Econ, Mopfel E. Vera Paredes
/LC LBE
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