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RESCOLUCION DE ALCALDIA N® J30-2017-MDCC

7
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CERRO COLORADO,

VISTOS!

La Carta N°® 143-2017-CVP/AQP/MDCC, Informe Técnico N° 234-2017-ACMA-GOPI-MDCC; ¥

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, las
municipalidades provinciales y distritales son los Otganos de gobierno local que gozan de autonomia politica,
econdmied y administrativa en los asuntos de su competenciz; autonomia que segin el articulo II del Tiwlo
efitninar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracidn, con sujecion al ordenamiento jutidico;

Que, el peniltimo parrafo del articulo 8% de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N® 30225, erige que
¢l Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucién, la autoridad que la presente norma le otorga; no pueden
ser objeto de delegacién, la declaracidn de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, Ia
aprobacion de las contraraciones directas salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo 2 la naturaleza de la
contratacién, y los otros supuestos que se establezean en el reglamento;

Que, mediante Resolucida de Alcaldia N° 128-2017-MIDCC, se resolvid aprobar el Adicional de Obra 01y
el Deductivo Vinculante 01 de la obra “Construccién y Mejoramiento de la Infraestructura Peatonal y Ornato
Piblico en las vias Arequipz, Bolognesi, Choguehuanca, Francisco Pizarto, Mariano Melgar, Miguel Grau del CP.
Semni Rural Pachactitec, distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa™ asimismo, resolvié aprobar la ampliacion
de plazo 03 de dicha obra por doscientos cuarenta y tees (243) diay calendario;

Que, mediante Carta N°® 143-2017-CVP/ AQP/MDCC, el contratista de la obra, Consorcio Vial
Pachacutec, refiere algunas observaciones que no fueron tomadas en cuenta al momento de emitir la resolucion de
alcaldia citada precedentemente;

Que, mediante Informe Técnico N° 234.2017-ACMA-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Publicas ¢
Infraestructura, en relacién a la obra materia de la presente, solicita que se modifique el articulo quinto de Ia
Resolucién de Alcaldia N° 128-2017-MDCC, en ¢l extremo referido a considerarse el plazo de sesenta dias (60}
calendario por la ampliacién de plazo 03 agregando ademds que el tiempo en que quedd paralizada la obra serd
computada desde el dia en que se paralizo la obra hasta un diz antes de reiniciada la misma;

Que, el sub numeral 1.3 del numeral 1 del articulo IV del Timlo Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N°® 27444, de aplicacién supletoria, dispone que las autoridades deben dirigir ¢ impulsar
de oficio el procedimiento y ordenar la realizacidn o practica de los actos que resulten convenientes para el
esclarecimiento y resolucion de las CUESHONES NECesarias;

Que, en mérto a lo expuesto y a las awibuciones que dispone la Ley N® 27972 Ley Orglnica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR ¢l Articulo Quinto de la Resolucién de Alcaldia N° 128-2017-
MDCC, el mismo que quedara redactado de la signiente manera; APROBAR la Ampliacion de Plazo 03 de la obra
“Construccion y Mejoramiento de la Infraestructura Peatonal y Ornato Piblico en las vias Arequipa, Bolognesi,
Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del CP. Semi Rural Pachacitec, distrito de Cerro
Colorado - Arequipa - Arequipa”, por sesenta (60) dias calendario.

ART?CULO SEGUNDO:; ENCARGAR a la Gerencia de Obras Piiblicas ¢ Infraestructura calcular ¢l
plazo de paralizacién de la obra referida en el articulo anterior y emitir acto resolutivo respective.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR 2 la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura y a todas
las unidades otgdnicas competentes, realicen las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a la presente
Resolucién y a Secretasia General su notficacion y archivo de acuerdo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE' Y CUMPLASE.
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