RESOLUCION DE ALCALDIA N° 243-2017-MDCC

Cerro Colorado,

VISTOS:

La Resolucién de Gerencia N® 109-2017-GOPI-MDCC que aprueba Ia Ficha Tecnica denominada
‘Limpieza de drenajes, calles, cunetas y recojo de escombros del sector Semi Rural Pachacutec, distrito de
Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa”, la Carta de Presentacion de Documentos N° 10-17-
RT-AJL signado con Tramite N° 170718M145 presentada por el Responsable Técnico el cual solicita
ampliacion de plazo sin madificacion presupuestal por espacio de dos (02) dias habiles; y,

P CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pera y
articulo 1l del Titule Preliminar de la Ley N° 27972, “Ley Orgénica de Municipalidades”, las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos del gobierno local; tienen autonomia politica, economica y
~ administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomia que la Constitucion establece para las
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con
sujecion al ordenamiento juridico;

Que, la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura a través de la Resolucion de Gerencia N°
109-2017-GOPI-MDCC de fecha 21 de junio del presente afio, aprobd la Ficha Técnica del proyecto
denominado ‘Limpieza de drenajes, calles, cunetas y recojo de escombros del sector Semi Rural
Pachacutec, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa” con presupuesto total de
mantenimiento ascendente a S/ 50,000.00, bajo la modalidad por administracion directa, por el plazo de
gjecucion de 30 dias calendario,

Que, el Responsable Técnico, Arg. Alberto Jara Luque, mediante la Carta de Presentacion de
Documentos N° 10-17-RT-AJL signado con Tramite N° 170718M145 remite el Informe N° 001-2017-MDCC-
RT el cual luego del anlisis y el sustento técnico que corresponde, recomienda la Ampliacion de Plazo N°
01 por espacio de dos (02) dias habiles sin modificacion presupuestal a efecto de realizar trabajos
complementarios que conlleven a la culminacion del proyecto para el cumplimiento de las metas y objetivos
de la Ficha Técnica;

Que, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, regula la ejecucion de obras publicas por
Administracion Directa, en su inciso 5 del articulo 1°, dispone que en la etapa de ejecucion, la entidad
dispondra de un cuaderno de obras debidamente foliado y legalizado en el cual se anotaré: Fecha de Inicio y
Término de los trabajos, modificaciones autorizadas, los avances mensuales, controles diarios de entrada y
salida de materiales y personal, horas de trabaje de los equipos, asi como problemas que afrontan en el
cumplimiento de los cronogramas y constancias de la supervision de la obra;

Que, bajo este contexto, se aprecia del expediente el sustento técnico y legal de la ampliacion de
plazo solicitado detallado en el Informe N° 001-2017-MDCC-RT,

Que, el Sub Gerente de Mantenimiento de Infraestructura y Vias con Hoja de Coordinacion N° 085-
2017-SGMIVIGOPI-MDCC, emite opinion favorable para la aprobacion de Ampliacion de Plazo N° 01 de la
actividad en referencia por lo cual solicita su aprobacion mediante Resolucion de Alcaldia;

Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N° 27972, Ley
Orgénica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, sin modificacion
presupuestal, para la culminacion del proyecto: “LIMPIEZA DE DRENAJES, CALLES CUNETAS Y
RECOJO DE ESCOMBROS DEL SECTOR SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE A__RE_QUIPA" hasta por dos (02} dias hab||es

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGA|
cumplimientc de la presente resolucion y a,8écretaria General su notificacion y archivo conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

no Melgar N® 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Areguipa™- -
Telefénica 054-382590 Fax: 054-254776

a-._\_i a Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
—-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

__‘ __J )= &



