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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 55¿ .2Of 8.MDCC

cerro colorado' ! 6 NüV 2019

VISTOS:

La Carra N" 82-2018-CSOT-FPV-SO-MDCC, el Informe Técnico N' 392-2018-/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-

frl , UDCC, Hoja de Coordinación N" 246-2018-MDCC-GPPR, el lnforme Legal N" 013-2018-EA-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

eue. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194' de la Constitución Política del Estado y en el artículo ll del

TÍtulo Preliminar de N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobiemo local que

gozan de polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomÍa que la ConstituciÓn

Lstableceñ las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con

al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 8'numeral 8.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N' 1341,

prescribe que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la Ley N' 30225 le otorga' Puede

delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, No pueden ser objeto de

delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el

reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las que se refiere el

artículo 34-A de Ley de Contrataciones del Estado y los otros supuestos que establece en el reglamento;

Que, la norma en examen en el numeral 34,1 de su artículo 34' dispone que el contrato puede modificarse en los

supuestos contemplados en la ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad

del contrato de manera oportuna y eflciente. En este último, caso la modificación debe ser aprobada por la entidad. Dichas

modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe

compensar económicamente a la parte ejecutada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad;

Que, el artículo citado en el pánafo precedente en su numeral 34,2 estatuye que excepcionalmente y previa

sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones

adicionales en caso de bienes, servicios y consultorfas hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,

siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta

por el mismo porcentaje;

Que, con relación a los servicios de supervisión, la Ley N' 30225 en el numeral 34.4 de su artículo 34" anota que

I r; rllj-] D¿rQUO[do en los casos distintos a los adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el

J ¡|{: 
t " ' 

'' 1i6o de trabajo de la obra, autorizadas por la entidad, y siempre que implique prestaciones adicionales en la supervisión que

K,ll',',,'unrn¡t'{tllr&ulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas
,tvll I gondiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del monto del contrato de la supervisión,

' \. . .,;' .ir'%bservando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se

\ requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloria. Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones' 
adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el

, I adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este

, t último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34,2 del artÍculo sub examine;

l" :';:I , ' Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisorde las Contrataciones del Estado en la Opinión N"

I i i:. 044-2018/DTN, pronumpe que si bien el contrato de supervisión es un contrato independiente del contrato de obra 'en tanto

' | .'' t'' constituyen relaciones jurídicas dlsfinfas-, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria

" "-, I 
^ : ." que tiene el primero respecto del segundo, Precisando, que dicha relación de accesoriedad, determina que los eventos que

Que, la referida autoridad, declara que la normativa de contrataciones del Estado contempla diversos supuestos por

los que una entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de supervisión de obra, entre éstas (t) prestaciones

adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión, cuyo límite es el veinticinco por ciento (25%) del monto

del contrato original; (i) prestaciones adicionales de superuisión derivadas de adicionales de obra, las mismas que no tienen

límite; y, (ii) prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo, distintos a los

adicionales de obra, cuyo lím1e es el quince por ciento (15%) del monto del contrato original de supervisiÓn, el cual puede

superarse con la aprobación previa al pago de la Contraloría General de la República;

eue, la Direcc6n Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en la Opinión N'

057-2013/DTN señala que corresponde a cada entidad, estimando las condiciones particulares del contrato de supervisiÓn,
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evaluar la aprobación y pago de una prestación adicional de supervisión, teniendo en consideración los diferentes supuestos

detallados, sus respectivos límites y los requisitos para su aprobación;

eue, valuando que el contrato de consultoria de obra en la supervisión de obras se origina en la obligación que tiene

el supervisor de velar de forma directa y permanente por la conecta ejecución del contrato de obra, que implica que éste eiezaá;-.\¡t-. el SUpefV¡SQf 0g Velaf 0e lOfma 0lfecla y permanente pol la uolleula tsltruut/rurr ucr uurruotv ve v

{cpf-*qh ,u ,.tiuid.d de controldurante todo el piazo de ejecución, incluso siel contrato de obra original sufre modificaciones, concierne al

, / *k# n \,. f¡trlrr de la Entidad expedir la correspondiente resolución de prestación adicional de supervisiÓn, para lo que deberá tener

{ $.;..'fi$ J gresente:

1. Que, se encuentra técnicamente sustentado el adicional de supervisión 02, como se desglosa del lnforme

Técnico N' 392-2018/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, cuyo monto es precisado en el Informe Técnico

N' 497 practicados por el Jefe del Area de Supervisiones,

¡do tácitamente por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, a través del Proveído N'

8-GOPI-MDCC, Provefdo N' 3938-2018-GOPI-MDCC asf como del Proveído N' 4264-2018-GOPI-

MDCC.

Que, el expediente cuenta con todos ios componentes necesarios para su aprobaciÓn, como se desprende del

lnforme Técnico N' 392-2018/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, Informe Técnico N' 497-2018'

/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, Proveído N' 3476-2018-GOPI-MDCC, Informe Legal N' 274-2018-AL-

GOP|-MDCC y Hoia de Coordinación N'246-2018-MDCC€PPR.

Que, el adicional de supervisión, se origina en la causal de prestación adicional de supervisión derivada de la

variación en el plazo o ritmo de trabajo, distinto al adicional de obra.

4. Que, evaluado el pedido formulado por el supervisor de obra del Consorcio Ortiz & Tapara, con Carta N" 82-

2018-CSOT-FPV-SO-MDCC, el Jefe del Area de Supervisiones con Informe Técnico No 392-

2018/GPGG/SUPERVISI0NES-G0P|-MDCC, expresa que al contar la obra supervisada con cuatro (4)

ampliaciones de plazo debidamente aprobadas, que inciden en el plazo de ejecución de la prestación del servicio

de consultorfa contratado, es de la opinión que se ampare lo pretendido, por la suma de S/ 8,053.81 (OCHO MIL

CINCUENTA Y TRES CON 81/100 SOLES), que equivale al cinco punto sesenta y seis mil seiscientos sesenta y

siete por ciento (5.66667%) del monto del contrato original, segrin Informe Técnico N' 497-2018-

/GPGG/SUPERVISI0NES-GOPI-MDCC, emitido por el mismo jefe de área, porcentaje que se encuadra en el

límite legal.

5. Que, aprobando implicitamente el informe técnico antedicho, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, con

Provefdo N' 3475-2018-G0PI-MDCC, estimando el Informe Legal N' 274-2018-AL-GOPI-MDCC, remite los

actuados para que prosiga con el trámite de aprobaciÓn que fuere pertinente.

6. Que, efectuada la revisión del presupuesto del pliego, a través de la Hoja de Coordinación N' 246-2018-MDCC-

GPPR el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, otorga disponibilidad presupuestal por S/

8,053.81 (OCHo MIL CINCUENTA Y TRES CON 81/100 SoLES).

Que, siendo que el supervisor de obra está obligado a ejecutar sus prestaciones de conformidad con lo establecido en

el contrato de supervisión celebrado, considerando todas las modificaciones contractuales aprobadas, tales como la aprobación

de ampliaciones de plazo y/o adicionales de obra, coresponderfa al Titular de la Entidad, valorando la normativa aplicable al

caso, como lo reglado en el numeral 6 del artfculo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 43'del

cuerpo legal antes referido, expedir la resolución de alcaldía respectiva, que apruebe la prestación adicional de la consultoría de

obra del servicio de supervisión de la obra derivada del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selecciÓn

Adjudicación Simplificada N' 076-2017-MDCC, hasta por el monto determinado en el Informe Técnico N' 392-

2018/GPGG/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC e Informe Técnico N' 497-2018-/GPGG/SUPERVISI0NES-G0PI-MDCC, máxime

si se tiene en cuenta que ésta no supera el límite fijado en el tercer supuesto para autorizar el adicional en contratos de

supervisión;

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades,

SE RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: APROBAR la prestación del adicional 02 del servicio de consultoría para la supervisión de la

obra 'Mejoramiento de la infraestructura vial (pavimentos,.bermas y veredas) en la urbanización Ciudad Municipal, distrito de

Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa', originada con la celebración del contrato del procedimiento de selección AdjudicaciÓn

Simplificada N'076-2017-MDCC, hasta por la suma de S/ 8,053,8'l (OCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON 81/100 SOLES), que

equivale al cinco punto sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete por ciento (5.66667%) del monto del contrato original'
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ART|CULO SEGUNDO: REQUERIR al contratista proceda a aumentar de forma proporcional y/o ampliar las garantías

que hubiere otorgado, de conformidad con lo establecido en el numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artÍculo 140" del precitado dispositivo legal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, así como a la Sub Gerencia de

Logística y Abastecimientos, el fiel cumplimiento de lo resuelto; asimismo, a Secretaria General cumpla con notiflcar la resoluciÓn

acorde a ley,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y HAGASE SABER.
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