
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO,I79.2O2O-GM-MDCC

Cerro Colorado, 09 de julio de 2020
VISTOS:

El expediente del Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 0'l de la obra denominada "MEJOMMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN I.A URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL EL SALVADOR, CONO
NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA - ll ETAPA"; Informe No 023-2020-MDCC-
GOP/SGSLOP/JDSOP/GOLLQ-ESPOP; Informe No 0173-2020-MDCC-GOPI/SGLOP/JDSOP; Informe No 0198-2020-SGSLOP-
GOPI/MDCC; Informe No 095-2020-WPV-GOPI-MDCC; Hoja de Coordinación No 174-2020-MDCC-GPPR; Informe Legal 048-2020-
SGALA-GAJ/MDCC; Provef do N' 273-2020-GAJ/MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";
autonomfa que según el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de
ejercer aclos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurfdico;

Que, del artfculo 8o de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones del Estado, erige que El Titular de la Entidad puede delegar,
mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones
de prestaciones adicionales de obra. La declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden
ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento; asimismo, el numeral 34.4 del artículo 34o de la Ley de Contrataciones
del Estado establece que tratándose de obras, las prestaciones adic¡onales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del
monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados.

Que, el numeral 205.f del artfculo 2050 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N'344-2018-EF, prescribe que sólo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se
cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del
Sistema Nacional de Presupuesto Priblico y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a
quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original; a su vez, el numeral 205.2 del artículo citado precedentemente
determina, entre otros, la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el
contratista, a través de su residente, o por el inspedor o sup€rvisor, según conesponda;

Que, la Dirección Técnico normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la op¡nión No 031-
2018/DTN, prorrumpe que para la ejecución de prestaciones adicionales de obra es necesar¡o contar con la certificación de crédito
presupuestario o previsión presupuesta y con la autorización del funcionario comp€tente, en este punto, es importante señalar que
el numeral 8.2 del artículo 8o de la Ley, estabbce que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, al siguiente n¡vel
de decisión, la autorización de prestaciones adicionalss de obra;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 146-20't 9-GM-MDCC, de fecha 07 de junio de 2019, se aprueba el

expediente técnico de la obra denominada 'MEJORAMIENTO DE lá TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN |-A

URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERES SOCIAT EL SALVADOR, CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO -

AREQUIPA - AREQUIPA - ll ETAPA' con un monto total de inversión d6 S/ 5'¡f40,61 5.47; pot lo que la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado suscribe con G&A Contratistas S.R.L., el contrato de ejecución dc la obra por el monto de S/ 4'759,813.91 y con un
pfazo de ejecución contrac{ual de 180 días calendario; post€riormente, mediante Carta No 24-2020-HRPNSO, del Supervisor de
Obra, Ing. Helber Rivel Pinto Alemán, remite el expediente delAdicional de Obra No 01 y Deduciivo Vinculante No 01 de la mencionada
obra;

Que, el Adicional de obra No 01 asciende a la suma de S/ 461 ,350.54 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL

-J-llt _ TRESCIENTOS CINCUENTA CON 54/100 SOLES), que equivale al 9.69% del contrato original de la obra, asimismo, el Deductivo
-, - ji,\ Vinculante No 0'l asciende a la suma de S/ 258,874.09 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Yasciende a la suma de S/ 258,874.09 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y- -:,-,\ Vlflculaflte l\- V I asgltillug A lA Surlld UC O, ¿JO,Olt.VJ (UVgVlEll I vs vllrvvEll l^ | vv¡ rv rvrrL vvl

";i.'q\ CUATRO CON O9/1OO SOLES) que equivale al5.44 o/o del contrato original de la obra, y resultado obtenido entre el adicional de obra/':i q\ CUATRO CON 09/100 SOLES) que equivale al5.44o/o del contrato original de la obra, y resultado obtenido entre el ad¡c¡onal de obra
tf'1, requerido y el deductivo vinculante a aprobarse, se tiene que asciende aSl 2Q2,476.45 (DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOSe errvvgrev'

._1 ISETENTA Y SEIS CON 45/100 SOLES) que equivale al 4.25% del contrato original de la obra; por su parte, la Jefatura del

!:S Departamento de Supervisión de Obras Públicas, con Informe No 0173-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP, concluye aprobando la
/'¡:>v-
,,-, -iS Departamento de Supervisión de Obras Públicas, con Informe No 0173-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP, concluye aprobando la
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.7 Modificación Ffsica Financiera No 01 al contrato de ejecución por el monto de Sl 202,476.45, con una incidencia de total acumulada
a la fecha de 4.25o/o del monto total del contrato original de la obra, e indica que el monto actualizado del expediente técnico es de
S/ 5'643,091.92 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN CON 921100 SOLES), asÍ mismo

señala que el plazo de ejecución que genera la aprobación de la Modificación Ffsica Financiera No 01 será evaluada de acuerdo a la

afectación de la ruta crítica que será aprobada por la Gerencia de Obras flúblicas e Infraestructura; en el mismo sentido, el Sub

Gerente de Supervisiones y Liquidaciones de Obras Priblicas, mediante Informe No 0198-2020-SGSLOP-GOPUMDCC, da

conformidad a la aprobación de la Modificación Física Financiera No 01 (Adicional N" 01 y Deductivo N" 0l) al contrato de ejecución
y supervisión por el monto de Sl 202,476.45,3.9; a su vez, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, con Informe Técnico No

095-2020-WPV-GOPI-MDCC, ratifica los informes antes aludidos y aprueba la Modificación Ffsica Financiera No 01 y solicita se

disponga la continuación con los trámites para la emisión del acto resolutivo;
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Que, mediante Hoja De Coordinación N" 0174-2020-MDCC-GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuesto y
Racionalización, otorga al disponibilidad presupuestal por el importe de Sl 202,476; por otro lado, mediante Informe Legal No 048-
2020-SGALA-GAJiMDCC, la Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos, Abg. Gabriela Rosario Herrera Quico, concluye que
es procedente la aprobación del Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 01 de la obra mencionada; en el mismo sentido,
mediante Proveído No 273-2020-GAJ-MDCC, del Gerente de Asesoría Jurídica, se otorga la conformidad respecto al contenido de
mencionado Informe Legal; por lo que el Adicional de Obra No 01 y el Deductivo Vinculante No 01 , se encuentra técnicamente
sustentado, contando con todos los componentes necesarios para su aprobación;

Que, según lo establecido mediante Decreto de Alcaldía N" 001-201 9-MDCC del 02 de enero de 2019, en el que el Titular
de pliego delega funciones en el Gerente Municipal, por lo que estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, asf como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual
de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Adicional de Obra No 01 de la obra denominada 'MEJOMMIENTO DE lá
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN I.A URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL EL SALVADOR. CONO
NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA - ll ETAPA", por la suma ascendente a S/ 461,350.54

TROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 54/100 SOLES), que equivale al nueve punto sesenta
nueve por ciento (9.69%), del contrato original de la obra, como se infiere del Informe No 0173-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP.

SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo Vinculante No 01 de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE l-A
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN I.A URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL EL SALVADOR, CONO
NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA - ll ETAPA', por la suma ascendente a S/ 258,874.09
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 09/100 SOLES) que equivale al cinco
punto cuarenta y cuatro por ciento (5.44 o/o) del contrato original de la obra, como se infiere del Informe No 0173-2019-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP.

ARTíCULO TERCERO.. DETERMINAR, que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de cuatro punto veintic¡nco
por ciento (4.25%) del contrato original de la obra, el que asciende a Sl 202,476.45 (DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 45/100 SOLES), siendo el presupuesto actualizado S/ 5'643,091.92 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO CON 92/100 SOLES), conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION TOTAL INVERSION
PPTO. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/ s'440.6t5 .47

PPTO MODIFICACION FISICA FINANCIERAN" OI S/ 202.476.45

PPTO. EXP. TÍCNICO ASfUALIZADO sl 5'643.091.92

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, remita copia de los

actuados pertinentes a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Adm¡nistrativos Disciplinarios, a efecto que proceda conforme a

sus atribuciones.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, al Asistente de Gerencia Municipal cumpla con notificar y archivar la presente resolución

conforme a ley.

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Oficina de TecnologÍas de la Información la publicación de la presente Resolución en el

Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

ARTíCULO SEPTIMO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisión.

REG/STRESe COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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