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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 2O6A-2O2O.GM.MDCC

Cerro Colorado. 24 de iulio de 2020

VISTOS:

La Expediente de Reducción de Meta No 01 del Expediente Contractual de la obra 'MEJOMMIENTO DEL SERV|CIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEÑOR DE HUANCA EN I.A AsocIAcIÓN DE VIVIENDA VILLA PARA|So,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", Informe No 72-2020-EST-FMHD; Informe No 0214-2020-MDCC-
GOP/SGSLOP/JDSOP; Informe No 306-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC; Informe Técnico N" 176-2020-JLLLL-GOP|-MDCC; Informe
Legal N" 064-2020-SGALA-GAJ/MDCC; PROVETDO N" 4SO-2020-GAJ/MDCC:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. l94o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";
autonomía que según el Art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 8.2 del artículo 80 de la Ley No 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modificado por el artículo 1o
I Decreto Legislativo 1341 , determina que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente

le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizacioñes de prestaciones adicionales de obia. No pueden
r objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, asl como las modificaciones contractuales a las que se refiere el arlícu-lo

3-4-A le !a Ley No 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento; siguiendo esta lfnea normativa, mediante Decreto de
Alcaldía No 001-201 9-MDCC del 02 de enero del 2019, en su artículo pr¡mero numeral 27) el Titular del pliego desconcentra y delega
en el Gerente Municipal la atribución de "Aprobar adicionales y deductivos conforme a la Ley 

'tl" 
SOZZS su reglamento-y

modificatorias"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de emitir pronunciamiento respect,o al expediente de los vistos; 
-

Que, el artículo 139" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo No 056-
2017-EF' en lo que respecta a losAdicionales y Reducciones, en su numeral 139.2 establece que "lgualmente, puede disponerse la
reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25o/o) del monto del contráto original". 139.3 "En caso de
adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. En calo de reducciones puede
solicitar la disminución en la misma proporción". 139.5 "Los adicionales o reducciones que sé dispongan durante la ejecución de
proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad compeienté del Sistema Ñacional de
Prog-ramación Multianual y Gestión de Inversiones"; Sobre el particular, la Dirección Técnica Normat¡va del Organismo Superior de
las Contrataciones del Estado, en la Opinión No 067-2017/DTN, prorrumpe que "En ese sentido, y teniendo en consideración el
carácter excepcional de la potestad de ordenar la reducción de prestaciones, el área usuaria de lá contratación debía sustentar,
previamente, las razones por las que resultaba necesario ordenar la reducción de prestaciones, para alcanzar la finalidad del
contrato";

Que, mediante ResoluciÓn de Gerencia No 119-2018-GOPI-MDCC, se aprueba el expediente técnico de la obra
dENOMiNAdA "MEJOMMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN I.A INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR DE HUANCA EN I-A
ASOCIACION DE VIVIENDA VlLlá PAMISO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUTPA', con un monto total
de inversión ascendente a S/ 3'918,470.83, con un plazo de ejecución de'150 dlas calendarios, bajo la modalidad de Ejecución por
Contrata; por lo que, con fecha 07 de noviembre del 2018 se suscribe el contrato entre la municipálidad Distrital de Cerro Colorado
y CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL SUR;

Que, con Carta N" 014-2020-SUP/HCHC/MDCC, el Ing. Henry Milton Chicata Castillo en calidad del Supervisor de obra,
remite el Informe de Reducción de Meta No 01 del Expediente Contractual de la obra mencionada, por el monto de S/ -312.657.86
(MENOS TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 86/1OO) con un porcentaje de incidencia de -8.2G%
'ilel contrato origlnal de la obra; a su vez, mediante lnforme No 072-2020-EST-FMHD, ei Ing. Feinando Huertas Díaz en calidad de

f- Et.p?.ialista en Supervisiones de Obras Públicas, otorga su conformidad luego de la revisión del expediente; por su parte, la Jefatura
! del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, con Informe No 214-2020-MDCC-GOP|/SGSLOP/JDSOP, APRUEBA la/ Modificación Física Financiera N" 04 (Reducción de meta N" 01 Expediente Contractual), precisando que le monto del presupuesto

actualizado del Expediente fécnico es de s/ 3'935,467.35 (TRES M|LLoNES NOVEctENTos TRETNTA y blNcó n¡ll
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 35/1OO SOLES); en el mismo sentido, mediante Informe No 306-2020-SGSLOP-:ir:, GOPI/MDCC, el Su^b^Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas otorga su conformidad respecto a la Mod¡ficación

\ FÍsica Financiera No 04;

, :, Que, con Informe Técnico No 176-2020-JLLLL-GOPI-MDCC, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, APRUEBA ra
Modificación FÍsica Financiera N' 04 (Reducción de meta N" 01 Expediente Contractual) solicitando se disponga la continuación con
los trámites para la emisión del acto resolutivo; por su parte, mediante Informe Legal N; 064-2020-SGALA-GÁJ/MDCC, del (e) Sub
Gerente de Asuntos Legales Administrativos, concluye que es procedente la aprobatión de la presente Modificación Física Financiera
N' 04; en el mismo sentido, mediante Provefdo No 450-2020-GAJ-MDCC, del Gerente de Asesoría Jurídica, se otorga la conformidao
respecto al contenido de mencionado Informe Legal;
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Que, la Modificación FÍsica Financiera N" 04 (Reducción de Meta N" 01 del Expediente Contractual) de la obra mencionada,

se encuentra técnicamente sustentado, el mismo que ha sido evaluado por el Ing. Fernando M. Huertas Dlaz, Especialista en
Supervisión Técnicas, con Informe No 72-2020-EST-FMHD, asentido por la JefaturJdel Departamento de Supervisiones de Obras
Públ¡cas a través del Informe No 0214-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP, así como por el Sub Gerente de Supervisiones y
Liquidaciones de Obras Públicas a través del Informe N" 306-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC, y e su vez por el Gerente de Obrai
Públicas e lnfraestructura, con lnforme técnico N' 176-2020-JLLLL-GOPI-MDCC, por lo que el expediente cuenta con todos los
componentes necesarios para su aprobación;

Que, la Ley N" 30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modificado por el artículo 1o del Decreto Legislativo 1341 ,

su reglamento y modificatorias, establecen los requisitos y condiciones que deben cumpl¡r la aprobación de adicionales-y reducciones
de obras en la fase de eje_cución, contractual; por lo tanto, en cumplimiento estricto de la ley, las oficinas competentes de la
Municipalidad Distrital de Ceno Colorado han informado técnicamente, visado y otorgado lá conformidad de aprobación del
expediente de modificaciÓn contractual; considerando los actuados, por lo que resulta procedente la aprobación mediante acto
resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley
No 27972, así como el Reglamento de organización y Funciones (ROF) y el Manual de Orgañizaóion y Funciones (MOF), amboó
¡nstrumentos de la Municipalidad D¡strital de ceno colorado, en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación FÍsica F¡nanc¡era N'04 (Reducción de Meta N" 01 del Expediente contractuat)
dC IA ObTA: 

.MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA sEÑoR DE HUANCA EN LA

ASoclAclÓN DE vlvlENDA vlLt-A PARRfso, DtsrRtro DE cERRo coLoMDo - AREeutpA - AREeutpA", por et monto de s/
-312.657.86 (MENOS TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 86/1OO), que equivale at -8.26% del
contrato original de la obra, de acuerdo a lo establecido al Informe No 0214-220-MDcc-Gopl/scLop¡Dsop.

ARTICULO SEGUNDO" DETERMINAR, de acuerdo al artículo precedente, que el porcentaje de incidencia total acumulado a la
fecha es de -8.26% del montltltalqgl coJ'tr49 original de la obra, y que el presupuesto actualizado de la obra mencionada es por
IA SUMA dE S/ 3'935,467.35 CTRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 35/100 SOLES), conforme al siguiente detalle:

DESCRIPOÓN TOTAL INVERSION
PPTO. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/ 3'918.470.83
PPTO MODIFICACIÓN FÍSICA FINANCIERA Ng 01 S/ 367,302.79
PPTO MODIF¡CACIÓN FÍSICA FINANCIERA N9 02 S/ - 1 5.643.1 9
PPTO MOOIFICACIÓN FISICA FINANCIERA NS 03 S/ -22,005.22
PPTO MODIFICACIÓN FÍSICA FINANCIERA N9 ('4 S/ -312,6s7.86
PPTO. EXP. TECNICO ACTUAT]ZADO S/ 3'935,467.35

ARTíCULO TERCERO.' ENCARGAR, al Asistente de Gerencia Municipal cumpta con not¡ficar y archivar ta presente resotuc¡ón
conforme a ley.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el
Portal Institucional de la Página web de la Municipalidad Distrital de ceno colorado.

ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipat que contravenga la presente decisión.

REGÍSTRESe ))MUNÍQUE'E, )ÚMPLAjE Y ARcH¡vEsE.
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