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. 14UN CIPALIDAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 535-2O2O.GM-MDCC

Cerro Colorado, 20 de octubre de 2020

vtsTos:

La Exped¡ente de Modific¿ción Flsica F¡nanciera No 01 (Mayores y Menores Metrados) de la obra "MEJORAMIENTO DE
LA INFMESTRUCTUM VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RUML
PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQU|PA - AREeUtpA ETAPA (GRUPO ZONAL lO y 1)"; Cartas OO4 y
005-2020-MCSi Cartas 006 y 007-2020-5UP/JIRE/I,DCC; Informe No 301-2020-MDCC-GOPÍSGSLOP/JOSOP; Informe No 581-

-GOPI/MDCC: Informe Téanico No 306-2020-cOPl-MDCC; Informs LegalNo 169-2020-5GAWGAJ-MDCC; Provefdo
2020-GAJ/MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con etArt. 194'de la Constituc¡ón Polflica del Estado, 'Las Munic¡palidades Provinciales y Oislritales son los órgános
Gobierno Localque gozan de auloñomía política, económica y adm¡nistraiiva en los asuñtos de su competencia'; autonomía que según elArl. ll del

Título Prelimlnar de la Ley Orgán¡ca de lllunicipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administÉtivos y de
administración, con sujeción al ordeña ñienlo jurfd¡coi

Que, numeral 8.2 del artfculo 8d do la Ley No 30225 "ley de Contralaciones con el Esiado', modifcado por el artículo 1o del Decreto
Legislativo 1341, efige que el Titular de la Entidad pued€ delegar, mediante rosoluc¡ón, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, ál
sigLliente nivel de dec¡sión, las autonzaciones d€ prestac¡ones adic¡ona¡es de obre. No pueden ser objelo de delegación, la dectaración de nutidad de
ofcio, la aprobac¡ón de las contÉtac¡ones directas, salvo aquellas que digponga el reglamento de acuerdo a la naturalezá de la contratac¡ón, así como
las rnodificáciones contactuáles a laa que se refiere el articulo 34rA de la Ley No 30225 y los otrot supuestos qu6 estabte en et rcglamento; siguiendo
esta línea nomativa, med¡ante Oeq€to de Alcaldía N' 001 - 2019 - MOCC del 2 de enero del 2019, en su aiículo pdmero numerat 27) el fiiutár del
pliego desconc€ñlra y delega eñ 6l GeGnte Municipal la atdbucbn de 'Apfobar adicionales y deductivos conforme a la Ley N' 30225 su regtamento y
modifcalorias'; por lo tanto, este despacho se encuentra facult¿do de omitir pK,nunciam¡snlo Íe¡f,ecto alexpedienle de los vistos;

Ouo 6l numeral 205.11 drlartlculo 205" del Reglgm€nto d€ la Ley de Contralacione! dal Estedo de la Ley 30225, aprobado con elDecrcto
Supremo N'344-2O1A'EF, €stableo6 que'El conlral¡sta mediante anotación en cuederno de obra solicitá la ejecución de mayores metrado! El
supery¡sor auloriza 8u ejecución siemprc que no se supere elquince por ciento {15%) del monto de¡conlrato original, considerando et monlo acumtitado
de los mayores met6dos y las pre¡l¡cionos adic¡onales de obras, .eslándole los presupuestos deductivos. Elmonlo a pagar6e por la eiecución de estos
mayores rnelrado9 se computa pela 9lcálcuto det tímite para la eprcbacjón de ed¡cionates, pr€v¡sto en el numerat 34.5 del añicuto 34 de ta Ley.;
as¡m¡smo, en el nume€l 205.12 delatticulo del reglamento acotado, prescribe que'No se requ¡eG la aprobación previa de la Entidad para la ejecución
de mayoGs ñetrados, pero s¡para 3u pago. Elencárgado de autori2lrélpago es e¡Titular d6la Entldad o a quien s6le delegue dicha tunc¡ón"

Oue, la Oirección Técnic¡ Noñnativa del Orga¡isrno Suporior da las Contralac¡ones dol Estado, en la Opinión No 125-2017lDfN, pror{impe
que en el cáso de mayores melrado!, la ejecución de la partida sf eslá c¡nteñp¡ada en ol exp€d¡énte lécnico, aunque en una cantidad menor a lá que
eleciivamenle se requiere, a diferenc¡g de ls prestación adic¡onal de obra que no se €ncuentra coñB¡d€rada en €l expediente técnico De esta mañeÉ,
los mayoros metlados que deban ojacutarce €n una obra conlralada bajo 6l s¡st€ma'a Drecios un¡taños'no constituyen proslaciones adicronares oe
obra, en la r¡edida que la partida se ancuenlre previsla en 6l sxpadiantg técnico y qu6 no impliqu!ñ una modifcación en 6sle úttimo';

Oue, mediante Resoluc¡ón da Gerenc¡¡ MurÍ¡:¡pal N' 142-2019-GM¡r|OCC, de feche 30 de mayo de 2019, se aprueba la actuali¿ación del
EXPEdiEñIE IéCNiCO dE IA ObTA dENOM¡NAdA'MEJORAMTENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGML (VEREOAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL
CENTRO POBLAOO SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA -AREQUIPA ll ETAPA (cRUPO ZONAL 10 y
1)", con un monto total de invers¡ón asc€ndülb a s/2'577.726.6s, con un plazo de eiecuc¡óo de 120 dias calendarios, bajo ta modatidad de Ejecución
por Admanistración Indirecta (Conlral,a)t po3teriorñente, con fecha 19 de agosto del 2019 !o suscribe et Confato N'034-2o19,MDCC entre la
Municipafidad Distrilal de Cero Colorado y Mapolb Co¡struca¡o¡c! y Sgrv¡c¡o6 E.l.R.L., por !¡n monto de sl 2'481,220.14, pa.á ta eiecuc¡ón de ta obra
mencronaoai

Que, mediante Cartas 00¡ y 005-2020-¡¡CS, la contratigla rcmite jos Exp€di€nle de t ayores t\retrados y l\¡enores l\¡etrados,
respect¡vamente, los cuales lueron rccepcionado por el supervisor de obre con lecha 17 de aoosto del 2020; asimismo, con Cartas 006 y 007-2020-
SUP/JIRE/MDCC, de fecha 20 do agoslo del 2020, la Ing. Jeaneth Rondóñ Estefanero en calidad de supervisora de obra, da la coñfoÍñidad respecto
a los Expedientes de Mayores y Menores Metrados, respecl¡vamente;

Que, los ñayores metrados asc¡endeñ a la suma S/ 52,220.22 (CINCUENTA Y DOS MtL DOSCIENTOS VETNTE CON 2Zl Oo SOLES), que
equivale al 2.104'lo de incidencia delcoñtrato originat de la obra; por otro lado, los menores metrados es por la cantidad de S/ -172,145.09 (MENOS
CIENTO SEfENTA Y DOS MIL CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 09/100 SOLES), qu€ €quivale al -6.937% de incidencia del contrato origiñal de
la obra, siondo el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha -4.833% del monto tolal del contrato original de la obra, siendo et presuplesto
acluali¿ado del Expediente Técnico s/ 2'457,801.82 (Dos l\,llLLoNEs cuATRoctENTos ctNcuENTA y stETE MtL ocHoctENTos uNo coN
821100 SOLES)ipor su parle,la Jefatura delDepartamento de Supervisión de Obras Públicas con Informe No 301-2020-MDCC-GOPVSGSLOP/JDSOP,
aprueba la Modifcación Fisica F¡nanoeÉ N'01 (Mayores y Menores Melrados) alcontrato de eiecución de obrai de la misma manera con Informe No
581-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC, el Sub Gerente de Supervisioñes y Liquideciones de Obrás Públicas, da la conformidad y eprueba la solicilud de
Modilicación Física F¡nanc¡era N'01 de la obra por Ia suma de S/ -119,924.87 (MENOS CtENtO 0tECtNUEVE MtL NOVECTENTOS VETNTTCUATRO
CON 87/100 SOLES); a su vez, el Geente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, con Informe Técñico No 306,2020-GOPI-MDCC, aprueba tá Modiicación
FÍsica Finañcior¿ N'01, y solacita se disponga la continuac¡ón con los trámates para ta emjsión del acto resotutivo;

Que, la Modifcacjón Física Financiera No 01 (Mayores y Menores Metrados) ae encuentra técnicáñeñte sustentado, como lo col¡ge el
supervisor de la obra, Ing. J€aneth Rondón Esiefanero, ñediante las Cartas 006 y 007-2020-SUP/JIRE/MDCC, el mismo que he sido evatuádo por la
jetatura del Departamenlo de SupeNisiones de Obras Publicss con Informe N' 301-2020-¡¡OCC-GOP|/SGSLOP/JDSOP. asfcomo oor et Sub Gercnt€
de supeNisiones y Liquidaciones de Obres Públicas a través del Informe N' 581-2O2O,SGSLOP-GOPI/MDCC, y e su vez po. el Gerente de Obras
Públicas e Infraeslructura, con Informe técnico N'306-2020-GOPI-MOCC por lo que el oxpediente cuenla con todos los corñponentes necesanos para
su aprobación, conforme se desprencte de los anles aludidos informes:

Somos
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CERRO COLORADO
Oue, para la aprobación de le Modificación Física Financiera No 01 (l\,,layo¡es y f\renores f\¡etrados), de la obre 'MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGML (VEREDAS, BERI¿IAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, OISÍRIfO DE
CERRO COLOMDO, AREQUIPA - AREOUIPA ll ETAPA (GRUPO ZONAL 1o y 1)' no es necesaria la 6mis¡ón de d¡sponibllided presupuestal al ño
¡equerirse mayoros recurcos, por lo que se encuentG lécnicarñente sustentado, asimismo, ¡nediañte lñforñe Legal N. 169-2020-SGAWGAJ-I\4DCC,
el Sub Gerente de Asuntos Legales Adminislrativos, concluye que rosulta procedeñte la aprobación de la Modificación Físicá Financiera No O1 de la
menc¡onada obra; de la misma manera, a través d6l Provefdo No 734-2020-GAJ/[¡DCC, el Gerente de Asesoría Juldica, otorga coñformidad respecto
del mencionado infotme legal

Que, estañdo a las considereciones expuestas y a las lacultadeB conferidas por la Ley Orgán ca de I\¡unlcipalidades - Ley No 27972, asf
como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manualde Organización y Funciones (MOF), ambos lnstrumentos de la l\¡unicipalidad
Distritalde Cerro Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, La Modificación Física F¡nanciera N'O'! (Mayores y Menores t\,letrados) atcontrato de ejecución
dC ¡A ObTA "MEJORAMIENTO DE LA INFMESTRUCTUM VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO
POBLAOO SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO OE CERRO COLORADO, AREQUIPA . AREQUIPA II EIAPA (GRUPO
ZONAL 10 y 1)" por el monto S/ ¡ 19,924.87 (MENOS CIENTO OIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 87/1OO
SOLES), que equivale al -4.833% del monto total del contrato orig¡nal de la obra.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR. los Mayores Metrados de la obra "MEJOMMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC. DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA IIETAPA (GRUPO ZONAL 10 y 1)', porelmonto de S/ 52,220.22 (CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTE CON 22l100 SOLES), que equ¡vale al 2.104% del monto totaldel contrato original de la obra.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR, los l\renores Metrados. de la obrai "¡TEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUM VIAL
INTEGML (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA ll ETAPA (GRUPO ZONAL l0 y 'l)", por el monto de S/ -172,145.09 (¡TENOS CIENTO
SETENTA Y DOS MIL CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 09/100 SOLES). oue eouivale al -6.937% del monto lotal del contrato
originalde la obra.

ARTICULO CUARTO.- DETERüINAR, de acuerdo a los articulos precedentes, que porcentaje de incidenc¡a total acumulado a la
fecha es de .4.833% del monto totál del contrato orig¡nal de la obra, y que el presupuesto actualizado del Exped¡ente Técnico de la
obra mencionada es por la suma de S/ 2'457,801.82 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENIA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS UNO CON 82y100 SOLES). confome als¡guiente detallei

DEScRIPcIÓN
PTTO. EXPEOIENIE

fÉc¡{tco APRoBADo
PPfo MoDtFtcAoóN FfsrcA

Hf{Al{clERA Ni 0t
PPfo. ExP. fÉcNtco

ACTUALIZADO

TOTAL INVERSION st2'517,726.69 s/ -l t9-924.87 s/ 2'457.801.82

ARIICULO TERCERO.- ENCARGAR, bajo r$pon8abilidad, a la Gorenc¡a de Obras Públicas e Infraestruclura, remita copia de los
actuados pert¡nentes a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Admin¡strativos D¡sciplinarios, a efecto que proceda conforme a
sus akibuciones.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, at Agbtcnte d€ Gerenc¡a Municipal cumpla con notificar y arch¡var la presente resolución
conforme a ley.

ARIICULO QUINTO.. ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el
Portal Inst¡tucional de la Página Web de la ¡runicipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO SEXTO.- OEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrat¡vo munic¡pal que contravenga la present€ decisión.

REG,STRESE Y ARcHlvEsE.
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