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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 5.IO.2O2O.GM-MDCC

Cerro Colorado, 21 de octubre de 2020

vtsTos:

La Resolución de Gsrencia Mun¡c¡pal No 370-2019-GM-MDCC de fecha 1O de dic¡embre de 2019: Informe N"949-2019-
MDCC-GOPySGSLOP/JDSOP; Informe N' 290-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP: Informe No 584-2020-SGSLOp-
GOPUMDCC; Informe No 177-2020-SGALA-GAJ/MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con elArt. 194o de la Const¡tución Política del Estado, "Las Mun¡cipalidades provinciales y D¡str¡tates
son los órganos de Gob¡erno Localque gozan d€ autonomla polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";
autonomía que según el Art. ll del Tltulo Preliminar de la Nu€va Ley Orgán¡ca de Mun¡cipatidades - Ley No 27972 ra¡¡ca en la

de ejercer actos de gobierno, ¿dmin¡strat¡vos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurld¡co;

Que, el artículo 212" del ruo de la Ley 27444, aprobado con oecreto supremo N'oo4-2019-JUS, acerca de ta
de errores señala'212.1 Los errores material o ar¡tmético €n los actos adm¡nistrat¡vos pueden ser rectilicados con

retroact¡vo, en cualquier momento, de of¡oio o a instancia de los admin¡strados, siempre que no se altere lo sustancjal de s.l
niel sentido de la dec¡s¡ón. 212.2 La fe{iificación adopta las formas y modalidades de comun¡cación o publ¡cación que

0ESCRTPCtON MONTO % INCIDENCIA CONTRATO ORIGINAL
PRESTACION ADICIONAL N" O1 92,979.52 6-47%
OEDI.JCTIVO VINCULANTE N" 01 567.95 0.04%
TOTAL 92,4Lr.57 6.4!%

corresponda para el acto original";

Oue, mediante el ¡nfom€ N' 290-2020-MDCC-GOPySGSLOP/JDSOP, la J€latura del Departamento de Suoervrsrones
de Obras,PÚbl¡cas señala que en la documentación del gxped¡ente de aprobación d€l Adicional y Deductivo N'0'l de ¡a oora
'CREACION Y EOUIPAMIENTO OE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA ASOCIACIÓN ÚNSNNIZAOORA JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORAOO - 0l ETAPA)" (en ade¡ante'obra") , se encontró
error material de di9¡tac¡ón en el Infome N" 949-2019-IIIDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP d€ fecha 4 de d¡ciembre de 2019, oonoe se
cons¡gnÓ como monto de presupu€lto del exp€disnte contrstado S/ 1'437,768.35. d€bisndo ser S/ 1'433,768.35; generándose un
error en los porcentajes de ¡nc¡denc¡a del Adicional y Deduclivo No 01i

Oue, med¡ante Resoluclón de Gerencia Mun¡cipalNo 370-2019-GM-MDCC de fscha 1O de dic¡embre de 2019len adetante
"Resolución"), se aprueba elAdic¡onal N' 01 de la 'obra', por 6l monto de S/ 92,979.52. que equ¡vale at 6.47% det conüato or¡g¡nal
de la obra; as¡mismo, se aprurba al Deductivo No 01 de la 'obra", por sl monto de S/ 567.95, que equivate at O.O4% det conr¡aro
original de la obra; disponiéndoss quE el porcentaje de incidencia total acumulado es d6 6.43% áel contrato originat de ta obra;

Que, en mer¡to a lo srñalado sn los lineamientos precedentes corespondg rectilicar el quinto párrafo de la parte
cons¡derat¡va y el artlculo primero y erticulo ¡rrcoro de la parte resolutiva da la 'Resoluc¡ón', ba;o to señatado en el infome N. 290-
2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP de la J€fatura det D€parlamento de Supsrv¡s¡ono de obias Públicas; en consecuenoa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, elsror ¡ncuff¡do en etquinto pánab ds ta parte considerat¡va, así como el ar cuto primero
y tercero de la parte resolutiva de la Resolución de Gerenc¡a Mun¡cipal No 37G20194M-MDCC de fecha t O de d¡ciembre de 2019,
en el siguiente sentido:

orcE:
Que, med¡ante Resolución de Ge|lnc¡a No 30'l-2018-GOPI-MDCC, (...) El 8d¡c¡onal de obra asciende a la suma S/ 92,979.52
(NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENÍA Y NUEVE CON 52/100 SOLES), que equ¡vale a|6.47% delconkato orig¡nal
de la obra (...) el .esultado obtenido entre el ad¡c¡onal de obra requerido y el deduct¡vo vinculante a aprobarse, se tiene que
asciende a S/ 92,4'11.57 (NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 57/100 SOLES) que equ¡vale at 6.43% del
contrato originalde la obra (...)

ARTÍCULO PR|MERO.- APROBAR, el ad¡c¡onal de obra No O.t de ¡a obra (...) por ta suma ascendente a S/ 92,979.52
(NOVENTA Y OOS MIL NOVECIENTOS SETENTAY NUEVE CON 521100 SOLES), que equ¡vale al6.¡l?%, delcontrato orig¡nal
de la obra.

iií¡culo fgnCeno.- DlsPoNER, de acuerdo a los artlculos precedentes que et porcentaje de ¡nc¡dencia totat acumutado
a la fecha es de seis punto cuarenta y tree por c¡ento (6.43%) del contrato original de la obra, et qu€ asc¡ende a S/ 92,4't 1.57
(NOVENTA Y DOS ¡¡lL CUATROCIENTOS ONCE CON 57/lOO SOLES), conforme atsigu¡ente deta e:
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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO
DEBE DECIR:

Oue, mediante Resolución de Gerenc¡a No 301-2018-GOPI"MDCC, (... ) El ad¡c¡onal de obra asciende a la suma S/ 92,979.52
(NOVENTAY DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 52y100 SOLES), que equ¡vale a|6.48% delcontrato orig¡nal
de la obra (...) el resultado obtenido €ntre el ad¡a¡onal de obra requerido y el d€dugt¡vo v¡nculante a aprobarse, se t¡ene que
asciende a S/ 92,411.57 (NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 571100 SOLES) que equivale al 6.45% del
contrato originalde la obra (... )

ARTICULO PRIMERO.- APROMR, el adicional de obra No 01 de la obra (...) por la suma ascendente a S/ 92,979.52
(NOVENTAY DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 521100 SOLES), que equivale a|6.48%, delcontrato original
de la obra.
(... )
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, de acuerdo a Ios artículos precedentes que el porcentaje de ¡nc¡dencia total acumulado
a la fecha es de seis punto cuarenta y s¡nco porc¡ento (6.¡f5%) del contrato originalde la obra, elque asciende a S/92,411.57
(NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 57/100 SOLES), confome als¡guients detalle:

DESCRIPCION MONTO ' 
'I 

INCIDENCIA CONfMTO ORIGINAI.

PRESTACION ADICIONAL N'01 92,979.s2 6.44%
DEDUCTIVO VINCUI.ANTE N' O1 567.95 0.t'4%
TOTAL 92,4rL.51 6.45%

ARTICULO SEGUNDO.- ÍúANTENER, vig€nte la Resoluc¡ón de Grrencia Mun¡cipal No 37S2019-GM-MDCC de fecha 10 de
d¡c¡embre de 2019, en todo lo que no se oponga a lo dbpuesto en la presente resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERO,. ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obrss Pl¡blicas e Infraestructura rsm¡tir cop¡a
fedateada de los acluados pertinantes a la Secreta.ia Técnica dc Proc€dimientos Admlnistrativos D¡sc¡plinarios, en el plazo de 5
dlas hábiles de notif¡cada la prcssnlr resolución.

ARTICULO CUARTO,- ENCARGAR, E la Of¡cina de lecnologlas d€ la Informac¡ón, la publicac¡ón de la presente Resolución en el
Portal Inst¡tucional de la Pág¡na Wsb de la Mun¡cipsli¡lad D¡strital de Ceno Colorado.

ARTICULO QUINTO.. ENCARGAR, a l8s Un¡dades O€ánbas competentes, el f¡el cumplim¡snto de la presente resolución.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR St EFECTO, cualquier ado admlnistrativo mun¡cipal qua @ntravenga la presente decisión.
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