
MUNCPALIDADDSTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 63O.2O2O.GM.MDCC

Cerro Colorado. 23 de noviembre de 2020
vtsTos:

El expediente de Modificación Ffsica F¡nanciera No 02 de la obra "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAI\¡IENTO DEL PARQUE
N" 3 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA. DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"; Informe No 459-2020-
MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Inlorme No 785-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC: Resolución de Gerencia No 060-2020-MDCC/GOPI;
Informe N" 219-2020-MDCC-cOPl/AL-JHSJ; Informe Técn¡co No 355-2020-GOPI-¡rDCC; Hoja de Coordinación No 529-2020-MDCC-
GPPR; Informe LegalN" 219-2020-SGALA-GAJ/MDCC; Proveldo N' 824-2020-GAJ/MDCCI

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía polltica, económica y administratjva en los asuntos de su competencia";
autonomia que según el Art. ll del fitulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 radica en la facultad de

ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento juridico:

Que, elarticu¡o lV delTftulo Preliminar de la Ley N'27972 LeyOrgánica de lvlunicipalidades, se establece que los gobiernos

locales representan al vec¡ndario, promuev€n la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo ¡nteglal,
sostenible y armónico de su circunscripción;
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Que, el ñumerai 158.1 del articulo 159' del Reglam€nto de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
N'344-2018-EF, concordante con el num€ral 34.5 del artículo 34" de la Ley N" 30225, establece que "P.ocede la ampliación
en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba eladic¡onal, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, elcontrat¡sta
plazo de las garantlas que hubaere otorgado. b) Por akasos y/o paralizac¡gnes no imputables al contrat¡sta.
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Que, la React¡vación de obras públicas contratadas, paralizadas por ¡a declaratoria de Estado de Emergencia Nacional
producida por el COVID-lg, d¡spuesta por el Decreto Supremo N" ¡14-2020-PCM y sus ampliaciones, se rigen conforme a lo

establec¡do en la Segunda Oispos¡ción Complementaria Transitoria del Decreto Legislat¡vo N" 1486, así como en la Directiva N'005-
2020-OSCE/CD, 'Alcances y Oisposiciones para la Reaqt¡vaqión de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la

Segunda Dispos¡ción Complementaria Transitoria del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1486";

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerencia Munic¡pal No 342-2019-GM-MDCC, del 28 de noviembre de 2019, se aprueba el

exDediente técnico ac.tualizado de la obra denom¡nada "coNSTRUcclÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE N" 3 EN LA URB.

LA TEJADA. DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA", con un monto total de inversió¡ de S/
646,440.10 soles, bajo la modalidad de Adm¡nistración Ind¡recta (contrata)i posteriomente, con fecha 17 de febrero del 2020, la

Munic¡oalidad Distrital de Ceno Colorado susqribió con FILA CONTRATISTAS GENEMLES EIRL, el respect¡vo conkato de
ejecución de ta obra "coNsTRUcctÓN Y MEJoRAMIENTO DEL PAROUE N' 3 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA. DISTRITO DE
CERRO COLOFiADO - AREOUIPA - AREQUIPA'. por elmonto de S/ 541,050.30 soles, con un plazo de ejecución de setenta y cinco
175) dias calendario:

Que, a través de Cada No 008-2020-MDCC.RES/JRCLL, con tramit€ No 20008311105, del 31 de agosto de 2020, la

empresa FILA CONTRATISTAS E.l.R.L., solicita la Ampliac¡ón Excepcionalde Plazo - Terc€ra Etapa (reprogramación de ejecucióñ
de obra) por 11 dias calendar¡0, la que se g€nera debido a la declaratoria ds Estado de Emergencia Nacional producida porelCOV|D-
'19 (Decreto Supremo No 044-202GPCM); a su vez, mediante Resoluc¡ón de Gsranc¡a No 060-202GMDCC/GOP|, de fecha I de
octubre del 2020, se aprueba la Ampliac¡ón Excepc¡onal f€fcera Etapa por el plazo de 11 días calendario, desde el 5 de octubre
hasta el 15 de oclubre de 2020:

Que, la Jefa del departamento de Supervislones de Obras Públicas, Arq. Miluska Melo Ramos, mediante Informe Técnico
N" 459-202o-¡,DCC-GOPI/SGSLOP/JOSOP, de fecha 23 de octubre de 2020, aprueba la Modificación Fís¡ca Financiera No 02 por

Ampl¡ación Excepcioñal de Plazo - Tercera Etapa, por el monto de S/ 14,556.48 (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 48100 SOLES) deb¡do a la reprogramación de ejecución de obra, por afectación de la ruta crítica, considerando los

rendimientos para la ejecución de los trabajos con implementac¡ón de las medidas para prevención y control frente a la propagación
del COVID-19, dicho monto equ¡vale al 2.69% de incidenc¡a del contrato original; asimismo el porcentaje de inc¡denc¡a total
acumulado a la fecha es de 12.98% del monto total del contrato orlginal, siendo el monto aclualizado del expediente técn¡co S/
716.659.52 TSETECTENTOS DtECtSÉtS MtL SETSCTENTOS CTNCUENTA Y NUEVE CON 521100 SOLES); en la misma línea, a

través del Informe No 785-2020-SGSLOP-GOPI-I\¡DCC, de fecha 26 de octubre de 2020, el Sub Gerente de Supervisión y Liqu¡dación
de Obras Públ¡cas, declara procedente la aprobación de la l\¡odificación Flsica Financiera No 02 porAmpliación Excepcionalde Plazo
Tercera Etapa, al contrato de ejecución de obra por el monlo de S/ 14,556.48 soles;

Que, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraostructura, lng. Jesús Llerena Llerena, con Informe Técnico No 355-2020-GOPI-
l\¡DCC, de fecha 30 de octubre de 2020, declara procedente la aprobación de la Modiflcación Ffsica F¡nanc¡era No 02 porAmpliación
Excepcional de Plazo Tercera Etapa de la mencionada obra y sol¡cita se disponga la continuación con los trámites para la emisión
del acto resolutivo:

Que, con Hoja de Coordinac¡ón N" 529-2020-|\¡DCC-GPPR, el Gerente de PlaniÍcación, Presupuesto y Racional¡zación,
otorga la D¡sponibilidad Presupuestal por el importe de S/ 14,556.48 soles a fin de atender la Modificación Física Financ¡era N' 02
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del mencionado proyecto; por otro lado, con informe legal N'219-2020-SGALA-GAJ/MDCC, el Sub Gerente de Asuntos Legales
Admin¡strativos concluye que resulta procedente la aprobación de la Modificac¡ón Física Financiera N'02 de la obra
.CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAROUE N" 3 EN LA URB. FUNDO LA TEJADA. OISTRITO DE CERRO COLOMDO
- AREQUIPA - AREQUIPA"| en el misma lfnea, e¡ cerente de Asesoría Jurídica, con proveldo No 824-2020-GAJ/MDCC, otorga
conformidad respeclo alcontenido del mencionado informe legal;

Que, la Modificación Flsica Financiera N' 02 por Ampl¡ación Excepc¡onal de Plazo Tercera Etapa, se encuentra
técnicamente sustentado, elcualse ha generado debido a la reprogramación de ejecución de obra, por afectación de la ruta crit¡cá,
considerando los rendimientos para la ejecución de los trabajos con implementación de las medidas para prevenc¡ón y controlfrente
a la propagación delCOV|D-19, por lo que el exped¡ente cuenta con todos los componentes necesar¡os para su aprobación, conforme
lo establecidg en Ia Segunda Disposición Complementaria Transitofia del Decreto Leg¡slativo N'1486, así como a la Directiva N'
005-2020-OSCE/CD, 'Alcances y Disposic¡ones para la Reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N' 1486", y confome se desprende de los antes alud¡dos
¡nformes:

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conleridas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
No 27972, asl como el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) y el l\¡anual de Organización y Funciones (lvloF), ambos
instrumentos de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado; y según lo establecido mediante Decreto de Alcaldía N' 001-2019-
MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular de pliego delega funciones en la Gerencia Municipal, en consecuenc¡a;

SE RESUELVE:

ARTiCULO pRtMERO.- ApROBAR, la Modiflcación Fts¡ca Financiera No 02 por Ampl¡ación Excepcional de Plazo Tercera Etapa de

IA ObTA "CONSTRUCCIÓN Y MEJOMMIENTO DEL PAROUE N' 3 EN LA URB, FUNDO LA TEJADA, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREOUIPA - AREQUIPA" por el monto de S/ 14,556.48 (catorce mi¡ quinientos cincuenta y seis con 48/1 00 soles) con

un porcentaje de incidenc¡a de 2.69% del monto totaldel contrato original de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

MODIFICACION FISICA FINANCIEM If O'

COSTO DIRECTO s/ 0.00

GASTOS GENERALES S/ 12,336.00

UTILIDAD S/ 0.00

SÜB TOTAL s/ l2J36.oo
IGV S/ 2,220.48

TOTAL s/ r4Fs6,4E

ARTíCULO SEGUNDO.- DETERiI|NAR, que el presupuesto aqlualizado de la obra mencionada, asciende a la suma de S/
716.659.52 (setecientos diecisá¡s m¡l seÉc¡entos cincuenta y nueve con 521100 soles), y que el porcentaje de incidencia total

acumu¡ado a la fecha es 12.98% del monto total dal contrato de la obra, de acuerdo a s¡gu¡ente detalle:

DESCRIPCION MONTO IOIO) DE INCIDENCIA

PPTO. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO si 646.440.l0 No aplica

PPTO. MODIFICAC]ON FISICA FINANCIERA N" OI si 55,662.94 t0.29

PPTO. MODIFICACJON FISICA FINANCIERA N'02 s/ t4.556.48 2.69

PPTO. EXP. TECNICO ACTUAUIZóIX) v 116,659.52 Tot¡l Acumul¡do | 12.9t

ARTíCULO TERCERO.. DISPONER, que la Sub cer€ncia de Logística y Abastecim¡entos verifique la actualización de las garantias

que se hubiere otorgado, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley d€ Contratacaones del Estado.

ARTíCULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura , cumpla con lo establecido en la D¡rectiva

No OO5-2020-OSCE/CD, y la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, confome a sus atribuciones, facultades.

ARTICULO OU|NTO.- ENCARGAR, al Asistente de Gerenc¡a Mun¡cipal cumpla con notificar y archivar la presente resolución

conforme a ley.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Oflcina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el

Portal Instituc¡onal de la Página Web de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

,ARTlcuLo sÉpT|Mo.- DEJAR slN EFEcro, cualauier que conkavenga la presente decisión.

REG,STRESE Y ARCHIVESE.
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