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MUNICIPAL DAD DISTR TAL

CERRO COLORADO
RESoLUcTóN DE GERENctA MUNrcrpAL N" 64i.2o2o.cM.MDcc

Ceffo Colorado. 2 de dic¡embre de 2020
vtsTos:

Elexpediente de Modificac¡ón Física Financ¡era No 03 (Mayores Metrados) de la obra "MEJOMMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITAB¡LIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREOUIPA - AREQUIPA'; Carta No 090-2020-CONSORCTO VIAL MARISCAL CASTILLA: Carta No 43-2020-AOM-
SOP/MDCC; Informe No 554-2020-l\¡OCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP; lnforme No 930-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC; Infofme Técnico No

392-2020-GOPI-MDCC; Hoja de Coord¡nación No 580-2020-MDCC-GPPR; Informe Legal No 230-2020-SGALA-GAJ/MDCC;
Proveído N' 867-2020-GAJ/MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Polltica del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Diskitales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";
autonomía que según el Art. ll del T¡tulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley No 27972 tadica en la facultad de
ejerc€r aclos de gobierno, admin¡strativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

Que, elart¡culo lVdelTltu¡o Preliminarde la Ley N'27972 LeyOrgáñic¿ de Mun¡cipalidades. se establece que los gobiernos
locales repesentañ al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públ¡cos locales y el desarrollo ¡ntegral,
sostenible y armónrco de su crrcunscripciónl

Que, el numeral205.11 delarticulo 205' del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado de la Ley 30225, aprobado
con el Decreto Supremo N' 344.2018-EF, establece que "El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la eiecución

mayores metrados. El supervisor autor¡za su ejecución siempre que no se supere elquince por ciento (15%) delmonto delcontrato
considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestac¡ones adicionales de obras, restándole los

)supuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del lfmite para
aprobac¡ón de ad¡cionales, prev¡sto en elnumeral34.5 dslartfculo 34 de la Ley';

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, en la Opin¡ón No 125-
2017|DTN, prorrumpe que en elceso de mayores metrados, la ejecución de la partida si está contemplada en el expediente técnico,
aunque en una cantidad menora la que efect¡vamente se r€qu¡ere. a d¡ferencia de la pr€stac¡ón adiciona¡de obra que no se encuenka
cons¡derada en el expediente técnic¡. De esta manera, los mayores metrados que d6ban ejecutarse en una obra contratada bajo el
sistema "a precios unitarios" no constituyen prestaciones ad¡c¡onales de obra, en la med¡da que la partida se encuentre prevista en
el expediente técn¡co y que no ¡mpliquen una modif¡cación en este último";

Que, mediante Resolución de Gerencia No 152-2018-GOPI-MDCC, de fecha 27 de jun¡o de 2018, se aprueba elexpediente
técnico de Ia obTa denominada .MEJOMMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
uRBANtzActoN t\¡ARtscAL cAsTtLLA, DtSTRtTo DE cERRo coLoMDo - AREeUtpA - AREeUtpA" con sNtp 247001. con
un monto total de inversión sscendente a S/ 3'521,517.69t por lo que la Municipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado suscr¡be con el
Contratista Consorcio V¡al Mariscal Castilla el contrato de ejecución de la obra por el monto de S/ 3'415,605.00, con un plazo de
ejecución contraclual de 180 dfas c¿lendario;

Que, mediante Carta No 090-20204ONSORC|O VIAL ITTARISCAL CASTILLA, de fecha de 29 de septiembre de 2020, el
CONSORCIO VIAL CERRO COLORADO CASTILLA rem¡te el expedient8 delAdic¡onal por Mayores Metrados, deb¡do a que durante
la ejecución de obra se realizó los planos de replanteo linal, qncontrándose mayorss metrados de partidas que fueron ejecutadas;
asimismo, precisa que el monto de los Mayores Melrados ascienden a la suma de S/ 19,304.20 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
CUATRO CON 20/100 SOLES); por su parte, con Carta N" 043-2020-AQM-SUP/|\¡DCC de fecha 4 de nov¡embre de 2020, el Ing.
Abel Quispe Mollo, en calidad de supervisor de obra, otorga su conformidad al informe del presupuesto adic¡onal del Expediente de
Mayores lvletrados por la suma de S/ 19,304.20;

Que, la Jefatura del Departamento de Supervis¡ón de Obras Públ¡cas, con Informe No 554-2020-MDCC-GOPI-SGSLOP-
JDSOP, otorga opinión técnica favorable para la Modiflcación Física Financiera N" 03 (Mayores Metrados) por un monto de S/
19,304.20 soles que equivale al 0.57% del monto total del contrato orig¡nal de la obra; por oko lado, concluye que los mayores
metrados se encuentra deb¡damente sustentado al haberse presentado la neces¡dad de su ejecución para dar cumplimiento a las
metas del proyecto; asf también, indica que el monto actualizado del expediente técnico asciende a la suma de S/ 3'770,867.11
CrRES I\TILLONES SETECIENTOS SETENTA ¡¡lL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 11¡00 SOLES), con un porcentaje
de ¡ncidencia total acumulado de 7.30% del monto total del contrato original de la obra; el menc¡onado informe es ratificádo por el
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas con Informe No 930-202o-SGSLOP-GOPI/MDCC, y por el Gerente de
Obras Públ¡cas e Infraestructura mediante el Informe Técnico No 392-2020-GOPI-¡/DCC. donde se aorueba la ¡rodificación Física
Financiera N" 03 (l\¡ayores Metfados) y se sol¡c¡ta la continuación de los trámites para la emisión del acto resolut¡vo;

Que, a través de ¡a Hoia de Coordinación N" 580-2020-|\,DCC-GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuesto y
Racional¡zac¡ón otorga la dispon¡b¡lidad presupuestal por el irnporte de S/'19,304.20 soles, a fin de atender la Modificación Física
Financiera No 03 (Mayores Mekados)i por su parte, con el Informe Legal No 230-2020-SGALA-GAJ/MDCC, el Sub Gerente de
Asuntos Legales Adm¡nistrat¡vos cons¡dera que resulta procedente la aprobación de la l\¡odificación Física Financiera N'03 (Mayores
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CERRO COLORADO
¡¡etrados); de la misma manera, el Gerente de Asesorla Jurfd¡ca, con el Proveldo N" 867-2020-GAJ/MDCC. emite su conformidad
respeclo el contenido del mencionado ¡nforme legal;

Que, la Mod¡fcación Ffsica Financiera No 03 (Mayores Metrados) se encuentra técnicamente sustentado, como lo colige el
supervisor de la obra Ing. Abel Quispe Mollo med¡ante Carta N" 043-2020-AQM.SUP/MDCC, el mismo que ha sido evaluado por la
jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Publicas con Informe No 554-2020-MDCC-GOPl-SGSLOP-JDSOP, asr mrsmo
como el Informe No 930-2020-SGSLOP-GOPvMDCC del Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Arq. l\r¡luska
Melo Ramos, del mismo modo como lo establece el Sub Gerente de supervisiones y Liquidaciones de Obras Públ¡cas a través del
Informe No 930-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC, y a su vez por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, con Informe técn¡co No
392-2020-GOPI-MDCC, por lo que e¡ expedieñte cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobac¡ón, conlome se
desprende de los antes aludidos ¡nform€s

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confer¡das por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
No 27972, así como el Reglamento d€ Organ¡zación y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos
inskumentos de la l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Coloradoi y según lo establecido en el Decreto de Alcaldía N" 001-2019-MDCC
del 2 de enero del 2019, mediante el cual el T¡tular de pliego delega atribuciones en el Gerente Mun¡c¡pal;

SE RESUELVE:

ARTícULO PR|MERO.- APROBAR, la Modif¡cación Física Financiera No 03 (Mavores Metrados). de la obra 'MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TMNSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EI.¡ L¡ Uág¡NIZACIÓI.¡ ¡¡niTIScnL CASTILLA, DISTRITo DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQU¡PA" por el monto de S/ 19,304.20 (d¡ecinueve m¡ltrescientos cuatro con 2Ol1OO soles),
que equivale al 0.57% de¡ monto total del contrato orig¡nalde obra, según el sigu¡ente detalle:

ARTiCULO SEGUNDO.- DETERü|NAR, que el presupuesto actual¡zado de la obra mencionada. es por la suma ascendente a S/
3'770,867.11 (tres mjllones setocientos setenta m¡l ochocientos sesenta y siete con 11/100 soles) siendo el porcentaje de incidencia
total acumulada 7.30% del monto totaldel contrato original de obra, de acuerdo a siguiente deta e:

TOTAL ¡i\¡VERSION (VI tNctDENCIA r%)
PPTO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 3 52t.517.69 No aplica
PPTO MODIFICACION FÍSICA FINANCIERA NO OI I t,502.90 3.26
PPTO MODIFICACION FISICA FINANCIERA N" 02 |8.542.32 3.47
PPTO MODIFICACION FISTCA F¡NANCIERA N" 03 19,304.20 0.5?
PPTO. EXP. TECNICO ACTIJA|JZADO.. ' t17nK7.ll Tot¡lAcumul¡do | ?30

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, bajo responsabi¡idad, a la Gerenc¡a de Obres Púbticas e Infraestructure, rem¡ta cop¡a de tos
actuados pert¡nentes a la Secretada Técnica de los Procgdimientos Adm¡n¡strativos D¡sc¡plinar¡os, a efecto que proceda confome a
sus atñbuciones.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, al Asistente de Gerenc¡a Munic¡pal cumpla con notificar v arch¡var la oresente resolución
conforme a ley.

ARTICULO QUINTO,- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Informac¡ón la pubticación de ta presente Resotución en el
Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo mun¡c¡pat que contravenga ta presente decisión.

REGISTRESE.
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