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Cero ColoÉdo, 17 de d¡ciembre de 2020

vtsTos:

La Expediente de Modifcac¡ón Flsice Financiera No 03 (Adicional de Ob€ No 01 - Deductivo Vincutante No O1) de ta obra 'CONSTRUCCTóN
Y MEJOMMIENTO 0EL PAROUE N'3 EN tA URB. FUNDO LA TEJADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREOUtPA"i Carta No
29-2020 presentado por Fila conlratistas; cada No 025-MGFQ-2020; Informe Técnico No 031,2020-JEsM(E)Esop-JsLop,scsLop-GoprMocc;
Informe N" 577-2020-MDCC-GOPVSGSLOPiJOSOP; Informe N' 957'2020-SGSLOP-GOPI/MDCC; Inlorme N. 194-2020-cop|-MDCCi Hoia de
Coo.dinación N" 505-2020-MDCC-GPPR; Infome Legat N" 238-2020-SGALA./GAJ-MOCC; proveído N. 897,2020-GAJ/MDCC:

CONSIDERANDO:

QLle, de confomidad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Política del Eslado, 'Las Municipalidades Provinc¡eles y D¡stritales son |os organos
de Gobjerno Local que gozañ d€ autonomla polftica, económic¿ y adm¡nislrativa en los asuntos de su competencia'; autonómla que según etArt. ll del
Tílufo Prelimiñar de la Ley Orgánica de Municipálidades - Ley No 27972 'adice en la facultad de ejercer aclos de gobielno, admi;istrarvos y oe
adminislración, con sujeción al ordenamiento juridicol

Qu€, El n|Jm6ral 8.2 dolartículo 8'do la Ley N'30225'L6y de Confaláciones con el Eslado', modificado por et aifcuto 10 del O€creto
Legislativo 1 341 , erige que el Tilular de la Eñtidad puede delegar media nle resolución, le auto dad que la presente norma le oto€a. puede delegar, al
siguiente ñivel de decisión, las aulorizaciones de pG6taciones adicionales de obra. No pueden ser objeto de detegacióñ, ta decl;ación de nutidad de
ofcio, la aprobación de las conlratac¡ones directas. lalvo aquellaE que dispongE el regtamenlo de acuedo a ta naturaleza de ta coñtrátiación, así como
las modificaciones conlraduales a las qoe se reñere el ertículo 34-A de la Ley No 30225 y tos otros supuestos que eslabte en et reglamentoi siguiendo
esta lÍnea ñormat¡va, medianle Decreto de Alcáldle ¡¡. 0'l-201g-MDCC del 2 de enero del 2019, en su arttculo primero numelat 2TietTitutar del pliego
desconcentra,y delega on el Gerente Municipal la atribuc¡ón de 'Aprobar adicionates y deducl¡vos conforme a ta Ley N. 30225 so regtamento y
modifcatodas'; por lo lanlo, esto delpacho se encuentra lacultado dé emilh pronunciamionto rospBcto al exp€dient€ de lós vislosi
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Que, el numeral 205. I del arliculo 20 50 del Regtamonlo de la Ley de Contralaciones coñ ol Estado, modificado con et artícrito 1 
o del Decreto

supremo N" 344_2018_EF, presc¡ibe que "solo proc€de lá ejecución de pr$taciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con ta

lertifcáción de créd¡to presupueslario o pre]/isión pcsupuellal, según las reglas previstas en la nomatividad del Sistema Naciona¡cte prcsupuesto
) y con la resoluc¡ón dÉl Titular de la Eniidad o del s€Nidor del s¡gu¡ent€ n¡v€l de decisión a quien se hubiera delegado €sta atribucaón y en los
en qu€ sus montos, rcstándole los presuPur¡to6 deductivog vinculados, no excedan elqu¡ñc6 por ciento (15%) d€t moñto detcoñtrato originat";

), el numerál 205.2 delarlfculo citado prccodentemente dol€rmina, entre otros, la necos¡dad de etecutar una Droslación adicionat de obra es
€n elcuadeho de obra, a€a por él contfatista, a través de 8u fesidente, o porelinspeclol o st¡porvrsor, según cofesponda,;

Oue, la Direccióñ Técnico l{ormativa delO€an¡smo Superv¡gor de las Contralaciones dct Ertado, en la Opin¡ón N. 03i-2OtB/DTñ, prorumpe
que para la ejecución de presl,acjmag ádicionales de obra .5 n€c€a¿ric contar con la cetificac¡ón de crédilo presupuestario o prev¡s¡ón presupuesti¡ y
con l¿ auloaización del fu ncioña do competente, en este pu¡ o. es impolante señalar q ue et numeral S.2 del artículo 8. de la Ley, estabtece q ue ;l Tituta;
de la Enlidad puede delegar, medlanl€ reso¡uclón, al siguiente n¡vel de d€cig¡ón, la aulorización d€ prestacioñes adicioñalos d; obra";

Que, mediante Resoluclón de Gerancia Municipal N" 342-201g-GM-MOCC, d€l 28 dg noviembre de 2019, se aprueba et expediente técnico
ACIUAIJZAdO de Ia obTa denom¡náda 'CONSTRUCCIÓN Y MEJOMMIENTo DEL PARQUE N. 3 EN LA URB. FUNDo LA TEJADA, DISTRITo DE
cERRo COLORADo - AREOUIPA - AREQUIPA', @n uñ monb tot l de ¡ft€rs¡ón d6 9 646,440-10 3otes, baio ta modalidad de Adñinistración Indirecta
(conlrata); poslerioÍnente, con fecha 17 de fcbr!& del 2020. la Mun¡c¡pál¡dad Dist.itat dé Cero Cotorádo suscribró con F|LA CONTMTTSfAS
GENEMLES EIRL, e especlivo confelo de ejecuc¡ón d€ Ia obra .CONSTRUCCIóN Y MEJoRAMIENTo DEL PARQU€ N. 3 EN TA URB. FUNDo
LA TEJADA, DISTRITO OE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA', por.l monto d. S/ 541,050.30 sotes. con ún otazo de er6cuoón de
selenta y cinco (75)días c¿lendario. por otro lado con la Resolución de Gerencre MunrcipatN'388 y 630-2020-GM-|\,DCC se apmeban tes Modifcación
Física Finañciera N'o1(por coglos direclo3 y g¡sto! generaleg excepcionales y pl¡n COVID-1g) y 02 (por Amptiación Exceócionat de pta¿o Tercera
Etapa) respectivamente;

Oue, a trávés de Ca¡ta No 292020 Fila Contratistas Glng¡ales E.I.R.L., pr$€nte e¡ expedienle de Modifcec¡ón Ffsica fnanciera N. 03 y
IEVANTAMJENTO dE ObSEÍVAC|ONES dE IA ObfA 'COÑSTRUCCIÓN Y MEJOMMIENTO OEL PARQUE N' 3 EN LA URB. FUNDO LA TEJAOA, DISTRITO
DE cERRO CoLoRADO - AREQUIPA - AREoUIPA", que comprende €l Acticional do obra N' 01 el cual incluyo 19 partidas (16 basadas 6n tos anátisis
de preoos unitarios del oxpediente técnico considelando os mismos insumos y pr6cios; 1 deducide para posteriormente s¿ modifc¿da do acuerdo a
hs c¿raclorlslicas del proyectot y 2 no coñtempladas en el alcance de la obra) que asciende a ta suita de S/ 55,579.j j (CINCUENTA y CTNCO MIL
QUINIENToS SETENTA Y NUEVE CON 11/100 SOLES) que equivale al 10.27i" de inc¡dencia sobre e¡ monto contractu;t de ta obra, y et Deductivo
Vinculante No 01, por la existencia de una ñeñor dimensión del perímetro y áree del parque, por €t monto de S/ -i3,621 06 (MENOé TRECE MtL
SEISCIENToS vElNnÚN coN 06/1oo soLEs) que equivale al -2.5270 de inii¿enc¡a sdbre et monto contractuat de ¡a obr¿l

Que, la Jefa del departemeñto de Supetuisiones de Obras Públicas, Arq l\¡iluska Melo Ramos, medianle lnfome fécn¡co N. 557-2020-
l,locc"GOPl/SGsLoP/JDSOP, de fecha 26 de noviembre de 2020, considera prccodenle ta t odifcación Ffsica Financiera No 03 por el monlo de s/
41 958.05 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENÍOS CINCUENTA Y OCHO CON 05i100 SOLES) con uñ porcentaje de incidencia d;7.7S0lo det monto
tolaldel contrato originalde la obra, siendo e¡ Presupuesto Aclualizado de¡ Expediente Técnico ta suma de S/ 758,6i7.s7 (sETECIENTOS CtNcuENTA
Y OCHo MIL SElSclENfoS olEclslETE CON 57/100 SOLES); asimismo. precisa que de acuerdo a ta Directiva No 005-2020-oscE/cD, donde se
establece en el punto 7.4.3 que los costos para le implemenlación de las medidas para ta prevención y controtfrenle a la propagac¡ón det COVID-1g
dlspuestas por los sectoros compelentes, no calilican como prestáciones adicionales de obra; por to que et las Modilicácio;ea Fis¡cas Financie6s N"
01 y 02 no son considerados como pestaciones adicionales; por su parte el Sub Gerenle de Supervisiones y Liquidacion€s de Obrás púbticas y el
Gerenle de Obras Públicas e Infaeslructurá, con Inforñes N" 957.2020-SGSLOP-GOP|/¡¡DCC € Informe N" 19i-2d20-GOpt-MDCC, respectiváme;te,
otorga su conformidad y aprobación de ta Modificación Flsica Financi€ra No 03i

Que, con la Hoja de Coordinecióñ N' 529-2020-MDCC-GPPR, el Gerente de Plániic¡ción, Presupuesto y Racionatización, ororga ra
Disponjbilidad Presupu€stalpor elimporte de S/ ¿11,958.05 soles, a fn de atender la Modilicación Fís¡ca Financ¡er; N' 03 d'etmencionado proyecto; por
otro ledo, con infonne legal No 238-2020-SGAI-A-GAJ/MDCC, el Sub Gerente de Asuntos Legales Adminislrativos conctuye que resune órocedenle ta
aprobación de le Modificación Ffsica Financiera N' 03 de ta obra 'CONSTRUCCTóN y MEJOMMTENTO DEL PAROUE ñ. 3 EN LA uRÉ. FUNDO LA
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TEJADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA'; en el misma línea, el Gerente de Asesoria Jurídicá, con proveído No 897-
2o20-GAJiMDCC. otorga conformidad respecto alcontenido del mencionado infoí¡e leoal;

Que, la Modaficac¡ón Flsic¿ Financiera N'03 (Adic¡onal de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No O1), de la obra 'CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL PARQUE N" 3 EN LA UR8. FUNOO LA fEJAOA, DISTRITO DE CERRO COLORADO -AREQUIPA - AREQUIPA'se eñcueñtra
técnicamenle sustentado. como lo colrge supervisor de la obra Arq Marlhá Glona Flores Qui6pe. m€dianle N" Cartá N"25-MGFQ-2020, elmismo que
ha sido eváluado por lá Jelalura del Departiamento de SupeNisiones de Obras Públicás mediante Informe N'577-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP,
asenlido por la Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones de Obras Públic¿s a través del Infome N. 957-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC; asimismo
aprobado porelGerente de Obr8s Públicas e Infraestructu€, con lñfomeTécnic¡ N0 194-2020-GOPI-MOCC, y la dispon¡bilidad presupuestal otorgada
m€d¡ante Infome No 505-2020-MDCC/GPPR, por lo que el erpediente cuenta con lodos los componenles necesarios para su aprobación, conforme
se desprcnde de los antes aludidos infoÍnes:

Oue, esliando a les consideraciones expueslas y a les facultadei conferidas por la Ley Orgánica de Municipaladades - Ley N'27972, asf
como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el l¡anual de Organjzación y Funciones (l\¡OF), ambos inskumentos d€ la Municipelidad
Oisldlalde Caro Coloradoi y según lo estableodo mediento Decrelo de Alcaldfa N'001-2019-MDCC del 2 de eñero de 2019, donde elTitllar de pliego
delega lunciones en la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARÍICULO PRIMERO.. APROSAR €IAdiCiONAIdE ObTA N'OI dE IA ObIA 'CONSTRUCCIÓN Y MEJORA¡,'IENfO DEL PAROUE N'3 EN LA URB.
FUNOO LA TEJADA, DISfRITO 0E CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA'por el monlo de S/ 55,579.11 (cincuenta y cinco mil quinientos
selenta y nueve con 11/100 soles), como s6 ¡nfere d6l Infome N'577-2020-¡¡DCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR eI Deductivo Mnculante N"O1 de Ia obra .CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE N. 3 EN LA URB.
FUNDO LA TEJADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA - AREOUIPA', por el moñto de S//-13,621.06 (menos lrece milseiscientos
veintiúñ coñ 06/100 soles), como se infere del Infome N"577-2020-MDCC.GOPI/SGSLOP/JOSOP.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR la Mod¡fceción FIsics Financlera N.03 (Adicional de Obra No 01 y Deductivo V¡ncula¡te N" 01), por el monlo
ascendente a S/ 41,958.05 (cuaront¡ y un mil nov€ci€ntot Cincuenia y ocho con 05/'100 soles) con un porcent¿je de ancicfencia de 7.75% del monlo
total clel conÍalo originalde lá obra;

ARÍICULO CUARTO.. DETERMINAR, que el prglupuesb acturli!¡do del Exprdlgnte Técnlco dé la obra mencionada, asciende a la suma de S/
758,617.57 (setecientos cincuenta y ocho m¡l s6¡6cl6nto6 d¡rc¡s¡ela c¡ñ 571100 3ol6s), y qu6 el porc€ntaje de incidencia total acurnulado de las
prestaciones adicionales a la l€cha €8 7.750l. del ñonto lotel delcoñtáto originá|, de acuerdo a liguiente delalle:

,l

ARTICULO OUINTO.- DISPONER qu! la G€renda dc Obra! Públb¡6 € lnlra€slnlctura remite coria fuateada de los actuados a la Secrelaria Técnica
de Apoyo a las Autoridades del Proc€d¡mbnto Admin¡lt"aüvo Disdplinario, 6 daqto qua proceda confoÍne a sus aldbuciones.

ARÍICULO SEX;O.- ENCARGAR, alAli6tanb de Gcrencia Munic¡pal cumpla con notlcar y archivar la presenle resolución conforme a le,.

ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGAR, e la Ofci¡a de Teonolog¡a¡ dg la Información la publicaclón de la preseñte Resoloción en el Portal Institucional
de la Página Web de la Municipalidad Oistritalda Ceno Colonúo.

aRTICULO OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto ldñlñislral¡vo muñicipalque contravoñga la presente decis¡ón.

DEscii¡il:róN lirojYro G0
IN

PorCOvIDl9
PPTO. E)CEDIENTE TECNICO APROBADO ó4ó.440.l0 No aplica

PPTO. MODIFICACION FISICA FINANCIERA I'|. OI 55.óó2.94 No aplicá r0 29

PPTO. MODIFICACION NSICA FI}.¡ANCIERA }I' 02 t4.556.48 2.69

PPTO. MODIFICACION FÍSICA FÍNANCIERA N'03 4t,958.05 775 No ¿plica

PPTO. EXP. TITNICO ACTg¿LrZArXt " ,,c Toid &ro|frdo I 7.13 tz.9E

Y ARCHIVESE.

Yol.Mula
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