
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 668.202O.GM.MOCC

ffi

VISTOS: Cerro Colorado. 28 de diciembre dé 2020

El exped¡ente de Modifcac¡ón de Expediente Técnico por Adic¡onal de Obra y Oeduct¡vo Vinculante (Sin modificac¡ón
financiera y sin ampliac¡ón de plazo de ejecución) de la obra "MEJoMMIENTo oE Los pARouES 22 y 23 DE LA MANZANA z
DEL coMlrE 17, EN EL PUEBLo JovEN vfcroR ANDRES BELAUNDE, DrsrRtTo DE cERRo coLoMDo - AREeu¡pA -
AREQUIPA"; Carta No 83-2020/RCM; Carta 014-2020-JIWCH/SO-GOPVMDCC; Informe Técn¡co No 021-2020-JESM(E)ESOP-
JSLOP-scSLop-cOpt-MDCC: rnfome No 504-2020-MDCc-Gopt/sGSLOp/JDSop; Infome No 879_2020-SGSLop-copt/MDCC;
Informe Técnico No 380-2020-GOPI-irDCC; Informe Legal 239-2020-5GALA-GAJ/MDCCt provetdo N" g8g-2020-cAJ/MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Conslitución Pollt¡ca del Estado, 'Las Munic¡pal¡dades Provinciates y Distritales
son los órganos de Gobierno Localque gozan de autonomla polltica, económ¡ca y admin¡slrativa en los asuntos de su comDetancia':
autonomfa que según el Art. ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley N. 27972 radica en ta facultad de
eJercer actos de gobjerno, adminiskativos y de admin¡stración, con sujec¡ón al ordenam¡ento juridico;

Que, elart¡culo lVdelTltulo Preliminarde la Ley N'27972 LeyOrgán¡ca de Mun¡cipal¡dades, se establece que tos gobiernos
locales representan al vec¡ndario, promueven la adecuada prestación d€ los servicios públ¡cos locales y el desanollo integral,
sostenible y a¡mónico de su circunscr¡pción;

Que, El num€ral 8.2 del artíaulo 8o de la Ley No 30225 .Ley de Contrataciones con el Estado,', modificado Dor el arículo 1o
del Decreto Legislat¡vo 1341, erige que el T¡tular de la Ent¡dad puede delegar, mediante resotuoón, ta autoridad que ta presente
norma le otorga. Puede delegsr, al siguiente n¡veld€ d€cisión. las autorizac¡ones de orestac¡ones adic¡onales d€ obra. No Dueden
ser objeto de delegación, la declaración de nulidsd de oficio, la aprobación de las contraiaooñes directas, salvo aquellas que disponga
el reg¡amento de acuerdo a la naturaleza de la co¡tratación. asf como las modif¡cac¡ones contractuales a las que se refiere el articulo
34-A de la Ley No 30225 y los otros supu$tos que estable 6n el reglamento: sigu¡endo esta ttnea nomativá, med¡ante Decreto de
Alcaldfa No 01-20'19-MDCC d6l 2 de enero del 2019, en su Ertfculo pr¡mero num;ral 27) el Titutar det pliego desconcentra y oerega
en el Gerente Municipal la atribución de "Aprobar adicionales y d€duct¡vos conlorme a la Ley N' 30225 su reglamenro y
modifiqatorias"; por lo tanto, ésle d€spacho se sncuentre facultado ¿e emit¡r pronunciam¡ento resped; al exped¡ente de ios vtstos:

Que, el numeral 205.'t del adfculo 2050 del R€glamento de la Ley de Conlrataciones con el Estado, modmcado con el
artículo 10 del Decreto Supromo No 344-20t8-EF, pr€sq¡be que'Solo procede la ej€cr¡ción de prestaciones adic¡onates oe oDra
cuando prcv¡amente se cuente c¡n la certificación d€ cród¡to presupusstario o provisión presupu€stal, según las reglas previslas en
la normativ¡dad del Sastema Nacional de Presupuesto Públlco y con la resoluclón det Titu¡ar de la Entidad ó del servidor áel siguiente
nivel de dec¡sión a quien se hub¡era d6l€gado egta atr¡bución y en los cssos en que sus montos, restándole los presupuestos
deduct¡vos v¡nculados, no excedan el quinc€ por c¡ento (15%) drlmonto dolcontralo originat',t asim¡smo, el numerat 20S.2 det artículo
c¡tado precedentemente det€m¡na, €ntre otroa, la nec$irad ds ejecutar una prestación adic¡onal de obra es anotada en el cuaderno
de obra, sea por el contratiEta. a t¡avés de au res¡dente, o por el ¡nspoclor o superv¡sor, según corresponda";

Que, la Direcc¡ón Técn¡co NomativE de¡ Organismo Supervisor dE las Contratacion€s del Estado, en la Opinión No 031-
20'18/DTN, prorrumpe que para la ojecución de prgstaciones sdicionales de obra es necÉsa.io contar con la c€rtificación de crédito
presupuestar¡o o previs¡ón presupuesta y con ls altorlzsc¡ón del funcionarlo competente, en este punto, es importante señalar que
el numeral 8.2 del artlculo 80 de la Lay, cstÉblece que el T¡tular de la Ent¡dad pucde delogar, med¡ante resolución, at siguiente n¡vel
de dec¡saón, la autor¡zación de prestacjones adicionales dc obr¿":

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerencia Municipal No 238-201g-cM-MDCC, de fecha 9 de septiembr€ de 2019. se aDrueba
el Exped¡ente Técn¡co de la obra denominada "MEJoM¡¡IENTo DE Los pARouEs 22 y 23 DEL coMtTÉ 17 DEL pÚEBLo
JovEN vlcToR ANDRES BELAUNoE, DlsrRlro oE cERRo coLoMDo - AREeutpA - AREoutpA'. con un monto total de
invers¡ón de S/ 218,321.10, con un plazo de ejecuc¡ón de 60 días calendarios, bajo la modslidad de Ejecución por Contratai por to
que, a través de la Lic¡tac¡ón Públ¡ca N" 06-201g-MDCC, se suscribió con elcontrat¡sta RCM VARGAS CONTMTTSTA GENERALES
SRL, el respect¡vo contralo de ejecución de ¡a obra por el monto de S/ 177,958.58; por otro lado, con Resolución de G€rencia
l¡runicipal No 350-2020-GM-MDCC, se aprueba la Modificación Fís¡ca Financiera No o1 (Por costos Directos v castos cenerales
Excepcionales y Plan Covid-19) de la menc¡onada obra;

Que, med¡ante Carta No 083-2020-RC¡r, RCM Vargas Contratista Generales S.R.L. (en adelante 'contratista"), presenb el
levantamiento de observac¡ones de Ad¡c¡ona de Obra y Deductivo Vinculante de la obra "MEJOMMIENTO DE LOS PAROUES 22
Y 23 DEL COMITE 17 DEL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRÉS BELAUNoE, DISTRITo DE cERRo coLoMDo . AREQUIPA .
AREQUIPA" para su revis¡ón y aprobac¡ón, el mismo que contiene elAdic¡onalde Obra No O1 que comprende trabajos ad¡c¡onales
por mod¡fcac¡ones alexped¡ente técnico (1. Rampas de concreto tipo lineal; 2. Burbujas de concr€to para conseryar la direccionalidad
deltránsito y proteger los martillos; 3. Bemas de concreto del pasaje 57: 4. l,iluretes de concreto armado para alojar medidor de luz
y tablero general), y el Deductivo Vinculante cons¡stente en las partidas del sector de los mart¡llos que se ha reduc¡do a fin d€ evilar
la que la vla quede con una dimensión de 2.30 m de calzada, por su parte, elSupeNisorde Obra, Arq. José Mauricio Vald¡v¡a Chacón,
med¡ante Carla 014-2020-JMVCH/SO-GOPI/MDCC, p¡esenta el informe sobre el levantamiento de obseNac¡ones presentado por el
conlratista recomendando su aorobación
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Que, con el Intorme Técn¡co No 021-2020-JESM(E)ESOP-JSLOP-SGSLOP-GOPl-MDCC, el Especial¡sta en Supervisión
de Obras Públicas, recom¡enda la aprobac¡ón de la Modificacióñ del Exped¡ente Técn¡co; de la m¡sma manera, la Jefa del
Depadamento de Supervisiones de Obras Públ¡cas, Arq, Miluska Melo Ramos, a través del Infome No 504-2020-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP, cons¡dera procedente la aprobación de la Mod¡flcación del Exped¡ente Técn¡co por Ad¡c¡onal y Deductivo
sin modificación f¡nanciera y sin ampl¡ación de plazo de ej€cución (en adelante 'modifaac¡ón"), precisando que altener un adic¡onal
de obra por un monto de S/ 6,456.63 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 63/100 SOLES) y un deductivo por
el masmo monto, se entiende que no es necesar¡a la modificación financ¡era sobre el monto contrac{ual; por otro lado ind¡ca no es
necesar¡a una ampliación del plazo de ejecución al no s€r sol¡c¡tada por el contratista;

Que, con el Informe No 879-2020-SGSLOP-GOPVMDCC, el Sub Gerents de Superv¡s¡ones y Liquidac¡ones de Obras
Públ¡cas, declara procedente la "mod¡f¡cación" considerando las especificaciones técnicas detalladas: de la m¡sma manara, el
Gerente de Obras Públ¡cas e infraestructura declara proc€dente la "mod¡f¡cación" sol¡citando la emis¡ón del acto resolutivo
correspondiente; por su parte, mediante Informe Legal N0 239-2020-SGALA-GAJ/MDCC, del (e) Sub Gerente de Asuntos Legales
Admin¡strativos, concluye que es procedente la aprobac¡ón de la "modificac¡ón": en el mismo sentido, med¡ante Proveído No 888-
2020-GAJ-MDCC, del Gerente de Asesoría Jurídica, ss otorga la confomidad respecto al conten¡do de mencionado Informe Legal;

Que, la Mod¡ficación de Exped¡ente Técnico por Ad¡cional de Obra y Deduclivo Vinculante (S¡n modificación f¡nanciera y
sin ampliacjón de plazo de ejecuc¡ón) de la obra "MEJOMMIENTO DE LOS PARQUES 22 Y 23 DE LA i¡ANZANA Z DEL COMITE
17, EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLOFADO - AREQUIPA . AREQUIPA', SE
encuentra técn¡camgnte sustentada, por lo qua sl expediente cuenta con todos los compon€ntes necesarios para su aprobac¡ón,
conforme los ¡nformes detallados anter¡ormente;

Que, estando a ¡as cons¡deraciones expuostág y a lss facultades conteridas por la Ley Orgánica de ¡¡unic¡palidades - Ley
N" 27972, asl como el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) y el lranual de Organización y Funciones (MOF), ambos
instrumentos de la Municipalidad Distrital de Carro Colorado; y según lo establecido mediante Decreto de Alcaldla N'001-2019-
MDCC del 02 de enero del 2019, €l Titular de pl¡cgo dolegs func¡ones en la Gerencia Mun¡cipal, en consecuencia;

SE RESUELVEI

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR elAd¡c¡onal de Obra, pof el monto de S/ 6,456.63 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS CON 63/100 SOLES) ds la obra 'MEJORAMIENTO DE LOS PAROUES 22 Y 23 DE LA MANZANA Z DEL COMITE 17, EN
EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUIPA . AREQUIPA".

ARTICULO SEGUNDO.. APROBAR el Deductivo Vlnculante, por el monto de S/.6,456.63 (MENOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 63/100 SOLES) de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS PAROUES 22 Y 23 OE LA MANZANA Z DEL
COM|TE 17, EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BELAUNDE. DISTRITO DE CERRO COLOMDO - AREQUIPA -
AREOUIPA',

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Modlñcsclón d€l Exp6diente Técnlco porAdicional y Deductivo (Sin modificación financiera y
sin ampl¡ación de plazo d€ ejecuc¡ón) de le obra "MEJOMMIENTO DE LOS PAROUES 22 Y 23 DE LA MANZANA Z DEL COMITÉ
17, EN EL PUEBLO JOVEN VICTOR ANDRES BEIAUNDE. DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREOUIPA - AREQUIPA'.

ART|CULO CUARTO,- DETERMINAR, que el prerupurlto sciual¡zado d€ la obra mencionada, es por la suma ascendente a S/
288,120.74 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE CON Zllf00 SOLES), de acuerdo a sigu¡ente detalle:

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, que la cerencia de Obras Públ¡cas remita copia fedateada de los acluados a la Secretaria
Técn¡ca PAD, a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

ART¡CULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Ot¡c¡na de Tecnologías de la Informac¡ón la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el

Portal Instituc¡onal de la Página Web de ¡a Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTíCULO SEPnüO,- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrat¡vo mun¡c¡pal que contravenga la presente decisión.

REG'SIRESE.
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Y ARCHIVESE.
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