
I.,4UNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 009.202,I -GM-MDCC

Cerro Colorado, 12 de enerc de 2021
VISTOS:

El expediente de Modificac¡ón Fís¡ca Fiñanciera No 03 (Adicional por partidas nuevas) de la obra "MEJOMMIENTO OE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE CHAVEZ. DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA': Carta No 286-2020-GHV CONTMTISTAS EIRL: Carta No 226|CONEMA-2020: Informe N"
644-2020-MDCC-GOPI/SGLOPiJDSOP; Informe No 1103-2020-SGSLOP-cOPl/MDCC: Informe Técnico No 413-2020-cOPl-MDCC:
Hoja de Coordinación No 621-2020-|\rDCC-GPPR; Infome Legal N" 004-2021-SGALA-GAJ/IVDCC; Proveído N' 010-2021-
GAJ/MDCC:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Politica del Estado, "Las l\¡unicipalidades Provinc¡ales y Distritales
son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomla polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"l
autonomía que según el Art. ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 -adica en la facultad de
ejercer aclos de gob¡erno, administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídicoi

Que, el articulo lV delTítulo Prel¡m¡nar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, se establec€ que los gob¡ernos
representan al vecjndario, prcmueven la adecuada prestac¡ón de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,

y armónico de su circunscr¡pción;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8o de la Ley N'30225 "Ley de Contrataciones con el Estado", modifcado por el artlculo 1o

Decreto Legislativo 1341, erige que el Titular de la Ent¡dad puede delegar, mediante resoluc¡ón, la autoridad que la presente
norma le otofga. Puede delegar, al s¡guiente nivelde dgc¡sión, las autorizaciones de prestaciones adic¡onales de obra. No pueden
ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de ot¡c¡o, la aprobac¡ón de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga
el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, aslcomo las mod¡ficaciones contractuales a las que se refiere elartículo
34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento; s¡guiendo esta línea normativa, mediante Decreto de
Alcaldía N'01-2019-MDCC del 2 de enero de|2019, en su artfculo prime¡o numeral 27) elTitular del pliego desconcenka y delega
en el Gerente l\¡lunicipal la atr¡buc¡ón de "Aprobar ad¡cionales y deductivos confo.me a la Ley N'30225 su reglamento y
modificator¡as": por lo tanto, este despacho se encuentra facultado de emitir pronunc¡am¡ento respeclo al expediente de los vistos;

Oue, el numeral 205.1 del artículo 205'del Reglamrnto de la Ley de Contratac¡ones con el Estado, modificado con el
artículo 1o del Decreto Supremo N" 344-2018-EF, prcscribe que "Solo procede la ejecución de prestaciones ad¡c¡onales de obra
cuando previamente se cuente con ¡a certificación de crédito presupuestario o prev¡s¡ón presupuestal, según las reglas previslas en
la nomatividad del Sistema Nacional de Presupussto Públ¡co y con la resoluc¡ón del Tltulaf de la Entidad o del servidor del siguiente
nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta akibución y en los casos en que sus monlos, restándole los presupuestos
deductivos vinculados, no excEdan el quince por ci€nto (15%) del monto dsl conkato original"; asimismo, el numeral 205.2 del artlculo
citado precedentemente determina, entre otros, la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuadsrno
de obra, sea por el contratists, a través de su ¡esidente, o por el inspector o supervisor, según corresponda";

Que, la D¡rección Técnico Nomativa de¡ Organismo Superv¡sor de las Contrataciones del Estado, en la Opinión No 031-
2018/DTN, prorrumpe que para la ejecución de prestaciones ad¡c¡onales de ob€ es necegario contar con la certif¡cación de crédito
presupuestario o previs¡ón presupuesta y con lE autorización delfuncionario competente, en este punto, es importante señalar que
e¡ numeral 8.2 del artículo 8o de la L€y, establec€ que elTitular de la Ent¡dad puede d€lsgar, med¡ante resoluc¡ón, al siguiente nivel
de dec¡s¡ón, la autorización de presteciones adicionales ds obra":

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 309-2019-G¡¡-|VDCC, de fecha 7 de noviembre de 2019, se aprueba
el Expediente Técnico de la obra denom¡nada 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORAOO - AREQUIPA - AREQUIPA", con un monto total
de inversióñ de S/ 3'429.492.67, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, bajo la modal¡dad de Ejecución por Contrata;
por lo que, a través de la Licitación Pública N' 009-201 9-|\¡DCC, se otorgó la Buena Pro a GHV CONTMTISTAS E I R L.;
posteriormente, la Municipalidad Distrital de Cero Colorado y GHV Contrat¡stas EIRL, suscriben el contrato para la ejecución del
proyecto por un monto de S/ 2,984,041.15 soles;

Que, mediante Carta N" 286-2020-GHV CONTRATISTAS, la contratista presenta el expediente de Adicional por partidas
nuevas de Ia obTa denom¡nada .MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" (en adelante "expediente"), con un
presupuesto total de Si 49,709.68 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 68/100 SOLES) que comprende el
ad¡ciona¡ por part¡das nuevas debido a deficiencias encontradas en elexped¡ente técn¡co, donde se encontró errores en los niveles
topográflcos; asimismo, se adv¡erte la existencia del nivel de una casa por debajo de la subrasante, exastiendo la necesidad de
constru¡r un muro de sostenimiento para poder ejecutar las metas de veredas y beÍmas del proyecto. Por su parle, con Carta No

226lCONEMA-2020, el Ing. Fernando Ar¡as Espinal, en calidad de supervisor de obra, otorga la conformidad del "expediente". A su
vez, la Jefa de¡ Départamento de Supervisión de Obras Públicas, Arq. Miluska lvonne Melo Ramos, apfueba la Modificación Ffsica
Financ¡era No 03 de la mencionada obra, precisando que el adicional tiene sus causales en las deficiencias del expediente técnico,
y las d¡ferentes incompatibilidades enconkadas al realizar los perfiles longitudinales y secciones transversales, donde se observa
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que el jirón 13 en la p¡og¡asiva 0+260 Mz. L, lote '10, no presenta platafoma para la ejecución de berma y vereda, e¡ cual no se
encuentra esbozado en elexpediente técn¡co, por lo cual es necesario la construcc¡ón de un muro de contención para sostener la
platafoma de vereda, berma y vlas; así también, precisa que el monto del adic¡onal asciende a la suma de S/49,709.68 soles, s¡endo
el porcentaje de incidencia 1.67%, mientras que el monto actualizado del exoediente técnico es de S/ 3'701.063.03 ITRES ¡¡ILLONES
SETECIENTOS UN MIL SESENTA Y TRES CON O3/1OO SOLES):

Que, mediante Informe N" 1103-2020-SGSLOP"GOPI/[iIDCC, el Sub Gerente de Superv¡sión y Liquidación de Obras
Públicas, otorga su conformación y apfobación de la Modificación Física F¡nanc¡era No 03; en el mismo sentido, el Gerente de Obras
Públicas e Infraestructura, con Informe Técnico No 4'13-2020-GOPI-I\¡DCC, declara procedente la aprobación de la m¡sma y solicita
se disponga la continuación con los trámites para la emis¡ón del acto resolut¡vo; asimismo, mediante Hoja de Coord¡nación N'601-
202o-[¡DCC-GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, otorga la disponibilidad presupuestal por el importe
de S/ 49,709.58 soles; por su parte, mediante Informe Legal No 004-2021-SGALA-GAJ/MDCC, del (e) Sub Gerent€ de Asuntos
Legales Administrativos, concluye que es procedente la aprobación de la Mod¡flcación Física Financiera No 03 de la mencionada
obra; en elmismo sentido, mediante Proveído No 010-2021-GAJ-MDCC, del Gerente de Asesoria Jurídica, se otorga la conform¡dad
respecto al contenido de mencionado Informe Legal;

Que, la Modificación Fls¡ca Financiera No 03 (Adicional por partidas nuevas) de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE
LA TF.ANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", 3e encuentra técn¡camente sustentado con lo9 informes mencionados, por lo que el
expediente cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobación, conforme se desprende de los informes ya
mencronados;

Que, según lo establecido mediante Docreto de Alcaldfa N" 001-201g-l\rOCC del2 de enero de 2019, en el que elTitular
de pliego delega lunciones en el Gerente Municipal, y estando a las considerac¡ones e¡puestas y a las facultades conferidas por la
Ley Orgánica de Municipalidadss - Ley No 27972, asf como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el ¡ranual de
Organización y Funciones (l¡rOF), ambos instrumentos de la Municipatidad Distr¡tatde Cerro Cotorado;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, La Modificación Fls¡ca Financiera No 03 (Ad¡cional por partidas nuevas) de ra obra
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE CHAVEZ,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA - AREQUIPA", por el monto de S/ 49,709.68 (cuarenta y nueve mil setec¡entos
nueve con 68/100 soles), que equ¡vale al 1.67% de ¡nc¡denc¡a del monto del contrato de la obra, conforme al detalle sigu¡ente:

DBICRIPCION PPTO. MODIFICACION FISICA PINANCIERA N" 03
cosr o l)tREcTo 37.952.1

AS'I'OS GRNERAI,I'S S/
UTII,IDAI) 1.8t7.61
SUB TOTAI 42.126.85
IGV 7.582.U3

TOTAI 49,709.6t

ARTICULO SEGUNoO.- DETERMINAR, de acuerdo al artlculo precedente, que el porcentaje de incidencia total acumulado a la
fecha es 3.17% del monto totaldel contrato or¡ginal de la obra, y que el presupuesto ac{ualizado del Expediente Técnico de la obra
menc¡onada asciende a la suma de S/ 3 701,063.03 (tres millones setec¡entos un m¡l sesenta y tres con 03/'100 soles), conforme al
sagu¡ente detal¡e:

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, remita copia de los
actuados pedinentes a la Secretaria Técnica PAD, a efecto que proc€da conforme a sus atribuciones.

ARTICULO CUARTO,- ENCARGAR, a la Ofcina de Tecnologfas de la Infomación la pubticación de la presente Resolución en et
Portal Instituc¡onalde la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO QUINTO.- OEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municip¿l que conkavenga la presente decisión.

REG'STRESE, Y ARCHIVESE.

foña Yalewuela
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