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MUNICIPAL]DAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO
RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O72.2O21.GM.MDCC

Cerro Colorado, 25 de enero de 2021

vtsTos:

El expediente de Modificac¡ón Fís¡ca F¡nanc¡era No 03 (Adic¡onal de Obra No 01 y O€ductivo Vinculante No 01) de la obra
denom¡nada .MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TMNSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAÍONAL EN LA ASOCIACION OE
VIVIENDA FRANCISCO GARCh CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO . AREQUIPA. AREQUIPA" I ETAPA: CATTA

039-GYA-2020-GAFGC; Informe No 026.2020-5UP/ZEAPIMDCC; Infome N" 645-2020-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Infome No
1074-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC; Infome Técn¡co No 4'14-2020-GOPI-MDCC; Hoja d€ Coord¡nacjón N" 622-2020-MDCC-GPPR;
Infome Legal 005-2021-SGALA-GAJ/MDCC; Provefdo N' 009-2021-GAJ/MDCC;;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. l94d de la Coñstituc¡ón Polftica del Estado, 'Las Municipalidades Provinciales y Disfitales son los órgános
de Gobierno Local que gozan de autonomfa polfüca, económica y administrativa en los aaunto6 de su competencia"; autonomfa que según elAd. ll del
Título PreUminar de la Ley Orgánica de Municjpal¡dádes - Ley N" 27972 tadica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adñiñisfativos y de
adñinistrac¡ón, con sujec¡ón sl ordenamiento ¡uríd¡coi

Que, El nurneral 8.2 del artículo 8" de la Ley N' 30225 'Ley cfe Contrataciones con el Estado", modifcado por el artÍculo 1'del Decreto
Legislativo 1341, et¡ge quo elT¡tular de la Entidad pu€d€ delegar, mediante re8ok¡ción, la autoddad que la prcsente noÍria le otorga. Puede detegar, al
siguiente n¡vel de decisión, las eutorizac¡ones de prelac¡ones ad¡c¡onales d! obra. No pueden ser objeto de delegación, la declaración d€ nulidad de
oñcio, la aprobación de las contralacioñes d¡reclas, salvo aquella3 que dbponga elreglamento de acuerdo a la naturaleza de la contralacióñ, asfcomo
las modifc¿ciones contractuales a las que se refiere el arlfcr¡lo 3,{{ do la Ley No 30225 y los otro3 supue6los que estable en el reglamento; siguiendo
esta iinea normative, medianto Decreto de Alcaldía No 01-2019-M0CC dal 2 de enero del 2019, en su adfculo pimero nume€l 27) el Titular del pliego
desconcentra y delega eñ el Gercni€ Munacipel le atnbuc¡ón d€'Aprobár adicionales y deducl¡vos contorme a la L6y N" 30225 su ¡eglam€nlo y
modificatodas"; por lo lánlo, 9!t€ delpacho se encuentr¿ fecultado d6 €mitir pronunciamienlo r6ap6cto al expgdienle de los vistosl

Que, el numerál 205. I d€l artfculo 205' d€l Reglamonto do l¡ Ley de Conlretaciones con el Eslado, modifcado con el aÍículo 1 " del Decrelo
Supremo No 344-2018-EF, pre6c¡ib€ que "Solo prcced€ la eiecucjón de prestrac¡oñes adiclonalas de obra cuando prev¡amente se cuenle con la
cerl¡fcación de crédilo presupueslario o previsión pr¿3u¡¡estal, !égún las reglas previstas en la nomatividad del Sistema Nacional c,e Presupuesto
Público y con la resolución del Titr¡lar de la Entidad o d€l Bervidor dol 3¡ouiente nivel de decisión e quieñ se hubie6 delegado esta ahbución y eñ los
casos en que sus montos, resláñdol€ 106 presupueslos deducl¡vo6 v¡nculedos, no excedan el quiric€ por ciento (15%) del monto del conirato original"i
asimismo, el numerel 205.2 delartl(,¡lo citado precedenloñ€nt€ determina, entre olros, la nece!¡dad de ejecutar uña prestación adicioná¡ de obÉ es
anoteda en elcuaderno de obra, seá pgr el conlratiste, a havés d€ 9u lclidante, o porel insp€ctot o Supervisor, según coresponda';

Que, la Di¡ección Téchi@ l{oínatava delOrgadBmo Superyisor d! las Coñtratacionesdd E6tado, en la Opinión N0 031-2018/DTN, proÍumpe
que para la ejecució¡ de prestacionaa adic¡onales de obra cs nece3ario conlar con la cerl¡ficac¡ón de crédito presupuestiaio o previsión presup!¡esla y
con la autorjzación delfunc¡onado @mpelent€, en este punto, es impodanto señalarqu6 6lnumelal8.2 delarticulo 8ode la Ley, establec€ qu€ €lfituler
de la Entidad puede delegar, medianl€ resolucili¡, al s¡gu¡énto niv6l d€ deci6¡ón, Ir autorizacaón d6 pEslaciones adicionales de obra';

Que, mediañte Resoluclón de Gerenc¡. Munlc¡pal N. 238-20l9"GM"lrDCC, de l€cha OO de seliembre de 20'19, se aprueba el Expedieñte
TéC¡ico del pToy€cto denominado ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TMNSTTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA FRANCISCO GARCh CALDERÓN, DISfRITO DE CERRO COLORADO . AREOUIPA . AREOUIPA" I ETAPA, con un monlo total de
inversión de S/ 10'681,100.32; por lo qu.la Múnicipalidad oistritalde Cerro Colorado suscrib6 c¡ri G&A CONfRATISTAS S.R.L., elconfalo d6 ejecución
de la obra por el monto de S/ 9'368,706.98, y con u¡ da¿o da ejacr.rc¡ón contredu¿lde 180 dla3 calenderioi

Que, mediant€ Carta 039-GYA-2020-GAFGC, al Ing. Vfcbr Raúl O.doñez Panib€, en cal¡dád de Residente de Obra, presentia el expediente
de Adicional de Ob€ N'01 y Deduclivo M.r.l|lanle N.01 d€ le obra denorninada 'UEJORAI,IIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITAEILIOAO
VEHICUIAR Y PEAfONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VÍVIENDA FRANCISco GARCh CALDERóN, DISTRIfo DE cERRo coLoRADo - AREQUIPA
- AREQUIPA' I ETAPA, dent@ d€l cual sc cons¡dera un Adic¡o¡al c,e Obra con un presupueslo toblde S/ 2 300,508.90 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
¡,tlL QUINIENTOS OCHO CON 90/100 SOLES); y un De(tuclivo Vinculañte que cor¡prende una disñinución del presupuesto de S/ 1 609,577.77 (UN
¡rlLLON SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENfOS SETENTA Y SIETE CON 771100 SOLES). Po. su parte, el Superv¡sor de Obra, lng. Zacarías €lard
Aguilar Pant¡goso, med¡ante el Inlonne No 026-2020'SUPiZEAP/MDCC considera que resulta viable la aprobacióñ délAd¡cional de Obra y oeduclivo
Vinculan, considerando que los mismos reúnen todos los documenlog n€c€sarios para su aprobaciónl

Que, la Jofa del Depadamento dé Sup€rvisióñ de Obras Públicas, Arq. l\¡iluska Melo Ramos, aptueba la l\¡odifc¿ción Ffsica Fiñanclera No
03 - Adicional de Ob¡a No 01 y Deduclivo Vinculante N' 01 de la obra mencionada (en adelante 'modilcación'), indicándo que la 'modifcación' ti6ne
sus causales en la6 delciencias del Expediente fécnico, y las dilerentes ¡ncorñpalibilidades encontradas en el campo respecto al sistema de drenaje
fluvial y gaviones coñsiderados en el expectiente técnico: asl también, señala que le presupuesto delAdicional de Obra N" 01 asciende a la suma de S/
2'300,508.90 soles y el D6ductivo Viñculante No 01 comprende une d¡sminución del presuplesto de S/ 1'609,577.77 soles, sieñdo el presupue6to de la
'modiicación'la suma de S/ 690,931.l3 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINfA Y UN CON 13/100 SOLES), por lo que elporcenlaje
de incidencia es de 7.38% ¡especto al r¡onto contractual; asimasmo, precisa que el rnonto aclualizado del 6xp6diente técn¡co ascieñde a la suma de S/
12 288,4s4.66 (DOCE MTLLONES DOSCTENfOS OCHENTA Y OCHO MtL CUATROCIENfOS CTNCUENTA y CUATRO CON 66/100 SOLES);

Que, con el InfoÍne N' 1074-2020-SGSLOP-GOPI/MDCC, delSub Gere¡te de Supervisión y Liqu¡dación de Obras Públicas, concluye que
es procedeñte la aprobación de la 'modiñcrción": en el ¡nisrho sonljdo. el Gerente de Obras Públ¡cas e Infaestruclu€. con Inlorme fécnico N.414-
2020-GOPI-MDCC, cons¡dera prccedente su aprobac¡ón y sol¡cita se dispoñga la contiñuación coñ los trámjtsg para la emisión del aclo resolutivo. Por
su párte, mediante Hoja de Coordanación N" 622-2020-M0CC-GPPR, el Gerente de Planilicac¡ón, Presupueslo y Racionalizacjóñ, olorga la
dlsponibilidad prcsupueslel por el imporle de S/ 690,931.13 sóles, a fn de átender la 'modilicáción'. A su vez, mediante Informe L€gal No 005-2021-
SGALA-GAJ/MDCC, el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos, concluye que es procedenle la aprobación de la 'mod¡lcación'; y mediante
Proveído N" 009-2021-GAJ-MDCC, del Gerente deAsesoria Jurldica, se otorga la confomidad €specto alcoñtenido de mencioñado Inform€ Legali
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CERRO COLORADO
Que, la Modificación Flsica Financ¡era N. 03 (Adicional de Obra N" 01 y Dsductjvo Vinculante N0 01) de la obrá 'MEJOÍIAMIENTO oEL

SERVICIO OE TRANSITABILIDAD VEHICUTAR Y PEATONAL EN LA ASOCIqCIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCh CALoERÓN, DISTRITo
DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA' I ETAPA, se encuentra técnicamenle suslentado, por lo que el exped¡ente cuenüa con lodos los
componentes nec€saños para su aprobación conlome se desprende de los antes aludidos infomes y lá noínatividad aplicáblo;

Que, según lo establecido modiante Decreto de Alc¿ldfa N' 001-2019-¡IDCC del 2 da enero de 2019, en el que el Titular de pliego delega
funciones en el Gerente Munic¡pal, y estando a las consideraciones expueslas y a las facultades conferidas por la Ley O¡gán¡ce de Municipalidades -
Ley N' 27972, asícomo el Reglarnenlo d€ Orgenizacjóñ y Funciones (ROF) y el Manual de Organi¿ación y Funciones (MOF), arhbos instrumenros oe
la Municipal¡dad Di6trjtal de Cero Cotorado:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR, EI Ad¡C¡ONAI dE ObrA NO 01 dE IA ObrA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TMNSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOML EN LAASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALOERÓN. DISTRITO
DE CERRO COLORADO " AREQUIPA - AREQUIPA'l ETAPA, por el monto de S/ 2'300,508.90 (dos millon€s trescientos mil
qu¡n¡entos ocho con 90/100 soles), que equ¡vale al 24.56% del monto oontractualde la obra.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, el Deductivo V¡nculante N' 01 de ¡a obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TF|ANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOML EN LAASOCIACIÓN OE VIVIENOA FRANCISCO GARCh CALDERÓN, DISTRITO
DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA' I ETAPA, por la cant¡dad de S/ -1'609,577.77 (menos un m¡llón se¡sc¡entos
nueve m¡l qu¡nientos setenta y siete con 77l100 soles), qu€ equivale al .17.18% del monto contractualde la obra.

ARTfCULO TERCERO.- APROBAR, la Modificecón Fls¡ca Financbra N' 03 (Ad¡c¡onal de obra No o1 y Deduct¡vo vincutante N. o1)
de Ia obTa .MEJORAMIENTO OEL SERVIC¡O DE TMNSITAEILIDAD VEHICUI.AR Y PEATONAL EN LA AsocIAcIÓN DE
VIVIENDA FRANCISCO GARCh CALDERÓN, OISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA' I ETAPA. OOT EI
monto de S/ 690,931.'13 (seisci€ntos noventa mil nov€cientos lrointa y un con 1ll0o soles), qu€ equivale al 7.38o/o del monto
contraclual de ia obra, según elEigu¡ente detalle:

ARIICULO CUARTO.- ESTABLECER que d presupuesto actua¡¡zado de la obra manc¡onada, €s por la suma ascendente a S/
12'288,454.66 (doce m¡llones do6cientos ochcnta y ocho mil cuatroc¡entos cincuenta y cuetro con 66/100 soles), siendo elporcentaje
de inc¡dencia acumulado a la f6che 7.38% del contrato contractualde acuerdo a siguiont€ deta e:

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a ia Gaflncis d€ Obras Públ¡cas c Infraestructura, remita copia de los actuados pertinentes a
18 Secretarla Técn¡ca PAD.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Ofc¡na de Tecnologfas de la Infoínac¡ón la pubt¡cac¡ón d€ la presente Resotuc¡ón en el
Portal Institucional de la Pág¡na Wbb de la Mun¡c¡palidad D¡smd dc Cano Colorado.

ARTICULO SÉPTIMO.- DEJAR 3lN EFECTO, cualqu¡sr 3cto administrat¡vo municipal que contravenga la presente dec¡s¡ón.

REG/STRESE. Y ARCH'VESE.

"ryrye¡
l0'ó81_100.32

. C/) DE INCIDENCIA
For elF¡Il-lg Por Ad¡cion¡lc. v/o Mcir¡dos

PPTO. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO No ¡pLica No Aplica
PPTO, MODIFICACION F]SICA FINANCIEM N"01 470,104,.23 5.02 No 

^püc¡PI'fO MODII I(:A()ON FISICA FINANCIE¡{.\ N"02 44{,,318.r8 4.',t6 No Anlca
PPTO, MODIT'ICAC]ON FISICA FTNANCTERA N" 03 690,931.13 No Apüca 7.18

PPTO. EXP. TECNICO ACfi¡¡IT¡SADO* 9.7t 7.38
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