MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 277-2021-GM-MDCC

Cerro Colorado, 12 de mayo de 2021
VISTOS:

El expediente de Modificacién Fisica Financiera N° 01 (Nuevos Precios Unitarios) de la IOARR del tipo Optimizacién
denominado “CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO, ALMACEN Y CONSULTORIO; ADQUISICION DE EQUIPO;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD CERRO COLORADO - CERRO COLORADO, DISTRITO
DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”: Informe N° 010-2021 IJCAR/RO/MDCC; Informe
N? 163-2021/MDCC/GOPI/SGOP/SG-FFGCH; Hoja de Coordinacion N° 243-2021-MDCC-GPPR; Informe Legal N° 093-2021-
SGALA-GAJ/MDCC; Proveido N° 293-2021-GAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los drganos de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia™;
autonomia que segtin el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades — Ley N° 27972 radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972 Ley Organica de Municipalidades, se establece que los gobiernos
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y arménico de su circunscripcién:

Que, el numeral 8.3 del articulo 8° de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones con el Estado”, modificado por el articulo 1°
del Decreto Legislativo 1444, erige que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucién, la autoridad que la presente
norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisién, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden
ser objeto de delegacion, la declaracién de nulidad de oficio, la aprobacién de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga
el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratacion, asi como las modificaciones contractuales a las que se refiere el articulo
34-A de la Ley N° 30225 y los otros supuestos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 34.1 del articulo 34° de la Ley N°30225 “Ley de Contrataciones con el Estado”, establece que el contrato
)\ Puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista,
: || para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este Ultimo caso la modificacién debe ser aprobada por la
/| Entidad. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad, como lo dispone el numeral 34.3 del
articulo 34° del mismo compendio normativo:

Que, el punto 6.3 del item 6 de la Directiva N®11-2016-CG/GPROD *“Servicio de Control Previo de las Prestaciones
Adicionales de Obra" aprobada con Resolucién de la Contraloria N° 147-2012-CG sobre las prestacion adicional de obra y causales
que la originan sefiala que una prestacién adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato
original, cuya realizacién resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da
lugar a un presupuesto adicional; asi también, como se encuentra establecido en el numeral 5.3.4.2. del item 5.3.4 de la Directiva
Interna de Ejecucién de Obras por la Modalidad de Administracién Directa de La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado - Arequipa,
aprobada con resolucién de Gerencia Municipal N°308-2019-GM-MDCC respecto a la prestacién adicional de obra y deductivo
vinculante establece que una prestacién adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, cuya realizacion
=2t resulta indispensable y/o necesaria, para dar cumplimiento la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto
adicional; respecto a los requisitos sefiala que en los casos que sea solicitado por el residente y evaluado por el inspector o supervisor
(pronunciamiento) por ser indispensable para alcanzar los objetivos del proyecto; asimismo especifica que solo procede la ejecucion
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% \ & administracién directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida de la utilidad, situacion que debera reflejarse en la

olti;.oﬂ’ liquidacién de la obra: sobre el particular, la direccion técnico normativa del organismo supervisor de las contrataciones del estado,
en la opinién N° 031-2018/DTN, prorrumpe que para la ejecucion de prestaciones adicionales de obra es necesario contar con la
certificacion de crédito presupuestario o previsién presupuesta y con la autorizacién del funcionario competente, en este punto, es
importante sefalar que el numeral 8.2 del articulo 8° de la Ley, establece que el Titular de Ila Entidad puede delegar, mediante
resolucion, al siguiente nivel de decisién, la autorizacién de prestaciones adicionales de obra;

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°591-2020-GM-MDCC del 3 de noviembre del 2020, se resuelve
aprobar el expediente técnico de inversiones de optimizacién, ampliacién marginal, reposicién y rehabilitacién I0ARR del tipo
optimizacién denominado “CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO, ALMACEN Y CONSULTORIO: ADQUISICION DE
EQUIPO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS CENTRO DE SALUD CERRO COLORADO - DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA”, con un monto total de inversién ascendente a S/217,909.02
soles, bajo la modalidad de ejecucién por Administracién Directa;

Que, mediante Informe N° 010-2021/JCAR/RO/MDCC del 23 de abril del 2021, el Ing. Jheferson Claudio Avila Rodriguez,
Residente de obra, solicita la aprobacién del presente adicional de obra N°01 de la obra en mencién por el monto de S/ 79,466.80
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producto de la suma por la formulacién de nuevos precios unitarios. Por su parte, mediante el Informe N°163-
2021/MDCC/GOPI/SGOP/SG-FFGCH del 27 de abril de 2021, el Ing. Fritz Fernando Garcia Charaja, Sub Gerencia de Obras
Publicas, otorga opinién favorable y aprueba el Adicional de obra N°01 por un monto de S/ 79,466.80 soles (SETENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES), con un porcentaje de incidencia de 36.47%; asimismo, indica que
las modificaciones al proyecto son modificaciones no sustanciales, por lo que no esta modificando los componentes aprobados en el
expediente técnico por lo que considera necesario en un acto resolutivo para continuar con la ejecucion de obra;

Que, la prestacion adicional de obra consiste en la ejecucion de trabajos complementarios y/o mayores metrados que
resultan necesarios e/o indispensables para alcanzar la finalidad del contrato de obra y que esta solo procede cuando previamente
se cuente con disponibilidad presupuestal y resolucién del Titular de la entidad, salvo delegacion expresa mediante resolucion, a la
autoridad del siguiente nivel de decision;

Que, el Gerente de Obras Publicas e Infraestructura, Ing. Jesus Manuel Lierena Llerena, con Informe Técnico N°® 077-2021-
GOPI-MDCC, aprueba el adicional de obra N°01 de la IDARR mencionada por el monto de S/ 79,466.80 soles, el cual equivale al
36.47% de incidencia del monto adicional de obra por incremento del presupuesto; asi, el Gerente de Planificacion, Presupuesto y
Racionalizacién, mediante Hoja de Coordinacion N° 243-2021-MDCC-GPPR otorga la Disponibilidad Presupuestal por el importe de
S/ 79,466.80 soles a fin de atender el Adicional N° 01;

Que, el Adicional de obra N°01 por la formulacién de nuevos precios unitarios se encuentra técnicamente sustentado, como
lo colige el residente de la obra Ing. Jheferson Claudio Avila Rodriguez, mediante Informe N° 010-2021/JCAR/RO/MDCC, el mismo
que ha sido evaluado y aprobado por el Sub Gerencia de Obras Publicas con Informe N°163-2021/MDCC/GOPI/SGOP/SG-FFGCH
y asentido posteriormente por la Gerente de Obras Publicas e Infraestructura a través Informe Técnico N° 077-2021-GOPI-MDCC:
asimismo y la disponibilidad presupuestal otorgada mediante Hoja de Coordinacién N° 243-2021-MDCC-GPPR, por lo que el
expediente cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobacion, conforme se desprende de los antes aludidos
informes; asi también, mediante Informe Legal N° 093-2021-SGALA-GAJ/MDCC, el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos,
Abg. Leandro Aguilar Perca, concluye que es procedente la aprobacién del Adicional N° 01 de la mencionada IOARR; en el mismo
sentido, mediante Proveido N° 293-2021-GAJ-MDCC del 12 de mayo de 2021, el Gerente de Asesoria Juridica otorga la conformidad

respecto al contenido de mencionado Informe Legal;

j Que, segun lo establecido mediante Decreto de Alcaldia N° 001-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, en el que el Titular
)/ de pliego delega funciones en el Gerente Municipal, y estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la
Ley Organica de Municipalidades — Ley N° 27972, asi como el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) y el Manual de

Organizacién y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado;

N

SE RESUELVE:

o\ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Adicional de Obra N° 01 (por formulacién de nuevos precios unitarios) de la IOARR
denominada “CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO, ALMACEN Y CONSULTORIO; ADQUISICION DE EQUIPO;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS CENTRO DE SALUD CERRO COLORADO - DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA" por el monto de S/ 79,466.80 (setenta y nueve mil
cuatrocientos sesenta y seis con 80/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR de acuerdo al articulo precedente, que el presupuesto actualizado del expediente técnico
asciende a la suma de S/ 297,375.82 (doscientos noventa y siete mil trescientos setenta y cinco con 82/100 soles), conforme al

AIDAD siguiente detalle:
O R Vo,
; ©V- 5% = VL R (%) DE INCIDENCIA
g RACON 2 Ntiiia e Por COVID-19 Por Adicionales y/o Metrados
%h% A 90' PPTO. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 217,909.02 No aplica No Aplica
ot PPTO. MODIFICACION FISICA FINANCIERA N° 01 79,466.80 No aplica 3647
PPTO. EXP. TECNICO ACTUALIZADO 29737582 | Acumulado Total | 0.00 36.47

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura, remita copia de los
actuados pertinentes a la Secretaria Técnica PAD, a efecto que proceda conforme a sus atribuciones.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologias de la Informacién la publicacién de la presente Resolucién en el
Portal Institucional de la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decision.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

mos

CERRO COLORADO
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