
MUNICIPALIDAD D STRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 314-2021-GM.MDCC

Cerro Colorado, I de jun¡o de 2021

vtsTos:

. El expediente de Ampliación Excepcional de Plazo 3ra Etapa y Mod¡ficación Física F¡nanc¡era No 02 (por impaqo en ei
rendimiento para la ejecución de los kabajos por la implementación de laimedidas para prevención y controlfrenü á l" prop"g"",on
del COVID-19) de la obra "MEJoRAMIENTO DE LAS CALLES LoCALES y S¡STEMA DE DRLNAJES pLUVtALÉs EN Los
PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I, COOP. JUDICIAL,
NUEVA SURII\,AM, DISTRITO DE CERRO COLOMDO - AREQUIPA"i Resoluc¡ón de cerencia No O7B-2020-¡rDCC/SOpt; Carta
No 266-2020-JAST; Infome No o1 1-2020-JcRR/cc; Inlome N" 03-2021-kRFB/Esp.sup.op/JDSop; rniorme-N; s¿0.)ózl-r¡occ-
GOPySGSLOP/JDSOP; Informe N' 906-2021-SGSLOP-GOPI/MDCC; Informe Técnico No 093-2021-cOpt-MDCC; Hoja de
Coordinación N' 295-2021-MOCC-GPPR; lnforme Legal No 108-2021-SéALA-GAJ/MDCC; proveído No 339-2021-GAJ/MDcc: v.

CONSIDERANDO:

Que de confomidad con el Art 194o de l¿ constitución Potft¡ca de¡ Estado, 'Las Munic¡pat¡dades provinciales y Disk¡ta¡esson los órganos de Gobierno Local que gozan da autonomia polltice, económica y administrativa en los asuntos de su co;petenc¡a ;autonomla que según elArt. ll del Tltulo Preliminer.de la Lei orgá;ica de Munióipatidades - Ley No 27972 rad¡cá en lá raculta¿ ¿eejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de adm¡n¡strac¡ó;, cin su;eción ar ordenamiento juríú¡co;

Que. elarticulo lVd€lTítulo Prel¡minar de la.Ley N" 27972 Leyorgánica de Mun¡cipalidades, se establec€ que los goolernoslocales. representan al vec¡ndario' promueven la ad€cúada prestación di los servjc¡os públicos locales y el desarrotto ¡ntegrat,sostenible y armónico de su circunscripcton;

oue, el numeral 
'58.1 

dsl artfculo.158' del Reglam€nto de la Ley de Contrataciones det Estado, aprobado por Decretosupr€mo N" 344-2018-EF conc¡rdante con el numeral 34¡ dsl artlcuto s+" oá h rey N. 30225, estabtece que ,.procede 
ta ampt¡ac¡óndel plazo en los siguientes casos: a) cuando se aprueba el aaicionat, sLmtre y cuando alecte el p¡azo. gn 

"ste 
caso, á conrrat,staamp¡ía el plazo de tas garantías que hub¡ere otorg;do. b) por atmsos yló páratiiaciones no imputáOles at contá¡ita:

Que, a través el D€croto suoremo N' o.l4-2020-PcM del 15 de mazo de 2020, y sus prórrogas, se declara el Estado deEmergencia Nacional y se dispone el ars¡am¡ento sociaio¡lé"t"iü t!-,,ááiii"""l, por ras graves circunstancias que afectan ta vjdade la nación a consecuencia del brote del covlD-19. Asl, m;diante becreto sJpremo H" ó80-2o2o,pcM, d;l;;;o-e -a" 
."yo oer2020' se aprueba la reanudación de aclivitadss €conómicas ; 6;;9;;;;i progr€sNa dentro der marco de Ia dectaratoria deEmergencia Sanitaria Nac¡onal por las grav€s circun¡tancias qr" árádan-1" 

"iaa 
de la Nación a consecuencia del covtD-fg,

:911oI19.1 la estrategia elaborade por.et Grupo de traoaj; Muid;;;;;"rmado mediante ta Resotución Ministeria¡ N" 144-
1939-! 11,-l -,.r :lr:"nsra de cuatro (o4).fases para su irnfementáciOr¡ iai que ie irln evatua"d; p"_;;;¡;";l; ¿lánrorm¡¿a¿con ras recomendac¡ones de la Autorided Nacional de Salud:

-...-. .-.9u" la D¡recliva No 0o$202ooscE/. cD, ?LCANCES y DtspostctoNEs PARA LA REACT¡VAC|óN DE OBRAS
l.u9!lc4q Y coNTMTos DE suPERVlslóN, e¡¡ e¡- nr¡ñco ol- ü seoulo¡ DtspostctoN coMpLEMENTARIATRANSITORIA DEL DECRETO LEGlsLAllvo t'ld l¿m, án 

"r 
i""¡to zl.iia numerat 7.2 señata: 'Asimismo, ta sotrcrtud deampüac¡ón de p¡azo excepcional qu. presentará el Ejecutor ¡e óbr; ¿eLe cr¡-Jni¡car: (¡l r-o" 

"ortói 
o¡t""to", lr"n¿] 

"i.i""pono", 
ygastos generales variables en que se haya.rncurrido o que se hayan devengaoo du¡ante et peíodo en que la obra se enconkóparal¡zada deb¡do a la Declaratoria de Estado de.Emergencia Nac¡ánal, y qrJ""an -nr""r"ncia de ésta. Estos costos orrectos ygas¡os gene¡ales se calcularán en base a loprevisto en lá oferta por tales ónceptos, debienao ao;untai roi Jóc-uÁe-nú-s-qie acreoitenfehac¡entemente que se incurr¡ó en estos. (i¡ Los costos porla eiaboirii¿n-üiJr'oo"ur"ntos exigidos por los sectores comperenrespara la prevención y control del covlD'1g, y por ta" áoe"uaciónei-y 

"o-"ffi,on", 
de tos ambientes de trabajo, en caso seannecesariss, deb¡damente sustentados. (¡ii) Lo; costos directo., 

"rá.oJ*iá'rlráoa, 
y gastos generates en tos que se incurrirá porla re-mov¡lizac¡ón de personal y equipos, debidamente sustentados,j, 

-- ----'

Que' con Resolución de Gerenc¡a Municipal No 280-201g-cM-MDcc der 10 de octubre de 2019 se aprueba el ExpedenteTécnico de la obra denominada "MEJoMMleNrci oe r¡é cnLLté Lóó¡iÉd v ssreMA DE DRENAJES pLUVTALES EN LosPUEBLOS DEALDO MoRo ALlPlo PoNc^E' LAS,TORRES, éotEÑe-c¡rt, it:cL¡s oeL suR, JUAN pABLo r, coop. JuD¡crAL,NUEVA SURIMAM' DlsTRlro oE cERRo óoLOMDó - AREo¡ib¡; 
"o-n'rn 

pr".rpr""to que asciende a s/ 6'371,761.1z sotesia su vez con fecha I de enero de¡ 2020, la Municipalidad oistr¡tai ¿e ceiro ódrorado suscrib¡ó con et contrat¡sta JAST s.R.L. elrespectrvo contrato de ejecuc¡ón de obra, por el monto de Sl5,5OS,S16.é0 sof; V con un ptazo de ejecución contractualde ctentocincuenta (150) dfas calendario: ooster¡ormente, mediante Resoluóión oe ée|'en"¡a No 062-2020-MDcc-Gopt del 8 de octubre de2020' se aprueba la ampliac¡ón de Dlazo de la e;Tlclon ae ouiá fo|, G o¡"tüián¿"r¡o; 
"sí, 

con ta Resotución de Gerencia Mun¡cipalN" 622-202o-GM-MDcc del 20 de noviembre dá z02o se aprueba ta rvloJ¡ñcac¡oli r¡"¡"" ¡inanciera No o1 (costos de ¡mpjernentacióndel Plan Covid-19), de ta mencionada obra por et monto d¿ S/ 348,622.éis: 
-- - '
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Que, mediante Resoluc¡ón de Gerencia No 078-2020-I¡DCC/GOPI del '15 de noviembre de 2020, se aprueba la solicitud

de Ampliac¡ón Excepcional de Plazo - Tercera Etapa de la obra denom¡nada 'MEJOM|\¡IENTO DE LAS CAaLES LOCALES y
SISTEMA DE DRENAJES PLUVIALES EN LOS PUEBLOS DE ALDO I\¡ORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES. GOYENECHE,
ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I. COOP. JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO _ AREOUIPA',
por el plazo de 56 días calendario, quedando como fecha de témino de plazo contractual reprogramado el 15 de abr¡l de 2021;

Que, con Carta No 266-2020-JAST, la empresa constructora JAST S.R.L., presenta el levantam¡ento de observaciones del
expediente de Ampliación Excepcional de Plazo - Tercera Etapa y reconocim¡ento de costos de ¡a obra mencionadai por su pane,
con lnforme No 01 1-2020-JCRR/CC el Supervisor de Obra Ing. Justo césar Riveros Riveros, aprueba a kavés de iü ¡ntorme oe
Supe'visión N" 07-2020/JCRR la ampliación de plazo de 56 dias calendar¡o y reconocimiento de mayores gastos generales por la
suma de s/ 1 '11'316 89 solesl asf también, la coordinadora de obras Púbticaa, Arq. Karina Fernánde; Barrig-a, mediante su Informe
No 03-2021-KRFB/ESP SUP OP/JDSOP del 27 de mayo de 2021, considera procedente ta aprobac¡ón de Ia Modificac¡ón Fisica
F¡nanciera No 02 (costos por ¡mpacto en rend¡m¡ento pór implementac¡ón det pian COVTD-i 9) por et monto ¿e S¡ I I I,3lo.gg solesque equivale al 2.02% del monto contractuall

- ---- guj,19.l"fudel Departamento de superv¡siones de obras Públicas, Arq. Milusk¿ Meto Ramos, atravésdesu Intorme No546-2021-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDS0P d9l ?l d9 mlyo de 2021, apru;b; la Modificación Física F¡nanciera N" 02 (costos porq!399-9n 9l rendim¡ento por lmplemeJrtsció¡ del Élan covló-lb) por er monto de s/ 111,316.s9 lCteNro oruce u[TREsclENTos DlEclsÉls coN 89/loo solEs) que representa e¡ z.ózx ¿et monto contraar"i, ¡iéói.-jo qr" 
"-t 

pr"rrpr"rto
19!'l9l¡?dq qel expediente técnico es de s/ 6's3i,750.64 (sEts MrLLoÑEé ó¡HoctENTos TREtNTA y uN MtL sETEclENToscrNcuENTA CON 64/100 SOLES);

Que a través de¡ Info¡¡¡e No 906-2021-sGSLoP-GoPuMDcc del 31 de mayo de 2021, el sub cerente de supervrsronesy Liqu¡dación de obras PÚblicás. declara procedento la aprobación de la N4odiflcación Flsica Financiera N" 02 (costos por ¡mpacloen er rendimiento por tmptementac¡ón det ptan COVTO_19i; en etm¡smo seni¡do, et Gerent"O" O¡r"i p¡Ur¡"", df-,iñ"i-rircrur, ,ng.JesÚs Manuel Llerena Llerena' con Informe Técnico N' ó93-202i-Gopr-¡¡óbc oer z oe ¡unió ae zoii, aprueüia- rr¡o¿¡¡cac¡onFísica Financ¡era N" 02 de la menc¡oheda obra, y sol¡cita se conlinúe con los tiámites para lá em¡s¡on ¿el áa6 ieloluiivo:

Que, med¡ante Hoia de coordinación N' 295-2021-MDcC-GPPR det 2 dc.iunio de 2021, et cerente de ptanat¡cación,
?19"!P!91o v Racional¡zaclón, cPc Ronald .titrualtanca lquenta oiárg" i" otrponililioad p;esuó;saai ;;eiimporte oe sl1 11,316.89 soles a ltn de atender la Modificacion Fls¡ca FinaniiérJ ¡1"-ózi" l" o¡r" ,"ncionada; por otro tado, con lnforme LegalNo 108-2021-SGALA-GAJ/MDoC d6l 7 de jun¡o ¿e 2021, el Sub óiiente-ol-ÁJuntos t-egates Administrativos Abg. Leandro Aguj¡ar
l:lcar congyve que resu¡ta procsdente ta aprobación de ra Modi¡áiiJ" iÁ¡*'r¡ti*cüi" -¡¡1 

ol j" ü iüi"":r,,,rEjó'df,ü,er.¡ro oeLAs CALLES LocALEs Y slsrEMA DE-oRENAJES PLUViAIEIEÑ iólpuear-os DE ALDo MoRo, ALrpro poNcE, LAsToRRES' GOYENECHE ANCLAS DEL suR, JUAN p¡eLo i, coóÉ 
-iu-Dicnl, 

r¡uev¡ suRtMANA, DtsrRrro oE cERRocoLoMDo - AREQUIPA"; en 8l misma línea, el Gefente ¿e ¡iesória ¡rioi"", *n proveído No 339-r021-cAJ/MDcc, otorgaconformidad del mencionado ¡nfome legal;

Que' la Modificación Flsica Financ¡sra N' 02 (Por impado en cl rendim¡cnto para ta ejecución de los traba,os por raimplementac¡ón de las medidas para p-revonción y conüor treniJi-ta prü"1"",0n der covrD-1g), se encuentra técnEamentesustentado' el cual se ha generado d6bido_por los costos de ¡mptementac¡on beiplan covo-rg,il cJntliüe 
"¡'"",i"ii-n 

o" oorr, 
"consecuencia del Estado de Emergsnc¡a-N-ac¡onal, dispueslr.p;r el Decreto sufremo N. 44-2020-pcM y sus ampt¡aciones, como locol¡se la Jera del Departamento de superv¡s¡ones de obras públ¡cas, me¿¡antelirorme ¡¡. s¿s-zol-rr¡óóó:éóáíi-Có-i.ó"r¡osop,asentido por el sub Gerente ds suDewiEio¡es y L¡qu¡dac¡ón ds obras púit¡cas, mediante et Informe N.906-2021-sGsLop-GOPUMDCC, por lo que el cerente daObrac pú¡tüs d infn;trr"luü a'ptu"ñ con f nforme Técnico No 193-202r-¿ópt-MDcC, ycon la D¡sponibilidad Presuousstal otorgada mediante xo¡a oe cób-ráináán N"295-2021-MDcc-cppR, de ta cerenc¡a dePlanif¡cación, Presupuesto y Rac¡onaliza¿¡ón, por lg que el i"p"¿¡"ntá 

""""i" 
con todos los componentes necesarios pa' suaprobación' conforme lo establecido en la segunda oüpo"¡oorióo.p¡.-!iiii¡a rrans¡tor¡a del Deqeto Legistat¡vo N. 1486, asícomo D¡rectivs N' 005-2020-oscE/cD,-"Arcances v b¡"po"i"¡o*i'pá." ia- neact¡vac¡ón ¿" ó¡iá" pJ¡ii""-v óonu",o" o"

9f!-"11"i1", "l el marco.de- la Sesunoa oisposición ó;;ffi;;i;;; ñ;"itlr¡a oer oecreto Lesisrativo N. 1486", y conforme sedesprende de los antes aludidos informes:

Que' estando a las considerác¡ones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley orgánica de Municipalidsdes - Ley
lo-:7912,. asr:oro.9r Resramento de orsani.at,on v rúnci;il üü;;; il;"rar de orsanización y Funciones (MoF), ambosInstrumeñtos de ta Municipafdad Distr¡tal de cerro colora¿-o: y iei¡n lo,"irrüL",oo mediante Decreto de Atc€tdía N" 001_2019-MDCC d€l 02 de enero det 20j9. et Titutar de ptiego detega fun;ione"s en ta éá[ncra tr¡un¡cioat.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO'- APROBAR la Modificación Física Financiera No o-2- (clstos por impacto en et rendim¡ento porlmplementación de¡ Plan cov¡D¡9). de la obra "MEJoRArlreÑro-o-i-¡s óa-Les Loc¡Les y stsrEMA DE DRENAJE'PLUVIALES EN LOS PUEBLOS DE AL^DO_MORO, Er-iPiO PóÑCE, r-¡d'ióiNES, AOVCIECHE, ANCLAS DEL SUR, JUANPABLo r' coop. JUDrcrAL, NUEVA suRrMAN¡, orórñró bJ'cÉiió-toLoncoo - AREeurpA" por er monto de s/'ll1'316'89 (cfento onco mllt¡esc¡ontos dlociséis cbn 89/l00 ioi."l"on un-poi"nt"¡" de incidenc¡a de 2.o2yodet monto rotat delcontrato originalde la obra, de acuerdo alsiguiente detallei
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ACION

COSTO DIRI s/ 0.00
CASTOS GENEMLES 94.136.35
UTILIDA
ffiffi S/ 0.00

S/
'80.54AL

ARTICULO gEGUNDO.- DETERIIINAR que el presupuesto aclual¡zado d€ la obre mencionada, asciende a la suma de S/
6'83'1,750.6,4 (s€is millones ochocientos treinta y un mil s€tec¡entos cincuenta con 64/100 soles) de acu€rdo a siguiente detall€:

llotY¡(i - (%) IIE INCII'ENCIA
InDl.nc¡t¡clóú COV Adlclo¡¡hr Y0 Mctr¡dos

PPTO. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/ 6' )1 | .161 .t2 No aplica No apl¡ca
PPTO. MODIFICACION FISICA FINA}ICIERA M OI s/ 348,612.63 No aplica
PPTO. MODIFICACION FISICA FINANCIEM Ñ 02 S/ I I I.3t6.E9 2.02 No aplica
PPTO.,ÍÍP,TECNICO.TSNJ¡J"EADO' b! 6'&¡lJ30ra Tot¡l¡cuEuhdo I tJs 0'00

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Logist¡cE y Abastecim¡entos realizar las ac¿¡ones adm¡nistrativas
necesarias para la mod¡f¡cación de los contrato! vinculado3 direclamente alcontrato prinqipal de ejecuc¡ón de obra, de acuerdo a lo
a lo establecido en la Dnediva No 005-2020-OSOACD.

ART|CULO CUARÍO.- ENCAR(¡AR a la Gerencia da Obras Públicás e Inlraestrucfura, cumpla con lo establec¡do en la D¡red¡va No
005-2020-OSCE/CO, y la LEy N' 30225, Ley de Contrstgc¡one3 del Estado, confomo a ¡us alribuc¡onos, facultades.

ART¡CULO QUINTO.. ENCARGAR al Asistent3 d€ G€rsncia Municipal cumpla con notmcar y archivar la presente resolución

ffi:"Jil::':;-.- *a*uaR. ra oricina de recnorosrar de ra Inrormac,ón ra pubrhación d€ ra pres€nte Resoruc¡ón en erportal

kry[,,:..lr ::i#:""ff 
H*,"tr #,ffi]fu:,,:mravensa,a 

presen,e dec s ón
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