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MUN]CIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 336.2021-GM-MDCC

Cerro Colorado, 22 de junio de 202'l

VISTOS:

El expediente de la Mod¡ficación Fís¡ca Financ¡era No 03 (Mayores y Menores Metrados) de la obra
denom¡nada "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOCALES Y SISTEMA OE DRENAJES PLUVIALES EN LOS
PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I,
COOP, JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA''; CArtA NO 05-2021-
RESIDENTE-JAST| Carta N" 041-JCRR-2021; Informe No 04-2021-KRFB/ESP.SUP.OP/JDSOP| Informe No 556-
2021-N¡DCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No 927-2021-SGSLOP-GOPUMDCC; Informe Técnico No 101-2021-
GOPI-MDCC; Hoja de Coordinac¡ón N' 332-2021-[¡DCC-GPPR; Informe Legal No 120-2021-SGALA-GAJ/MDCC;
Prove¡do No 375-2021-GAJ/MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, deconform¡dad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades Provinciales
y D¡str¡tales son los órganos de Gob¡emo Local que gozan de autonomía polftica, económica y adm¡n¡strativa en los
asuntos de su competenc¡a"; autonomia que según el Art. ll del T¡tulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades
- Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm¡nistración, con su.ieción al
ordenamiento jurid¡col

Que, el art¡culo lV del Título Prelim¡nar de la Ley N' 27572 Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, se establece
que los gobiernos locales representan al vec¡ndario, promueven la adecuada prestación de los servicios públ¡cos
locales y el desanollo integral, sostenible y armón¡co de su circunscripc¡ón;

Que, el numeral 8.2 del articulo 8o de la Lsy No 30225'Ley de Contrataciones con el Estado', modificado por
el artfculo 10 del Decreto Legislativo 1341, erige que el T¡tular de Ia Entidad puede delegar, mediante resoluc¡ón, la
autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de dec¡s¡ón, las autorizaciones de
prestac¡ones ad¡cionales de obra. No pueden ser obj€to de delegación, la declaración de nulidad de ol¡c¡o, la
aprobación de las contrataciones d¡reclas, salvo aquellas qus disponga el reglamento de acuerdo a la naluraleza de
la conlratac¡ón, as¡ como las mod¡flcacionos contracluales a las que se refiere el articulo 34-A de la Ley No 30225 y
los otros supuestos que estable en el reglamento;

Que, el numeral 205.11 de' artlculo 205' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado de la Ley
30225, aprobado con el Decrelo Suprgmo N' 344-2018-EF, estiablece que "El contratista med¡anle anotación en
cuaderno de obra sol¡c¡ta la ejecr¡ción de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución s¡empre que no se
supere el qu¡nce por ciento (15%) del monto del contrato or¡ginal, cons¡de€ndo el monto acumulado de los mayores
metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la
ejecuc¡ón de estos mayores metrados se computa para el cálculo del lím¡te para la aprobación de adicionales, prev¡sto
en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley". Asim¡smo, en el numeral 205.12 del artículo del reglamento acotado,
prescr¡be que "No se requiere la aprobación previa de la Ent¡dad para la ejecuc¡ón de mayores metrados, pero si para
su pago. EI encargado de autor¡zar el pago es elT¡tular de la Ent¡dad o a quien se le delegue dicha func¡ón';

Que, la Direcc¡ón Técn¡ca Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, en la Op¡n¡ón
N" 125-2017/DTN, prorrumpe que en el caso de mayores metrados, la ejecución de la part¡da si está contemplada en
el expediente técnico, aunque en una cant¡dad menor a la que efect¡vamente se requ¡ere, a diferenc¡a de la prestac¡ón
ad¡c¡onal de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los mayores melrados
que deban ejecutarse én una obra contratada bajo el s¡stema "a prec¡os un¡tarios" no constituyen prestac¡ones
adicionales de obra, en la med¡da que la part¡da se encuentre prevista en el expediente técnico y que no ¡mpl¡quen
una mod¡f¡cación en este último";

Que, con Resoluc¡ón de Gerenc¡a Mun¡cipal No 280-2019-GM-MDCC del 10 de octubre de 2019 se aprueba
el Expediente Técnico de la obra denominada 'MEJORAI\¡IENTO DE LAS CALLES LOCALES Y SISTEMA DE
DRENAJES PLUVIALES EN LOS PUEBLOS DE ALDO IVORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE,
ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO I, COOP. JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO qOLQRADO _
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AREQUIPA" con un presupuesto que asc¡ende a S/ 6'371,761.12 soles; a su vez con fecha I de enero del 2020, la
Mun¡cipalidad D¡str¡tal de Cero Colorado suscr¡b¡ó con el contratista JAST S.R.L. (representado por su Gerente
G€neral Sr. Joaé Manuel Saca Tejada) el respectivo contrato de ejecución de obra, por el monto de S/ 5'505,316.90
soles, y con un plazo de ejecución conlraclual de c¡ento cincuenta (150) días calendar¡o; posteriormente, med¡ante
Resolución de Gerencia Mun¡cipal No 622-2020-GM-MDCC del 20 de nov¡embre de 2020 se aprueba la Modif¡cación
Fis¡ca F¡nanciera No 01 (Costos de implementación del Plan COVID-19), y con la Resolución de Gerenc¡a [4unic¡pal
N" 314-2021-Gl\4-l\4DCC del I de jun¡o de 2021 se aprueba la l\¡odificac¡ón Flsica F¡nanc¡era No 02 (Costos por impacto
en el rendim¡ento por lmplementación del Plan COVID-19);

Que, a través de Ia Carta No 05-2021-RESIDENTE-JAST, suscrito por el Residente de Obra, Ing Eduardo
Alfonso Núñez León, y el Gerente General de JAST S.R.L., presenla el Exped¡ente de l\4ayores y Menores Metrados
de la obra denominada 'MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOCALES Y SISTEMA DE DRENAJES PLUVIALES EN
LOS PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL SUR, JUAN PABLO
I, COOP. JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA,,; por su parte, con Ia
Carta No 041-JCRR-202'l el Supervisor de Obra Ing. Justo César R¡veros R¡veros, pres€nta el Informe Sustentator¡o
de Supervis¡ón por Mayores y Menores Metrados, donde aprueba el Exped¡ente de Mayores y Menores Metrados y
su respect¡va valor¡zac¡ón, precisando que se tomó en cuenta el presupuesto contratado, Ios metrados realmente
ejecutados y las anotac¡ones en el Cuaderno de Obra, s¡endo el monto de los Mayores Metrados la suma de S/
234,210.46 soles, y los lúenores Metrados por S/ -168,682.05 soles. Así también, la Coord¡nadora de Obras Públ¡cas,

Karina Fernández Barriga, med¡ante su Informe No 04-2021-KRFB/ESP.SUP.OP/JDSOP del 31 de mayo de 2021,
el Expediente de Mayores y Menores Metrados para su aprobacjón, ind¡cando que se ver¡flcó el cumplim¡ento

lo establec¡do en el R69lamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que. la Jefa del DeDartamento de Suoerv¡siones de Obras Públicas. Aro. Miluska Melo Ramos, a través de
su lnforme No 556-2021-MOCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP del 1 de junio de 2021, aprueba la Mod¡ficación Fís¡ca
F¡nanciera N" 03 (Mayores y Menores Metrados) por el monto de S/ 52,868.39 (CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 39/100 SOLES) que comprende los Mayores Metrados por un monto
ascendente a S/ 221,550.44 (dosc¡entos ve¡nt¡ún mil quin¡entos cincuenta con 441100 soles) que equivale al4.02o/o del
monto contractual, y los Menores Metrados por S/ -168,682.05 (menos c¡ento sesenta y ocho mil seisc¡entos ochenta
y dos con 05/100 soles); asl, se señala también que los mayores metrados tiene sus causales en las deficiencias del
exped¡ente técnico, y las diferentes ¡ncompat¡bil¡dades encontradas en campo como la elim¡nac¡ón de mater¡al
excedente, p¡ntura de tráfico an vías, demol¡c¡ón de veredas y sard¡neles, excavación en terreno, entre otros; as¡mismo,
el ¡nforme prec¡sa que el monto del exped¡enle técnico es de S/ 6'884,619.03 (seis millones ochocientos ochenta y
cuatro mil seiscientos d¡ec¡nueve con 03i/100 soles);

Que, a través del Informe No 927-2021-SGSLOP-GOPUMDCC del 3 de junio de 2021, el Sub Gerente de
Supervisiones y Liquidación de Obras Públicas, declara procedente la aprobación de la l\4odif¡cac¡ón Fis¡ca Financ¡era
N' 03 (Mayores y Menores Melrados): en elmismo sent¡do, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura Ing. Jesús
N¡anuel Llerena Llerena, con Informe Técnico No 101-2021-GOPI-MDCC, del 9 de junio de 2021, aprueba la

l\¡odif¡cac¡ón Fis¡ca F¡nanc¡era N' 03 de la msncionada obra, por el monto de S/ 52,868.39 soles y sol¡c¡ta se cont¡núe
con los trám¡tes para la amisión del aclo resolutivo:

Que, medianle Hoja de Coord¡nación N' 332-2021-MDCC-GPPR del 10 de junio de 202'1, el Gerente de
Planifcac¡ón, Presupuesto y Rac¡onalización, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta otorga la d¡spon¡bilidad presupuestal
por el ¡mporte de S/ 52,868.39 soles a f¡n de atender la Modif¡cac¡ón Fis¡ca F¡nanc¡era N' 03 de la obra menc¡onada;
por otro lado, mn Informe Legal No 120-2021-SGALA-GAJ/MDCC del 21 de jun¡o de 2021 , el Sub Gerente de Asuntos
Legales Administrat¡vos Abg. Leandro Agu¡lar Perca, concluye que resulta procedente la aprobac¡ón de la Mod¡f¡cación
Fisica Financiera N" 03 de la obra "NIEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOCALES Y SISTEMA DE DRENAJES
PLUVIALES EN LOS PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL
SUR. JUAN PABLO I, COOP, JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA'';
en el m¡sma línea, el Gerente de Asesoría Jurldica, con Proveido No 375-2021-GAJ/MDCC, otorga conform¡dad del
menc¡onado ¡nforme legal; por lo que la Modit¡cac¡ón Física F¡nanc¡era N'03 (Mayores y Menores Metrados), se
encuenlra técnicamente sustentado, conforme se desprende de los antes aludidos informesi

Que, eslando a las consideraciones expuestas y a las facultades mnfer¡das por la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipal¡dades - Ley No 27972, asi como el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) y el Manual de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones (MOF), ambos instrumentos de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Cerro Coloradot y según lo
establec¡do mediante Decreto de Alcaldia N'001-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular de pl¡ego delega
funciones en la Gerenc¡a l\runiciDal:
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MUNIC PALIDAD D STRITAL

CERRO COLORADO
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el pago de la Mod¡licación Fisica F¡nanc¡ora No 03 (Mayores y Menores
lvletrados). de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOCALES Y SISTEMA DE DRENAJES PLUVIALES EN
LOS PUEBLOS DE ALDO MORO, ALIPIO PONCE, LAS TORRES, GOYENECHE, ANCLAS DEL SUR, JUAN
PABLO I, COOP. JUDICIAL, NUEVA SURIMANA, DISTRITO DE CERRO COLORAOO - AREQUIPA" por el monlo
de S/ 52,868.39 (cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho con 39/100 soles), que comprende Mayores
Metrados por un monto ascendente a Sl 221,55O.44 (doscientos veintiún mil qu¡nientos cincuenta con ¿141100 soles)
que equivale al 4.O2o/o del monto contractual, y los lvlenores Metrados por S/ -168,682.05 (menos ciento sesenla y
ocho m¡l seiscientos ochenta y dos con 05/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que el presupuesto actualizado de la obra mencionada, asc¡ende a la suma
de S/ 6'884,619.03 (se¡s m¡llones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos d¡ecinueve con 03¡00 soles) y el
porcentaje de ¡nc¡denc¡a total acumulado a la fecha es de 4.02% del monto contraclua¡, de acuerdo a s¡guiente deta¡le:

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Garencia de Logistica y Abastecim¡entos realizar las acc¡ones
admin¡strativas necesarias para la mod¡ficación de los contratos vinculados d¡rec{amente al contrato pr¡ncipal de
ejecuc¡ón de obra, de acuerdo a la normativa aplicable.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerénc¡á de Obras Públicas e lnfráéstruclura, cumpla con lo establec¡do en
la D¡rect¡va No 005-2020-OSCE/CD, y la Ley N' 30225, Ley d6 Contrataciones del Estado, conforme a sus atr¡buciones,
facultades.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR al Asistente de Gerencia Municipal cumpla con notif¡car y arch¡var la presente
resolución conforme a ley.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a lá Ofic¡na de Tecnologías de la Informac¡ón la publicación de la present€
Resolución en el Portal Inst¡tucional de la Pág¡na Web de la Munic¡palidad D¡strital de Cerro Colorado.

ARTÍCULO SÉPTlMO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo munic¡pal que contravenga la presente
decis¡ón.

REGISTRESE CONUNIQUESE, C(TMPLASE Y ARCHIVESE.
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Adiclor¡l$ y/o M¡yor€s

Metr¡do¡
Ppto. Expediente Técnico Aprobado 6-J t | ,7 6t .l2 No aplica No aDIica

Ppto. Modilicac¡ón Fís¡ca Financiera N" 0l J48.612.63 6.33 No aplica
Ppto. Modifrcación Fisica FinancieraN" 02 Irt.3ró.89 2.02 No aDIica

Ppto. Modificación Flsica Finarciera N' 03 | l.'lavores ¡!'leraqos' I Menofes Merados
221,550.44 No aplica 4.02

-16t,ó82 05 No aplica No aDIica

PPrO. E)(P. TECNICO ACflJAI¡t7,tDO . ¿. . 6'08r,619¡¡3 Iohl *4t¡ul¡do I EJ5 4.02
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