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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
REsoLUctóN DE GERENcta MUN¡ctpAL N. 438-2021-cM.MDcc

Cerro Colorado, 23 de agosto de 202'1

t¿!!ügs:

Elexped¡ente de Modit¡cación Ffsica Financ¡era No 01 (Reducclón de meta No 0l del Expedlente Contractual)de la oqra
denom¡nada "MEJORAMIENTO DEL AREA VERDE EN EL LOTE N' 54 DE LA MZ. F ZONA-A, P.J. VICTOR ANDRES
BELAUNDE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Código Ún¡co 23202a2. Caúa No 011-2021-
CONSORCIO F&D; lnforme No 003-202'l-CONSORCIO F&D; Informe Noo12-2021-MDCC/SGSLOP/BHQQ; Carta No 012-202'l-
CONSORCIO F&Dt Informe N" 030-2021-LMNM/JDSOP/SGSLOP/GOPI/MDCC; Informe No 707-2021-MDCC-GOPI-SGSLOP-
JDSOP; Informe N" 759-2021-MDCC-GOPI-SGSLOP-JDSOPt Informe No 1321-2021-SGSLOP-GOPUMDCC; Informe Técnico No

156-2021-GOPI-MDCCt Informe Legal No 185-2021-SGALA-GAJ/MDCC; Proveído No 569-2021-GAJ-MDCC; y,

e.Q.NgtpEE4!9.9:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Politica del Estado, "Las Municipalidades Prov¡nciales y Distritales
los órganos de GobiErno Local que gozan d€ autonomía polít¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia ;

nía que según elArt. ll del Tftulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de
aclos de gob¡erno, adm¡nistrativos y ds administrac¡ón, con sujación al ord8namiento juridico. Así también, el art¡culo lV del

Prel¡minar de la Ley N'27972 Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades, se ostablece que los gobiernos locales representan al
, promueven la adecuada prestac¡ón de los sarvic¡os públicos locales y eldosarrollo integral, sostenible y armónico de su

circunscripción;

Que, el numeral 8.2 del artlculo 8ó de la Ley No 30225 'Ley de Contratacionls con el Estado", modificado por el artículo 'lo

del Decreto Legislativo 1341, srigs que el Titular de la Entidad puede delegar, med¡ante resolución, la autoridad que la presente
norma le otorga. Puede del€ger, al sigu¡ente n¡vol ds decisión, las autor¡zac¡ones dr pre3tac¡on6s adicionales de obra. No pueden
ser objeto de delegac¡ón, la declaración de nulidad d6 oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga
el reglamento de acuerdo a la naturalezs de la contratación, asicomo las modificac¡ones contractuales a las que se refiere elartículo
34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que eslable sn el reglamento; sigu¡€ndo €sta l¡nea normat¡va, mediante Decreto de
Alcaldía No 01-201g-MDCC del 2 de enero del 2019, cn su artfculo pr¡m€ro numeral 27) el T¡tular del pliego desconcentra y delega
en el Gerente Munic¡pal la atribución de ?probar adic¡onales y deduct¡vos conforme a la Ley N'30225 su reglamento y
modificatorias"; por lo tanto, 6st9 despacho se encurntra facultado de em¡t¡r pronunc¡amiento respecto al expediente de los vistos;

Que, el numeral 157.1 del arifculo 157' del R€glamento de la Ley d€ Contratac¡ones del Estado, respecto a los Adicionales
y Reducciones establece que, mediantg R€solución prev¡a, el Titular de la Ent¡dad pusde d¡sponer la ejecución de prestac¡ones
adicionales hasta por el límite del veint¡c¡nco por c¡€nto (25%) del monlo dcl contrato original, siempre que estas sean necesarias
para alcanzar Ia finalidad del contrato (...). Aslmismo, €ri su numeral 157.2 d¡spon€ qu6 igualmonte, puede disponerse la reducción
de las prestaciones hasta el llmita dsl ve¡nüc¡nco por cienlo (25%) del monto del contrato orig¡nal. Bajo esta prem¡sa normat¡va, el
titular puede disponer la ejecuc¡ón tanto dE aduanales como reducciones por el 25% del monto del contrato, en el caso concreto la
reducc¡ón no supera el porcentaje soñalado por la norma.

Que, la Direcc¡ón Tácn¡cá No¡mativa del Organ6mo Superior de las Contrataciones del Estado, en la Opinión No 067-
2017|DTN, prorrumpe que "En ese sentido, ytenisndo €n conslreración sl caráclsr rxc€pc¡onal de la potestad de ordenar la reducc¡ón
de prestaciones, el área usueri€ dr l¡ contrataclón debia sustentar, previsments, las razonss por las que resultaba necesario ordenar
la reducc¡ón de prestac¡ones, para ¡lcanzar la f¡nalided dslcontrato"; en elmismo scnl¡do, en la Opin¡ón No 202-201g/DTN se señala
que 'En el marco de un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a precios unitarios, la Ent¡dad puede reducir prestacion€s conforme
a lo establec¡do en los artículos 34 de la Ley y 139 del Reglamento, para lo cuald€be cautelar que la aprobación de d¡cha med¡da
permita alcanzar la f¡nalidad de la obra -y que ella no genere un detr¡mento que pueda afectar el equilibrio económico financiero de
la contratac¡ón; además de verificar que la obligac¡ón asum¡da por el contratista revista las caracterlsticas de una obligación divis¡ble
y que las prestaciones que fueran objeto de reducc¡ón aún no hayan sido ejecutadas";

Que, bajo el marco normativo señalado, a través de la Resoluc¡ón de Gerencia Municipal N' 426-2020-GM-MDCC emitida
del I de septiembre de 2020 por este despacho, se aprueba el expediente técnico de Ia obra denom¡nada "MEJOMMIENTO DEL
AREA VERDE EN EL LorE N' 54 DE LA Mz. F zoNA-A, p.J. vlcroR ANDRÉS BELAUNDE, DtsrRtro DE cERRo coLoMDo
- AREQUIPA -AREQUIPA' Código Un¡co 2320262 (en adelante 'expediente técnico") con un monto totalde ¡nversión de Si99,672.11
soles; post€r¡omente, la Munic¡pal¡dad Distr¡tal de Cerro Colorado suscribe el Contrato No 02-202'l-MDCC para la ejecución de la
obra con el Consorc¡o F&D, cuyo represéntate común es la Sra, Suhisy F. Sllva Segovia, por el monto de S/ 65,589.,10 sol€;

Que, por med¡o de la Carta No 011-2o21-CONSORCIO F&D, dir¡gjdo a la Munic¡palidad D¡strital de Cerro Coloraso, la
representanle común delConsorcio F&D, Sra. Suhjey F. Silva Segovia, presenta el Informe No 003-2021-CONSORCIO F&0, suscrito
po. el res¡dente de ob¡a Ing. Justo Jav¡erAliaga Huerta, con el cual se sol¡c¡ta la Reducción d€ Prestaciones de la obra denominada
'MEJOMMIENTO DEL AREA VERDE EN EL LOTE N" 54 DE LA MZ. F ZONA-A, P.J. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO
DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"; respeclo a 'Conex¡ón agua y red pública'1 Po. su parte, el supervisor de obra,
ln9. genjamln Huanca Qquero, a través del Informe N'012-2021-l\¡DCC/SGSLOP/BHOO dirigido al Sub Gerente de Superv¡sión y
L¡quidac¡ón de Obras Públ¡cas, luego de la revisión de la solic¡tud de reducción de meta, aprueba la misma por el monto de S/1,634.56
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soles; asltambién, la represéntate común del Consorcio F&D reitera su solicitud de reducción de meta a través de la Carta No 012-
2021-CONSORCIO F&D dirigida al superv¡sor de obra;

Que, por medio del Infome No 030-2021-LMNI¡/JDSOP/SGSLOP/GOPUMDCC del 22 de jul¡o del año en curso, la
coordinadora de obras públicas, Arq. Lesl¡e Núñe¿ Mercado, concluye señalando que la reducc¡ón de prestac¡ones están referidas a
la partida 08.04, el cual comprende un monto de S/ 1,634.56 soles, inclu¡do el IGV y que corresponde al 2.49% del monto del contrato
or¡ginal; en el mismo sentido, a través d€l Informe No 707-2021-¡,DCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP del 22 de julio del año en curso
emitido por la Jela del Departam€nto de Supervisiones y L¡qu¡dac¡ones de Obras Públ¡cas, Arq. M¡luska lvonne Melo Ramos,
haciendo suyo lo informado por la coordinadora de obras públicas, pone en conocim¡ento a la Sub Gerencia de Supervistones y
Liquidac¡ones de Obras Públicas que la ejecución de la obra se encuentra suspendida por falta de ejecución de la partida 08.04
"Conex¡ón de agus a la red públ¡ca" en tanto los trámites .ealizados entg SEDAPAR para la conex¡ón de agua no encamine; esto
debido a que SEDAPAR comunicó alConsorc¡o F&D que no es posible la ¡nstalación de agua a la res pública, esto debido a que la
Mun¡cipalidad D¡strital de Cerro Colorsdo mant¡ene una deuda pend¡ente con SEDAPAR; en atención a ello, et Sub Gerenre oe
Supervisión y Liqu¡dación de Obras Públicas autoriza al Departamento de Superv¡s¡ón de Obras Públicas realizar el deductivo
correspond¡ente al med¡dor para ¡a instalación de agua de red púbtjca de SEDAPAR;

CERRO COLORADO

Que, bajo ese contexto, la Jefa del Departamento de Superv¡siones y Liquidac¡ones de Obras Públicas, Arq. M¡luska lvonne
Melo Ramos, aprueba la Modif¡cación Fls¡ca Financ¡sra No 01 (Reducción de meta No O'1 d€l Exped¡ente Contraclual) de la obra
dENOM¡NAdA "fIIEJORAMIENTO DEL AREA VERDE EN EL LOTE N' 54 DE LA UZ. r ZóNI-¡, P.J, V|CTOñ ANDRÉS
BELAUNDE' DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Códlgo ún¡co 2320262, a través det Informe No
759-2021-MDCC-GOPI-SGSLOPJDSOP del 6 de agosto del año 6n curso, que contempla una reducc¡ón de prestaciones por el
monto de s/ 1,634.56 (un mll se¡sclentos trclnts y cuatro y 561100 soles) que equivate at 2,¡19% del monto ¿et contrato original
(s/ 6¿589.40 sores); así, del análisis técn¡co realizado precisa que, considera¡do el pronunc¡amiento técnico de la v¡abitidad de ta
:l*'.ól-PE. p!1" i!].!ue-erv¡!o! q9 obra, la reducc¡ón de la meta No 01 del exped¡ente contractual contempta ta partida 08.04
'CONEXION oE AGUA A LA RED PÚBLICA": asimismo, concluye indicando que et monto actuat¡zado det presupuesto del''expediente técnico' es de S/ 9E,037.55 (novonta y ocho mll trelnte y slete y 55/100 solqe), y que el porcenlaje dó incidencia total
acumulado a la fecha es de 2,49% del monto dgl conttato orjginal;

Que' rat¡f¡cando lo informsdo por la Jefa del D¿partamento de Supervisiones de Obras públ¡cas, el Sub cerente de
SupeNisión y Liquidación de Obras Públic¿s, Arq. Jorge Emilio Diaz Valencia, aprueba la Modificac¡ón Fís¡ca Financiera N. ot
(Reducqión de meta No 01 delExpediente Contractual) atravás d€l Informe No 1321-2021-SGSLOp-GOpl/MDCC detg de agosro oe
2021; en el mismo sentido, el Gerente d€ obras Públ¡cas e Inftaestructura, Ing. Jssús Manuet Llerena Lterena, me¿¡jnlé et tntorme
Técnico N' 156-2021-GoPl-MDcc del I 1 de agosto del aáo en curso, otorga iu conformidad para ta aprobacién de ta misma;

Que' a su vez, por med¡o del Inlorme Legal No 1 85-2021€GALA-GAJ/MDCC del 23 de agosto de 2021, et Sub cerente de
Asuntos Legales Adm¡nistrat¡vos, Abg. Leandro Aguilar Perca, emite opinión legat favorable a ta apiobación de ta MoJiflcac¡¿n Física
Financiera No 0t de la menc¡onada obra; en el mismo sent¡do, med¡anie provEido No 569-2021-GÁJ_MDCC dirigido a este oespaqno
el 23 de agosto de 2021, el Geronle de As6sorfa Jurfd¡c¡, otorga la confomidsd respedo at contenido de menc¡ónado lnforme Legat;

Que, de acuerdo a la naturEleza d€ la solicitud de reducc¡ón ds prestacionos, en el p¡esente caso no es necesario contar
con un ¡nforme de Ia Gerenc¡a de Plenificación, Presupueato y Racionatiza¿¡ón que otorgu6 la d¡sponib¡lidad presupuestal;

Que' la Mod¡flcación Flsice F¡nancl€ra No O1 (Reducción de mEta No Oí del Expedi€nte Contractuat) de la obra denomtnada"l\rEJoMM¡ENTo DEL AREA VERDE EN EL LorE N" s4 DE LA Mz. F zoNA-A, p.J. vlcroR ANDRES 
'eeLAuñrie, b¡sra¡ro

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Cód¡go {,nico 2320262, no supera et 25% det monto det contrato orgrnat, y
que de acuerdo al sustentado tégtl@ d9 los inlomes menc¡onados, la reducción de ¡as prestaciones descritas son necesaras para
alcanzat la fnalidad del contrato, por lo que el expcd¡ente cusnta con todos los co;ponentes necesarioJ fára ", "pro¡""¡on,conforme se desprende de los anfomes ya mencionados:

Que, segÚn lo establecido med¡ante D€creto de Atcaldla N" OO1-201g-MDCC del 2 de enero de 20.19, en et que elT¡tutar
de pliego delega funciones en el G€rente Munic¡pal, y estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades confirioas por ra

!:Y olsáli9a de Munrcipalid-1d_es - Ley No 27972, asf como el Reglamento de organización y Funciones (RoF) y ei Manuat de
urganrzacron y Fu¡c¡ones (MoF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distritalde cerro colorado:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.' APROBAR la Modificació¡ Fisrca Financiera No O1 (Roducción de M€ta No O1 d€t Expodiente Contractuat)
de la obra denominada "MEJoRAMIENTo DEL AREA VERDE EN EL LorE N" 54 DE LA Mz. F zoNA-A. É..¡. v¡cron ¡ñóiEé
BELAUNDE, OISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Códlgo tlnlco 2320262, po;etmonto de S/ 1,634.56
(un 

_mil selsclentos treinta y cuatro y 56/100 solss)que equ¡vale al 2,¡19% de Incl¿encla respecto aimonto de¡contrato or¡ginatl
confome a lo establecido en el Informe No 759-2021-MDCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP det 6 üe agosto de 2021 pot ta Jefa del
91qqrt¡I9q99 Slpervis¡o¡es y Liqu¡dacjones de Obras Públic¿s, el mismo que fue ratificado-por et ¡nforme No 1321-2021-
SGSLOP-GOPI/MDCC, e Infome Técnico No 156-2021-GOPI-MDCC; insÍumenios que foman parte integrante de ta presenre
resoluc¡ón.
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CERRO COLORADO
ARTICULO SEGUNDO,. DETERMINAR d6 acuerdo El artfculo prec€dente, que 6l porc¡ntaje de incidencia total acumulado a la
fecha es 2.,49% del monto del c¡ntrato orig¡nal de la obra, y que el pr$upuesto ac{lal¡zado d€l exped¡ente iécn¡co asc¡€nde a la
suma d€ S/ 98,037.55 (noventa y ocho mlltr€lnta y Elete y 55/100 solea), conform€ al siguienle detalle:

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologfas de Ia Inlormac¡ón la publ¡cación de la present€ Resolución en el
Portal In3titucional de la Pág¡na Web de la Munic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

aRTICULO CUARTO.. ENCARGAR, bajo r€sponsab¡l¡dad, a la la
nolificación de le presente r$oluc¡ón al Consorcio F&D, c¡nforme I ley; asim¡smo, una vez roslizada, remitir a estE d€spacho del
respecl¡vo cargo d0 notmcac¡ón.

ARTÍCULo OUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cüalqu¡er ac{o adm¡nistratlvo mun¡cipal que contravenga la prssente decisión.

REGISTRÉ'E CONUNIAUESE CÚNPLASE Y ARCHI!r'€SE.

M U N ¡CIPALIDAD DISTR IIAL
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