
:{i t "/\,it)

MUNICIPAL DAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 453.2021.GM-MOCC

Cerro Colorado. 2 de seotiembre de 2021

\{!gI9g:

El exp€diente de Modificación Flsica Financiera No 01 (Adicional de Obra No 01) de la Inversión-IOARR denominada

"coNsTRUCCtÓN DE COBERTURA y CERCO PER|METRTCO; EN EL(LA) URB. EL ROSARIO ll DISTRITO DE CERRO
COLORAOO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAiTENTO AREQUIPA" Cód¡go Ún¡co 2186522; Caía No 024/2021-JRSM;
Carta No 207-2021-cHV; Informe de Superv¡s¡ón N' OO4-2021-GOPI-MDCC-JRSM-SO; Informe N" 039-2021-LMNM/JDSOP-
SGSLoP-GOPI-MDCC: Informe No 821-2021-MDCC-GOPI/SGSLoP/JDSoP; Inlome No 1401-2021-SGSLoP-GOPuMDcc;
Informe Técnico No 175-202'l-cOPl-MDCC; Hoja de Coordinación N' 461-2021-MDCC-GPPR; Informe Legal N' 1 97-2021-SGAI-A-
GAJ/MDCC; Proveldo No 596-2021-GAJ-MDCC; y,

g.9rs!9EBA!9.q:

Oue, de conformidad con elArt. 194'de laConstitución Politica delEstado. "Las Mun¡cipalidades Prov¡nc¡ales y Oistritales

los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su

,eienciá": autonomía oue seoún elArt ll del Tftulo Prelim¡nar de la Lev orqánic¿ de Munic¡palidades - Ley No 27972 rcdica"l autonomía que según elArt. ll del Tftulo Prelim¡nar de la Ley Orgánic¿ de Munic¡palidades - Ley No 27972 rcdica
la facultad d€ ejerc€r actos d6 gob¡emo, adm¡nistrativgs y de admin¡stración, con Sujsc¡ón al ordenamiento jurídicoi

CERRO COLORADO

Que, el art¡culo lV del Tftulo Prelim¡nar de la LEy N' 27972 Ley Orgánica dr Municipaiidades, se establece que los

gobiernos locales representan al vocindario, promuevgn la ad6cuada prestac¡ón de lo8 8€rvicios públ¡cos locales y el desarrollo

integral, sost€nible y amónico d€ 3u circunscripció¡;

Oue, el numeral 8.2 del erl¡culo 8o de la Ley N'30225 "Ley de Contratacianss con el Estado', mod¡f¡cádo por el articulo

1o det Decreto Leg¡slativo 1341, crigr que el Titular de la Entidad puede delegar, med¡anir rgsolución, la autoridad que la presente

norma le otorga. puede ¿elegar, alligu¡ente nivel de dccis¡ón, laa eutorizaciones de praatac¡ones adic¡onales de obra No pueden

ser objeto de delegación. la dsclarsción de nul¡dad de ofic¡o, la aprobación de las conlrataciones d¡rectas, salvo aquellas que

d¡sponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratac¡ón, así como las modificaciones contracluales a las que se

ref¡Lre il artícu-lo 34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estable en el r€glemento; sigu¡endo estalfne¿ normativa,

med¡ante Decreto de Alcaldia N; 01-2019-MbCC del 2 de en€ro del 2019, en su artlculo pr¡mero numeral 27) el Titular del pliego

desconcentra y delega en el GgrEnts Mun¡clpalla atrlbución de'Aprobar adicionales y doduclivos confome a la Ley N" 30225 su

regtamento y modificatorias"i por lo lanto, ests d$pacho s6 oncuanlra fecultado de €mitlr pronunc¡amiento resp€q1o al expediente

de los vistosi

eue, et numeral 205.'l del artlculo 2O5o del Reglamento de la Ley ds Contratac¡ones con el Estado, moditicado con el

articufo 1o del Decreto Supremo No 34+201A-EF, prescribs que'Solo proc€ds ls ejacuc¡ón de prestac¡ones adicionales de obra

cuando previamente se cuente con la caftificac¡ón de cfédfio pf€suPueatar¡o o prev¡aón pr€supuestal' segun las reglas prev¡stas

en la normativ¡dad del Sistema Nacional do Pfesupuelo Público y con la r€goluc¡ón d€l Titular de la Ent¡dad o del serv¡dor del

s¡gu¡ente nivel de decisión a qul"n !a hubiera delegado csts atribuc¡ón y en los cásos en que sus montos' restándole los

pr;supuestos deductivos vinculádos, no excedan el quince por ciento (15%) delmonto del contrato original'; asimismo, el numeral

205.2 del artícuto citado precedentemente determin;, entre otros, la necesidad de ej€cutar una prestac¡ón adicional de obra es

anotada En el cuaderno dE obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o superv¡sor, según corresponda";

eue, la Direc¡¡ón Técn¡co Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la Op¡nión No 031-

20.18/DTN, prorrumpe que para la ejecuc¡ón de presta¿iones adic¡onales de obra 9s nec€sario contar c¡n la certificación de crédito

presupuesiário o páisión presupuésta y con la autorizac¡ón del funcionar¡o competente, en est€ punto, es importante señalar que

el numeral 8.2 dei artículo 80 de la Ley, establece que elTitular de la Entidad puede delegar, mediante resoluc¡ón. al siguiente n¡vel

de decisión. la autorización de prastaciones ad¡c¡onales de obra"i

eue, bajo elmarco normat¡vo señatado, através d€ la Resolución d€ Gerencia Mun¡cipalN'651-2020-GM-MDCC em¡t¡da

del 4 de diciemÜre de 2020 por este despacho se aprueba el expediente técnico de la Inv€rs¡ónlOARR denominada
;Coxsinuccróñ oE cóBERiuM y cEFico pERnirÉrRlco; EN EL(LA) uRB. EL RosARlo ll DlsrRrro oE cERRo

coLoMDo, pRovtNctA AREQUtpA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" Código Único 2486522 (en adelante "exp€diente técn¡co")

con un monto total de inversión de S/ 263,182 72 soles; por lo que la Municipal¡dad Oistrital de Cerro Colorado suscribe el contrato

No 035-2021-MDCC para la ejecución de la IOARR con GHV bontratlstas E,|.R.L, -cuyo rcpreséntafe es /a Sra. G,adys L¡lian

Ftores Coyla- lot el monto de S/ 222,082.36 soles;

eue, a través de la Carta No 207-2021-GHV Contratistas, la representant8 legald€l contratista presenta al supervrsor de

obra et expediente técnico delAdicional de Obra N"O1 de la Inversión-lóARR denomin-ada "CONSTRUCCIÓN DE COBERÍURA
y cERCCi pERtMEtRtCO: EN ELILA) URB. EL ROSARIO ll DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA'

-'ti'f .7%

: iir,l,r$l c,¡r ¡
q", 

^,

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefónica 054-382590 Fax 054-2y776
Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob pe

E-mail: imagen@municerrocolorado.gob pe

Rumbo ol bicentenorio

tooos Somos



l'4UNICIPALIDAD DISTRITAL
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DEPARTAMENfO AREQUIPA" Códlgo Único 2¡86522, visado por el residente de obra, que contempla un presupuesto de

5/9,836.85, cuya ejecución comprends un plazo adic¡onal de siete (7) dlas c¿lendario; en ¿tención a ello, mediante la Carta N'
024|2021-JRSM dir¡g¡do a nueska Entidad, el supervisor de obra, Arq. Jhohan R¡cki Salazar Meneses, presenta su Informe de

Superv¡sión No 004-2021-GOPI-MDCC-JRSM-SO donde concluye que el expediente técnico fue elaborado s¡n tomar en cuenta las

normas técnicas vigente de seguridad contemplada en la NORMA TECNICA PERUANA 711.033 'Accesib¡l¡dad al med¡o fls¡co",
por lo que después del anál¡sis respeclivo otorga su conformidad al exped¡ente del adicional No 01 por el monto de S/ 9,836.85,
con un porcentaje de incidencia de 4.43% del monto del contrato o ginal;

Oue, mediante el Informe No 039-2021-LMNM/JDSOP-SGSLOP-GOPI-MOCC presentado el 23 de agosto de 2021, la

Coordinadora de Obras Públ¡cas, Arq. Lestie Madele¡ne Núñez Mercado, emite opinión técn¡ca favorable a la aprobación de la
expediente técnico de la prestación adicional por el monto señalado por el supeNisor de obra; dicho inlorme fue dirigido a la Jefa

del Departamento de Supervisiones y Liquidaciones de Obras Públicas, quien a través del l!&@9-!:-q!:¿flz!:UqG
GOPUSGSLOP/JDSOP del 23 de agosto de 2021, otorga su conformidad a la Modificación Flsica Financiera No 01 que comprende

el Adicional d€ Obra No 01 (en adelante "Modificación") por el monto de S/ 9,836.85 (nuevs mil ochoclontos treinta y 8sis y
85/'lO0 sgles) con un porc€ntaje de Incld€ncl8 d€l 4.43% del monto del contrato original: asimismo, señala que las prestacignes

ad¡cionales t¡enen su causal en las deficiencias del 'expediente técnico'donde se contempló un diseño del cerco perimétr¡co

(sepanc¡ón entue tubos redondos y saparac¡ón en dbeñurcs de panel metál¡co) que rcWesenta un p€ligro de accidente para los

n¡ños, que -segú, d6fal/s- no se conside.ó al inobservar la Noma Técnica Peruana 711.003 2019 y el 'Manual de seguridad para

parques ¡nfant¡les públicos"; asimismo detalla lasolución técnica planteada en obra en condonación con la supervisión y residencia:
por otro fado, señafa que el monto aclualizado dol presupuestal del 'exped¡ente téan¡co" -cons¡derando la "Modit¡cacór'- asc¡ende

i la suma de s/ 273,019'57 (doscientos sotenta y tres mll dlec¡nueve y 57/100 sol63); asl, culmina indicando que a efectos de
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r;-',t:r l,iéiri"iiJ llá¡i"iiiiJlJiiL ót"tsa su conbrmiJad fospeao arconten¡áo d;mencionado lnforme Lesaly sus antecedentes;

I t . ]t Que, la Modifcación Frslca Financiera No o'1. (Ad¡cionai d! Obra .!"- 011 q"^F..lll"l:i9:l-.!9131 1"i"3:1d:
i';/I"COHSTNUCóIÓN DE COBERTURA Y CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) URB, EL ROSARIO II DISTRITO DE CERRO

,:: ;i colon¡oo, pRovtNcrA AREeutpA, DEPARTAMENTo AREeurpA'.códtso 9.!iT ,1999??t r_"- :Ty-"^ll:.ti9i:::l:lt:
sustentado con los ¡nformes menc¡onados, verificándose 6¡cumplim¡e¡to de lo ostabloc¡do 6n la Ley de Contratación del Estado'

Ley 30225, y su reglamento; por lo que glcxprd¡cnte cuonta con todos ló¡6ompon6ntes necesarios para su aprobac¡ón, confome

se desprend! de toi informesde la Únidad Eiecutara de Inv€rs¡ones - LJEl, Gerenc¡8 dr Obras Públicas e Infraestructura, y un¡dades

Presupuesto y Racionalizac¡ón ls emlsión de disponibilidad pr$upuestal;

eue, con relación a lo solicitado por el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraostrudura, mediante Hoja de Coordinación N'
46.1-2021-MDCC-GPPR emitido €l 25 de agosto de 2021 por el Gerente de Planificáción, Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC

Ronald Jihuallanca Aquenta, se otorga la dlsponlbllldad pr6upu€tal por el imports de S/ 9,836'85 soles a fin de atender la

ejecución de prestaciones adicionalcs comprendidas en la "ModifEac¡ón". Por su parts, mediante Inlorme Legal N' 197-2021-

S;GALA-GAJ/MDCC dEl 31 de agGto de 2021, el Sub Gercnte de A¡untos Legalss Administrativos, Abg. Leandro Agullar Perca,

emite opinión legalfavorable ¡nd¡cando qu9 €s resulta proced€nt€ la aprobac¡ón de la 'Modificación", de acuerdo a lo establec¡do

en el Informe N;821-202'l-MDCC-GOP|/SGSLOP/JDSOP emitido por Ia Jefatura del Departam€nto de Supervisiones de Obras
públicas; y, en el mismo sentido, con el Proveldo lf 596-2021-GAJ-MDCC ditigido a este despaoho el 1 de septiembre de 2021,

deoend¡entes;

eue, según lo establecido msdiante Decreto de Alcaldla N' OOl-2019-MDCC del 2 de enero de 2019, donde eltitular de

pliego delega func]ones en el Gerent€ Municipal, y estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultade-s conferidas por la

Leybrgánü Oe n4unicipal¡dades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) y El Manual de

Organiiación y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Coloradoi

SESEgUEIYE:

ARTÍGULO pRtirERo.- APROBAR ta Modif¡cación Física Financiera No 01 (Adlclonal de Obra No 01) de la InversiónloARR

¿enom¡náoa "cor.¡srRucctóN DE CoBERTURA y cERco pERtMÉTRtco; EN EL(LA) uRB. EL RosARlo ll DlsrRlro DE

CERRO COLOMDO, pROVtNCtA AREQUtpA, DEPARTAMENTO AREOUIPA" Códlgo Únlqo 2¡18652a que comprende un

presupuesto de s/ 9,836.85 (nueve mil oqhoc¡entos trelnta y seis y 851100 Eolss) que equiva¡e al4:43yo-!e Incidonc¡a del

monto del contrato original: conforme a lo establecido en el Infórme Nd 821-2021-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP emitido el 23 de

agosio de 2021 por ljJefa det Departamento de Supervis¡ones y Liquidaciones de Obras Públ¡cas, ratificado por el Informe No

iiót -zozr-SCSI-op-c9pt/MDcc del Sub cerente óe Supervisión y Liqu¡dac¡ón de obras Públicas, e Informe Técnico No 175-

2o21-GoPl-MDCc del Gerente de Obras Públicas e Infraestructura; instrumentos que forman parte integrante de la presente

resoluc¡ón.

las prestaciones adicionales se r€quiere la ampliación del plazo conkaclual por s¡ete (7) dfas calendario;

Que, haci€ndo suyo lo intormado por Ia Jefa del Departamento de Superv¡siones de Obras Públicas, el Sub Gerente de
y L¡qu¡dación d; Obras Públicas, Arq. Jorgs Em¡l¡o Dlaz Valencia, aprueba la Modificación Física F¡nanc¡era No 01

(adicionat oe ooá ru" o1) a través del tnforme No 1401-2b21-sGsLoP-GoPl/MDcc del25 de agosto de 2021; en elmismo sentido'
el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing. Jegús Manuel Llerena Llerena, otorga su conform¡dad para la aprobación deel Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing. Jegús Manuel Llerena Llerena, otorga su conform¡dad para la aprobación de

la m¡sma mediante el Informe Técnico No 1 75-2021-GOPI-MDCC del25 ds agosto d€ 2021, solicitando al Gerente de Planificac¡ón,

CERRO COLORADO
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MUNICIPALIOAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO
ARTICULO SEGUNDO,. DETERüINAR de acuerdo al artlculo prec€dente, qus el porcentaje de ¡nc¡denc¡a total acumulado a la
fecha es 4.43% del monto del c¡nfato or¡g¡nal, y que el presupuesto adualizado del expediente téqnico ascisnde a la suma total
de S/ 273,019.57 (dosc¡entG setenta y tres mil d¡eclnusve y 57/100 soles), do acuerdo al siguiente detallel

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub cer€nc¡a de Logfst¡ca y Abastec¡m¡cntos requiBra al contrat¡sta ampliar el monto
de la garantfa de li6l cumplimiento; asic¡mo la ampliación el plazo de las garantlas que hub¡ere otorgado, conforme a lo establ€cido
en la Ley 30225, Lsy dE Contratac¡on€s d€l Estado; asimismo, realizar las acc¡onss adm¡nistrat¡vas necÉsar¡aE para la mod¡ficación
de los contratos vinculados direclamentg alcontrato principald€ ejecución de obra.

ARTíCULO CUARTO." ENCARGAR, bajo responsab¡lidad, a la la

notif¡cación de la preEant€ resolución a e!!!q9d!gt!9!glEl&t, conforme a ley; as¡m¡smo, una vez ef€ctuada la notmcación,
remitir a este despecho el respeclivo cargo.

ARTÍCULO OUINTO.. ENCARGAR, bajo rsspomab¡l¡dad, a la Gerencie de Obras Públ¡cas e Infraestructura, remita copia de los
actuados pert¡n€ntes a la Secretaria Técnica ds los Procedimiontos Admin¡strat¡vos D¡scipl¡narios, a efecfo que proceda conforme
a sus atribucion€si asf también, em¡tir pronunciamiento sobro la solicitud de ampliación de Plazo.

ARTÍCULO SEXTO.. ENCARGA& a la Olicina de Tecño¡oglas d€ la Infomación le publicación de la presente Resolución én el

Poñal Instituc¡onal de la Páglna \fú!b do la Municip¡fidad DÉtritald€ Cano Colorado.

ARTíCULO SÉPT|MO.. DEJAR $l{ EFECTO, curhu¡or ado admin¡strativo municip¡l qua contravenga la prssente decisión.

REC,STRESE, COMUNI0UESE, C(I"PLASE Y ARCHIVESE.
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