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MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
REsoLUctóN DE GERENctA MUNtctpAL No 526-2021-cM-MDcc

Cerro Colorado, 21 de octubre de 2021

vtsTos:

El exped¡ente de lvlodif¡cación Física F¡nanc¡era No 01 (Adic¡onal de Obra No 01 y Deduct¡vo V¡nculante No
01) de la obra denom¡nada "MEJORAMIENTO DE ViAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRAOICIONAL
CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUTPA - AREQUIPA" Código Único 2236399; Carta No

016-202'1-RO/LACR; Carta No 20-2021-CONSORCIO ALARCON; Carra No 034-2021-OACQ-JVNG-MDCC; Informe
No 134-2021-N¡DCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/CEMP: Informe No 997-2021-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP; Informe No

1669-2021-SGSLOP-GOPI/MDCC; Informe Técnico No 213-2021-GOPI-MDCC; Hoja de Coordinac¡ón N'577-2021-
MDCC-GPPR; Informe Legal N0 233-202'1-SGALA-GAJ/IIDCC; Proveido No 701-2021-GAJ-MDCCt y,

CONSIDERANDO:

. 
-ti.. Que, de conform¡dad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Mun¡c¡pal¡dades Prov¡nc¡ales

j '\,'!y D¡str¡tales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, económica y administrat¡va en los
. 1 {suntos de su competenc¡a'; autonomía que según elArt. ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgán¡ca de l\4un¡c¡pal¡dades
:' i' - + Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos d€ gobierno, adm¡n¡strativos y de admin¡strac¡ón, con sujec¡ón alt,, " É'l!i'"i"¡-"'"iá'¡riiilü

\

Que, el articulo lV del Título Prel¡minar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de l\4unicipa¡¡dades, se establece
que los gobiernos locales representan al vecindar¡o, promueven la adecuada prestación de los serv¡c¡os públ¡cos
locales y el desarrollo ¡ntegral, sosten¡ble y armón¡co de su c¡rcunscr¡pc¡ón;

Que, el numeral 8.2 del articulo 8o de la Ley No 30225'Ley de Contrataciones con el Estado", mod¡fcado por
el articulo 10 del Decreto Legislativo 1341, erige que 6l Titular de la Ent¡dad puede delegar, med¡ante resoluc¡ón, la

autoridad que la presente norma le olorga. Puede delegar, al s¡gu¡ente nivel de dec¡s¡ón, las autor¡zaciones de
prestaciones ad¡cionales de obra. No pueden ser objeto de delegac¡ón, la declaración de nul¡dad de oficio, la
aprobac¡ón de las contratac¡ones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naluraleza de
la contratac¡ón, así como las modif¡caciones contractuales a las que se ref¡ere el artícu¡o 34-A de la Ley No 30225 y
los otros supuestos que estable en el reglamento; giguiendo esta línea nomat¡va, med¡ante Decreto de Alcaldla N"
01-2019-MDCC del 2 de enero del 2019, en 6u articulo primero numéral 27) el T¡tular del pl¡ego desconcentra y delega
en el Gerente l\¡unic¡pal Ia atribución de "Aprobar adicionales y deduct¡vos conforme a la Ley N' 30225 su reglamento
y modificator¡as"; por lo tanto, esté déspacho se encuentra facultado de emit¡r pronunc¡amiento respecto al exped¡ente
de los v¡stos:

Que, el numeral205.1 d€f artículo 205o del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, mod¡f¡cado
con el artículo 1o del Decreto Supremo No 344-2018-EF, prescribe que'Solo procede la ejecuc¡ón de prestac¡ones
adicionales de obra cuando prev¡amente se cuente con la certificac¡ón de créd¡to presupuestar¡o o previs¡ón
presupuestal, según las reglas prev¡stas en la normativ¡dad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la
resolución del Titular de la Ent¡dad o del serv¡dor del s¡guiente n¡vel de decis¡ón a quien se hub¡era delegado esta
atr¡buc¡ón y en Ios casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince
por ciento (15%) del monto del contrato or¡ginal"i as¡m¡smo, el numeral 205.2 del artículo citado precedentemente
determina, entre otros, la neces¡dad de ejecutar una prestación ad¡cional de obra es anolada en el cuaderno de obra,
sea por el contrat¡sta, a través de su res¡dente, o por el inspector o superv¡sor, según corresponda";

Que, la D¡rección Técnico Normat¡va del Organ¡smo Superv¡sor de las Contralac¡ones del Estado, en la
Opin¡ón No 031-2018/DTN, prorrumpe que para la ejecuc¡ón de prestac¡ones adicionales de obra es necesar¡o contar
con la certif¡cac¡ón de créd¡to presupuestario o previsión presupuesta y con la autorización del funcionario competente,
en esle punlo, es importante señalar que el numeral 8.2 del artículo 8o de la Ley, establec.e que el Titular de la Ent¡dad
puede delegar, med¡ante resoluc¡ón, al s¡guiente nivel de dec¡sión, la autorizac¡ón de preslaciones ad¡c¡onales de
obra":

Que. baio el marco normativo señalado. a través de la Resolución de Gerenc¡a Mun¡cipal No 063-2021-GN4-
IVDCC emit¡do el 21 de enero de 2021 por este despacho se aprueba el expediente técn¡co actualizado del Proyecto
de Inversión denominado 'MEJORAMIENTO DE VIAS Y SISTEI\¡A DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL
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CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Cód¡9o Unico 2230399, (en adelante
"Exped¡ente Técn¡co") con un monto lotal de invers¡ón de Sl 4'671,784.82 soles; posteriormente la Mun¡cipal¡dad
D¡str¡tal de Cerro Colorado suscr¡be elcontrato de ejecución de obra N" 036-2021-NIDCC con el Consorc¡o Alarcón,
cuyo representante común es el Sr. Alan Raúl Corrales Bernedo, por el monto contractual de S/ 4'077,052.59 soles;

Que, a través de la Carta No 016-2021-RO/LACR suscrito por el residente de obra Ing. Luis A. Carp¡o Revilla
y el representante común del consorcio, se presenta. el expediente técnico del Ad¡cional de Obra N' 01 y Deduct¡vo
V¡nculante No 01 de la obra "MEJORAMIENTO DE VIAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO TRADICIONAL
CERRO VIEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Código Único 2236399, el mismo
que es d¡r¡g¡do a la superv¡sor de obra, Ing. Jackel¡ne Vilma N¡eto García, qu¡en realiza una ser¡e de observaciones al
mismo; así, por med¡o de la Carta N" 20-2021-CONSORCIO ALARCON se procede a levantar las observaciones,
s¡endo el incremento presupuestal la suma de Sl 67,924.77 soles. Por su parte, la superv¡sor de obra med¡ante la
Carta No 034-2021-OACQ-JVNG-l\4DCC presenla a nuestra entidad su Informe Técnico donde -/uego de rev¡sada la
documentac¡ón como la anotac¡ón en el cuademo de obras y la absoluc¡ón de consu/tas- otorga su conform¡dad al
exped¡ente de Adicional de Obra N0 01 y Deductivo Vinculante No 0l por el monto de S/ 67,924.77 soles inclu¡do IGV
y gastos generales con una ¡nc¡denc¡a de 1.67% del monto del contrato or¡9inal, precisando que la causal fundamenlal
son las deflciencias del expediente técnico y absolución de consultas, advertidas por la superv¡s¡ón en el informe de
compat¡b¡l¡dad presentado a nuestra entidadi

Que. med¡ante el Informe No 134-2021-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP/CEMP del 5 de octubre de 2021 , la
\ Coordinadora de Obras Públicas, Ing. Carol Estefany Meléndez Puma, em¡te opinión técn¡ca favorable a la aprobac¡ón

I '\ \de la exped¡ente técnico de la prestac¡ón Ad¡c¡onal de Obra No 01 y Deduct¡vo Vinculante No 0'l por el monto señalado
1.. . iipor la supervisor de obra; Asl,atravésdel Informe No 997-202 f -MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP del 6deoctubrede
, i , i2021 la Jefa del Departamento de Supervis¡ones de Obras Públ¡cas, Arq. Miluska Melo Ramos, otorga su conform¡dad

,/ .t/ a la Modif¡cac¡ón Fis¡ce F¡nanciera No 01 -Adic¡onal de Ob¡a No 01 v Ddduct¡vo V¡nculante No 0t- len adelante
, i , i2021 la Jefa del Departamento de Supervis¡ones de Obras Públ¡cas, Arq. Miluska Melo Ramos, otorga su conform¡dad

,/ tt/ a la Modif¡cac¡ón Fis¡ce F¡nanciera No 01 -Adr?lonal de Ob¡a No 01 y Daduct¡vo V¡nculante N" 0t- (en adelante

,.,' "Modificac¡ón'), precisando que se elevaron consullas al proyect¡sta lo que generó la "mod¡flcación" por el monto de
Sl 67,924.77 (sesenta y s¡ots m¡l noveciéntos veint¡cuatro con 771100 solgs) con un porcentaje de incidenc¡a de
1.67% del monto del contrato orig¡nal de ejecuc¡ón de obra; el mismo que comprende preslaciones adicionales de obra
por el monto de S/ l'139,1¡t8,93 (un m¡llón clsnto tre¡nta y nueve m¡l c¡ento cuarenta y ocho con 93/100 soles),
y un presupuesto deducl¡vo vinculado de S/ l'071,22¡1.t6 (un millón setenta y un mil doscientos ve¡nticuatro con
l6/100 soles);

Que, hac¡endo suyo lo ¡nfomado por la Jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Públicas, el
Sub Gerente de Supervisión y L¡quidación de Obras Públ¡cas, Arg. Jorge Emilio Díaz Valenc¡a, aprueba la Mod¡ficación
Fís¡ca F¡nanc¡era No 01 (Ad¡cional de Obra No 0l y Deduclivo Vinculante No 01) a través de¡ Informe No 1669-2021-
SGSLOP-GOPUMDCC del 7 de octubre de 2021: en el mismo sentido, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestruclura,
Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, mediante el Informe Técnico No 213-2021-GOPI-MDCC del l3 de octubre de 2021 ,

otorga su conformidad para la aprobac¡ón de la m¡sma, y sol¡c¡ta al Gerente de Plan¡ficación, Presupuesto y
Rac¡onalizac¡ón se em¡ta la dispon¡bilidad presupuestal:

Que, en atención a lo solicitado por el Gerente de Obras Públicas e Infraestruclura, el Gerente de
Planificación, Presupueslo y Racionalizac¡ón, CPC Ronald Jihuallanca Aquenta, med¡ante Hoja de Coord¡nación N'
577-2021-MDCC-GPPR del 15 de octubre de 2021, otorga la dispon¡bilidad presupuestal por el ¡mporte de
3167,924.77 soles a fln de atender la ejecución de prestaciones adicjonales comprend¡das en la "Mod¡flcac¡ón'. Por
su parte, mediante Informe Legal No 233-2021-SGALA-GAJ/MDCC del 19 de octubre de 2021, el Sub Gerente de
Asuntos Legales Adm¡nistrativos, Abg. Leandro Aguilar Perca, emite op¡nión legal favorable ¡nd¡cando que resulta
procedente la aprobac¡ón de la 'Modificac¡ón", de acuerdo a lo establecido en el Informe No 997-2021-MDCC-
GOPI/SGSLOP/JDSOP emit¡do por la Jefatura del Departamento de Supervisiones de Obras Públ¡cast y, en el m¡smo
sent¡do, mediante Proveido No 701-2021-GAJ-MDCC del 19 de octubre de 2021, el Gerente de Asesoría Jurid¡ca
otorga su conform¡dad respecto al contenido de menc¡onado Informe Legal;

Que, la Modif¡cación F¡sica Financ¡era No 01 (Adic¡onal de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 01) del
proyecto de ¡nvers¡ón mencionado, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados,
verificándose el cumplimiento de lo establec¡do en la Ley de Contratación del Estado, Ley 30225, y su reglamento; por
lo que el expediente cuenta con todos los componenles necesar¡os para su aprobación, conforme se desprende de
los informes de la Un¡dad Ejecutara de Invers¡ones - UEl, Gerenc¡a de Obras Públ¡cas e Infraestructura, y unidades
deDendientes:

Que, según lo establec¡do mediante Decreto de Alcaldla N" 001-201g-NIDCC del 2 de enero de 2019, donde
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facultades conferidas por la Ley Orgánica de N¡un¡cipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) y el l\,lanual de Organización y Funciones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la
Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Modif¡cac¡ón Fís¡ca Financ¡era No 01 (Ad¡cional de Obra No O'l y Deduct¡vo
V|NCUIANTE NO OI} dE IA ObrA dENOMiNAdA "MEJORAMIENTO DE VíAS Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL PUEBLO
TRADICIONAL CERRO vlEJO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Código Único
2236399, porel monto de 5/67,924.77 (sesenta y s¡ete m¡l novec¡entoa ve¡nt¡cuatro con 771100 sole3) que equ¡vale
al 1.67'/0 de ¡ncidenc¡a del monto del contrato or¡ginal de la obra; conforme a lo establec¡do en el lnforme No 997-
2021-MDCC-GOPUSGSLOP/JDSOP del 6 de octubre de 2021 em¡t¡do por la Jefa del Departamento de Superv¡siones
de Obras Públ¡cas, ratif¡cado por el Informe No 1669-2021-SGSLOP-GOPI/MDCC del Sub Gerente de Supervis¡ones
y L¡qu¡daciones de Obras Públ¡cas, e Infome Técn¡co No 213-2021-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Públ¡cas e
Infraestructura; ¡nstrumentos que forman parte integrante de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR, de acuerdo al articulo precedenle, que el presupuesto actualizado delexped¡ente
técn¡co asc¡ende a la suma de s/ 4'739,709.59 soles; y, por otro lado, el monto contractual actualizado asc¡ende a la suma
de S/ 4'l¡14,977.36 (cuatro millonos c¡ento cuarenta y cuaho mil novec¡entos setenta y s¡ete con 36/100 soles)
con un porcentaje de ¡ncidencia total acumulado a la fecha de 1.67o/o del monto del contrato or¡g¡nal de la obra,
conforme al siguiente detalle:

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastec¡mientos requiera al contratista ampl¡ar
el monto de la garantía de fiel cumplimiento; así como la ampl¡ación el plazo de las garanlías que hubiere otorgado,
conforme a lo establecido en la Ley 30225, Ley de Contratac¡ones del Estadot as¡m¡smo, real¡zar las acciones
adm¡n¡strat¡vas necesarias para la modificación de los contratos vinculados d¡reclamente al contrato principal de
ejecución de obra,

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, b4o responsabilidad, a la Sub cerenc¡a de Suoervisión v Liouidación de Obras
Públ¡cas la not¡ficación de la presente resoluc¡ón al Consorc¡o Alarcón, conforme a ley; as¡m¡smo, una vez efectuada
la not¡l¡cac¡ón, rem¡t¡r a este despacho el respect¡vo cargo.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR, bsjo responsabilidad, a la Gerenc¡a de Obras Públicas e Infraestructura, rem¡ta
copia de los actuados perlinentes a la Secretaria Técn¡ca de los Procedimientos Adm¡n¡strativos Disciplinarios, a efecto
que proceda conforme a sus atribuciones; asi lambién, em¡tir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de
plazo.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologias de la lnformac¡ón la pubticación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la l\,lun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado,

ARTÍCULO SÉPTlMO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que conlravenga la presente
dec¡sión.

REGISTRESE.
'ÚMPLASE 

Y ARoHIVESE
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(%) DE INCTDENC¡A

MONTO DEL CONTMTO ORICÍNAI 4'077,052.59 No rplics No Aplics
MODIFICACION FISICA FINANCIERA N' OI 61,924.11 No sDlics 1.67

MONTO CONTRACTUAL A€TUAiI,EADO "- a't4+y77J6 Acumul¡do Tottl I 0.00 1.67
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