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CeJTo Colorado, 01 de tehero del 2023

vlsTos:

La Carla N' 092-2022'PRPA-CA do f6cha 26 ds ¡ovlshb¡e d6l 2022 del Gp€s€nlanl. dél Consorclo

AINHOACORPdi¡Ia d¿ ¿IsuDeTvisoT de I¿obTa'CONSTRUCC ÓN DEAME]ENTEADMINISTRAT VOYAMBIENTEDE USOS

MULTIPLES ADO¡ISC]ÓN DE T4OBILARIO DEPORTIVO. RECREATIVO Y MOBILIARIO NO DEPORIIVO PAM
INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL PAROUE RECREATIVO PORVENIR APIPA SECTOR I olSfRlTO DE CERRo

COLOMO0, PRoVINCIAAREoUIPA, DEPARÍAI.iENT0aREQIJIPA :la C¿n¿ N' 087JAFB-MDCC-2022 de]Supofflsorde

IE ObrA 'CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE ADI\,IINISTRATIVO Y AM3]ENTE DE USOS MÚLTIPLES, ADQUIS]CIÓN DE

M08lL|AR10 DEPoRTIV0- RECREAIIVoY M0BlL|ARl0 N0 DEPORIIV0 PAM INSIALACI0NES DEPORTIVASiEN EL

PARQUE RECREATIVO PORVENIR APIPA' SECTOR I DISTRITO DE CERRO COLOMOO, PROVINCIA AREQUiPA,

DEPARTAMENTo AREoUlPlf oresentadá á la MunídDalid¿d el 13 de ddembre del 2022 fExpediénte 221213M102)j el

infon¡e N' 13!2022-MDCGG0PÍSGSLOP/JDSOP/KGMG-C0P Ce techa 27 de dicienbre d€l 2022. de la Cooóinú$a de

Obras Públicas d€ la Sub Ger€ncia de Superyisión y Liquidaclón d€ Obras Públic¿s; el infome N'011-2023MDCS
GOPI/SGSLOP/JDSOP de recha 6 d€ €nero d€l 2023 d€ la J€f€ del D€tadamento d€ Superyisiones ds ob.as Públicis; el

DCC-GOPI-SGSLOP d€ f€ch¿ 13 de enero del 2023 d€l Sub Gerenle de Supervisión y Liquidación de

ites sl inlorms lécnico N' 002-2023'GOPLMDCC d6 f€cha 17 d6 anerc del 2023 dBl GÉronle de Obras PÚblic¿s e

6linlom€ 169¿ N' 0O+202}EA-GAIMDCC d€ lechá 23 de en6ro del2023 dei espsclelisle Abog¿do de l¿

de Aseso¡f¿ Juldlca; el prcveldo N' 012-2023-GAJ"M0CC ds fecha 25 ds sn6rc d6l 2023 d€l G€r3nl6 d€ asesola

e iifomo N' 012-2023-GM'MDCC de fecha 26 de enofo del m23 del Gerenle Munlclpal y 6l prov6fdo N' 135_2023'

de lecha 27 de enero del 2023 del Despacho do Alcaldla

CONSIDERAIDO:

Oue, el aníorlo lV delTltilo Preliminar de la Ley N." 27972, l6y orgálica do Mlnldpelldad€s €6tábl6c4 qué los

Gobienos Locales ti€nen Do¡ llnalldad rctresentar al vodndado, pomov€r la adecuada pr€slaclÓn dB lo3 3a./ioos prlblicos

local€s y el desanollo Integ|¿J, soslenible y aínónico de su drcunscnpdón, Además, coñstfuye fundón ospecllica compaílda

de las muniopalidad€s dislrilales promover la iguddád de oportunidades con diledos de equidadl

Qu€, el nlm€.el 34.1 del arl¡culo 34' del T€xlo Único Odenado de le Ley de Contrataa¡ones del Eflado, aprobado

con Oec¡eto Supremo N' 082'2019 EF prpscribe qus'6/ confrsla puade nodiñca$e sn los supuaslos cante'rplados en la Ley

y el rcglanenlo, pü aden de ]a Enldad o a solicilud del conlallsla, para alúnzar la ñnalidad del cohtato de naneQ apaduna

y afic¡enle. En este ú\t¡Ía caso la nnd¡frcÉc¡ón debe set 1ptobeda pot la Enlidad. Dkhas nodificoc¡anas ho debon 1féclat el

énulttbt¡a scanónlco frnanciéto del .,antala; an casó conlre o, la psña benefrciada dehe canpen'at efinón¡canenle a la

pals peludhada pa? rcslablecer dicht aqulllbl'o, en alanc¡ón al p nc¡p'a de aquldatl

Oue, en cuanlo a las modific¿ciones de obÉ, eLp€cltado arlfculo en el num€ra|34.2 osiabl€a€ Qué'6lconlrcla
pusde set nodtncedo an los stguiei'fes supresfosi , 9/ecudó, d€ Yaslaclanes adlclanales iD rcducclÓn da prcslaciones l )
autotizadón dE anplieciones de plazo, y (iv) olat conleñplados .n b Ley y el rcglañenla

Que, esi¡nismo, el numeral 34.3 señala qu€ 'oxctpci¡,t¿/¡r,snle y flevía súslenlación ,ar el fuea usuaña dé la

ca¡t¡ata{'i.n,la Ent¡dad pr'de üdanil y pagat dirccqñ.n¡e le ajeeución de wesfaci'nas adic¡,n les e¡' caso de ¿,éres,

serúhios y cans'üutas hestd Nt el witlt¡cin@ pu cierúo (25%) del n fo dal @nfralo ongkal, slan'Ye que sean

ind¡s¡ensablea baft alcanzar h ñr'alided del contafo. A.s¡nkño, pueda rcúch bienas, saryicios u o¡€s hssfá por 0l n/S/ro

Qu€, él alfculo 157'ds Reglamenlo de l¿ Ley de Conkalaciones del Estado, epobado á lrávés de Decrelo

Supr€rno N' 344.201o-EF sob@ los adlcionales y r€ducdon$ dlspone quo"l5ZI M€dia'i€ R6salución Wvia, elTlú|at de

la Entldad puédé dtsponet ]a eiocución de prcstadongs ad¡ciohalas hasla pü ellln¡le delveinlk¡túo pct ci9nto 125",1) dJi

tnon¡o del cante¡o otiginal, sienry gue eslas s€a¡ n6cos¿|,¿s p€fá alaanzat la ñnaldad del cantalo, para lo cwl canesqnde

cantat con la as¡gnación ssupuosla/ necssaÍa, El coslo d€ los adlc¡onalos so detemka sobrc la base lra las $psclllcaciones

técnicas dat bkn o té/¡,¡nos dE rclarcncia dal seNic¡o en geneAl o de consulfoia y de las condicianes y p,cios paéledas en

et conlalo; sn delaclo ds eslos se deiern¡na pü acu^tdo 6nlrc las pades l ST 2 lgualnanls, púede dbpone.s9 la rcduca1ón

de tas üaslac¡anes hasla el llnlta del veinl¡ckco Nt ciqlo Q1n dsl ñonlo del contalo Wnal. 157 3 En ceso .k adtc¡onales

corasff,nde que at contatista aunenÍe de lona propwcional las garcnlías qE hubiese úagado, deblüdo etuegar Ia

aclualhac¡ón dei valot de Ia gatanf¡a coÍaspandietla el dazo nEx¡no de ocho (8) dlas habilas de ord.rada Ia Wstac¡ü
aüc¡onal En caso de rcducciones puéú sd;tcfü la dEninuc¡ón en la n¡sna Nwrc¡ón'.
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Que, la Drección Técnice Nomalivá del ofoanhmo Supe or de lás Confalaoones del Eslado con opinión N' 067'

2017DTN indica que el área usuar¡a de la contalación deb€ 6usl€nlar las rázones por las qu€ r6svlla neaosário ordenar la

¡educoón de Dreslacrones para a¡c¿n¿ala finalidad delcont€lo, conespondiendo alflul¿ú dela E lídad, medianl€ rssoluciÓn

pDvla, aprobarla hasl¿ por el veinticinco por ciento (25%) dsl monlo del conlralo o¡iginá|. E¡ ese senfldo, una Enlidad puede

modilic¿r el precio o monlo de un conlralo, Indepsndi6nl6n€nl6 de su sislema d€ mnlraladÓn, @m0 conseaÉnü¡ de D

potoslad de ordenar dichas reducoon€s, sier¡pr€ que €slas resultsn necesarias paa dc€nzÍ lá fnalidad d€l conlralo

Que. la mlsma deDendencia estatal a través de la opinión N' 032-202ZDTN resp€cto a Éducciones d6 obla'

concluys que, de conlorrnidad con lo eslablocldo en el adfculo 34" do a Ley y 157" del Reglame¡lo, en el nárco de los

contf¿los de obra, jnde!€ndienternenle del sislema do coñfalaoión qu6 56 apllque a este, el lÍnil€ paÉ la reducarón d€

p€slaclon€s €s del veinficinco por cionto {25olo) d€l monlo del contrato o¡lglnall no €s poslble realizar uná ÉducclÓn Ce

oroslaciones s uD€ran do €l monlo llmiia señ alado,

en €se mlsrdo senlldo la relerid¿ D recclón a lravés ds la opinlón N' 036-20?ZDTN erige que las reducclones

;bra son delermi¡adas p¡eslaciones Inicialm€nl6 prevlttas on glconl¡aloque ya no ssráfl €loculadas pordhposlcióñ de la

lldad siendo ¿sf,Impl€n un pesupuesto qu€ s€rá deducldo de monlo co¡lÉclualy que no pu€d€ €xced€r el25% de

de conlraio origlnal.

/ 
Oue. medlanle Resolución de Gé€ncl¿ Municlal N' 511"2021GM-ÍVDCC de techa 12 ds oclubre del 2021, so

¿p¡usbe el expediente t&nico de Inversiones do Oplimlzáclón, AmpliaciÓn Marginal, Reposlclón y de Rehabllleción (IOARR)

o;liooArD.;oón i,larqinatde ¿ Ed ñc¿cró^ yObfa C:vi' denor nada 'COI\STRUCCIÓN DE AMBIE\TE aDM|N|S-RAT.VO

Y AMSIENTE DE USO. MÚLÍIPI"ES: ADOUISIC]ÓN DE MOBIL]ARIO DEPORTIVO. RECREATIVO PORVENIRAPIPA_

SECTOR IOEL DISTRI]O DE CERRO COLOMDO, PROVINCIA OEAREQUIPA, DEPARTAMENTO DEAREAUIPA' CUI

2488263' con una invelsión de S/ 2 07¿,m6.42 (DoS MILLoNES SETENTA Y CUATRo MIL SEIS CoN 42100 sotEs). con

tln Dl¿zo de 120 dlas c¿ldlda o, baio la adrninistra¿ión indln9c|a (conlrátá).

oue, la Munidpalidad Dist jhl de c6rc colorado y la enpresa contalisla coNsoRclo AINHoAcoRP suscriben

el Conlralo N' 032-2022-MDCC de iecha 29 d6 mazo del 2022 para la eíecución de la IOARR 'CONSTRUCCIóN oE

AMBIENTE ADM¡NISTRAfIVO Y AMBIENTE OE USOS MLILTIPLES; ADOUISICION DE MOB]LIARIO DEPORTIVO -
RECREATIVO PORVENIR APIPA - SECTOR I OEL DISfRITO DE CERRO COLOMDO, PROVINCIA DE AREQUIPA,

DEPARTAMENTO 0E AREQUIPA ClJl 2483263' co¡ un monto contr¿otual de S/ 1 792,293 61 (UN MILLoN SETECIENTOS

NOVENTA Y 0OS MIL DOSCIENToS NOVENÍA Y TRES CON 61n00 SOLES), po¡elplazode 120 dlas calendáio

Que, ñedlanle Resoluclón do G6ralcla Munlcip€l N' 328-2022-GM-MDCC de fecha 26 d6 sepliembre d€|2022, se

rssuelve €nke otos ¿probr la pre$ación adlcionáld6ob¡a N'01, €ldaducllvovinclilante N'01de laobraIoARRdsnomineda

'CONSTRiJCC ÓN DEAMBIENfEADMINJSTMÍIVOYAMBIENTE DE USOS MÜLTIPIES;ADQUISICIÓN DE ]\¡OBILAR]O

R]VO - RECREAf]VO PORVEN]R AP]PA- SECTOR I DEL DISTRITO DE CERRO COLOMDO, PROV NCIA DE

Y DoS CON 97/100 SOLES), con un po¡cenlaje de Incldencla d€ 8.87%.

Oue,la Coordinado¡a d6 Obras Públlcas, con lnfom€ N' 133'2022]VDCGG0PI/SG

AREOUIPA, DEPARTAMENTo D€ AREoUIPA, CU 2488263', lá modificaclón ll6icá y/o financi6ra N' 01 (Pr€sleclón Adicional

d€ Obra N'01 y D€árcüvo Vinclla¡to N'01)qus compr6nde un presupu€sloádiclonalde S/99,395.69 (NoVENTAY NUEVE

¡¡lL TRESCIENTOS NoltNTA Y CINCo CoN 69f00 SoLES)desconl¿ndo elpresupleslo dedlclivo vinculado, admkmo

se delemina que e pr€supuesio acluzliz¿dodelexpedlente lécnlcode obÉ es d€ s/ 2 173,¿02 11 (DoS MILLoNES CIENTo

SEfENTA Y TRES MIL CUARoCIENTOS DOS CoN 11/100 SOLES)y elmonto contfactualactuállzado asci€nd€ a la sur¡a

dE s/1'891,689,30 IUN MILÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN M]L SEISCIENIOS OCHENTA Y NIJEVE CON 3O/1|]O

SOLES), con un po.cenlaje de incidencia de 5.55%.

ouo. mediante Resolución de Gere¡cia MuniciFal N' 35G2022-GM-MDCC de lecha 12 de oclubre del 2022, se

¡esuelv€ €ntrs olro6 aprobar la preslaoón adiclonai do obra N' 02, el d€duclivo vi¡culante N" 02 de la obra IOARR denominada
.CONSTRUCCIÓN DEAMSIENÍEADMINISTMÍIVOYAMBIENTE DE USOS MULTIPI¡S;ADOUISICJON DE MOEIUARIO

OEPORÍIVO RECREAIIVO PORVENIR APIPA - SECÍOR I DEL OISÍRIÍO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE

AREOUIPA, DEPARfAMENÍO DE AREOUIPA, CUI 248826J, la modificádón fisica y/o finandera N'02 (Presladón Adicional

d€ Obra N' 02 y Deduclivo',4ncul¿nte N'02)qu6 conp€n& un presupueslo adicionalde S/ 59,443 67 (CINCUENIA Y

NUEVE MIL CUATRoCIENfoS CUARENTA Y TRES CoN 67/100 SOLES) desc¡niendo el presupueslo d€ducüvo vincl,llado'

aslmisr¡o se determina que el pr€supueslo ¿clualizado de¡ expedlenle técn co de obra es de g 2232,845 78 (DoS MILLoNES

DOSCIENTOS ÍREINTA Y DOS MIL oCHoCIENToS CUARENÍA Y CINCo CoN 78100 SoLES) y el monlo conkactual

acrualizado asciende a la suma de s/ 1'951,132.97 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA

añlo+ ?roqreso
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indica que du.anle el proceso de 4edrción se han pÉ56nlado incompatrbilidades e¡ el expediente l&nico por lo qu€ lá

conlralisla €l6va a la sLipervisión la consull¿ N' 022 refeÉnle a los sensores de humo, al resp€clo €l supervisor de obra

@ncluvo auo 6s convenisnle deducir la parlida 0J.06.03.0504 SENSoR DE HUMo, debidoaqle no so cuonla con ospl¿nos

de inslaláciones paÉ e sister¡a d€ senso¡s, no t6ndrls uso d€ €me¡gendá y no obslanl6, la superulslón ,olicita a opinión

delproy€clisla, quien media¡le Carta N' 095-2022-NEBUTEC'PR0YECÍISIA' de 21 de noviembr6 d612022 s€ pronunci¡

indl¿an¡o o slgulenler "Balo 6/,¡ isno citer'la de la supéNblón, dich¿ pa,1ld€ 03 06.03.0t04 SENSAR DE HUMA no prcsénte

ptanosgehüs¡esytañpocodadatalte,s¡endononocese e perc le óuliiñaclón ópt¡na dd pnyaalo, pat lo cual 6e @aañlenda

a ]a anl¡dad deduc¡ ¡a pal¡da cnh d¡cho coslo ca anplado eñ alpEsupuestoya que no larñe pale del oyacfa

Oue, la Jefe del Depáriamento de Sup€rvlslon$ dó ob¡as Públic¿s mediante infom¿ N'011-202'MDCG
GOPJ/SGSLoP/JDSoP co¡cluye que es mnfo.me la modilicación fls¡ca financi€ra N" 03 por la reducción de oha N' 01 por

el monto d6 s/ 3.721 .43 (fRES MIL SfiECIENToS VEINTIUNO CON 43/100 SOI.ES) lndüido lGV, sslmlsmo 5€ lndlca que

el monlo eclu¿l¡zado del expediente lernico asde¡de a s/ 2 229,124.35 (DoS MltlONEs DoSCIENÍoS VEINTINUEVE MIL

CIENTo VEINTICUAÍRo CoN 35/100 SoIES) y elmonlo &lualizado &l conlráto principal es de S/ 1,917 411 51{UN
M|LLÓN NOVECTENToS CUARENTA Y SIFrE MIL CUATROCIENToS oNCE CoN 54/100 SoLES), con un¿ jnddenda lolal

admulada de 8,66'¿, talmmo se apreoa en elsigul6nl6 üiadroi

ERRO COLOMDO. PROVINCIA DE AREOUIPA DEPARÍAMENIO DE AREOUIPA' CUI 2488263" 6E ENCU€NIÍA

íéc¡icámefte sustenlada oor él Superyisor ds Obra a travás del hiome l&nim adjunio a la Cada N' 087JAF&M0CG2022,

misnó aue ha sido ev¿luádo por la Jefe del oepadanenb de Supervislór d6 obÉs PLibiics mn InloÍne N' 011-202$MDCC-

GOPI/SGSLOP DSoP. el Sub Gerenl€ de Supervisio¡es y Liquidáciones de ob¡as PúblJcás 6 l¡f¡assfuclura a ?avés del

Infome Técnico N' 002-20234OP1'MDCC, qui€n€s oloqan confonnidad; por ¡o que, el áxp€dlsnt€ dl6nla con los

componenles necssarjos pafa su aFobaclón.

Qus, nediante infonne 169ál N" 004-202!EA-GAJ-M0CC del Espedáliole Abogado do la Gorencla de Asesola

Jurtdica. lalifcado con el oroveldo N' 012-202$GAJ-MDCC del Gerenle de Asesofa Ju dica, conclly€ por que se ap¡lebe

la reducción d€ o¡sslación de ob¡a 01 de la obÉ 'coNsTRUcclÓN DE AMEIENTE ADMINISÍMTIVo Y AMBIENTE DE

USOS MÚLT]PLESi ADOUIS]C ÓN DE MOBILIARIO OEPORT]VO - RECREATIVO PORVENIR APIPA - SECTOR I DEL

D STRITO DE CERRO COLOMDO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREOUIPA, CUI 2488263';

as rilsr¡o Inform€ qu€ d€ la revhlón del sxp€d€nlB adminislrativo, existen indlcios que rev€lan qu616 modifcación Ísi€
iinancie¡a maleri¿ de pronunciamiento se originan €n as deflcl6ncas de' expedlenle técnjco de obra aprobsdo, por lo qle

¡ecomi€nda qu€ sÉ r6mila una copia de los ¿ciuados a la Sé4r61árla Téc¡ic¿ del Procedlmlento Admlnklralllo Dl€clplinario' a

efeclo que d€lermln€ ¿ los respoñsables y rcsponsabllldad€É lncuÍidas por éstos

Elando á lás co¡sideraciones €x4esles v de confomldad con Io eslablecido sn la Ley N' 27972' Ley o.gánlca de

Muoicioalidades,

Qus, medianle informe N' 05+202!M0CC€0P|-SGSL0P €¡ Sub Golente de Sup€rvisión y Ljquidáclón ds Obras

Alb[cas d€clara qus $ conlorn]e Ia modificación fnandola N' 03 (r€ducdón ds obra N' 01) por S/ 3,721.(l quo €quival€ a -
0.21% de lncld€n¿b del mntrato odginalde lá obra; slendo el monlo actualizado delcontnlo pdnclpal ds S/ l'947,{11 54'

mo¡to ¿ctuallzádo d€l erp€diente lknico 5/2'229,124.35. E¡ el mls¡no sentfdo €l Gercnlo de ObÉs Públic€s e Inlraedruclu¡á

mediant€ inloñré técnlco N'002-2023COP!MDCC declara procedente la rnodific¿dÓn flsicalinanciera03(reducolón deobÉ

01) y sollclta la contlnuación de los lrámllss r€speclivos.

Oue. oor las consideraclones exoueslas hasla ssie punto, s€ tlene que ia modmcadón llslca flnancle¡a 03 (ÉducalÓn

d6 obra N'oli de la obra denominada 
tcoNsTRljcclÓN DE AMBIENTE ADMlNlsTMTlvo Y AMBIENTE DE Usos

MÚLfIPLESI AboUIs[IÓN DE MOBILIARIO DEPORTIVO. RECREATIVO PORVENIR APIPA - SECÍOR IOEL DISTR]TO

ag
@
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ART¡CULo PR¡MERO: APROBAR ta reducción de plestáción de obra N. 01 de Ia obrá .CONSTRUCC]óN 
DE

AMBIENÍE ADMINISTMTIVO Y AMSIENIE DE USOS MULTIPLES| AOOUISICIÓN OE MOBII.IARIO OEPORTIVO ,
RECREATIVO PORVENIR AP PA - SECTOR I OEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREOUIPA,
DEPARÍAMENTO DE AREOUIPA, CUI 2488263'por €l monto d6 -S/ 3,721.43 (MENoS TRES MIL SETECIENToS
VEINTIUNo CoN 43/100 SoLES)lnduido lGV, qu66qulval6a{21% deicorl€lo orlglnald6 ob|a, y, conllgui€nl€ñ€nle se
aprueb€ le modlfc¡clón llslca fnanciera 03 por reducclón d€ preslacLón de obra 01 .

ARTÍCULO SÉGUNDo: ESTABLECER que elpo¡c€nlale de lñcidencialota acumulado a la lecha es de I 66% del
-onlo tolal ael conlr¿to o¡iqinal d€ oor¿, crnbme ¿, sigu elr6 oer¡ b

aRTÍCULO TERCERO: DETER¡IINAR que el f¡onlo aclualizado del expodlenlg lócnlco de la obra

'coNSTRlJCcl0N DEAMEIENTEADI\4lN STRATIV0YAMBIENTE DE Us0s MULT PLESiADQUI9CL0N DE l\.ioBlLlARlo
DEPORT]VO. RECREATIVO PORVENIRAPIPA _SECTOR I DEL DISTRIfO DE CERRO COLOMDO, PROV¡NCIA DE

AREQUIPA, DEPARfAIVENTo DE AREOII PA, CUI 2488263' €s de S/ 2229,124.35 (DoS MILLoNES ooSCIENIoS
VEINIINUEVE IIIL CIENfO VEINTICUATRO CON 3Yl OO SOLES).

ARt¡cULo cUARlo: DETERMINAR que el mo¡h aclúdizado del conlrato principál de le oka'CONSTRUCCIÓN

DE AMBIENTE ADMINISTMTIVO Y AMBIENfE DE USOS MÚITIPLES; ADOUISICION DE MOBÍLIARIO OEPORTIVO -
RECREATIVO PORVENIR APIPA - SECÍOR I DEL DISTRITO OE CERRO COLOMDO, PROVINCIA DE AREOUIPA,

DEPARTAMENTO OE AREOU|PA, CUr2488263'€s d6 S/ 1947,411.54(UN MILLÓN NOVECIENÍoS CUARENTA Y SIErE
MrL CUATRoC|ENÍoS oNCECoN 54/100 SOLES).

aRTlcuLo QutNTo: olsPoNER remilir copla t€dateada de los actuados a le secGlarl¿ Técnlcáde apoyo a as

áuloíd ad es d ol D.ocad r¡ i6nlo adm nhf¿livo disciolina o, a eieclo qrJ e pfoc€da ecorde con sus alribuc 0n es

aRflcuLo SEXfo: ENCARGAR ¿ ¡e ofic na d€ S€crstada Gene¡al Ia nolificación con la pr€3€¡16 y su archivo

a ley, asimismo a la Oilclna de Tecnologla! ds la Inlomación su plbiicacrói a'1elpoñalweb do l¿ Municipalldad

REGiSf RESE. COMUI'/¡OUESE Y CÚMPLAsE.
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