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RESOLUCION DE ALCALDIA N°_ O F5.2023-MDCC

.....

Cerro Colorado, 13 de febrero del 2023

VISTOS:

La carta N° 0021-2022-DGPA-GG/MCYS de fecha 23 de naviembre del 2022 suscrita por el Gerente General de
*MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L." presentando el expediente de mayores metrados N* 01 de la obra
*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS,
DISTRITO DE CERRO COLORADOQ, AREQUIPA, AREQUIPA" CUI 2475401; la carta N 033-2022-MAQA/AQP presentada a
la Municipalidad el 02 de diciembre del 2022 (Expediente 221202V25) que suscribe el Supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" CUI 2475401 ; el informe N° 086-2022-AJCL/JDSOP/SGSLOPP/GOPI de fecha 19 de
diciembre de 2022 que suscribe el Coordinador de Obras Publicas; el informe N°* 2275-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP de fecha
19 de diciegbre del 2022 de la Jefe del Departamento de Supervisiones de Obras Publicas; el informe técnico N° 263-2022-

7 \broveido N° 182-2022-SGALA/GAJ-MDCC de fecha 28 de diciembre del 2022 del encargado de la Sub Gerencia de Asuntos
! egales Administrativos; el informe técnico N°® 269-2022-GOPI-MDCC de fecha 30 de diciembre del 2022; el proveido N° 005-
« J1023-GAJ-MDCC de fecha 9 de enero del 2023 del Gerente de Asesoria Juridica; el informe N° 056-2023-MCC-
OPI/SGSLOP/JDOP de fecha 16 de enero del 2023 de la Jefe del Departamento de Supervisiones de Obras Publicas; el
informe N° 077-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP de fecha 19 de enero del 2023 del Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion de
Obras Publicas; el informe técnico N° 005-2023-GOPI-MDCC de fecha 23 de enero del 2022 del Gerente de Obras Publicas e
Infraestructura; el informe legal N° 007-2023-EA-GAJ-MDCC de fecha 3 de febrero del 2023 del Especialista Abogado de la
Gerencia de Asesoria Juridica; el proveido N° 019-2023-GAJ-MDCC de fecha 6 de febrero del 2023 del Gerente de Asesoria
Juridica y el proveido N° 425-2023-GM-MDCC de fecha 09 de febrero del 2023 del Gerente Municipal.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Organica de Municipalidades establece que los
Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestacién de los servicios pablicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcion. Ademas, constituye funcion especifica compartida
de las municipalidades distritales promover la igualdad de oportunidades con criterios de equidad;

Que, el literal b) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decrelo
Supremo N° 344-2018-EF, prescribe que “las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion:
(...) b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en generel, consultorfas y obras, cuando no puede
conocerse con exactitud o precision las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de bienes, servicios en general y
consulforfas, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en funcion de las cantidades referenciales contenidas
en los documentos del procedimiento de seleccion y que se valorizan en relacion a su ejecucion real, durante un determinado
plazo de ejecucion. En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas
contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las
cantidades referenciales, que se valorizan en relacién a su efecucion real y por un determinado plazo de ejecucién.

Que, el Anexo 1 de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones define al “mayor metrado” como "el
incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecio,
resultants del replanteo y cuantificacién real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de
una modificacion del disefio de ingenieria”

Que, el articulo 205 del precitado Reglamento, respecto de los expedientes de mayores metrados, erige que
*205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos
son autorizados por el supervisor 0 inspector de obra a través de su anotacién en el cuaderno de obra, y comunicados a la
Entidad, de forma previa a su ejecucion. 205.11. El contratista mediante anotacion en cuaderno de obra solicita la ejecucion
de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecucion siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras,
restandole los presupuestos deductivos, El monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores melfrados se compula para el

célculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el numeral 34,5 del articulo 34 de la Ley. 205. w‘eﬂ\
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la aprobacién previa de la Entidad para la ejecucién de mayores metrados, pero s/ para su pago. El encargado de autorizar el
pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcidn’”.

Que, por su parte el numeral 206.7 del articulo 206 del Reglamento en examen determina que *las prestaciones
adicionales de obra y los mayores metrados, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por
ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este limite, se procede a la resolucion del contrato, no siendo
aplicable el articulo 167 para continuar con la ejecucion de la obra se convoca & un nuevo procedimiento por el saldo de obra
por sjecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al proyectista".

Que, la Direccién Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, a través de la
Opinion N° 125-2017/DTN sefiala que en el caso de mayores metrados, la ejecucion de la partida si esta contemplada en el
expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la prestacion adicional
de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico, De esta manera, los mayores metrados que deban
ejecutarse en una obra contratada bajo el sistema “a precios unitarios” no constituyen prestaciones adicionales de obra, en la
medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no impliquen una modificacién en este ultimo.

»# Que, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.IR.L.
20 iben el contrato N° 049-2022-MDCC de fecha 17 de junio del 2022 para la ejecucién de Ia obra denominada
JORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS,
ETRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA™ CUI 2475401, por el monto de S/ 9'104,895.52 (NUEVE
{ILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES) y por el plazo de 300 dias

Que, con carta N° 0021-2022-DGPA-GG/MCYS de fecha 23 de noviembre del 2022 el Gerente General de la
empresa contratista MAPOLIS COSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.LRL a cargo de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" CUI 2475401 presenta al Supervisor de obra el expediente
correspondiente a mayores metrados N° 01,

Que, con carta N° 033-2022-MAOA/AQP presentada a la Municipalidad el 02 de diciembre del 2022 (Expediente
221202V25), el Supervisor de obra aprueba el expediente de mayores metrados N° 01.

Que, a través del informe N°® 086-2022-AJCLIJDSOP/SGSLOPIGOPI el Ingeniero Coordinador de Obras Publicas
da cuenta que durante la ejecucion del proyecto se identificaron omisiones y deficiencias en el expediente técnico, las cuales
se reflejan en los mayores metrados de algunas actividades y la impresion con la que se desarrolié la cuantificacion de algunas
de estas. Debido a esta situacion surgié la necesidad de determinar el incremento de metrados en diversas partidas del
presupuesto de obra cuya ejecucion resulta indispensable para alcanzar |a finalidad del proyecto.

Que, mediante informe N° 2275-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP, la Jefe del Departamento de Supervisiones de Obras
Piiblicas, sefiala que la valorizacion N° 01 por mayores metrados asciende al monto de S/ 180,461.98 (CIENTO OCHENTA
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 98/100 SOLES) monto que incluye iGV y que representa el 1.98% del monto
contratado, el cual esta dentro de los limites permitidos en la Ley de Conlrataciones y Adquisiciones del Estado y emite opinion
técnica favorable.

Que, con hoja de coordinacion N° 970-2022-MDCC-GPPR de fecha 23 de diciembre del 2022 el Gerente de
Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion otorga disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 168,417.74 (CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 74/100 EOLES).

Que, posteriormente la Jefe del Departamento de Supervisiones de Obras Pblicas a través del informe N* 056-
2023-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSOP cumple con presentar el levantamiento de observaciones que se le remitieron mediante
proveido de la Gerencia de Asesoria Juridica N°® 005-2023-GAJ-MDCC de fecha 09 de enero del 2023.

Que, mediante informe técnico N° 005-2023-GOPI-MDCC de fecha 23 de enero del 2023 el Gerente de Obras
Piblicas e Infraestructura concluye que es procedente modificacion financiera N° 01 mayores metrados N° 01 de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" CUI 2475401; por el monto de S/ 168,417.74.
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Que, mediante informe legal N° 007-2023-EA-GAJ-MDCC el Especialista Abogado de la Gerencia de Asesoria
Juridica concluye que se autorice el pago de mayores metrados N° 01 de la obra *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREQUIPA, AREQUIPA" CUI 2475401, asimismo sefiala que de la revision del expediente se revela que a modificacion fisica
financiera materia de pronunciamiento se original en las deficiencias y orrisiones del expediente técnico de obra aprobado, por
lo que debera remitirse copia de los actuados a la Secretaria Técnica de Apoyo a las autoridades del procedimiento
administrativo disciplinario, a efecto de que determine a los responsables y responsabilidades incurridas por éstos.

Que, de acuerdo a los informes técnicos de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras Pablicas y del
Gerente de Obras Publicas e Infraestructura, se cumplen los requisitos previstos en el numeral 205.10 del articulo 205 del
Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado, asimismo se cumple con lo establecido en el numeral 205,11 del articulo
205° del mismo Reglamento referido al porcentaje de incidencia de la prestacion por mayores metrados con referencia al
monto contractuak-el mismo que es del 1.85%.

" Porlo que, estando a las consideraciones expuestas y acorde con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Organica
unicipalidades,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: AUTORIZAR el pago por mayores metrados N° 01 de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA™ CUI 2475401 por el monto de S/ 168,417.74 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 74/100 SOLES) incluido IGV, con un porcentaje de incidencia del contrato de ejecucion
de obra del 1.85%, acorde al Informe N° 2275-2022-MDCC-GOPI/SGSLOP de la Jefe del Departamento de Supervision de
Obras Poblicas, informe N° 077-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras Piblicas
e informe técnico N° 005-2023-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Publicas & Infraestructura.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura y a la Gerencia de
Administracién y Finanzas el cumplimiento de a presente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER remitir copia fedateada de los actuados a la Secretaria Técnica de apoyo a las
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a efecto que proceda acorde con sus atribuciones.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificacion con la presente alas unidades
organicas competentes y su archivo conforme a ley, asimismo a la Oficina de Tecnologias de Ia Informacion su publicacion en
el portal web de la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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