Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
R RESOLUCION DE ALCALDIAN® )55  -2023-MDCC
Cerro Colorado, 17 de mayo del 2023

VISTOS:

La Resolucion de Alcaldia N° 076-2023-MDCC del 13 de febrero del 2023; el informe N° 330-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP
del fecha 21 de febrero del 2023 que suscribe el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras Publicas, el informe N° 052-
2023-ADAM del 28 de febrero del 2023 suscrito por el Especialista en Inversion Publica, el informe N° 0645-2023-MDCC-
GOPI/SGSLOP/DSOP del 17 de abril del 2023 que suscribe la Jefe del Departamento de Supervisiones de Obras Publicas, el informe
N° 824-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP del 18 de abril del 2023 suscrito por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacién de Obras
Piblicas , el informe N° 136-2023-MDCC/GOPIAL/RJCHP del 09 de mayo del 2023 que suscribe el Asesor Legal de la Gerencia de
Obras Piblicas e Infraestructura, el informe N° 235-2023GOPI-MDCC del 10 de mayo del 2023 suscrito por el Gerente de Obras
Piblicas e Infraestructura y el proveido de Gerencia Municipal N°® 2091-2023-GM-MDCC del 11 de mayo del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad, conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado y los articulos |
y Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, es el érgano de gobierno promotor del desarrollo local,
con personeria juridica de derecho piblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia politica,
L conomica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 076-2023-MDCC de fecha 13 de febrero de 2023, se resuelve “Autorizar el pago
por mayores metrados N° 01 de la obra “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADG SANITARIO EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO VIRGEN DE CHAPI MANZANAS D, E, F, J\, K, M, O; AMPLIACION VIRGEN DE CHAPI MANZANAS L Y K DISTRITO
CERRO COLORADO - PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA” CUI 2482269 por el monto de S/ 37,403.56
(TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 56/100 SOLES) incluido IGV con un porcentaje de incidencia del contrato de
gjecucion de obra del 6.08%. {...)".

Que, respecto del monto de mayores metros, el considerando quince de la precitada resolucion de alcaldia, sefialatambién
que: ‘Con hoja de coordinacion N° 069-2023-MDCC-GPPR de fecha 23 de diciembre del 2022 el Gerente de Presupuesto,
Planificacion y Racionalizacion otorga disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 37,403.56 (TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TRES CON 56/100 SOLES)".

Que, mediante informe N° 0645-2023-MDCC-GOPI/SGSLOP/DSOP del 17 de abril del 2023, la Jefe del Departamento de
Supervisiones de Obras Publicas, concluye que existe un error material en la Resolucién de Alcaldia N° 076-2023-GM-MDCC de
fecha 13 de febrero del 2023, solicitando la rectificacion de los decimales del monto de la Modificacion Financiera N°02 — Mayores
Metrados N° 01, por el monto de S/ 37,403.36 (TREINTA'Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 36/100 SOLES), conforme al
informe técnica N° 06-2023-GOPI-MDCC del Gerente de Obras Piblicas e Infraestructura.

Que, con informe N° 235-2023-GOPI-MDCC del 10 de mayo del 2023, el Gerente de Obras Publicas e Infraestructura
colige que corresponde la rectificacion del error material, conforme al informe N° 136-2023-MDCCIGOPI/AL/RJCHP, remitiendo el
expediente a la Gerencia Municipal para implementar acciones que correspondan.

Que, el numeral 212.1 del articulo 212° del T.U.0. de la Ley N° 27444, establece que los errores material o aritmético en
los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decision.

Que, acorde a lo expuesto estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material contenido en la Resolucién de Alcaldia N° 076-2023-MDCC

respecto del monto del pago por concepto de mayores metrados N° 01 de la obra “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI MANZANAS D, E, F, J', K, M, O;

AMPLIACION VIRGEN DE CHAPI MANZANAS L Y K DISTRITO CERRO COLORADO - PROVI%
DEPARTAMENTO AREQUIPA" CUI 2482269, conforme al siguiente detalle: ] 7
L Sembrando
« Progreso

GESTION

Q Sede Principal: Calle Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado //f—.}

® Central Telefénica: 054-382590
@ http://www.municerrocolorado.gob.pe




Municipalidad Distrital

CERRO COLORADO

Considerando parrafo 15 de la Resolucion de Alcaldia N°
076-2023-MDCC

Articulo primero de la Resolucién de Alcaldia N° 076-
2023-MDCC

36/100 SOLES).
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Que, con hoja de coordinacion N° 969-2023-MDCC-GPPR
de fecha 23 de diciembre del 2022 el Gerente de
Planificacion, Presupuesto y Racionalizacién otorga
disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 37,403.36
(TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago por
mayores metrados N° 01 de la obra “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI
MANZANAS D, E, F, J, K. M, O; AMPLIACION VIRGEN
DE CHAPI MANZANAS L Y K DISTRITO CERRO
COLORADO - PROVINCIA  AREQUIPA -
DEPARTAMENTO AREQUIPA" CUI 2482269 por el
monto de S/ 37,403.36 (TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TRES CON 36/100 SOLES) incluido
IGV, con un porcentaje de incidencia del contrato de
gjecucion de obra del 6.08%, acorde al Informe N* 2249-
2022-MDCC-GOPI/SGSLOP  de la  Jefe  del
Departamento de Supervision de Obras Publicas,
informe N° 081-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP del Sub
Gerente de Supervision y Liguidacion de Obras Publicas
Informe técnico N° 006-2023-GOPI-MDCC del Gerente
de Obras Publicas e Infraestructura.

Que, con hoja de coordinacion N° 969-2023-MDCC-
GPPR de fecha 23 de diciembre del 2022 el Gerente de
Planificacién, Presupuesto y Racionalizacién otorga
disponibilidad presupuestal por el importe de S/
37,403.36 (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TRES CON 36/100 SOLES).
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UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO CQLORADO

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificacion de la presente y ala Oficina
de Tecnologias de la Informacion su publicacion en el portal web institucional.
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