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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 279.2023.GM.MDCC

Cerro Colorado, 12 de abril de 2023

vtsT0s:

El Expediente Administrativo de actual¡zación de precios y cambio de modalidad del expediente técnico de la IOARR

"Construcción de Cerco Peimétrico en el (la) Patque 26 AAHH Victu Andtés Eelaunde, d¡stito de Cerc Colorado, prov¡nc¡a de Arequ¡pa

y depaftanento de Arequipa" CUI 2487711,la Reso¡ución de Gerencia [¡unicipal Nro, 149-2022-Gñi-ñlDCC, el Informe Nro, 130-2022-

RSAV.GOPI-[¡DCC, la Hoja de Coordinación Nro,017-2023-SGEP/GOPI/MDCC, el informe Técnico Nro, 003-2023-FEPR/SGEP/[/DCC,

la Hoia de Coordinación Nro, 020-2023€GEP/G0PVMDCC, el Informe Técnico N" 002-2023-JAHA/SGEP/[¡DCC, el Informe Nro. 195"

2023-ScEP/c0Pl/[/tDCC, el Informe Nro. 0642023-ADA[4, el Informe Técnico Nro. 28-2023-G0P|-MDCC, el lnforme Nro. 325-2023-

[¿lDCC/GPPR, el Informe Técnico Nro. 007-2023-FPR/SGEP/MDCC, el Informe Técnico Nro. 006-2023-JAH¡JSGEPiM0CC, el Infome Nro.

264-2023-SGEP/coPl/lltDCC, el Infome Nro, 08G2023-A0AM, el Inlorme Técnico Nro. 049-2023-G0Pl-¡i1DCC, el Informe Nro. 368-2023-

[,4DCC/GPPR, el Informe Legal Nro. 203-2023-SGALA-GAJ-MDCCi y,

CONSIDERAI,IDO:

Que, d€ confomidad con lo dispuesto por el artículo 194' de la Constilución Política del Eslado, las munic¡palidades provjnciales

y dislritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomia polltica, económica y administraliva en los asuntos de su

competencia; autonomía que según el artlculo ll del Titulo Pre¡¡minar de la Ley Olgánica de l,4unicipal¡dades - Ley N' 27972, rcdica enla
facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento juridicoi

Que, el del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 Ley orgánica de l\¡unicipalidades, delinea que los gobiernos locales

representan al y como tal promueven la adecuada prestac¡ón de los serv¡cios públicos y locales y el desarrollo integral, soslenible

jurisdiccióni

Qus, numeral 4 del articulo 79' de la Ley N' 27972,ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las funciones especifcas

de las municipalidades distritales, establece que, es func¡ón de la municipalidad ejecutar dir€clamente o proveer la ejecución

las obras de intraestructura urbana o rural Que sean indispensables oara el desenvolvimiento de la vida del vec¡ndario, la producción, el

el transporte y la comunicación en el d¡strito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de

, locales comunales, y obras similares;

Que, med¡a¡te Resotrcion de G€r€ncia Mun¡c¡pal Nfo. 149-2022-GM-MDCC de techa 29 de abíl del 2022, se aprobó el expedienle

técnico IoARR 'Construcción de Camo Peímétrim en el (la) Parque 26 MHH Vlclor Andrés Belaunde, distrito de Cero Colorado, provincia de

Arequipa y departamento de Arequipa'CU|2482711, porlasuma de S/ 83,059,59 con un plazo de ejecución de 20 dias calendario, bajo la modalidad

de adminislración indirecla (contrala);

Que, a tnvés del Informe No 19$2023$GEP/GOPI-[.4DCC el Sub Gsrento de Estudios y Proyec'tos otorga conformidad a la actualizacion

de precios del exped¡ente técnico, en su contenido y forma (aspecto técnico, financiero, docum€ntarios), monto que asciende a S/ 83,059.59 con

de 20 dias calendados de ejecucion, por lo que considera procedenle para continuar eltrámite administraiivo;

Que, con lnforme Técnico Nro, 28-2023-G0Pl-[,lDCC elGerente de obras Públicas e Infraestructura aprueba la actualización de precios

delexpediente IoARR 'Construcción de Cerco Perimétrico en el{la)Paque 26 MHH V¡ctorAndrés Belaunde, distrito de Ceno Colorado, provinc¡a

de Arequipa y depatamento de ArEu¡pa" CUI 218271,|, r€6ulhndo como nuevo nonto total actualizado la suma de Si 83,059.59, el mismo que se

encuentra bajo modalidad d9 sdminbtnción direcia reduciendo su presupuesto originsl, recom€odando la aprobac¡ón del expediente técnico por

camb¡o de modalidad d€ sjeqJción y actualizado de precios;

Que, con Proveido Nro. 037-2023-GAJ"MDCC el Geránte de Asesoria Juridica precisa que el D€creio Suplemo No 130-2022-PC[¡ ha

sido derogado por el Decreto Supremo No 016-2022-PC[,,] quo de¿lara el Estado de Emergencia Nacional po. circunstancias que aleclan la vida y

la salud de la persona como consecuenc¡a del C,ovid¡9, por tanto, debe la Sub Gerencia de Estudios y Proyeclos pronunciarse, si corresponde o

no la aplicación de la sub partida de prevención del Covid -19;

Que, mediante Informe Técnico Nro. 006-2023-JAHA/SGEP/MDCC el Evaluador de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos señala,

que habiendo evaluado el expediente técnico concluye que se ha reducido en un 2.41% que repres€nta la suma d€ S/ 2,001.36 en relación al monto

aprobado del expediente iécnico del IoARR elcualera S/ 83,059.59, habiéndose cumplidocon la ovaluación del exp€diente técn ico correspondiente

a la partida delCOV|D - 19;

Que, Dor med¡o del Informe Nro. 264-2023-SGEP/GOP|iMDCC la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, aprueba y visa el expedienle

! técnico 0or €l monto de Si 81,058.23 por un Dlazo de eiecución 20 dias calendarios mediante la modalidad de administración direcla de la obra

pal: Calle Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad, Cerro colorado
(9 Cerltral Telefonica: 054-382590
@ http://www.municerrocolorado.gob.pe



Munic¡palidad Distrital

CERRO COLORADO
''( 

¿i n¡ ,1i'f -Sr1ia¡-'

IOARR 'Construcción de Cerco Perimétrico en el(la) Parque 26 AAHH VíciorAndrés Belaunde, distrito de Ceno Colorado, provincia deArequipa y

depariamento de Arequipa' CUI 24827 11:

Que, a través del Informe Técnico N" 049-2023-G0Pl-i,4DCC, la Gerencia de Obras Públicas e Infraesfuctura aprueba el expediente

técnico con CUI 2482711, por el monto de S/ 81,058.23, encontrándose el siguiente disgregado:

Costo Direclo

Gestos Generales

SU8 TOTAL

Gslos por Sup€rvis ón

Liqüldeión do obras
Posupussto Tolal

i Si 54 893.23
: Si 13 595.00

I Si 68,488.23
: 5/6,570.00
r 5/6,000.00

s/ 81,058 23

Que, la Sub Gerencia de Planiflcación, Presupuesto y Racionalización medlante Informe Nro. 368-2023-MDCC/GPPR otorga la

disponibilidad presupueslal hasta por la suma de S/ 81,058.23 para la ejecución del referido proyecio;

Que, el expedienle lécnico es el coniunto de documenlos que comprende las siguientes parles: memoria descripliva,

especificación técnica, planos de ejecución de obra, metrados, presupueslo de la obra, fecha de delerminación del presupuesto de obra,

análisis de precios, calendario de avance d€ obra valodzado, formulas polinómicas y, si el caso ¡o requiere, esludio de suelos, estudio

geológ¡m, de impacto ambiental u otros complementarios, (Base legal Anexo No 01 Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, y Io dispuesto en el numeral 3 del arliclllo 1' de la Resolución de Contraloria N' 195-88-CG de lecha 18/07/1988). Asimismo,

en el numeral 3 del arlículo 1' de la citada Resdución de la Contralorfa, detemina que el Expediente Técnim, debe ser aprobado por el

n¡vel competenle;

Que. sobre el mismo, el numoral 29.'1 del Arllculo 29' de la Resoluc¡ón Directoral N' 001-2019-EF63.01 , Directiva General del

Sislema Nacional de Programación lllultianual y Gestiófl de Inversiones, establece que la fase de eiecución de inversiones, comprende la

elaboración del técnico o documento equivalente (.., ), asimismo el numeral 29.5 dispone que el OR autoriza Ia elaboración de

los odocumenlos equivalentes de los proyeclos de inversión, asicomo su ejecución cuan& estos han sidodeclarados

viables l¡chas técnicas;

Que, la Sub Gerencia de Asuntos Legales y Admin¡strativos medianle Infome Legal Nro. 203-2023-SGALA-GAJ-MDCC,

el caso en concreto en su análisis jur¡dim legal ref¡ere: 'Pw ende, considerando los actuados y la confomidad de las áreas

sobre el canb¡o de nodalidad de e¡euc¡ón y la actual¡zac¡ón de precios del Exrydiente T$cnbo IOARR'Construcc¡ón de Cerco

en el (la) Patque 26 AAHH v¡ctor AndÉs Belaunde, d¡sttilo d6 Cerrc hlorado, ptovinc¡a de Arequ¡pa y depaftamenlo de

Arequ¡pa' CUl 2482711, rosutta proced,ente su avobación vla acto reso/uf¡yo,'i opin¡ón con la que expresa conformidad la Gerencia de

Asesoria Jurídica a lraves del proveldo N' 053-2023€AJ-MDCC;

Que, los informes técnicos oue sustentan la aclualizac¡ón del ExDedienle Técnico del IOARRT '&rsfrucc¡ón de Cerco Peinético
en el (la) Patque 26 AAHH Víctü AndÉs Eelaunde, d¡sfiüo d6 C o cf,lotado, ptov¡nc¡a de Arequ¡pa y depafanento de Arequ¡pa'CUI

2482711, son únicamente cálculos técnicos, sobr6los cuales no se realiza ningún análisis y no pueden ser refulados por esta gerencia, por

no tener c€pacidad lécn¡ca para talfin, si€ndo los únicos responsables sus emisores;

Que, basado en el principio d€ confianza, este despacho, no tiene como exiqencia verif¡car que los informes técnicos, del caso

que nos ocupa, emitidos por funcionarios ub¡cado en un nivel jerárquicamenle inferior o en un nivel horizontal al de Gerencia Municlpal,

cumplan o no su func¡ón en forma coÍecta, técnica y cabal o reflejen la verdad material, lo que podr¡a traer como consecuencia que n0

quedaría lugar para cumplir sus propias labores de cada área, más aún que los funcionarios y servidores emitentes de los respectivos

informes lécnicos y legal$ son profesionales de alta especialidad e idónsos;

Que, con Decreto de Alcaldía N' 001-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del Pliego a procedido a desconcentral la

administración y delegar funciones adminisfativas en el Gerente l\4unicipal y olros funcionarios, declarando en su artículo primero, numeral

15), delegar al Gerente [,4unicipal la atribución de: 'Aprcbación de axped¡entes técn¡cos de obras y sus modlfcaclones"; por lanto, esle

despacho se encuentra lacultado para emitir pronunciamiento r*pecto al expediente de los vistos;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N"

27972, Reglamento de organización y Funciones (RoF) y el Manual de Organización y Funciones ([¡0F), ambos instrumentos de la

[.lunicipahdad 0istrilal de Cero Colorado, en consecuencia,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRlfrERO.. APROBAR, la actualización de precios y el cambio de modalidad de ejecución del Expediente Técnico del I0ARR:

"Construcc¡ón de Cerco Peinéttíco en el (la) Parque 26 AAHH Vtctot Andrés Belaunde, d¡stito do Ceno Colorado, ptov¡ncia de Arequipa

I
0
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y depaÍanonto de Arequipa" CUI2482711con un presupuesto tolal ascendente a S/ 81,058.23 (ochenla y un mil cincuenta y ocho con

23/100 soles) siendo el plazo de ejecución 20 dias calendario, en la modalidad de ejecución por administración directa, de acuerdo al

siguiente presupuesto desagregado:

Coslo Dirc.to
Gastos Genedes
SIJS TOTAL

G¡6tos por Supe¡visión

tiquidación de ob¡as
PrgSupu€sto Tolal

s/54,893.23
s/ r3,595.m
v68 488.23

s/ 6 570 00

s/ 6 000 00

s/81 058.23

Basado en forma exclusiva en los Infomes Técnims de cálculos descritos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUtlDo.. ENCARGAR, bajo responsabil¡dad, ala Gerencia de Obras Públicas e Infraestruclura en coordinación con la Sub

Gerencia de Estud¡os y Proyectos, cumplan con los demás trám¡tes adminislrat¡vos complemenlarios, a lin de ¡levar adelante la ejecución

del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley, realizando las rendiciones e informes que el caso

amerita, estableciendo que la deficiencia o falta de rendición clara y precisa, será de exclusiva responsabilidad de las dependencias

eiecutantes,

ARTICULo TERCERo. - DEJAR SIN EFECTo, todo acto administrativo que s€ oponga a la presente ResoluciÓn

ARTICULO CUAtrIo.. ENCARGAR, a la Ofic¡na de Tecnologías de la Información, la publicación ds la presente Resolución en el Portal

Institucional de la Página Web de la Municipalidad D¡stritalde

500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado


