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RESOLUCION DE GERENCIA N' 3'I5.2023.GM.MDCC
Cero Colorado, 25 de abrilde 2023

VISToS: La l\y'odificación dei Expediente Técnico del Proyecto de Inve¡sión Pública d8nominado'[¡EJoRAIVIENTo DE LoS
SERVICIO OE I\,IOVILIDAD URBANA DE tA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS DEL DISTRITO DE CERRO COLORAOO
- PROVINCIA DE AREOUIPA - DEPARTAIIIENTO DE AREQUIPA", con CUI 2475401, respecto de los componenles "gestión de proyecto"
y 'gastos de liquidación", la Resolución de Gerencia lVunicipal No 588-2021-Gt\¡-l\y'oCC, el lnforme N" 007-2023-l\¡DCC-G0PI-SGSL0P-
oSOP/I¡LCH-C0, ellnfome No 199-2023-MDCC-G0P|-SGSL0P-010P, ellnforme No 527-2023{¡DCC-GOPI-SGSLoP delSub cerenle
de Supervisión y Liquidación de obras Públicas, el Infome N" 136-2023-G0Pl-ñIDCC del Gerente de obras Públicas e Infra€slructura, el

No 103-2023-l\¡DCC/GoPI/AURJCHP delAs€sor Legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infaestructura, el Infome N" 175-
el Gerente de obras Públ¡cas e Infraesfuctura, el Inlorme No 391-2023-MDCC/GPPR del cerente de Planifcación,

y Racionalización, el Informe Le€al No 220-2023-GAJ-[¡DCC del cerente de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elarticulo 194 de la Consltución Politica del Perú y el adiculo ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgánica
de l\y'unicipalidades No 27972, las municipalidad€s son órganos de gobierno local que gozan de aulonomia politica, económica y
adminislrativa en asunlos de su compelencia; ésta autonomla radica en la facultad de ej€fcer aclos de gobiemo, adminislralivos y de
administración, con sujeción al ordenam¡ento juridicoi

Que,laLey orgánica de [,4unicipal¡dadss, Ley No27972 prescribe en elart¡culo lV de su titulo prel¡minarque los gobiernos locales
representan alvecindario, promueven la decuada pr6stación d€ los servic¡os públicos locales yeldesanollo integral, sostenible y armónico
de su ckcunscdpción; asimismo, en su aliculo 79, numeral4, sub numeml 4.1, prec¡sa como funciones especiiicas comparlidas de las
municipalidades distÍtales, la de ejecutar dir€ctamente o prov€er la sjscución de las obras de inÍraestructura uóana o rural que sean
ind¡spensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, elcomercio, eltransporte y la comunicación en eldistrito,
tales como p¡stas o calzadas, vias, puenles, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similaresi

Que, el Tribunal Constitucional en la senlenc¡a recalda en el Expedienle No 0007-2001-A|/TC, fundamenlo 6, sosliene que

m€diante la autonom¡a municipalse garantiza 6l funcionami€nto do los gobiemos locales con plena libertad en los ámbilos administrativos,
económicos y pol¡tims, entre ellos los legislafvoG. Es deck, se garantiza que lcs gobiernos locales en 16 asuntosque constitucionalmente
les atañe, puedan €jercer las potestades necesarias para garantizarsu autogobierno, sin embargo, la autonomia flo debe confundirce con
autarquia o autosufciencia, puesto que la aulonomia es atíbuida y limitada porelpropio ordenamiento jurld ico;

Que, el numeral 31.2 del aliculo 31 de la oirectiva General del Sislema Nacional de Programación ¡.,lullianual y Gestión de
Inversiones pr€ceptú8 que es r€sponsab¡lidad de la UEI sustentar las modif¡caciones a la UF que de€laró la viabilidad del proyecto de
inverción, o la que r€sulte compdento al momsnto de su sustenlación;

Que, el arllculo 33 del cu€rpo nomativo aludido, regla que las modiñcac¡on€s 6n fase de ejscución fsica de las inversiones
manliene los mlsmos requerimienloo que en Ia fase previa, antes de la aprobación del expediente técnico, es decir no se permiten

modificaciones qus vayan en contra d€ la concepción lécnica, ni aldimensionamiento delpmyeclo d€ inverslón;

Que, con R€Goluc¡ón de Gerencia ¡,lunicipal No 588-2021-GM-[/0CC se aprueba sl o(pediente técnico del proyecto
"I\¡EJOM[¡IENTO OE LOS SERVICIO OE MOVILIDAO URBANA OE LAASOCIACIÓN DE VIVIENDA V¡LLA CERRILLOS DEL OISTRIfO
DE CERRo COLORADo - PRoVINCIA DE AREoUIPA - DEPARÍAMENTo DE AREQUIPA', con CU12475401, mn un presupuesto lolal
ascendenle de S/ 10'630,151.41, bajo la modal¡dad de administración indirecla (contrata)con un plazo de ejecuc¡ón de 300 dias calendario;

Qu€, mn lnforme No 007-202}MDCC-G0P|-SGSLOPOSOP/MLCH-Co, la Ing. Maria Lourdes Charaja H6rencia, Coordinador
de Ia ObTA: 

.MEJOMMIENÍO 
DE LOS SERVICIO DE I\4OVILIDAD URBANA DE tA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS

DEL DISTRIT0 DE CERRoCoLoRAD0 - PRoVINCIA DE AREQUIPA. DEPARTAI\¡ENfo DEAREoUIPA', con CU12475401, requi6re
la modificac¡ón del componente 'geslión de proyeclo'del expediente técn¡co, precisándose como suslento de dicha modificación que el

monto asignado no permile eladecuado cumplimiento y desarrollo del conlrol de la obra en ejecución (seguimi€nto, vigilancia yvsrifcación),
no hab¡éndose tomado en cuenta la €nveeadura y complejidad al desarrollar dicho componente, para la adecuada y corecta geslión del
contato de ejecución de obra y de consultoria de supervisión, conforme a las disposiciones de la Resoluc¡ón de Contraloria N0 146-2019-

CG, Ley de Conlrataciones del Estado y su Reglamento, y el INVIERTE.PE;

' Que, a través del Informe No 199-2023-ii¡DCC-GOPI-SGSI0P-DL0P la Jele (e) del Depalamenlo de Liquidaciones de Obras' Públicas requiele la modificación del expedienle técnico en cuanlo al componente 'gastos de liquidación", señalando que de la revisión yj evaluación al desagregado de dicho componente veriica que la estruclura que la conlorma no resulta sufcienle para el adecuado

,' cumplimiento de funciones y cumplimiento del proceso de liquidación de contrato de obra y liquidación técnico financiera, si€ndo que no

., se identfica insumo alguno que ayude o aporte a la liquidación de contralo de obra, porcuanto se evidencia limitacionss y/o riesgos en el
.' cumplimiento del mismo; asimismo, que, los trabajos a desanollar implican que se realicen la contralación de bienes y seNicios para el

desarr0llo que demanda la bu€na gestión administrativa y la correcta liquidación inlegrali

Que, med¡anle Inlorme No 527-2023-IVDCC-GoP|-SGSLoP el Sub Gerenle de Supervisión y Liquidación de
Freddy José Lupo Estrada, prec¡sa que luego de analizado y evaluado el expediente lécnico, en específico el

componentes "geslión de proyectos" y "gaslos de liquidación', se tiene que no presentan una estructura
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''( ¿rll,r dgsáróúl¡¿t pioyecto; Asimismo, que los trabajos a desarollar implican la contratación de bienes y serv¡cios para eldesarrollo de las

actividades que demanda una buena geslión adminislrativa, siendo la modilcación del expediente técn¡co conforme alsigu¡ente detalle:

Que, con Informe No 136-2023-GOPI-MDCC, el Gerente da obras Públicas e Infraestruclura, Ing. Luis Juan Sumaía Rojas, en

alención a lo evaluado en el Informe No 527-2023-[/DCC-G0P|-SGSL0P, olorga conformidad a lo concluidoi en ese sentido, sol¡cita la

modificac¡ón detoQediente técnim:"MEJoMM|ENTo DE Los sERvtcto DE t\4ovtLtDAo URBANA DE LAASoC|AC¡ÓN DE VIVIENDA

VILLA CERRILLOS DEL DISTRITO DE CERRO COTOMDO - PROVINCIA DE AREOUIPA - DEPARTAI¡ENTO DE AREOUIPA',
especifcament€ d€ los componentss "gestión d€ proyeclos' por el monto de S/ 123,120.75 y del componente 'gastos de liquidación" por

el monto de S/ 40 196.00, siendo el monto totaldel proyecto de inversión por S/ 10'703, 468.16 soles;

Que, con Informe N" 103-2023-¡,1DCC/G@I/AL]RJCHP elAsesor Legalde la Gerencia de Obras Públicas e Infraesfuctura, Abg

Renzo Javier Chalco Peña, precisa que el TUo de ¡a Ley N0 30225 y su Reglamento, se desprende que para la ejecución de cualquier
obra pública, cualqui€ra sea su modal¡dad de ej€cuc¡ón, es requisiio ¡ndisp€nsablo contarcon expedienle técnico aprobado y asignación
presupueslal cor€spondientej concluyendo, en es€ sent¡do que corresponde modifcar los componentes de g$tjón de proyecto y gaslos

de liquidac¡ón en el expedients técnico de la obra en mención, a fin de cumplir mn las met6 y objetivos de la Entidadi

Que, med¡ante lnforme N0 175-2023-G0Pl-[¡DCC el G€r€nts de obras Públicas s Infraestruclura, Ing, Luis Juan Sumaria Rojas,

hace referencia al Infome 108-2023.M0CC/G0P|/AURJCHP del As€sor Legal de la G€r€ncia de obras Públ¡cas e Infraestruclura, sobre

la modifcación prssupusslal del exp€diente lécn¡co 'MEJoMMIENTo DE LoS SERVICIO DE ¡¡oV|LIDAD URBANA 0E LA

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS DEL DISTRITO DÉ CERRO COLORADO , PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTA¡,|ENÍo DE AREoUIPA', por lo que se requiere un incremento y disponibilidad presupuestal d€ S/ 73, 316.75, por tanto se

tendria un presupuesto total modifcado por S/ 10 703, 46816 a efecto de lograr la finalidad dol proy€clo, las melas y objetivos

institucionales en base al pdncipio de eliciencia y €ficacia;

Que, el G€rente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización, modiante Informe N" 39'|-2023+,[DCC/GPPR otorga la

i Disponibilidad Presupuestal por €l ¡mporte d€ S/, 73, 316.75 (Setenta y tres miltr€scisntos dieciseis con 75/100 soles), para atender el

componente "gestión d€ pr0y6cto" y'gastos de liquidación" de la obra señalada por la Gerencia do obras Públicas e lnfraeslructural

Que, medianle Informe LegalNo 220-2023-GAJ-I,DCC do loóa 14 de abrilde 2023, elGerente deAsesoria Juridica Abg. Leoncio

Héclor Inocencio Pérsz realiza el anális¡s juridico legal de la Modifcacion del Expedienle Técnico 'MEJoRAI\¡lENT0 DE LoS SERVICIO

OE I\¡OVItIDAD URBANA DE LAASOCIACION DE VIVIENDA VITLA CERRILLOS OEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA

DE AREQUIPA - DEPARTAIVENTo DE AREoUIPA ", con CUI 2475401, r€specto de los componenles 'gestión de ployeclos'y "gaslos

de liquidación", precisando que al haber estimado las actuaciones técnicolegales de las unidad€s orgánicas competentes, asi como la

conformidad expresada por éstas, resulla, desde el punlo de vista legal, procedente su aprobac¡ón, ascendiendo el nuevo monto total del

.\ exp€d¡ente técnico al monto de S/ 10 703, 468.16i

i Que, basado en el principio de confianza, este despacho, no tiene como €xigencia veriUcar que los inlormes técnicos del presente

;caso, emifdos por funcionarios ubicados en un n ivel jerárq uicamente infeior o en un n¡vel horizontal al de Gerencia [runicipal, cumplan o

fno su func¡ón enforma corecta, técnicaycabalo relejen laverdad material, lo que podriatraercomo consecuencia que no quedaria lugar

¡ para cumpli sus propias labores de cada área, más aún que los funcionarjos y servidores emilentes de los respectivos inlormes técnicos

y legales son profesionales de alta especialidad e idóneos;

Que, se cuenla con los informes técnicos especializados emitidos por los d¡stintos profesionales que laboran

unidades orgánicas, que compÍende la Gerencia de Obras Públicas e InfraeslÍuctura, como Unidad Ejeculora

[¡unicipalidad Distrital de Cero Colorado, prolesionales capacitados, especializados, cuyos inlormes cuentan con

sspecializados, que resultan irrefulables para este despacho, dado su sustento decisivo, pot su alta
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eror, por lanlo, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exaclo sobre su pedido de

modifcación del exped¡ente técnico del proyecto denom¡nado 'l\¡EJORAMIENTO DE tOS SERVICIO 0E l\¡ovlLlDAo URBANA DE LA

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS DEL DISfRITO DE CERRO COLOMDO - PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTAI!¡ENTO DE AREQUIPA', con CUI 2475401, especlficamente de los componentes "gestión de prcyectos" por el monlo de S/
123,120.75 y dei componente "gastos de liquidación" por el monlo de S/ 40 196.00,, ascendiendo el nuevo monio lotal del proyeclo de

inversión porelmonto d€ Si 10 703,468.16 solesj

oue, con Decreto d€ Alcaldia N" 001-201g-NIDCC del 02 de enero del 2019, el fitular del Pliego ha procedido a desconcenltar la

administración y delegarfunciones adm¡nistrativas en el Gerente [,4unicipaly ofos funcionarios, declarando en su artículo pdmero, numefa]

15, delegar al Gerenle l\¡unicipal ia at bución dei "Aprobácón d6 exped¡entes técnicos de obras y sus mod¡l¡catoñas'; por tanto, este

despacho se encuenlra facultado para eniür pronunciamiento r€specto al exp€dlente de los vistos; por lo que:

SE RESUELVEI

ARTICULo PRIMERO.- APRoBAR Ia MoD|FICAC|oN del EXPEoIENTE ÍECNICO del Drovecto de invers¡ón denominado
"I\¡EJORAIVIENTO DE LOS SERVICIO DE I\¡OVILIDAD UREANA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS DEL DISTRITO

DE CERRO COIoRADO - PRoVINCIA DE AREoUIPA - DEPARTAMENTo 0E AREoUIPA ', con CUI 247901, especifcamente de los

componentes 'g€slión de proyectos' por el monto de S/ 123,120.75 y delcompon€nte "gastos de liquidación' por elmonto de S/ 40 196.00,

ascendi8ndo el nusvo monto total del Proyecto a S/ '10'703, 468.16 soles; confome al siguient€ deialle:

DESCR|PCtOt¡
fitoDtFtcActÓN

MONTO EN SOLES

COSTO DIRECTO 7.521.923.50

Gastos oenerales 645,038.26

Gastos qenerales por CoVID 19 30,290.00

Utilidad 376,096.18

SUB TOTAL 8',573,347.94

rGV (180¿) 1's43,202.63

A OBRA 10 r16,550.57

SUPERVISION DE OBRA 29É

SUPERVISION COVID-19 2.220.00

GASTOS DE LIOUIDACION 40,196.00

GESTIOiI DE PROYECTO 1t3,12

ELAB, Y EVAL. DE EXP, TECNIC 124,595.84

PRESUPUESÍO fOTAL DEL PROYECIO 10.703.488.16

ARTICULO SEGUI{DO.. ENCARGAR, bajo rasponsab¡lid8d, a la Gerencia de obras Públicas e Intr¿€structufa, en coordinación

con la Sub Gerencia d6 Estudios y Proyeclos, cumplan con los d€más trámit€s adminisfativos complemsntarios, a fin de llevar adelanle
la ejecución de la modil¡cación delexpediente, confome a sus atr¡buciones, facullades y d€ acuerdo a ley, roalizando las rendiciones e

inlormes que el caso am€rits, sslablsci€ndo que la deficiencia o falta de rendición clara y prec¡sa se¿ de exdusiva responsabilidad de las

dependenc¡as ejecutantes.

ARTICULo TERCERO.. DISPoNER oue ol Expediente de Modmcación al Proyecto de inversión Pública denominado
.I\¡EJORAIVIENTO 

DE LOS SERVICIO DE MOV¡LIDAD URBANA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS OEL DISTRITO

OE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA., con CUI 2475401 se delive a Ia GeTencia

de Obras Públicas e Infraeslruclura para su custodia y trámite cofi€spondienle.

ARTICULO CUARTo.- DISPoNER que la G€r€ncia de Obras Públicas e InÍraestructura femita copia fedateada de los actuados a

la Secretaria Técnica de Apoyo a las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a efecto que proceda confome a sus

atribuciones, para el deslinde de responsabilidades de quienes hayan fomulado y evaluado el expedienle técnico con onisiones o
deficiencias que originen mayores coslos.

ARÍICUL0 QU|NTo.. ENCARGAR a ia Oficina de Tecnolog¡as de la Información,la publicación de a presenle Resoluciófl en el

Portal Institucionalde la P¿rgina Web de la Municipalidad D¡strital de Cero Colorado.

REGISf RESE, COIVUNIQUESE Y CI.]¡,4PLASE.
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