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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 318.2023.G[I.MDCC

Cerro Colorado, 26 de abril de 2023
vtsT0s:

El Expediente Técnico 'Cr€ación delsevtcio de educac¡ón in¡c¡alen la lnstituc¡ón Educat¡va ln¡c¡alPastorcilos AA.HH. APIPA Soctorxl
Ceno Colorado, provincia de Arequ¡pa, depaianento de Arcquipa', con codigo único de inversión 2474245, el Informe N', 006-2023,

VD-CO, ol Informe Nro. 529-2023]\.,IDCC-G0P|-SGSL0P, el informe N" 129-2023-GOPI-¡¡DCC, el Informe No

05-2023-|\,DCC/GOPIiRJCHP, €l Inform€ N" 173-2023-GOPI.MDCC, el Inform€ N' 1345-2023-cM-[.,lDCC, el informe N" 402-2023-lr¡DCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

Que, elarliculo 194 de la Consl¡tución PoliticadelPeru de 1993 prescribe que las municipalidades prov¡nciales ydistr¡tales son órganos
de gobierno local que gozan de autonomia politica, econófiica y adminisfaliva en los asuntos de su competenc¡a.

Qu€, el art¡culo ll del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades (en adelante, LoM) anola que la auionomía que la

Constitucón Pol¡tica del Perú eslablece para las municipal¡dades radica en la facultad de ejercer acto6 de gobiemo, adminisfalivos y de
admin¡sfación, con sujec¡ón al ordenamis o jur¡d¡co.

Qu€ €l sub numeral 1.1 dol numeral lV del Titulo Preliminar ds la Ley del Procedimiento Admlnistrativo ceneral (en adelante, LPAG)
ptecisa que el proc€dimjento admin¡slrativo s€ sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, por €l cual las auloridades adminislrativas
deb€n acfuar mn r6speto a la Constitución, la ley y alderecho, denfo de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los ines para los
que les fueron conferidos.

Que, el numeral 4 del artículo 79 d€ la L6yN'27972, Leyorgánica d€ l\.,lunicipalidades, respecto a las funciones €specif¡cas compartidas
de las munic¡palidades dislritales establece que, ss función d€ la municipal¡dad ejecutar direclamenta o prove€r la ejecución de las obras de
infraesfuctura uóana o rura¡ que sean indispensables para el d€senvolvim¡ento de la vida del vecindario, la producc¡ón, el comercio, el fansporle
y la comunhac¡ón 6n eldistrito, tales como pistas o calzadas, vias, puenles, paques, mercados, canal€s de irigación, locales comunales, y obr6
similares.

Qu€, ol numeral 29,2 del arliculo 29 de la Directiva Generaldel Sistema Nacional de Progfamación lMull¡anual y Gestión de Invefsiones
delinea que la tass de ejecución de invers¡on€s, comprende la elaboración del exped¡ente técnim o documenlo equivalente y la ejecución de las
rnvers¡0nes.

Qu€, 6lnumeral31.2 delarliculo 31 de la Direcüva General del Sbtoma Nacionalde Programación Multianualy Gestión de lnversiones
preceptúa que es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de invelsion€s sust€ntar dichas modmcaciones a la Unidad Formuladora que declaró la
viabilidad del proyeclo de inversión, o l¿ que r€sult€ competente al mom€nto d€ sustentación.

Que, elarliculo 33 de la Direcliva Generaldel Sistema Nacional de Programac¡ón Multianualy Gestión de lnveÍsiones regla que las

modifcaciones en fase de ejecución de las inversiones mantienen los mismos Íequerimientos que en la lase previa, antes de la aprobación del
expediente técnico, es dec¡r no sE psrmiten modifcaciones que vayan en contra de la concepción técnica, ni al dimensionamiento dei proyecto de
inverción.

Que, el Anexo 01 d€l Reglame¡to de la Ley de Contralaciones d€l Estado dispone que €l expediente técnico es el conjunto de
documentos que comprende:la msmoria descripliva, la esp€cifc€ción técn¡ca, lcs planos do sjecución de obra, los mefados, el presupuesto de la
obra, la fecha de determinac¡ón delpregupuesto de obra, el análisis de precios, elcalendariod€ avance do obla valorizado, las formulas polinómicas

y, si el caso lo requlere, €slud¡o de suelos, esludio geologico, de impacto amb¡enlal u otros complementarios,

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N' 393-2021GM-MDCC se aprueba el expediente técnico del proyeclo "Crcac¡ón del
sery¡c¡o do sducac¡ón ¡n¡cial en la lnst¡tuc¡ón Educaliva lnicial Pastorc¡tos M.HH. APIPA Sectot Xl, d¡stito de Ceno Colorado, prov¡ncia de Arcqu¡pa,
depalanento de Arequ¡pa', con código único do inversión 2474245, con un presupuesto tolal ascendenle a S/ 5'539,201.37 (cinco millones
quinienlos treinla y nueve mil doscientos uno con 37/100 soles), balo la modalidad de administración indirecta (conlfata), con un plazo de sjecución
de 150 dias calendario.

Que, el lnforme No 529-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP el Sub Gerente de Superyisiones y Liquidaciones de Obras Públicas, Ing. Freddy
Josó Lupo Esfada, pecisa que luego de analizadoy evaluado el exped iente lécnico, en especif¡có el (los) desag reg ado(s) de(delos) componente(s)
"gestión de proyecto"y "gastos de liquidación", se tiene que no presenta(n) una €structura sulciente para el adecuado desarollo del proyeclo de
obra, sustenta la modiicación del expediente en mención, lo que pemitirá la correcta ejecución de la obra amparándose en el principio de efcacia
y efciencia; por lo que, solicita la modifcación del expediente lécnico, a fin de cumplir con el debido geslionamienlo de éste, razón por la cual
recomienda modificar el presupuesto del(de los) com ponente(s) antes mencionado(s), por la suma de Si 27,805.22 y del componente de 'gastos de
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liquidación" por la suma de S/ 16,273.00 lo cual conlleva a un incremento pfesupueslal total pot la suma ds S/ 44,078.22 (cuarenta y cuafo rnil
setenta y ocho con 221100 soles), a eleclo de lograr la f¡nalidad del proyecto, las metas y objetivos de la entidad, siendo el nuevo monto lotal del
proyecto de invemión la suma de S/ 2,623,785.53 53 (dos m¡llones seiscientos veintitrés milselecientos ochenta y cinco con 53/100 soles).

Que, del Informe N" 129-2023-GOPI-[¡DCC el Gerente de Obras Públicas e Infaestructura, Ing. Luis Juan Suma a Rojas, en atención
a lo evaluado en el Informe No 529-2023-MDCC-G0PI-SGSLOP, solicita la modificac¡ón del expediente tecnico del proyecto de inversión pública
'Crcac¡ón dJ1sevictó d{Aucación in;riat en ta Instituc¡ón Educativa tnic¡al Pastotc¡tos AA.HH. APTPA Sedo,xl, d¡stitó de Cerro Cotuado, piovncrc

depatlamento de Arcqu¡pa', en el(los) componente(s) 'gestión de proyeclo' y'gaslos de tiquidación", por ta suma de S/ 44,078.22 22
cuarenta y cuafo mil selenta y ocho con 22100 soles),siendo el nuevo monto total del proyecto de inversión la suma de S/ 2,623,785,53 53 (dos

seiscientos veintifés milsetecienbs ochenta y c¡nco con 53/100 soles), encontrándqse el siguienle disgregado:

DEScRIPcIÓN

G¿stos gónofales

Gallos g6n€r6les

Ulildad

Subtotal

1,693,37s.97

169,337 60

50,s01 28

118,536 32

2,032,051 .17

365 769.21

2,30i,S20.3S

6i,735.00

16933.76

25 400.64

PROPUESTA DE TODIFICACIO

MO}ITO Eil SOLES

1,693,3i5.97

169,337.60

50,801.28

118,s36.32

2,032,051.17

365 76S.21

2,307,820.38

67,735.00

R.G.rr. N. 303.2021.o .f DCC
I uotfio gl soLes

Costo dir6cto

GV(18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Superviiion üü otia
Superv¡iOn Covi¿lg

G¡rtor d.llquld¡clón
G6:üón d€ prcyaclo

16933.76

41 673.64

61,672.75

37,950.00

2,623,785.53

33,867.53

3i,950.00

2,379,107.31

Elaborac¡ón y ovalueión d6 €xpsdienle técnico

PRESUPUESTO TOTAL OEL PROYECIO
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Qu€, mn lnlorme No 105-2023-¡,|DCCC/G0PUALAJCHP elAsesor Legal de la Gerencia de obras Públicas e Infraestruclum, Abg.
Renzo Javid Chalco Peña, subraya que el numoral 4'1.2 arliculo 41 de la Directiviceneral del Sistema Nacional de Programación tr4ultianuall
Gestión de Inversiones qu€ la entidad debe prever los londos públicos nscesarios para la operación y mantenimi€nto; concluyendo, en €se senlido,
que corresponde modmcar el(los) componente(s) "gestión de proyecto" y "gastos de liquidación" en el exp€diente técnico de la obra en examen, a
fin de cumplircon las metas y objelivos de la enlidad.

Que, €l lnforme No 173-2023-G0P|-MDCC €l Gerente d€ obras Públicas e Infaestructura, Ing. Luis Juan Suma a Rojas, en conformidad
con lo actuado psticiona lá modifcación presupu€stal del expediente técnico de la obra 'Creación del servicio de educación inicial en la Institución
Educal¡va In¡c¡al Pastorcilos AA.HH. APIPA Ssctor Xl, d¡sfito d6 C€no Colorado, pmvinc¡a de Arequipa, departamento de Arequipa', r€quiriendo se
otorgue dispon¡bilidad presupuestal por la suma 6csndente a S/ ¡9,078.22 (cuarenta y cuatro mil setenta y ocho con 221100 soles); agregando
además que elnuevoÍronto total del proyecto dB invers¡ón citado es de S/2'623,785,53 (dos millones se¡sci€ntos vejntikés milsetecientos ochenta
y cinco coo 53/100 sol€s).

Que dol Intoms No 402-2023-MDCC/GPPR el Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca
Aquenta, otorga d¡sponib¡lidad presupuestalpor el importe de S/ 44,078,22 (cuarenta y cualro mils€tenta y ocho con 22/100 soles) para la ejecución
del (de los) componente(s) de 'geslión ds proyecto" y'gastos de liquidación" de la obra anted¡cha.

Que, el exped¡ente técrtico ss el conjunto de documsntos qu€ comprende las siguienles parles: memoria descdptiva, especificación
técnica, planos de ejecuciÓn de obr8, m€lrados, pr66upuesto de la obra, lecha d6 doleminación del presupuesto de obra, análisis de precios,
calendario d€ 8v8nce ds obta valorizado, foÍnulas polinómioas y, sielcaso lo requiere, estudio do sue¡os, €studio geológ ico, de impacto ambieñtal
u otros complementarios. (Base legalAnexo No01 Definic¡ones delReglamento de la Ley de Contrataciones delEstado, y lo dispuesto en elnumeral
3 del articulo 1' de la R€solución de Contraloría N" 195-88-CG de f€6ha 18/07/1988). Asimismo, en el numeral 3 del articulo 1" d€ la citada
Resolución de la Contraloria delermina que el Expedienle Técnico, debe ser aprobado por el nivel competente;

oue, sobre el mismo, el numeral29.1 delArticulo 29' de la Resoluc¡ón Directoral N' 001-2019-EF/63.01, Directiva Generaldel Sistema
Nacionalde Programación l\rullianual y Gestión de lnversiones, eslablece que la fase de ejecución de inveniones, comprende la elaboración del
expediente lécnico o documento equivalente (...), asimismo el numeral 29,5 dispone que el OR auloriza la elaboración de los expedi€nt€s técnicos
0 documentos Euivalentes de los proyectos de inversión, asicomo su ejecución cuando eslos han sidodeclarados viables mediante fch as lécnrcas;

Que,la Gerencia deAsesoria Jurídica, mediante Informe N" 223-2023-GAJ-MDCC, valuando elcaso en concreto, en su análisis iuridico
legal tenete: 'Pü ende, est¡mando las actuac¡ones técn¡coJegales de las un¡dades orgán¡cas conpetenles, asl cono la conlotm¡dad expresada pol
ésfas, fesu/la, desdo e/p unto de v¡sta legal, prccedenle su aplobac¡ón.'1 Concluyendo, por tanlo 'Se APRUEBE ned¡ante tesolución de Gercnca
Mun¡c¡pal la nod¡ficac¡ón del exped¡ente técn¡co del prcyocto de ¡nve6¡ón pública "Crcac¡ón del sevicio d6 educdción ¡n¡c¡al qt la lnstitución
Educativa lnic¡al Pastotc¡los M.HH. APIPA Sectü XI, d¡sttito da Cero Cotorcdo, ptov¡nc¡a de Arequipa, d1pdlanento de Arequ¡pd, con cód¡go
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únho de ¡nversión 2474245, respecto del(de tos) conponente(s) de'gesl¡on de proyecfo'; consecuentemente remite el expediente a Gerencia

¡,lunicipal a fn de que emita el acto resolutivo de aprobación conespondiente;

Que, los informes técnicos que suslentan la actualización del Expediente Técnico del loARRi 'Cretción delseNic¡o da educac¡ón

¡nic¡at en ta tnstituc¡ón Educat¡va lnicial Pastücitos M,HH. APIPA Eecfot Xl, d¡sttito da CeÍo Colondo, ptov¡ncia de Arcqu¡pa, depaianent) de

Arequlpa', con código único de inversión 2474245, son únicamente cálculos técnicos, sobre los cuales no se realiza ningún análisis y no pueden

ser refutados por esta gerencia, por no tener capacidad técnica para talfn, siendo los tlnicos responsables sus emisores;

Oue, basado en el principio d6 confianza, esle despacho, no tiene como exigencia verificar que los informes técnicos, del caso qu€ nos

ocupa, emitidos por funcionarios ubicado en un n ivel jerárqu icamente inferior o en un nivel hoizontal al de Ger€ncia l\¡unic¡pal, cumplan o n0 su

función en forma corfecta, t¿,cnica y cabal o rellejen la verdad mateñal, lo que podÍa lraer mmo consecuencia que no quedaria lugar para cumplir

sus propias labores de cada área, más aún que los lunc¡onarios y seNidorss €mitentas de los respectivos informes técnicos y legales so¡

profesionales de alta especialidad e idóneos;

Oue, con Oecreto de Alcaldia N' 001-2019-[¿IDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del Pli€90 a procedido a desconcentrar Ia

administrac¡ón y del€gar func¡ones administrativas en el Geronle Mun¡cipal y ofos funcionarios, declarando en su adiculo primero, numeral 15),

delegar al Gerente l\4unicipal la atribución de: 'Apúación da 6xp€d¡ienl6s téd,icos de obras y sus nod¡ficac¡ones'i por tanto, este despacho se

encuenlra facultado para emitir pronunciamiento respeclo alexped¡ente de los v¡stos;

Que, €shndo a las cons¡deraciones €xpueslas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica ds Munic¡palidades - Ley N" 27972,

Regtamento de Organización y Funciones (ROF)y elManualde Organ¡zación y Funciones (NIOF), ambos insltumenlos de la l\.'lunicipalidad Distntal

de Cefro Colorado, en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRlifERO. - APROBAR la modmcación del €xpediente Técnico "Creadón det sev¡c¡o de educación ¡nhial en la lnstitución Educat¡va

In¡c¡al Pastorcilos M,HH. APIPA S€f;tot Xl, d¡sttito de Cerc Cototado, prov¡nc¡a de tuequ¡pa, depaíanenb de Arcquipa', con código único de

inversión 2474245, rsspecto del (de los) componento(s)de gestión d€'proyecto", acord€ alsubsiguiente d8talle:

1,693,37s.97

r69,X37.60-so,¡or.I¡

118,536 32

2,032,051 17

365,769.21

Sub tolal

rGV (18%)

PREsuPUÉsIó bE I'a oBM ' 2'3¡7'820 30

Supe+.s.on dooora

Supe.vison Covid-19

la d€fciencia o falta de rendición clara y precisa, será de exclusiva r8sponsabil¡dad de las dep€ndencias eisculanles.

c.tor ft|húd;bn 41,673.6¿

Gs¡tlón d. proyáo t/'l12,15

Elaboración y tváu-á¿¡dd€ €rfriente tecnico 37'950 00

PRcsuPuE 

'tor 
t Ú€r PRoYEcro . 

2''23'70s 53

ARTíCULO SEGUNDO, . ESÍABLECER, que, en mérito al acto de mod¡fc¿c¡ón efectuada en el numeral preced€nle, el nuevo monto total del

expediente técnico de la obra asclende a 18 suma ds S/2'623,785.53 (dos millon€s ssisci€fltos veinütrés milsetecientos ochenta y cinco con 53/100

s0res).

ARTTCULO TERCERO. - Se RATIFIQUE, en los demás exfemos la Resolución de Gerencia Municipal N' 393-2021-Gl'4-l\¡oCC

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, baio responsabilldad, a la Gerencia ds Obras Públicas e Infraestructura en coordinación con la Sub Ger€ncia

de Estudios y Proyectos, cumplan con los demás trámit€s administrativos complementarios, a fin d€ llevar ad€lante la ejecución del exp€diente

aprobado conform! a sus atribuciones, faculladesy de acuerdo a Ley, realizando las rendiciones e informes que elcaso amerita, estableciendo que

ARTICUL0 QUlNfO.- SeDISPoNGA remit¡r copia fedat€ada de los acluados a la Secretaria

admin¡strativo disciplinario, a electo que proceda acorde con sus atibuc¡ones

ARTICULO SEXTo.. ENCARGAR, a la of¡cina de Tecnologias d€ la Información,

de la Página Web de la Municipalidad D¡sirital de Ceno Colorado.

REGíSTRESE, COJI'UÍViQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

de apoyo a las autoridades del procediniento

prssenle Resolución en el PoÍal lnstitucional

Cerro Colorado
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