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RESOLUCIÓN DE GERENCIA iIUNICIPAL t'I' 320.2023.GI'.MDCC

Cerro Colorado, 26 de abrilde 2023

Ef Expediente Técnico 'Meiyanlenfo de /os servicios d6 nov¡l¡dñ wbaia en la wban¡nc¡ón Montebelo, d¡stito de Ceno Colüado,

'provincía de Aregu¡pa, depaianenb de Arcguipa', con codigo único de invers¡ón 2499538, el Informe N" 004-2023-MDCC-

GOPI/SGSLOP/0SOP/JECM-CO, el Informe N" 534-2023]\4DCC-GOPI-SGSLOP, el informe N' 127-2023-G0Pl-[¡oCC, el Informe No 171-2023-

GOPI-|\.4DCC, el Informe N" 375-2023-IMDCC/GPPR; y,

CONSIDEMNDO:

Que, el adiculo 194 de la Const¡tuc¡ón Politica del Perú de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y dislritales son órganos

de gobierno localque gozan de autonomia politica, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia.

oue, el artículo ll del Tilulo Preliminar de la Ley orgán¡ca de Municipalidades (en adelante, LOIU) anota que la autonomia que la

Constituc¡ón Polltica del Perú eslablece para las municipaljdades radica en la facultad de ejercer aclos de gobiemo, adminislrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento juridjco.

Que el sub numeral 1.1 del numeral lV del Titulo Pr€liminar de la Ley del Procedimiento Adm¡n¡stlativo General (en adelante, LPAG)

precisa que el pro@d¡miento administrativo se sustenta fundamentalmente en el pdncipio de legalidad, porelcual las autoridades administralivas

deben actuar @n resp€to a la Conslitución, la ley y alder€cho, dentro de las facultades que le estén atribuid6 y de acuerdo con los fines para los

que les fueron conferidos.

Que, elnumeml4 delartlculo 79 de la Ley N" 27972, Leyorgánicade l\¡unicipalidades, respecto a lasfunciones especllicas compartidas

de las municipalidades d¡striiales ostablecs que, es función de la municipalidad ejecutar directamente o prove€r la ejecución de las obras de

infaestructura uóana o rural que sean ind¡spensable$ para el dssenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el mmercio, el transporte

y la comun¡cación en eldistñto, tal€s como pist6 o calzadas, vid, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras

similares.

Qu€, €l numeral 29.2 del allculo 29 de la D¡rectiva G€neral del Sistema Nacional de Programaclón Multianualy Gestión d€ Inversiones

delinea que la fas€ d€ ejecución d€ inversionos, compr€nde la elaboración del expediente técnico o documento equivalenle y la ejecución de las

inversiones.

Qus, sl numsral 31.2 d€l arüculo 3'l do la oir€ctiva G€neral del S¡stoma Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

preceplúa que et tssponsabilidd de Ia Un¡dad Ejeoltora de invsrsion€s sustental diciras modifrcaciones a la Unidad Formuladora que declaró la

viab¡l¡dad del proyecto de ¡nversión, o la que r€sulte mmp€tsnle al momento de sust€ntación.

Que, sl articulo 33 de la D¡rectiv¿ G€neral del S¡slema Nacional de Programación lt¡ultianualy Gestión de Inversiones regla que las

modificaciones en fase de ejecución de las inversiones mantienen los mismos requerimientos que sn la fas€ previa, antes de la aprobación deL

expedienle lécnico, €s decir no se permiten modmcaciones que vayan en confa de la concepción lécnica, ni al dimensionamiento del proyecto de

inversión.

Qu€, el Anexo 01 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado d¡spone que el expediente técnim es el coniunto de

documentos que mmprande: la memoria descriptiva, la especifcación trÉcnica, 106 planos de ejecución de obra, los melrados, el presupuesto de la

obra, la fecha de determ¡nación dslpr€6upu€sto de oha, el análisis de precios, elcalendario d6 avance de obra valorizado, las formulas polinómicas

y, sielcaso lo requ¡ers, eshdio de suelos, esludio geológico, do impacto ambientalu otros complementalios,

Que con R6solución de Gerencia lVunicipal N' 377-2022.GM'IVDCC se aprueba el expediente técnico del proyecto"N¡ejoramiento de

los servicios de movilidad uóana en la urbanización lvonteb€llo, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequ¡pa, departamenlo de Alequipa', corl

código único de inv€rsión 2499538, con un presupuesto tolal ascend€nle a la suma de S/ 2'946,065.80 (dos millones, novecientos cuarenta y se¡s

milsesenta y cinco con 80/100 solss), baio la modalidad de adminislración indhecta (contrata), con un plazo de ejecución de 90 dias calendario.

Que, Infome N" 534-2023-ltlDCC-GOPI,SGSLoP el Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones de Obras Públicss, Ing. Freddy

José Lupo Esfada, precisa que luego de analizado y evaluado el€xpediente técnico, sn especifcó el(los) des ag r69ado(s) de(delos) componente(s )

"gestión de proy€cto"y "gastos de liquidación", se tiene que no presenta(n) una esfuctum suficiente para el adecuado d€sarrollo del proyecto de

obra, por la suma de S/ 40,804.49: por lo que, solicita la modificación delexpedienle técnico, a fin de cumplilcon eldebido gestionamienlo de éste,

razón por la cual recom¡enda modifcar elpresupuesto del(de los) componente(s) anles mencionado(s), haciendo un totalde S/ 17,304.49 (diecisiete

milfescientos cuatro con 49i 100 soles).
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Que, del Informe No 127-2023-GOPI]VDCC el Gerenle de obras Públicas e Infraeslructura, Ing. Lu¡s Juan Sumaria Rojas, en atencron
a l0 evaluado en el Inlorme No 534-2023-lt¡DCC-G0PI-SGSL0P, solicita la modificación delexpediente técnico del proyecto de inversión pública
'Meioran¡enlo de los sev¡c¡os de nov¡l¡dad ubana en la urhanhación Montebello, d¡sttito de CeÍo Colondo, prov¡nc¡a de Arequ¡pa, depaftanenlo

, €+e(los) componenle(s) "gesfón de proyecto" y'gastos de liquidación', por la suma de S/40,804.49,lo cualconlleva a un incremento
total por la suma de S/ 17,304.49 (diecisiete millrescientos cualro con 49/100 soles), siendo el nuevo monto totaldel oroyecto de

la suma de S/ 2,963,370.29 (dos millones, novecientos cuarenta y seis mil sesenta y cinco con 80/100 soles), encontrándose el siguiente

oEscRP-6il

. Costo ¡ireclo 2,029 630.6s 2.029,630 65

Gasbs generales 133 747 9¿ 13j147 94

Gastos geneiales po.COvlD 19 27.708.00 27 700 0O

. Utlidad 202,963.07 202,963 07

ootar 2,394,049.66 2,394,049.66

rcv{i8%) 430,928 94 430 928 94

PRESUPUESIO DE LAOBM 2,821,9?0,60 2,82¡,976.60

Sup€rvis,:,on de obra 16,487.20 46,187.20¡up€rvrsDn 0e oDra 6,481.24 46,487.20

Supe"iiiin CoviC-rS 1.530 00 .,5J0.00

cáitoiaet6ularaa t1JI0.00 fi,7?0.00
oeréni-pnyrao ¡,j0o.oo |0,00{.1s
É.aú&ión y év¿lu¿oon de sxpeoienre tétnico - 3780000 37.800.00

PRESUFUESTO TOTA! DEL PROyECTO 2,9¡6.065.80 2,963,1?0.29

Que, con Infome N0 095-2023{¡DCCCTG0PI/ALRJCHP elAs€sor Lsgal de la Gerencia de obras Públicas e Infraestructura, Abg.
Renzo Jav¡er Chalco Peña, subraya que el numeral 41.2 arl¡culo 41 d€ la Dhecl¡va General del Sistema Nacional de Programación lvult¡anual y
Gest¡ón de Inversiones que la enfdad debe prover 106 fondos públicc nocesados para la operación y manten¡m¡ento; concluyendo, en ese sentido,
que conesponde modmcar el(los) compononte(s) 'gesl¡ón d6 proyecto' y 'gastos de liquidación" en elexpediente técnim de la obra en examen, a
f¡n de cumplir mn las metas y objetivos de la enüdad.

Que, ellnforme No 164-2023-G0P|-MDCC elGerente de obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing. LuisJuan Sumaria Rojas, en conformidad
con fo actuado peliciona fa modificac¡ón presupuestsl del expsdisnte técnico dela oúa "Llejüaniento de t6 sov¡c¡os de novil¡dad urbana en la
urbanízación Moñebello, d¡sttilo de @Ío @orado, prov¡nciE do Arcquipa, depaftütwtto & Arcquipa', requiriendo se olorgue disponibitidad
presupuesta¡ por la suma ascerdonte a S/ 17,30,f.49 (d¡ecisiete miltresc¡entos cuatm con 49/100 soles); agregando además que el nuevo moñto
total del proyecto d€ invers¡ón citado e6 d€ S/ 2'963,370.29 (dos millonas novec¡enbc ssssnta y lres miltrescientoc setenta con 29/100 sotes).

Que del Informe N0 372-2023-MDCC/GPPR el G€renle ds Planiftcación, Prssupuesto y Racionalización, CPC Ronald Jihuallanca
Aquenta, otorgs dispon¡bilidad ptesupuostal por elimporte d6 S/ 17,304.49 (diecisiete mil lr€scientos cuatro con 49/100 soles) para la ejecución del
(de los) componente(s) de 'g€stión de prcyecto"y"gastos d€ liquidación"de la obra antedicha.

Que, el expedienle técn¡co es el conjunto de documentos que comprende las siguientes parles: memoria descriptiva,
especifcación técnica, planos de ejecución de obra, metrados, p¡esupuesto de la obra, fecha de determinación del presupuesto de obra,
análisis de prec¡os, calenda¡io de avance de obra valorizado, fomulas polinómlcas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geolÓgico, de impacto ambiental u otros complemenlarios, (Base legal Anexo No 01 Defniciones del Reglamento de la Ley de Confatacrones
del Estado, y lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 1' de la Resolución de Conlraloría N" 195-88-Cc de fecha 18/07/1988). Asimrsmo,
en el numeral 3 del artlculo 1' de la citada Resolución de la Contraloría, determina que el Expediente fécnico, debe ser aprobado por el
n¡vel competenle;

oue, la Gelencia de Asesoria Jurldica, medianle Informe No 230-2023-GAJ-MDCC, valuando el caso en concreto, en su análisis
juridico legal rcfetet "Pot ende, est¡nando las acluac¡ones lécn¡co-legales de las un¡dad1s oryán¡cas conpelentes, asl cono ta conlomidad
expressda por ésfas, resu/ta , desde el punto de vista legal, procedente su ayobac¡ón'. Concluyendo, por tanto :'Se APRIJEBE ned¡ante resotuc¡ón
de Gercnc¡a Mun¡c¡pal 18 nod¡ñcac¡ón del exped¡ento tácnico del prcyecto de ¡nve$¡ón púbtica'Mejorcn¡ento de tos sey¡c¡os de nov¡t¡dad uñana
en Ia uñan¡nc¡ón Montebello, distito de Cerro Colondo, provincia de Arequ¡pa, depafanento de Arequ,pa", con código único de inversión
2499538; consecuenlemente se remite elexpediente a Gerencia l\¡unicipalafn de que em¡ta el¿cto resolutivo de aprobación correspondiente.

Que, los informes técnicos q ue sustentan la actu alización del Expedienle Tócn¡co del ¡oARR: 'Melbralri€ nto de los sevic¡os de mov¡l¡dad
uñana en Ia uban¡zación Montebelo, d¡strito de CeÍo Colorcdo, ptov¡ncia de y'úequipa, depaftanento de AreqúDa', con codigo ún¡co de inversión

^.4,A..
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2499538 son ún¡camente cálculos lécnicos, sobre los cuales no se realiza n¡ngún análisis y no pu€den ser refutados por esta gerencia, por no lener
capacidad lécnica para talfrn, siendo los únicos responsables sus emisoresj

oue, sin perjuicio de lo senlado, de lo examinado se evidencia que ex¡sten indicios que la modmcación pmpuesta se origina en
defciencias y/u omisiones del expediente técnico de obra a aprobarse; por lo que, debe remitirse copia de los actuados a la Secrelaria Técnica de
apoyo a las autoridades del ptocedimiento administralivo disciplinario, a efecto que detsmine a los responsables y responsabilidades incuridas por
éslosi

Que, basado en elprincipio do conflanza, este despacho, no tiene comoexigencia veriiicar que los informes técnicos, delcaso que nos
ocupa, emitid6 por luncionanos ubic€do en un nivel jerárquicamente infeñor o sn un nivel horizonial al de Gerencia lVunicipal, cumplan o no su
funció¡ en forma corlecta, técnica y cabal o refleien la verdad material, lo que podrla traer como consecuencia que no quedaria lugar para cumplir
sus ptopias labores de cada área, más aún que los func¡onarios y servidores emitentes de los respectivos informes técnicos y legales son
profes¡onales de alta especialidad e idóneos;

Que, con Dectelo ds Alcald¡a N'001-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el litular del Pliego a procedido a desconcenlrar la
administración y delegar funciones sdminislrativas en el Gsr€nl€ Munic¡pal y otros funcionarios, declarando en su a¡tlculo primero, numeral 15),
delegar al Gerente l\,'lunicipal la atribuc¡ón dei 'Aptobac¡ón de expedbnles técni¿os d6 oblas y sus modit¡cac¡ones', por tanto, este despacho se
encuenlra lacultado para emitir pronunciamiento respecto al€xpedi€nte de los vistosl

Qu€, estando a las consideracion€s expu€stas y a las facullades conferidas por la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972,
Reglamentode organización y Funciones (ROF)y elManuald€ Oqanización y Funcjones (M0F), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrilal
de Cerro Colorado, en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlfifERO. - APROBAR la modmcación del exp€diente Técnico " Mejorcn¡ento de los sev¡c¡os de mov¡lidad uúana en la uhan¡zac¡ón
Montebello, d¡sttito de Ceno Colorada, prcv¡nc¡a de Arcquipa, dapatlanento de A,l9qurpa", con cód¡go ún¡co de ¡nversión 2499538, respecto del (de
los) compon€nte{s) de "geslión de proyecto'y lastos d6 liquidación' acorde al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIó}¡ TOI¡TO EN SOLES

costo drrlclo : z.ozs.o¡o.o¡

G¿sto6 0on6lal€! 133,7¿7.94

cestos g€n€ral€s poraovlo 19 - 27.t0g.00

Utlidad -- 
202,963¡7

S.btotal,cv..8%) 'lll,ill$t
Éiesüpu¡sro o¿ r-r osü- - z.¡z¡.si¡.m
Sup€rvisón d€ obÉ {6,{St20 ,

S,rpervisión C.vidlg - 1,530.00

c¡.tor d.lhüld.clón 11.710.00

Sestlóñ!. prryr.ro to,S0i¡a ,

Elaboraión tÁd!áón da expe¿¡onte t¿cn co 37,800.00

PRESI'PÜES¡O fOfAL DEL PROYECTO 2,963,370.29

ARTICULo SEGUI{Do.. ESTABTECER, que, en mérito al aclo de modifcación efectuada en el numeral precedent€, el nuevo monto total del
expedient€ técnico de la obra ssciende a la suma ds S/ 2'963,370,29 (dos milloneg nov6c¡6nt$ sesenta y tres mil trescientos setenta con 29/100
s0resJ.

ARTICULO TERCERo. - Se RATIFIQUE, en los demás exfemos la Resolución de cerencia MunicipalN' 377-2022-cM]\¡DCC.

ARTICUL0 CUARIO.- ENCARGAR, baio responsab¡lidad, a la Gerencia de obras Públicas e Infaestruclura en coordinación con la Sub Gerencia
de Esludios y Proyectos, cumplan con ios dem& trámites adm¡nistralivos complementarios, a fin de llevar adelante la ejecución dei expediente
aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley, fealizando las rendiciones e informes que elcaso amerila, estableciendo qle
la deficiencia o falta de rendición clara y precisa, será de exclusiva responsabilidad de 1as dependencias eiecutantes

ARTICULo QUINTO. - Se DISPoNGA emitir una copia fedateada de los actuados a la Secrelaria Técnica de apoyo a las auloñdades del
procedimiento administrativo disciplinario, a efecto que proceda acorde con sus atribuciones,

ARTICUL0 SEXIo.. ENCARGAR, a la ofcina de Tecnologias de la lnformación, la

de la Página Web de la Municipal¡dad oislrital de Ceno Colorado.

REGISIRESE COI'UAI'QUESE, CÚMPL/,SE Y ARCHíWSE.

de la presente Resolución en elPortal Institucional


