Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
“Cuna del Sillar”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 497-2023-GM-MDCC

Cerro Colorado, 17 de agosto de 2023
VISTOS:

El adicional de obra N° 01 de la IOARR por administracién directa *Construccién de aula de educacion inicial y cobertura; remodelacion de
area verde; adquisicion de equipamiento de aula ademés de otros activos en el(la) IE Mariscal Castilla, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa’, CUI 2525168; la Resolucion de Gerencia Municipal N°® 364-2022-GM-MDCC que aprueba el expediente técnico IOARR; la
Resolucién de Gerencia Municipal N° 157-2023-GM-MDCC que aprueba la actualizacion del expediente administrativo de precios y cambio de modalidad
de ejecucion a administracion directa del expediente técnico IOARR; el Informe N° 004-2023-SO-ADA-MDCC del Supervisor de Obra Arg. Adolfo Diaz

Arrieta; el Informe N° 044-2023/MDCC/GOPI/SGOP/COAD-SLLJ, de la Coordinadora de obras piblicas por administracion directa, Arq. Sandra Lucero

Luque Jiménez; el Informe N° 648-2023/MDCC/GOPI/GOPI/SGOP-JDQM del Sub Gerente de Obras Plblicas, Arg. Jhonny Dennis Qquenta Mamani; el

Informe N° 26-2023-MDCC/GOPI/AL/SSSC, de la Asesora Legal Abg. Silvia Sonia Solis Cruz; el Informe Técnico N° 169-2023-GOPI-MDCC, del Ing.

Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Piblicas e Infraestructura; el Informe N° 645-2023-MDCCIGPPR, del C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca
Aquenta, Gerente de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion; el Informe Legal N* 025-2023-EL-SGALA-MDCC, de la Abg. Fabiola Riqueime
Moscoso, Especialista Legal de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, el Proveido N° 148-2023-SGALA-GAJ-MDCC de conformidad del
Abg. Héctor Ernesto Juarez Camargo, en calidad de Gerente de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194 de la Constitucién Politica del Perti de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales son drganos de
gobierno local que gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; y, el articulo Il el Titulo Preliminar de la
Ley Orgénica de Municipalidades (en adelante, LOM) anota que la autonomia que la Constitucién Politica del Pert: establece para las municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) precisa
que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar

con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidos;

Que, el numeral 4 del articulo 79 de la LOM, respecto a las funciones especificas compartidas de las municipalidades distritales, establece
que, s funcién de la municipalidad ejecutar directamente o proveer |a ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccion, el comercio, el transporte y la comunicacién en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vias, puentes, parques, mercados, canales de irmigacion, locales comunales, y obras similares;

Que, através de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG la méaxima autoridad del Sistema Nacional de Control dicta disposiciones legales
, Que regulan el proceso integral de control de ejecucion de obras plblicas por administracion directa;

Que, el numeral 5 del articulo 1° de la resoluion precitada sefiala que en la etapa de construccin, la entidad dispondré de un cuaderno de
bra debidamente foliado y legalizado en el que se anotara la fecha de inicio y término de los trabajos, Ias modificaciones autorizadas los avances
/mensuales, los controles diarios de ingreso y salido de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipo, asi como los problemas que viene
" afectado el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisién de Ia obra;

Que, ante el vacio normativo existente, con Resolucién de Gerencia N° 308-2019-GM-MDCC se aprueba la Directiva Intemna de Ejecucién
de Obras por la Modalidad de Administracién Directa de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, la misma que regla el tratamiento para la aprobacién
de adicionales de obra, deductiva vinculante y ampliacién de plazos, en obras plblicas ejecutadas por administracién directa;

Que, el inciso a) del numeral 5.3.4.2 de la Directiva Interna de Ejecucién de Obras por la Modalidad de Administracion Directa de la

<Mupicipalidad Distrital de Cerro Colorado estipula que los requisitos para la prestacion de adicionales de obra y deductivo vinculante, procede cuando

laejecucion de adicionales de obra cuenten con certificacion presupuestal y resolucion del titular de la entidad, asimismo sefiala que el expediente
icional sera hasta las 8 UIT por tratarse de modificacionas menores;

Que, el inciso b) del numeral 5.3.4.2 del mismo cuerpo normativo establece que, el inspector y supervisor sustenta la necesidad de gjecutar
. ~eladicional y/o deductivo vinculante, a entidad se encargara la elaboracion del expediente técnico, elaborado el expediente se remite a la Sub Gerencia
de Obras Publicas a fin de que emita la viabilidad de la solucién técnica planteada;

Que, el numeral 33.2 del articulo 33 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, mediante el formato N° 08 -A, registros en la fase
de ejecucion para proyectos de inversion y formato N° 08- C registros en la fase de ejecucion para |OARR, seg(in corresponda y siempre que se
mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento en el caso de proyectos de inversion;

Que, el numeral 17.8 de! articulo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que

crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones prevé, que las modificaciones que se presenten durante la ejecucién
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fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcién técnica, econémica y dimensionamiento estas modificaciones son registradas por la UEI
antes de ser ejecutadas;

Que, con Resolucion de Gerencia Municipal N° 364-2022-GM-MDCC se aprueba el expediente técnico IOARR “Construccién de aula de
educacion inicial y cobertura; remodelacion de érea verde; adquisicion de equipamiento de aula ademés de ofros activos en elfla) IE Mariscal Castilla,
distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”, con CUI 2525166, con un presupuesto total ascendente a S/ 421,520.84

on un plazo de ejecucion de setenta y cinco (75) dias calendario, bajo la modalidad de administracion indirecta (contrata);

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 157-2023-GM-MDCC se aprueba la actualizacion del expediente administrativo de
precios y cambio de modalidad de ejecucion a administracion directa del expediente técnico IOARR *Construccién de aula de educacién inicial y
cobertura; remodelacion de érea verde; adquisicion de equipamiento de aula ademas de otros activos en el(la) IE Mariscal Castilla, distrito de Cerro

Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa’, CUI 2525166 con un presupuesto ascendente a S/ 401,362.36 siendo el plazo de ejecucion
75 dias calendario en la modalidad de ejecucién por administracién directa;

Que, a través del Informe N° 004-2023-S0-ADA-MDCC el Supervisor de Obra Arg. Adolfo Diaz Arrieta concluye que de la revisién efectuada

al expediente presentado por el residente se encontrd viable la solicitud de adicional de obra por partidas nuevas por el monto de S/46,816.21, teniendo
una incidencia del 10.45% (Fs. 01);

SETRITAL Ce\\ Que, por medio del Informe N° 044-2023/MDCC/GOPI/SGOP/COAD-SLLY, la Coordinadora de obras plblicas por administracion directa,
P " % \erq. Sandra Lucero Luque Jiménez, precisa que la causal del adicional de obra es por partidas nuevas con la finalidad de concluir con la meta y trabajos
WY1 I < s
A Que, con Informe N° 648-2023/MDCC/GOPI/GOPI/SGOP-JDQM el Sub Gerente de Obras Publicas, Arg. Jhonny Dennis Qquenta Mamani

. Y78 ,S/otorgaconformidad y al expediente de adicional de obra por causal de partidas nuevas el cual equivale al monto de S/ 46, 816.21, siendo la modificacion
Mresupuestal de la obra el monto de S/ 448,178,57;

Que, el mismo profesional en el referido informe, sefiala que el adicional de obra 01, tiene una incidencia del presupuesto segun el siguiente
cuadro:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE | PRESUPUESTO MAYORES MONTO MODIFICADO CON
(8h METRADOS AMPLIACION PRESUPUESTAL
(S1) (s

1 Costo directo de obra 328,457.36 39,134.29 367,591.65
2 Gastos generales 47,765 5,691.00 53,456.00
3 Presupuesto de ejecucion de obra 376,222.36 44 825,29 421,047.65
4 Supervision 18,140.00 1'990.92 21,130.92
5 Expediente técnico 0.00 0.000 0
6 Liquidacién 6,000.00 0.00 ,000.00
7 PRESUPUESTO TOTAL 401,362.36 46,816.21 448,178.57

Que, con Informe N° 26-2023-MDCC/GOPI/AL/SSSC, la Asesora Legal Abg. Silvia Sonia Solis Cruz recomienda la aprobacion del adicional
w2 de obra N° 01, por la suma de S/ 46,816.21 el mismo que representa una incidencia 10.45% del presupuesto total de la obra antes aludida, el cual no
i supera el 15% del monto del presupuesto original. (Fs. 111);

Que, mediante Informe Técnico N° 159-2023-GOPI-MDCC, el Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Publicas e Infraestructura,

otorga conformidad a la aprobacion de la prestacion adicional de la obra 01 antes aludida y solicita disponga la continuacion con los tramites para la
emision del acto resolutivo correspondiente. (Fs. 113);

Que, con Informe N° 645-2023-MDCC/GPPR, el C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificacion, Presupuesto y

Racionalizacién, concede la disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 46,816.21 (cuarenta y seis mil ochocientos dieciséis con 21/100 soles) afin
~ T de atender lo requerido. (Fs. 114); :

; Que, por ende, partiendo de la premisa que la aprobacion del adicional de obra N° 01 solicitado, incide en la modificacion fisica del expediente
ejobra, el cual conforme lo sefiala el 4rea técnica, dicha modificacion resulta necesaria yio indispensable para aicanzar el cumplimiento de la meta

evista en el expediente técnico originalmente aprobado, corresponde denominar la figura solicitada como modificacién fisica necesaria por la causal
ampliacion presupuestal de mayores metrados;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica, analizando el expediente administrativo de ampliacion presupuestal y aprobacién de ejecucion de
adicional de obra N° 01 de la IOARR presentado, por intermedio de su Proveido N° 148-2023-GAJ-MDCC, expresando conformidad, deriva el Informe
Legal N° 025-2023-EL-SGALA-GAJ-MDCC, de la Abg. Fabiola Riquelme Moscoso, que opina: *Al encontrarse la modificacion fisica necesaria 01 de fa
IOARR “Construccién de aula de educacion inicial y cobertura; remodelacion de &rea verde; adquisicion de equipamiento de aula ademas de otros
activos en elfla) IE Mariscal Castilla, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa’, autorizados y sustentados
técnicamente, como se desglosa de los informe técnicos aludidos precedentemente, emitidos por el Supervisor de Obra, la Coordinadora de Obra, el
Sub Gerente de Obras Publicas y el Gerente de Obras Publicas e Infraestructura, corresponde se aprobar la modificacién fisica necesaria, al contar con

disponibilidad presupuestal oforgada mediante Informe N° 645-2023-MDCC/GPPR por el Gerente de Planificacién, Presupu bf.-alfzacién.'
Concluyendo en tal sentido que: “Se APRUEBE el adicional de obra 01 por inclusion de nueva partida en el expedien ‘Cons de aula
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de educacion inicial y coberfura; remodelacion de érea verde; adquisicion de equipamiento de aula ademas de ofros activos en el(la) IE Mariscal Castilla,
distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa’, CUI 2525166, por el monto de S/ 46,816.21 (cuarenta y seis mil
ochocientos dieciséis con 21/100 soles), incluido IGV {...)", como se aprecia a fojas 149 del presente expediente administrativo;

Que, encontréndose el adicional de obra N° 01 de la IOARR por administracion directa: “Construccion de aula de educacion inicial y cobertura;
remodelacion de &rea verde; adquisicion de equipamiento de aula ademés de otros activos en elfla) IE Mariscal Castilla, distrito de Cerro Colorado,
provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”, técnica y juridicamente sustentado, como se desglosa de los informes técnicos ¥ legales aludidos
precedentemente y al contar con disponibilidad presupuestal otorgada mediante Informe N° 645-2023-MDCC/GPPR por el Gerente de Planificacion,
Presupuesto y Racionalizacion; y, estando a que, con Decreto de Alcaldia N° 017-2023-MDCC, el Titular del Pliego ha resuelto modificar el articulo
primero del Decreto de Alcaldia N° 001-2019-MDCC, que desconcentra la administracién y delega funciones administrativas en el Gerente Municipal y
otros funcionarios, incorporando en tal decreto, entre otro, el numeral 57), que delega la atribucién de: “Aprobar adicionales, reducciones y deductivos
en obras ejecutadas por administracion directa”. Este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al expediente de los vistos;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972,
Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) y el Manual de Organizacién y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado, en consecuencia y basado en forma exclusiva en los informes técnicos y legales existentes en el presente caso;

SE RESUELVE:

~R8TRITAL

AQY RiA CGP
LGSR Un, i _— s . o
§@' g “’g‘)@, TICULO PRIMERO. - Se APRUEBA por inclusién de nueva partida el adicional de obra N° 01 de la IOARR por administracion directa “Construccion
S }’ ¥ 2de aula de educacion inicial y cobertura; remodelacion de érea verde; adquisicién de equipamiento de aula ademés de otros activos en el(la) IE Mariscal
‘(z:_z o "Castills, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa’, CUI 2525166, por el monto de S/ 46,816.21 (cuarenta y seis mil
‘\~ oo | R,O/;ochociantos dieciséis con 21/100 soles), incluido IGV, de acuerdo al siguiente cuadro desagregado:
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO BASE | PRESUPUESTO MAYORES MONTO MODIFICADO CON
(sh METRADOS AMPLIACION PRESUPUESTAL
(8 (s0).
1| Costo directo de obra 328,457.36 39,134.29 367,581.65
2 (astos generales 47,765 5,691.00 53,456.00
3 Presupuesto de ejecucion de obra 376,222.36 44,825.29 421,047.65
4__| Supenvision 19,140.00 1'990.62 21,130.92
5 | Expedients técnico 0.00 0.000 0
6 Liquidacion 6,000.00 0.00 6,000.00
7 | PRESUPUESTO TOTAL 401,362.36 46,816.21 448,178.57

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que el porcentaje de incidencia respecto el adicional de obra 01 es de diez punto cuarenta y cinco por ciento
(10.45%) del presupuesto aprobado.

ARTICULO TERCEROQ. - ENCARGAR a las unidades orgénicas pertinentes, el cumplimiento fiel de lo resuelto.

ARTICULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que el posible error o defecto de calculo en los informes técnicos de evaluacion del expediente de
ampliacién presupuestal y aprobacion de ejecucion de mayores metrados N° 01 de la IOARR por adminisiracion directa presentado, de ser el caso, es
considerado como induccion al error del despacho de Gerencia Municipal, ‘

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologias de la Informacidn, la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de
¢ laPéagina Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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