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VISTOS:

Cam6rgo, on calldgd de Gerente de Asesola Jur¡dica; y,

COI{SIDERANDO:

9 Sede Principal: Calle Mariano Melgar N'
(9 Central Telefónica: 054 640500
@ http://www.municerrocolorado.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GEREIICIA MUNICIPAL NO 55}2O23.GÍII.MDCC

Ceno Colorado, 25 ds setiembr€ da m23

El exp€dionte ds adic¡onal01 de ls obra denomlnad a:'Múonniento det servtclos de novil¡drd ubana en ta Avenlds v¡ a ¡jerÍt&d Tnnoca eJ.M. cudúal'Ternind (H RIo sea., distito de ceno anonaó, pnvnaa le iqip", ¿"pano,eao ¿"ilncr,¡",,óüita9¿58; iáñ*.tu,ió,
de Gerencja Mlnicipal N' 625-2021'GM'[¡Dcc que aprueoa el expediánte té*¡* o.iiü!óo o. in*sión; et confato N. 050.2022-túocc suscritoentre la Municipal¡dad DisÍital de cero coloraio y d conhalista É & F TMNsNro áni; u nesoird¿; ¡;G€;ñ lir;t,;p;iii" !'úleo¿cr,r-MDcc que aprobó.él pago de la modmcación fl€¡ca y/o fnanc¡€rs N" 01 lruayores metraoosj; ra aesotucion de Gerenrjá l,tuniri'pá ñ. iii¿o¿¡c¡¡-MDcc que aprobó la modific¿ción del .xoed¡ente técnico det poyecü oé N"ea¡oqlib.tta ñ; óiiaii¡cvii iá i",ii$liil r"rgiioir. n.Huisacavna Medina; la carta N' 06'4-202úoNsoRclo vtLLA Áiá[.,tósÁ;qré piiii il i o *p."rsrón et oxp€d¡snre técnico det adicionar 01; tac€rb N' 136-2023-cc's0.qwcHA, dslsupervisor ¿e o¡ra, water Crrura iein, írJ-Ñi" * mro-o N.027.2023{GsGAwcHA: ta carta N.
9j9:123-fvH.d.€lP'lvsctish Ins. Edison R. H_uisac€yna Medrna; er Inrome N; o)siziziiicoc¡vo ¿ei c*ro¡ráoi,-oi óiá,11i. 

'birirn 
¡no¿vald¡via 0laz; el Infome N0 2170+rDcc6oPlscsldP d€ ta sub Gerenrs sup""lrlór, y uqu¡üúon o. oñ Füü: ia;iiiüilir,i""to nr.o,;el Infome N0 319-2023'lt'tDcc¡30P1/AL/RJcHlP da ftg. nenzo Javieróii;i. F ir, Áérirrg¿ ¡. ta c€rencia de obr¿g públoas s ¡nfraewuclurd;0l Inturmo Técnico N'220-m23€0PLNlDcc d6l,lng, Lúis Juar sumaria ffi o"óntr ¿-J ó¡ris polc.s.lnrraár.t i.;iiii6'ni" ¡j;igo.zozg-MDCo/GPPR' dsl c.P.c' Ronard Néstor Jihuaflanis Aqu-enra, cerente oi-Éunin-üúl 

-presupuesto 
y Raclonarizadón; or ofcio No 60&202$jy,tllilcjlc*1.]iT,*:,*1!.-F*.ll:1i_u:!.If !.is"a,i.nr¡"u¡i.o ¡¡á'iióiiññüura¿ocrase¡;errnrme No235&r¡Dcc4opr{GsLop

dEl sub G€renls de supsrvlsión v Liquldación de o¡"s p.i¡rür, óiJáai]nü-ridl'¡ü ii;lilszozs¡usHMcHRcAj sr Inbms L€oa¡ N. 0¡$-202¡.

f;,.:!f;g{|:c:".:fj:T1kj-h.:llbtt-liya-ryuos.Á"';á iou"iaáñüá;o-id€Ar:ñóC ü.oni#-rijlil1;iAüjr¿cJ,e.n",to

Que, el articulo 194 de la constitución Polllica del Peru de 1993 pr€scrib€ que las munlcipalidades provinciales y distrihles soo órganosde gobiemo-localqus gozsn do autonomiá pollüc¿, económica y admt;isú;il;;;-Ñ;;b o. * competenc¡a; y, et arÍculo de¡ TIuo prstim¡nar
de la Ley orgán¡ca de Municipslidades len lglanter tol¡)'anota que ü autonomta qü ra comrÍuoon poliüca det ponj estableco para tasmunicipatidades radica sn ra facunad dé ej¿rcsr aclos oi gouiómo, adminisrratü;v lii ,oil]i¡rr*iói, ó¡1 ¡;ñil;ñ;ñilir'il,üñ,

Quq el sub numeral l.l de¡ numeral lV del Título Prel¡m¡nar de la Ley del Procedimionto Admlnisfatirc G€neral (en adelante, LPAG)prec¡sa qué el proc€dlmi€nto adminisrativo se sust€nta tu¡damentatment€ en er irincipióie raarioa¿, por áiqraila ijüii,ri¡i,¿Jrdrin¡rt,rwo
i:?:¿ffirffJHf" a ta constituclón, la r€v v al derecho, dentro de t;racu¡tiü qie le estó; aÍiurüas y oe acuiroó oni*-nnüpr,. rou qu"

Que, el numora¡ 344 del artlculo 34 ds h 
-Ley 

dg conratac¡ones d6l Estsdo d€t€mina que, tratándose ds obras, las p€sbgone.
ad¡c¡onalgs pu€d€n ser hasta pol el quince por cl€nto 1t s"ro! cet monto totat o.i*ni rto oiiina, restándole los presupuostos deductJvos vinculados.Para tal ef8c{o, tos pagos onespondientes son apro¡üos rcra nulái¿e li-E,ija;" 

- '
Que, el numeral '157 3 del arilculo 157 d€l R€glam€nto de la Ley d6 contataclonos ord€na qus en oaso d6 Edlclonal€s corresponde que

:Lglg$ aumente de torma proporcionat lll 
99r,a¡iin: c* ¡r¡GJ,ii'gii;, ;,r,-¿ndo-enregar ta acluatización del vator de ti garantiaconespondiente en 6lpl€zo máximo ds ocho (8) dias háb¡les do órd€nada ra presÉión adtctonat. En cas;¡. ¿dr;;bñil.d1;;;ñiajá jlm¡nucton

en la misma proporc¡ón;

Que' el numsral205 1 del srtlculo 205 del R€glamento dela L€y d€ contretsclonss estabtece qu€ sólo procede la ejecuc¡ón de prestao¡onesadicionales de,obra clando previamonte so cuonte con ia cerri¡cac¡¿n odcr¿oito frCuf-uJt no o pr"*ron presupu€stat, s€gún las reglas prevF(asen 18 normatiüdad del sistema Nacional de Presupu€sto Públ¡m y con ta o.orúoon leiiit ra ¡e la Entidad o d€t servldor det siguiente nivet dedecls¡ón a quien se hübiet del.gado esta aribución yen.rs casos in que sus mártis, ñinii"e bs p;*rii,üG áál]ilü1,¡iii,i#;:';; *.*..'el qu¡nce por ciento (15y0) del monto det contrah odg¡nal;

ej€cutar una pr€stac¡ón adicional d€ obra es anotada en el cuademo-de obra, sea poril onlmtisla, a favé6 de su resldente, o por el inspeclor osupewisor, según coneeponda En.un plazo módmo de unco (s) otas conui* . iiiti o.l aá iüú¡á.ü;;üü;ffi.ffi;, ii ii'.p.o* .supervisor' s€gún onBsponda, raüfics a la Entidad,la anotación r€alizada, adjuntando un Inbrmj$cnlm quo sustent ,r¡ ñ.ioi ierp*" u unsces¡dad ds ejecutar la prestación sdidonal. Además, sa requiere et detatte o óusbnto de ta deffci*.¡. ¿a üip.¿i"rG'i¿.n¡ó i. iürrii.r ,iogoque haya geoerado la nsc6idad de ejeü¡tar 18 pr€shción adicional:

. . 
0u€, el numeral 205.6 del Reglamonto d€ la Lsy dé Confahdones del Estado estotuys qus en et caso que et inspeclor o sup6Msor amita

la mnfomidad sobre elsxpediento técn¡co prarsnlado por ol confalista, la Enüdao en un plá o! oóce ltz¡oias trduir* em'le y notinüaibnmtista
la rosoluclÓn msdianb la que se prDnuncia sobr8 la pmceoencla oe u ejecudon o. ia p-üt"oon aoroonal de obra, La demora d6 l¿ Enüdad en emitiry notifcar €6ta resoluqón, pu6de ser causal de ampliación de plazo;
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. Que, el numsral205.7 del Reg¡snento d€ la Ley de Contrataciones del Estado egula que a Efec{os de gprcbar la ej€cución del adidonal
de obra la Entidad cuenta mn el infome de üabjlidad presupu€stal y la op¡nión favorabte sobr; h sbtución teorica própuesta en'eiop"ofent" t¿.n¡o
presentado por elcontratista Para emilir una opin¡ón técn¡ca sobre li soluclón técn¡ca propuesta, la Enrioa¿ ior¡ciu ir ironundimienóoeilroyectsta,
de no contaFe con dicho pronunciamlenb o siondo negalivo este, el ó€ano ds la enüdad rEsponsabl6 ds la aprobación d€ los estudios emite ta
op¡n¡ón mr€spondiente;

Que la oirección fécn¡ca Nonnaliva d€l.Orgánbmo Sup€rior de las Contralacjones d6l Estado, I travé€ de la Opinión No 031.2018/DTN,
indica que para la sjecución.ds pr€6taciones adicionáes d€ obra es necesario contar mn la celilicación de oédito prlxupuestario o previsión
presupuesta y con Ia autorización delfuncionario competent€, sn este punlo, es importanto señalsr que elnumeral g.2 dela¿cub b ¿r á ü ot ¡¡rce
qu€ €lTitularde la Entdad pued€ delegar, m€diante resolución, srsiduiento nivelde oecistón,lá aitoriza.id d.;;;;ilü;ñ;ilüie o¡ra;

Qu€, la suloridad ant€s dtada en las op¡niones 15&2016DTN y 03G202DTN acota que, para determinar sl porcenhis de incidencia
ad¡mulado del contrato, debe restars€ 6l monto.que generan las pr€staciones adiclonalss dg obra y bs prerupuestos do deduclivos vinculados, sn elque n0 se cons¡dera las reduccjones ds pr€stacion€s conlractuales, al ser 6ta una fgua dMnta ai dedirdvo vinculanle;

Que, con Resolución de G€fsnda [/ un¡cipal N " 625-2021-GM-MDcc se aprobó €l expsdionte técnico del proy€cto de Invorsión denominada
'MEorsnteo,o del selvtc,b€ de Írlrilld¡d ubma en ta Avaida vlta Íternwd Tnio c* ,t.il. cu¡i¡rw - remni áéiÁóle.i,?,ü¿t ¿, ce^col1ndo' ptovincis de Arqulw depaúanf'to.de A¡E¡ulpá', cul 2491323 con un presupuesto totat ascsndonte a sl úne6ióiir, p,"zo oe
ejecucjón dó 225 dlas calendario, bajo ta mods¡idad de administrac¡ón ¡ndtrecta (conrraü). (F;. 27S);

Qus, a través del Contrato N' 050-2022-¡,|DCC suscdto entre la ¡runicipalidad Olstrital d€ Csrro Colorado y E & F TRANSMAQ S.R.L., en
el qus-se¡€leminó, entre ofos, que el monb total de inveEión asciende a S/ 12'1m,{}4.1'1, siendo su plazo de ejecución de dosclentoe ve¡nt¡cino
días (225) dias calendario. (Fs. 279);

Que, mediante Resolución ds Gerencia Munlc¡pal N' 388-20224Mlv1DCc s6 aprobó e¡ pago de la modific€ción fisica y/o financiera No 01

!T,11?,.11PI1:t]l9l?91!r.!9 
en menc¡ón, por6lmonto de s/ 1275,707.53 (un mirron oiscienid iitenüy óirü iiis.i*-ü-ito.-s¡*.ü. s¡noo

y as¡m¡smo, so detem¡nó que e¡ presupuesto aclualizado delexpediente técnim de obra asciende a taiuma oe sl t¡,¡ei.1'osr:tús. 272j:

Que, mn Resoluclón do Gerencis Munlcipal N' 313-202$GM-MDcc se aprobó la modificación dst oxpediente técnico del proysclo do
inverslón, esp€clñcamente de los omponentes de gesüón.ds.proyeclos y gastos di liquidaci¿n, d;iñt ¡; s¡iü¡6ü¿i ij.íil *i, ,¡lclstrocientos sesenta y nueve con 22100 soles) ascendiendo alnuévo moÁto del pmyectó a ta sumá ¿e sl l¿tgt,szt. . ds. zggi; '

Que, a favés da ¡a Carta N' 064m23-CONSORCIO VIAL V¡L].A HERMOSA, et r€pr€sentante tegal, Etmgr Ventura Cos¡, remite el
exped¡ente técnico del adicionsl d€ obra 01 el Superuisor de Obra, a efecto se evalúe y tramiG b cónesponO¡entiiá tias áOil 

'- - --- '

oue' mod¡ante Carta N' 13S20234G€OTAWCHA, el Supervhor de Obra, welter Chura León, presonts su tnbrme N. 027-2023{c-SG
AW0HA' en donde d€saÍolla la nec€sidad del.adic¡onal 01, dando ónfomidad al oqedlenls técnico aet áoiaonat 01, cuyo piesuiuato ascienoe a
s/ 64,437.68, monto que represenh el 0.53% del ontrato, teniendo como una Incid€ncia totdt det conbato a la te*"ei iibyíiá ólrs óil;'

Que, con Carta N'0'l&20234vH elProyectish Ing, Edison R. Huisacayna Medina, s€llala qu€ lu€€o de evalusdo el expedienle técnic¡,
se pronu¡ció con oplnlón favorable en rclac¡ón a la neo€sldad d¡ ej€cutar la pr€stad¡n adidonaio1, ten¡eh¿o eniuenta quela pr€si;iiñón sponc.

:lljl'1'Tlld-t-ry9^plltig-:¡9 f1!y..{o 
y en relación á la modaiidad de contrahoón por prec¡m un¡rarios, s¡itnd;íuá-d6nñ iÁ ou¡.n*

oeraorqona u] ss plam€a, la reconstrucción dol cánal 'Lsteral J", mnstrucción d6 lateral de desag0e'Latetal S', construcción de un nurst€ de
contención. (Fs. 223);

Que, a tmvb del Informs N0 0255-2023/CO{AVD (Fs. 244), al coord¡nado¡ d6 Obra, Ing, Cristian AndÉ Vatdivia Dlaz, conctuye que
evaluado el expediente técn¡co de adicional de.obra 0l , resume {ue se tiáne la necesidad de ej6cutar nusvas partidas para cumpl¡r có hs m€bs del
pr0yec10, por l0 que se otorga la conformldad al expediente de la prestación ad¡cional d6 obra 0i , con un presupussto dil s/ 64,4á2.6g y un porcenta¡e
de incidencla total respecto dol monto del contrato ds ej€ürción d€ 11.00%, e¡ cual se detalla en et stgui;t6: '
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Que, mn Infom€ N'2l TOMDCGGoPI-SGSLoP la Sub Gerente Supervisón y L¡quidacih dé Obras Públioas, Arq. Miluska l. Melo Ramo6,
conduy3 que es confoínol¿ prEsbción sdidonalde obn 01 a favor dslmntratista CoNSoRC|o VIAL VlLlA HERMOSA, por el monlo ds S/ 64,€7.68,
el cual repr€senta un porcentaje ds irrcidenda d€ 0.53% delcontrato originsl, t€niendo un monto ac{ualizado delcontrato pdncipalde S/ 13'520,579.32,
en cons€oiencia queda debidamante sust€ntada 16 necesidad de ejecutar la prestac¡ón adldonal de obra 0t . (Fs. 369);

Que, a t¡avb dsl InfoÍne No 319-2023+I0CC/GOPI/AURJCHIP elAbg. Renzo Jav¡er Chalco Peña, Asesor Legalde laGorenciade Obras
Ptlb¡icas 6lntra€strudura, €s de la opinión que ss ¿pruebe la prestación adicionalde obra 01, por el monb totatasc€ndont¿ S/ 64,437.68 ¡nctuido lGV,
que r8presenta una Incldoncia 0.53%, hniendo una incidenc¡a total aqrmulada al 11% del monto del conbato ds ejecución de obra, el cual €6 meflor
al 15% de incidencia acumulada. (Fs. 370);

Que, con Inforñe Técnio N'22G2023€0PI-¡¡DCC al Ing. Luis Juan Sumada Rojas, Gerente de obras Públicas e Inta€sfuclura, otorga
confomidad y solicita la aprobación del adiclonal de obra 01 a efecto so dlsponga la contlnuación con los trámitos para la smisión del acto resoluÍvo
respscüvo. (Fs. 372)l

Que, mediante Informo N' 79G2023+¡DCC/GPPR, €l C.P.C. Ronald Nestor Jihuallanca Aqusnh, Ger€nte de Planificación, Presupuesto
y Racionalización, emit¡r dispon¡bllidad pr€supueslal por el monto da S/ 64,¡137.68 para atander eladlro¡alobra 01, de la obra ant€s mBncionada- (Fs.

373):

Qu6, con ofcio No 8-2023.JUSHMCHRCA el Presidonts de la Junta de Usuario6 del S€dor Hldrsulico Meno¡ Chlli R€gulado clas6 A,
pone d€ conocim¡ento a la enlidad, el Infomo Técnlco N0 106-2023-JUS¡¡CHR/CA/JEF.0&M.ACP del Jefó d6 operación y ¡rant€n¡miento en donde
emite op¡nión favorabl€ a la sutodzaoión de trabajos que contompla el oe€d¡ente técnico dol ad¡donal N0 01 d€ la obrs precitada, infurme visado y
evaluado por €l Gerentg Técn¡co ds la JUSHMCHRCA Ing. Alfonso foribio Cari Pumahuanca;

Que, a través d€l lnfome N0 2358"¡,DCC€OPISGSLoP el Sub Gersnte de Supervisión y L¡quldaclón d6 obras Pública6, adjunb d Ofcio
60&2023-JUSHMCHRCA, Intormando las coordinaciones ¡nternas con la Junh de Usuarios quien€s se encusntmn de acusrdo con 106 trabaioG
se realizsrÉn en elexp€diente técnico de ad¡clonal de obra 01;

Que, la Ger€ncia de A.sesorla Jurldica, analizando el exFdlente administatlvo de adicional dé obra 01, por ¡ntem€dlo do su Proveldo N'
)AJlvlDCC (Fs, 394), expr€sando mnformidad, dedva el Informe L4d N' 04$2023€L-SGAIA.MDCC (Fs. 393), d6 la Abg. Fabiola

Riquelma Mosco6o, qus vsluando el c6o 6n conc¡eh considera que: 'Encorrtü1dose técnicane¡te suúerlúo el údonal de ún 01 &dudivo
vínculatte 01 en el rcfeñco ptoy'fu, ¿úmo so desg/osa de ,os ¡nfc/rne t&ni@s ahÉidos Uecfd/erfeÍmte, enitidos N el Sup€/visor ú üra, el
Pny€6lí8ta de h Sub Gerend, de Esfrrdios y Pruysctos, el Sub Gs|'erls de Estudios y Dftr/c€d.os, el Coudindü de Obñ, /s Sub Gefg fs de
Supevlslón y Lhuidación dB obras PrrDlcss, o/ ¡sssü Legal de la Ge/encia de obras Pt b/icas e /nfráestrudun y el Gqmte de Obns mblcas e
lnfnestructun, úÍesponde su Ercbac¡ón, al @nt el expeü'nte en nenc¡ón con /as conponerfes nscasaros, erlre 6stos, ld únfomldad de los
tundonaios y/o $ev¡dúes prrblicos conp€terf€s, ' Por Io que concluye: 'S€ A PRUEBE el Adi.iutal de ütd 01 de la obñ'l,tío¡an¡aoh del servicros
de nov¡l¡dad ubana an la Avenida Villa Hemosa fnno CaIs l.M. Cuaúo6 - Tem¡nal dol Rfo S6cq d,istrfio de Cono Cdüado, ptouincia de Anguipa,
depaftEnento de Arryipa', CUI2194j23 pt la sunt d6 V64,43¿68 lsesonta y drúo n¡ldrúúieítü f|9,r¡ta s,ble con 6&t00 so,es) íncluido lGV,
d ud rcpt8fJeria una irlf,¡detld/a de 0.5314 r3s,pedo dl nuúo cont€tado (...)':

Que, el adicional 0 f d6 la oúa:. 'MeloÍan¡ento dal sev¡c¡os de nor¡l¡dad ubana en la Avendd V¡lla Hamtosa Trano Ca e J.M. Cu8dtcA -
Tem¡nal del Rio Seco, d¡strlto de Cem Coloñdo, prov¡ncla de Arcqulpa, depaftarnerúo ds Atquipa', CUI 2494323, so 6ncu6nfa técflcamente
sustentado con los infom€s mencionados, verincándose elcumplimiento de lo €stabl€ddo €n la Ley d6 Confatación del Estado, Ley N' 30225, y su

r€€lamonto; por lo qus el gxp€dionta cu€r a con trodoc 106 mmponsntes necesarios para su aprobación, mnform€ se d€strende de loe lnfomes de la

Unidad Ejecutora de Inwrsion€s . UEl, la Sup€rvislón d6 obra y le Ggr€ncia de Obras Públicas e Infraesfuctura, y unidadss d6p€nd¡enies;

Que, con oecr€to de Alcaldía N'001-2019-MDCC dal 02 de enaro del 2019, sl T¡tular del Plisgo I proc€dido a d€sconcentrar la

administración y deleg ar funcioner adminlstralivas en el Gerante Munlcipal y olros funclonarios, d€clarando en su artfculo prlmero, n umsral 27), delegar

al G€rgnts Mun¡c¡pal l0 atibuclón de: 'Aplob¿r sdldbn ales y d3dud¡vos conlome a la Ley N' 30225 su r8glansnfo y modiiicalbrlÉ.ti por tanto, ost6
despacho 6e encuentra fac{.rltádo para omitir pronundamiento r€€pscto al oqed¡snte d€ los vlsbs;

Que, estando a las consideracion€s expuesbs y I las facultades mnferids por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972,

R€lamenb de organización y Func¡onos (RoF) y el Manual de organización y Funciones (MoF), ambos instriimentos de la Mun¡cipalidad D¡strital

de Cero Colo¡ado, sn consed¡encia y basado en forma exclusiva en loc Informes técnicos y logsles exbtenles;

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo. . APROBAR, el Ad¡cional d6 obra 01 de la obra 'Mejoran'enfo dsl sev¡c¡os de ñov¡Mad urbana en la Avsnlda villa Hemasa

TE/no Ca e J.M. Cuadtú - Tqninal dd Rlo Sñ, {tsttíto de Csro Co6ado, pnukcia de Nruipa, dep?it€/n€,tto do Ar€quipa', CUI 2494323 por

la suma de S/ 64,437.68 (s€senta y cuato mll 61Efocienh6 tre¡nb slete con 68/100 3d$) indu'|llo lGV, el cusl ropressnta una ¡ncidencia de 0.53%

respeclo al monto contatado.

ARTÍCULO SEGUNDO,. ESTABLECER, el Dorcsntaie de inc¡denola total acumulado a la f€cha €s d€ onc€ punto cero cero por clonto (11.00%) del

monto total delcontrato origlnalde la obra, confome alsubslguisnte dotalle:
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0E8CRtPCt0il

PRESUPUESfO

c0t{fMÍADo
f,AYOR

rl€fRADO

¡f0t

ADICIOML

DE OBRA

tfot

PRESUPUESTO

AqII'Á¡JZÁDO DEL

COI{IRATO OE OBRA

COSTO DFEqIO 8'192,315.89 973,962.27 4!,33S.49 cm9,61265

GASTOS GENEMI¡S f 20,G55.07 0 6,4l|.58 1W7,112.6

GASTOS GENERAIES COVIO 19 8,19232 0 {3.34 8235.66

UNUDAD 901,238.51 t07,145.ül 4767.79 t'0i3,15¿t1

SUB TOTAI 10'3U,Á41.79 1'081,r 00.0E 51,608.20 f f156.t t8.07

tGv 1',858,03¿32 194599.45 9,E29,4{' 2'062,461,25

TONO TOTAL rzlm,€4.1r f?5,707.53 61,1l|.66 r3520,t9.32

PoRCEIIAjE DE rilCtoEltct 't00% t0¡7'l 0.53x fi.00%

ARTICULO TERCERo. . ENCARGAR a la Sub GerBncia de Loglstica y Abaslecimienbs, de conssponder, r€quiera al contratjsta ampllsr el monto de

la garantla de fiól omplimiento; asl como la ampllación del plazo de las gaontlas que hubisre otorgado, cofiforns a lo esbblec¡do sn la Ley N' 30225,

Ley de Conbahciones del Bbdo: aslmbmo, ds ser el ceso, Gal¡zar las adend6 noc€saria€ pa¡a la modificación d€l conÍato ds supeNhión v¡nculado

dk€chment€ al confato pdnclpal dE ej€arción de obra.

ARfICULO CUAFÍo. . DISPoNER qu€ la Gerenc¡a d€ obras Públicas e lnfno6tructura por lntomedio del coordlnador de obra asignado, noüfique

€n el más brevo plazo I la smpr€s€ confabta y al sup€rvisor ds obra, la pr€s€nte r€soludón, pana que lu€go proceda con eltrámile adminisffilvo

corégpond¡ont€.

ART|CULo QUltlTo. . DEJAR ESTABLECIDO qu€ el posiblE sror o defeclo d€ cálculo sn los ¡nbmes t6cnicos de evaluaclón del expsdlente d€

adicional d€ obra 0l , de sef el c¿so, es conslderado como ¡nducción al eror del d€spacho do G€fencla Municipal.

ARTÍCULO SEXÍo.. ENCARGAR, a la ofdna de Tecnologlas de la Infomac¡ón, la publ¡caclón do Ia presente Resoluclón en el Portal Inslituc¡on8l

de la P¿4ina Web de la Munidpalidad Disüital ds Csro Colorado.

REc/srREse co¡uuMQUEsE cÚwusE Y ARctlwse

500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado


