MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

“CUNA DEL SILLAR"

RESOLUCION DE ALCALDIA N°327 -2016-MDCC
Cerro Colorado, {J 4 NOV QMS

VISTOS:

La Resolucion de Gerencia N° 155-2016-GOPI-MDCC emitida por la Gerencia de Obras
Publicas e Infraestructura de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado, el Informe Legal N° 369-2016-
AL-GOPI-MDCC, el Proveido N° 4457-2016-GOPI-MDCC emitido por la Gerencia de Obras Publicas e
Infraestructura y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194 de la Constitucion Politica del Perd y
articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 ‘Ley Organica de Municipalidades’, las
municipalidades provinciales y distritales son los érganos del gobiemo local; tienen autonomia politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomia que la Constitucion
establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico. :

Que, al respecto el numeral 34.1 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado
establece lo siguiente: “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente. En este Gltimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad”.

Que, asimismo la norma citada estable en el numeral 34.2 del cuerpo legal sefialado en el
parrafo precedente que: “Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacion,
la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de
bienes y servicios y consultorias hasta por el 25% del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras
hasta por el mismo porcentaje”.

Que, al respecto el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala en el cuarto
parrafo del articulo 139° lo siguiente: “Tratandose de adicionales de supervision de obra, para el célculo
del limite establecido en el primer parrafo del articulo 34.3 de la Ley, solo debe de tomarse en
consideracion todas las prestaciones adicionales de supervision que se produzcan por variaciones en el
plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo, distintos a los adicionales del obra.

i, Que, en el presente caso la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura mediante la

" Resolucién de Gerencia N° 155-2016-GOPI-MDCC de fecha 16 de septiembre del presente afio, aprobé
2 .la ampliacion de plazo N° 01 para continuar la ejecucion de la obra; “CONSTRUCCION Y
/. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ORNATO PUBLICO EN LAS VIAS
“". AREQUIPA, BOLOGNESI,CHOQUEHUANCA,FRANCISCO PIZARRO, MARIANO MELGAR, MIGUEL
GRAU DEL C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA,
AREQUIPA" hasta por 45 dias, plazo que en el presente caso ha de aplicarse al servicio de supervision
de obra.

Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ampliacion de plazo contractual del Servicio de
Consultoria adjudicado al CONSORCIO SUPERVISOR SR. PACHACUTEC para la supervision de la
obra: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENATONAL Y ORNATO
PUBLICO EN LAS VIAS AREQUIPA, BOLOGNESI, CHOQUEHUANCA, FRANCISCO PIZARRO,
MARIANO MELGAR, MIGUEL GRAU DEL C.P. SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA", hasta por 45 dias.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencias y Unidades Organicas de la Municipalidad
el cumplimiento de la presente Resolucion y a Secretaria General su notificacion y archivo conforme a
Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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