MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 274-2021-GM-MDCC

Cerro Colorado, 7 de mayo de 2021
VISTOS:

El Expediente Técnico denominado “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON cODIGO
LOCAL 547444", DISTRITO DE CERRRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”; Contrato
de Servicio N° 069-2020-MDCC; Carta N° 002-2021-ERSC/IC; Informe Técnico N°010-2021-BRAA/SGEP/MDCC; Informe N° 0296~
2021-SGEP/GOPI/MDCC; Informe N° 191-2021-MDCC/GPPR; Informe Legal N? 089-2021-SGALA/GAJ-MDCC; Proveido N° 282-
2021-GAJ/MDCC; y.°

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado, “Las Municipalidades Provinciales y Distritales
son los 6rganos de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia™,
autonomia que seguin el Art. Il del Titulo Preliminar de la Nueva Ley Orgénica de Municipalidades — Ley N° 27972 radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 “Ley Organica de Municipalidades”, los
gobiernos locales representan al vecindario y como tal promueven la adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y arménico de su jurisdiccion, por lo tanto, es funcién de la municipalidad ejecutar directamente o
proveer la ejecucién de las obras de infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida
del vecindario, la produccién, el comercio, el transporte y la comunicacién en el distrito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes,
parques, mercados, canales de irrigacion, locales comunales y obras similares; de conformidad con lo regulado por el numeral 4.1
del articulo 79° de la Ley N°27972 Ley Organica de Municipalidades;

Que, el Decreto Legislativo N° 1252 — Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, establece en el numeral 4.2 del
articulo 4°: “Las inversiones de optimizacién, de ampliacién marginal, de reposicién y de rehabilitacion no constituyen un proyecto
de inversién, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del presente Decreto
Legislativo. Para dichas inversiones, la forma de registro se definira en el Reglamento del presente Decreto Legislativo®, de la
misma forma mediante articulo 12°, numeral 12.3 apartado 6, del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el reglamento
del Decreto Legislativo N° 1252, establece que son funciones de las UF aprobar las inversiones de optimizacién, de ampliacién
marginal, de reposicién y de rehabilitacién, en concordancia con el numeral 13.3 apartado 2 del articulo 13° del mismo cuerpo legal,
que establece: “Las UEI cumplen las funciones siguientes: (...) 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las
inversiones de optimizacién, de ampliacién marginal, de reposicién y de rehabilitacion, teniendo en cuenta la informacién registrada
en el Banco de Inversiones”;

Que, el articulo 9° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 179-2020-EF, que aprueba
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
\ Gestién de Inversion, estatuye que el érgano resolutivo (OR), es el Ministro, el Titular o maxima autoridad ejecutiva del Sector. En
2!l 1os GR, el OR es el Gobernador Regional y en los GL es el Alcalde. Asimismo, en el sub numeral 5 del numeral 9.3 del citado
articulo del mismo cuerpo normativo, establece taxativamente lo siguiente: El 6rgano resolutivo del sector, ademas de la funcién
establecida en el parrafo 9.2, y los OR de los GR y GL tienen las siguientes funciones. - AUTORIZAR la elaboracion de expedientes
técnicos o documentos equivalentes de proyectos de inversién, asi como su ejecucién cuando estos hayan sido declarados viables
mediante fichas técnicas. Dicha funcién puede ser objeto de delegacion;

Que, el articulo 34 de la Directiva N° 001-2019-ef/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, establece sobre la Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes: 34.1 Los
expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia maxima de tres (03) afios contados a partir de su aprobacién
o de su Ultima actualizacién, Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucion fisica del proyecto de inversion, la UEI
actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecucion;

Que, asimismo, en el numeral 3 del articulo 1° de la Resolucién de la Contraloria N° 195-88-CG, determina que el
Expediente Técnico, debe ser aprobado por el nivel competente, el mismo que comprender4 basicamente lo siguiente: memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuestos base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicion
de materiales y de ejecucién de obra; Que, Decreto Supremo N° 103-2020-EF, en su articulo 1° se aprueba establecer
disposiciones reglamentarias para la tramitacion de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades publicas
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, considerando el proceso de reanudacion de actividades econémicas dispuesto por el Decreto Supremo
N° 080-2020-PCM. a través de mecanismos que permitan la implementacién de dichas contrataciones de manera ordenada y
transparente, incluyendo procedimientos de impugnacién y de procedimientos administrativos sancionadores suspendidos como
parte de las medidas de prevencién dictadas como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del
COVID-19; asimismo, en su articulo 5° prescribe que “Para la aplicacion del presente decreto supremo, las entidades deben cumplir
con las medidas sanitarias vigentes, debiendo establecer los procedimientos que correspondan para garantizar su aplicacion”;
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Que, asimismo se debe cumplir con la normativa correspondiente a la implementacién de medidas para la prevencion,
control y vigilancia del Covid-19, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria dispuesta por el Decreto
Supremo N° 008-2020-SA, asi como el Estado de Emergencia Nacional decretado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en
concordancia con la Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades”; asi también,
la Resolucién Ministerial N® 239-2020-MINSA, que aprueba lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a CgVIDJQ, y sus modificatorias a través de la Resolucién Ministerial N°® 265-2020-MINSA y Resolucién Ministerial
N® 283-2020-MINSA;

Que, por otro lado, el Articulo 1° de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con
Cambios, establece como objetivo; “Declérase prioritaria, de interés nacional y necesidad publica la implementacién de un Plan
Integral para la Reconstruccién con Cambios, en adelante El Plan, con enfoque de gestién del riesgo de desastres, para la
reconstruccion y construccion de la infraestructura puablica y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia
4 y 5, asi como para la implementacién de soluciones integrales de prevencién”. Asimismo, en el numeral 5.1 del Articulo 5° del
mismo compendio normativo en referencia a su financiamiento sefiala que: “La totalidad de los recursos econémicos que se
requieran para la implementacién de los componentes de El Plan son financiados con cargo al Fondo para intervenciones, ante la
ocurrencia de desastres naturales (FONDES), creado mediante el articulo 4 de la Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas
para financiar la ejecucién de Proyectos de Inversién en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales”;

Que, asi también, la Resolucién de Direccién Ejecutiva N° 026-2020-ARCC/DE, de fecha 12 de febrero del 2020, se

RESUELVE: Articulo 1) Formalizacién de Acuerdo de Directorio; Formalizar el acuerdo de la Sexagésima Octava Sesion de

Directorio de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios referido a la modificacién del Plan Integral para la Reconstruccién

con Cambios, numeral 1.3 Efectuar el cambio de entidad ejecutora de sesenta y ocho (68) intervenciones de los sectores

saneamiento, educacién, pistas y veredas, red subnacional-caminos y agricultura, (...) en la presente forma "parte la intervencion

T denominado “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 54744, DISTRITO DE CERRO

-\ COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA", con CUI (IRI) N° 25006620 segun registro de
intervenciones de reconstruccién mediante inversiones;

Freei Que, tenemos la Resolucién de Direccion Ejecutiva N° 061-2020-ARCC/DE, de fecha 6 de julio de 2020, que modifica el

. /| anexo del Reglamento de la Ley N° 30556, anexando el Reglamento de la Ley N° 30556, “Ley que aprueba disposiciones de

* caracter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la autoridad
para la recuperacién con cambios”, precisa en el numeral 2 los requisitos para la solicitud de financiamiento de Intervenciones de
Reconstruccion mediante intervenciones (IRI);

"

Que, mediante Contrato de Servicio N° 069-2020-MDCC, de fecha 19 de agosto del 2020, la municipalidad suscribe la
contratacién de los servicios de EL CONSULTOR, representado por el Ing. Civil Elmer Roy Saldafia Casanova para la elaboracion
7, del Expediente Técnico: denominado “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL

£47444", DISTRITO DE CERRRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", por el monto de S/
% 38,500.00 (treinta y tres mil quinientos con 00/100 soles), ello se desprende del REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 02764-
20-SGESP-GOPI-MDCC, para el cumplimiento de los objetivos institucionales; Asimismo, con trdmite 201002V51, de fecha 02
de octubre del 2020 fue presentado mediante Carta N° 012-2020-ERSC/IC, por el Consultor, de fecha 2 de octubre de 2020, con
S/llo se hace alcance a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos el EXPEDIENTE TECNICO a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto
de Inversién denominado: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444",
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, al cual mediante Informe N°
442 — 2020 —- SGEP/GOPI/MDCC con fecha 12 octubre de 2020, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos OTORGA APROBACION
del Expediente Técnico de Cédigo local 547444, del Expediente Técnico, cuya denominacién es el asunto del presente por un
monto de S/ 8'603,217.85 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 85/100 SOLES), bajo
la modalidad de Administracién Indirecta (contrata), a efectuarse en un plazo de 210 dias calendario; contando a su vez con LA
CONFORMIDAD Y APROBACION de la Gerencia de Obras Publicas e infraestructura, mediante Informe técnico N° 320-2020-
GOPI-MDCC: asimismo, el Sub Gerente estudios y Proyectos, en el Informe N° 442-2020-SGEP/GOPI/MDCC, aclaré que es
requisito de Ia solicitud de financiamiento de Intervenciones de Reconstruccién mediante Inversiones (IR1) la aprobacién mediante
Resolucién del “expediente técnico”, para posteriormente contar con un posible financiamiento de parte de la AUTORIDAD PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (ARCC) por S/ 8,603,217.85 soles (Presupuesto de Obra + Supervisién + Mobiliario y
Equipamiento + Contingencia); finalmente, la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, mediante Informe legal N° 144-
2020-SGALA/GAJ-MDCC, emite opinién favorable para su aprobacién mediante acto resolutivo del expediente técnico;

Que, con Resolucién de Gerencia Municipal N° 506-2020-GM-MDCC de 13 de octubre de 2020 donde resuelve aprobar
el expediente Técnico mencionado, bajo la modalidad de Administracién Indirecta (contrata), a efectuarse en un plazo de 210 dias
calendario; asimismo, con el Oficio N° 001-2021-CG/GRAR-CC-CUI.2500620, de fecha 27 de enero del 2021, el Jefe de Comisi6n
de Control Concurrente de la Contraloria General de la Republica, Ethiel Subia Canlla, luego de efectuada la revisién a la
informacién y documentacién vinculada a la Expresion de Interés de la IRI: “Recuperacién del local escolar 40705 Peruarbo con
cédigo local 547444, Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa”, comunica que se ha identificado las situaciones adversas que ameritan
acciones inmediatas, y para tal fin remite el Reporte de Avance Ante Situaciones Adversas N° 01 1-1-2021-CG/GRAR/SCC, en el
cual entre otros aspectos técnico refiere que, respecto del expediente técnico publicado no se cuenta con algun plano de la
especialidad de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, mientras que para las especialidades de estructuras, arquitectura
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y mobiliario se verifican faltantes, segun detallado; asimismo, respecto del personal especialista, sefiala que no se advierte la
descripcién del personal especialista que requerida la conduccién técnica de la Obra, con su correspondiente perfil ni experiencia
profesional, y a su vez advirtiendo que la Entidad realizé la difusién en el SEACE, imprecisa de la necesidad de contratacion a los
posibles postores; y solicita a la Entidad informar a la brevedad sobre la medidas preventivas y correctivas que correspondan;

Que, a través del Oficio N° 000047-2021-CG/GRAR, con tramite 210208L209, de fecha 08 de febrero del 2021, el Gerente
Regional de Control || de la Gerencia Regional de Control de Arequipa, Contraloria General de la Republica, hace llegar el informe
de Hito de Control N° 3476-2021-CG/GRAR-SCC con ASUNTO: “INTERVECION DE RECONSTRUCCION MEDIANTE
INVERSIONES (IRI): RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADOQ, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’, con las CONCLUSIONES
que: “Durante la ejecucion del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: Expresién de iteres, se ha advertido una
situacién adversa que afecta o podria afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecucion de
la IRl "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", el cual ha sido detallado en el presente informe”,
asimismo, RECOMIENDACIONES: "Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, el presente
Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control
Concurrente al Hito de Control N° 1: Expresién de interés, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas
que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestién institucional, con el objeto de asegurar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecucién y supervision de la IRI “RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", y comunicar a la Comisién de Control las acciones preventivas o correctivas que
implemente respecto a la situaciones adversas:

Que, mediante Proveido N° 0870-2021-GOPI-MDCC, con fecha 11 de febrero del 2021, la Gerencia de Obras Publicas
e Infraestructura, remite a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos para su atencion; asitambien Con Carta N° 050-2021-SGEP-
GOPI-MDCC de 19 de febrero del 2021, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, comunica al CONSULTOR Ing. Elmer Roy
Saldafia Casanova, sobre el REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS N° 11-1-2021, y solicita levantamiento de
las observaciones sefialadas en dicho documento; asimismo, mediante Carta N° 001-2021-ERSC/IC, con tramite 210305V137, de
fecha 05 de marzo del 2021, Ing. Elmer Roy Saldafia Casanova, alcanza levantamiento de Observaciones sobre situaciones
adversas adjuntando el Informe 001-2021-ERSC/IC;3.25. Con Carta N° 054-2021-SGEP-GOPI-MDCC de 19 de febrero del 2021,
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, comunica al CONSULTOR Ing. Elmer Roy Saldafia Casanova, sobre el Informe de Hito
de Control N° 3476-2021-CG/GRAR/SCC, con la finalidad de dar respuesta al documento de la referencia, y solicita levantamiento
de las observaciones sefialadas en dicho documento;

Que, mediante Carta N° 002-2021-ERSC/IC, con trdmite 210305V139, de fecha 05 de marzo del 2021, el consultor Ing.
Elmer Roy Saldafia Casanova, alcanza levantamiento de Observaciones sobre el Informe de Hito de Control N°® 3476-2021-
CG/GRAR/SCC: por otro lado con Hoja de Coordinacién N° 075-2021-SGEP/GOPI/MDCC de 22 de marzo de 2021, la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos, remite el expediente al Evaluador de la Subgerencia, Ing. Brayam Rodney Acuiia Alarcon, para la revisién
correspondiente sobre el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR
40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA”,

Que, el Informe Técnico N°010-2021-BRAA/SGEP/MDCC de 03 de mayo de 2021, el Evaluador de la Subgerencia de
Estudios y Proyectos, , Ing. Brayam Rodney Acufia Alarcon, informa sobre la revisién de levantamiento de observaciones del
proyecto mencionado y concluye que el Expediente Técnico es conforme con los aspectos técnicos, normativos, documentarios
observados por la CONTRALORIA, con lo cual el monto contemplado en el expediente asciende a S/ 8,603,217.85 (OCHO
MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIESCISIETE CON 85/100) y un tiempo de ejecucién 210 dias calendarios,
siendo su modalidad de ejecucién prevista por Administracion Indirecta;

Que, mediante Informe N° 0296-2021-SGEP/GOPI/MDCC, con fecha 08 de mayo del 2021, el Sub Gerente de Estudios
y Proyectos, Econ. Alfred Pool Romero Calla, OTORGA APROBACION del el EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO DE LA
INTERVENCION denominado: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", con Cédigo local 547444, por
un monto que asciende a S/. 8'603,217.85 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 85/100)
con tiempo de ejecucién de 210 dias calendario, siendo su modalidad de ejecucién Administracién Indirecta — Contrata; por otro
lado, sefiala que el proyecto cuenta con estudio de impacto ambiental, el mismo que se encontraria presupuestado en la partida
08.01 Mitigacién De Impacto Ambiental, considerandose un monto de S/. 20,000.00, soles, a su vez conforme a las consultas
hechas al sector y a la verificacién de norma del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental, este tipo de intervencién no se no
se encontraria incluido en el listado de proyectos sujetos en el SEIA por lo que no amerita clasificacion y certificacién ambiental;
ademas de acuerdo al estado situacional del terreno materia de intervencién se precisa que el terreno donde se ubica la LE.
Peruarbo, de acuerdo al levantamiento realizado ocupa un terreno de 4 lados: por la derecha con calle 38 con una linea de 115ml,
por la izquierda calle 32 una linea diagonal de110ml, por fondo con la calle 28 con una linea recta de 125ml, por el frente con la
calle 26 una linea de 105ml. , el cual cuenta con Inscripcién de Propiedad del Inmueble de la Zona Registral N° Xll-Sede Arequipa,
seguin Partida N°11026389 con un 4rea de 13,525.00 m2,; asimismo, sefiala ademas que el expediente técnico considera un monto
presupuestario designado para afrontar la demanda de gastos a consecuencia de la implementacién de los protocolos sanitarios
del sector en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 ello conforme al Decreto Supremo N° 008-2020-PCM y posterior
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y posteriores prorrogas, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la nacién a consecuencia del brote del COVID-19, asimismo, conforme a la

Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa A’ﬁ’ws

Central Telefénica 054-382590 Fax 054-254776 CERRO COLORADO
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe Ripho ol e eno
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA donde se aprueban los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID-19" y sus modificatorias, conforme a ello las labores que se desarrollan en obra se califican
como RIESGO DE EXPOSICION; en tal sentido la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, aprueba el expediente técnico antes
aludido y recomienda proceder en relacion a las normas establecidas en el marco de la Reconstruccién con Cambios para el
financiamiento de inversiones, y la presente denominado: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON
CODIGO LOCAL 547444" del DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA",
con cédigo Unico de inversiones (IRl) N° 2500620, Asi mismo CONTINUAR con los procedimientos de APROBACION del
expediente técnico en concordancia a los documentos de los antecedentes. Por su parte, con el Informe Legal N° 089-2021-
SGALA/GAJ-MDCC del 7 de mayo de 2021, el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos Abg. Leandro Aguilar Perca,
concluye que resulta procedente la aprobacién del “expediente técnico”. Asi, el Gerente de Asesoria Juridica a través del Proveido

N° 282-2021-GAJ/MDCC otorga conformidad al informe legal y sus antecedentes;

Que, conforme lo establece la Directiva N® 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, en referencia al saneamiento fisico legal del predio, se tiene que el terreno materia de
intervencién se precisa que el terreno donde se ubica la |.E. Peruarbo, de acuerdo al levantamiento realizado ocupa un terreno de
4 lados: por la derecha con calle 39 con una linea de 115ml, por la izquierda calle 32 una linea diagonal de110ml, por fondo con la
calle 28 con una linea recta de 125mi, por el frente con la calle 26 una linea de 105ml. , el cual cuenta con Inscripcion de Propiedad
del Inmueble de la Zona Registral N° XIl-Sede Arequipa, seguin Partida N°11026389 con un drea de 13,525.00 m2; conforme se
sefiala en Informe N° 0296-2021-SGEP/GOPI/MDCC; asimismo de los actuados se desprende que el proyecto cuenta con estudio

de impacto ambiental, el mismo que se encontraria presupuestado;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Expediente Técnico denominado “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705
PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA" con un monto total de inversion ascendente a S/ 8'603,217.85 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS
TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 85/100 SOLES), con un plazo de ejecucién de 210 dias calendario, bajo la modalidad

5\| de Administracion Indirecta (contrata).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecucién del Presupuesto del proyecto, cuyo monto total de inversién es de S/
8'603,217.85 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 85/100 SOLES).

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Gerencia de Obras Publicas e infraestructura, realice las acciones
que correspondan a fin de llevar adelante la ejecucién del expediente técnico aprobado conforme a sus atribuciones, y de acuerdo

aley.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologias de la Informacién la publicacién de la presente Resolucion en el

Portal Institucional de la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la presente decisién.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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