
-E¡SFNÑÁSi

MUN ICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 332-202I -GM-MDCC

'. i¡riirwHAd¡n

Cerro Colorado, 18 de jun¡o de 2021

vtsTos;

El Exped¡ente de Modificación Fls¡ca Financiera No 01 (Ad¡cional de Obra No 0l) d€ la obra denominada
"CREACIÓN DEL SERVICTO EDUCATIVO TNICIAL EScoLARtzADo EN LA AsocIAbIÓN URBANIZADoRA
PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR III DISTRTTO DE CERRO COLORADO -
AREQUIPA - AREQUIPA"| Carta N" 009-2020-CONSORCTO COLEGTO PORVEN|R; Informe N. 009-2021-
HAMC/SUP; Informe N" 018-2021-HAMCiSUP; Carta No 018-2021/CpN/SUp; Informe N. O3B-202 t -MLCH-JDSOP-
SGSLOP/GoPl; 561-2021-Mocc-coPl-scsLoP-JDsoP; Informe No 919-2021-scsLop-Gopt/MDcc; Informe
Técnico No 094-2021-GOPI-|\4DCC; Hoja de Coord¡nsc¡ón No 298-2021-MDCC-GPPR: Informe Legat No 110-2021-
SGALA-GAJ/MDCC; Proveído N' 342-2021 -GAJ/MDCC; y,

CONSIOERANOOT

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Const¡tución Polític€ del Estado, "Las Mun¡c¡pal¡dades Provinciales
y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan dB aulonomla política, económica y administrat¡va en los
asuntos de su competenc¡a'; autonomia que según elArt. tl del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades

Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de ejerc€r ac-tos de gob¡emo, adm¡n¡strativos y de ádm¡nistrac¡ón, con sujeción al
denam¡ento.¡urídico;

Que, El numeral 8.2 del articulo 8o ds la Ley No 30225 "Ley de Contratac¡ones con el Estado", mod¡f¡cado por
el artículo 10 del Decreto Legislat¡vo 1341, erige que el Titular de la Entidad puede delegar, medianie resolución, Ia
autoridad que la presente norma le olorga. Puede detegar, al siguiente nivel de decisión, las autor¡zaciones de
prestac¡ones adic¡onales de obra. No pueden ser objstó de delágación, la declaración de nul¡dad de ofic¡o, ta
9probación de las contratac¡ones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de
la contralación, asf como las mod¡ficaciones contracluales a tas {ue ée refieie el artículo 34-A de la Ley Ñ" SOZZS y
los otros supuestos que estable en el reglamento; sigu¡endo esta línea normativa, med¡ante Oecreto dá Atca¡o¡a ¡¡"
01-2019-MDCC del 2 de enero del 20'l g,.en su artfculó primero numeral 27) el T¡tular del ptiego desconcsntra y oerega
en el G€rente Municipal la atribuc¡ón de "Aprobar ad¡cionaleg y deductivos conforme a la Lef N' 30225 su regtamento
y modificalorias"; por lo tanto, este despacho se encuentra facultado d6 em¡tir pronunciamieáio respecto al expediente
de los vistos;

Que, el numeral 205.1 del artfculo 2050 del Reglamento d6 la Ley de Contratac¡ones con et Estado, modif¡cado
con €l artfculo 10 del Decreto Supremo No 344-2O18:EF, prescribe quá "Soto procede la ejecuc¡ón de irestaciones
ad¡c¡onales de obra. cuando previamente se cuente con la cerlif¡cación dd crédito pÉsupuestario o previsión
presupuestal, s_egún las reglas previslas en la normat¡vidad del Sistema Nacionat de Presupüesto públ¡co y con la
resoluc¡ón del Titular de la Entidad o del servidor del sigu¡ente n¡vel de dec¡s¡ón a quien se hubiera delegaoo esta
atr¡bución y en_los casos en que sus montos, reslándole lós presupuestos deduclivos vinculados, no excedan'el quince
por cienio (15%) del monto del contrato original'; asimismo, el numeral 205.2 del artículo citado Drecedenremente
determina, entre otros, la necas¡dad de €jecutar una prestación adicional d6 obra es anotada en el iuaderno de obra.
sea por el contrat¡sta, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda"; así tamb¡én, en
el numeral 205 6 del citado artículo precedente, establece que 'En el caso que ól inspeclor o supervisor em¡ta la
conformidad,sobre el expediente técn¡co presentado por elcontratista, la Entida¿ en un plázo de Ooce (12) dias háb¡¡es
emite y not¡fica al contrat¡sta la resolución med¡ante la que se pronuncia sobre la proódenc¡a de la'ej;cución de la
prestac¡ón ad¡cional de obra':

Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la
opinión No 031-2018/DTN, prorrumpe que para la ejecución de prestacion€s ad¡cionales de obra es necesano conrar
con la cerlif¡cac¡ón de crédito presupuestario o previsión presupuesta y con la autorización delfuncionario comperen¡e,
en este punto, es ¡mportanle señalar que el numeral 8.2 del artículo 8ó de la Ley, establece que el Titular de la Ent¡dad
puede delegar, med¡ante resolución, al siguiente nivel de decisión, la autorización de prestaciones adicionales de
obra';

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerenc¡a Mun¡c¡pal No 440-2020-GM-MDCC det 16 de septiambre de 2020. se
aprueba la el Expediente Técnico de la obra denom¡nada "CREAC|óN DEL sERVtctO ebuc¡f¡vO ¡Hlci¡t-
ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACIóN URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREOUIPA -
APIPA' SECTOR lll DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA- AREQUlPA" con un monto totatde ¡nversión
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ascendente a S/ 2'976,384.60 soles. Posteriormente, la Municipalidad Distrital de Carro Colorado suscribe con el
Consorc¡o Colegio Porven¡r, cuyo representante legal es el Sr. Rubén Marm Mllas Vilca, el contrato de eiecución de
la obra No 12-2020-MOCC, porel monto de S/ 2'SBO,.l22.g l soles:

Que, con la carta N' 009-2020-coNsoRclo coLEGlo PoRVEN|R, det 4 de mayo de 2021, et consorcro
colegio Porven¡r presenta el expedienle del Adic¡onal N' 01 de ¡a obra "CREAC|óN DEL SERvtcaO EóUC¡flvo
lNlclAL EscoLARlzADo EN LA AsoclAclóN URBANtzADoRA pAReuE tNDUsTRtAL poRVENtR AREeutpA
- APIPA' SECTOR lll DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" para su revisión v trám¡te
:9tje^T:l9i:$_ul lil_emb9rgo, d¡cho exped¡ente fue observado por el Supervisor de ta obra mediante et Infbrme N.
009-2021-HAMC/SUP de fecha 13 de mayo de 2021, cuya subsahación de observac¡ones del Contratista fue rem¡t¡da
el 21 de mayo de 2021;

Que, a través del hfome N'018-2021-HAMC/SUP, et Ing. c¡v¡t Hemán A. Mamani Calcina, en su catidad de
superv¡sor. de ob', des¡gnado por ra empresa consurtor coRp-oR¡croñ FnÁeóEs ñerña lh.ó"- yir"go ourev¡sado el levantamiento de las observaciones al Exped¡ente del Ad¡cionat N'01, planteadJ poi lá'"ontr"tirt"
Consorcio colegio Porvenir, da la conformidad al Expediehte Técnicode Adic¡onal de obrá N. o1 , re;it¡endo et InformeTécnico de Adicional N" l, en el cual 3eñala que se visualiza b nó disponibilidad fisica del lerreno €n el cuat se ha
g:?f-"t11]:-:i]|¡1!n_ !9] oro19ao,.d6b¡do a que se encuanrra ocuiada por cr"tio to¿l,¿¿uro" pr"i"¡¡""6o"
típicos, aparentemente para uso de educac¡ón, 

"i¡ "o.o 
éiirp¡"."ri";i; á; ";;;" ü'"""#iI viIJ,o¿rr".

fli:frl1g::.lg 9,".maleriar 
prefabr¡cado y otros d6 broqueta", 

".uor 
o" uro *mprementano a educac¡ón; asi mrsmoe observa que erteneno cuenra con un cerco perimérrico de materiatoe L'íJq-uü;;;;üirñ;il;'ñ ü'üi;0 y el otro la calle 6; los mismos oL. re no se encuentran considerados para demolición y/o movil¡zación dentro delexpediente; por lo que ex¡ste la creación de partidas nuevas, siendo originadas contorme á to eipuestálineas an¡oa,

!:13]:9Í1 :P.Í31.,|" jl?|i919 f, 9!¡gl*: l"J-c9lrlltl-d_e gj"cución-de oora y oer piov""ü'int"ér'"¡,""i'p,"""nt"
adicional deobraN'or ascisndearmónto-des/z4o,9o9.estoósti€r,roscua;;tj;ii";uJjil;;ffi;;#'ffiü;
soles), y representa una incidenc¡a de 9.34% respectó at mónio Oiiüntiato o¡g¡nal;

Que, Med¡ante carta No o l g-2021lcpN/sup, con tramile No 210s2sM261, ra empresa consurtora
?:,rl::Ti?i: l:r:9^"-1!:'l1s A 9 , encarsada de ta *p"r¡iién J" r" oora, hace ilesar ta Aprobac¡ón det Informe deAd¡c¡onat No 01 presentada por ra contratista co""ot"¡'o coi,réio pñ;;;;ñ;ffi;fi"#ilTi;i::;ii;:
9!9lSa !a Ley de Contratac¡ones del Estado y su Éeglamento; ast, con el Informe N. o3a_2o21_

Lsr uq vu||uakturufl('s qet. Esraoo y su Reglamento; asf, con el Informe N. o3g_2021_
X!9_ll{?..S.9f1SGS-LOp/Gopt de¡ .t de jun¡o de 202.1,i" r"!. Váñ" l"rroes charaia Herenc¡a. As¡stente récnrco deCharaja Herenc¡a, As¡stente Técnico oeObras Públicas, señala que hav la n
.iem^tarÁ tá acrñ,^r,,,- -_¡-r^^¡.i. ^- ^?.":.:io-"_o 

j-",9J9:"tar ta prestac¡ón de ad¡cional d6 Obra N. Oi, que reubicará y

i"T:l"jj",:,::jT:,y:?^T:p:!: 9t :l!:l':le de F'oF-qy; ;"; ;ü;";;;;;;;'ilj,iiriiráIi,",JJ ilñ;;H"":,;"I
i"-q::fl"lXI""l,:_:Lt.:i?y9.l9"q.uaaoproouáooJra-p,A;ñ;ij'#;;idl,'ó#ñff"#L,ii,llili;ii,j
3l^ll".j.o:11n:ll.l,*':-y,I"_Tgl"Í9 conr¡nuar con á t,¿,-¡t" oá-ió.1"'Jiiri'ffái¿';¿t;áili,ü"":iliili;
señala que se requ¡ere de ra aprobac¡ón de una ampliacion áe prazo ñi or por 30 dlas calendarios:

-^. ^-- -o.u.e-' -la,igfg del Departamsnto d€ supervisión de obras Públ¡cas, Arq. Miluska Melo Ramos, con tnforme No561-2021-MDcc-GoPl-SGsLoP-JDsoP. del l da junio dá zóii, ápii,"¡" ta Modificac¡ón Fisica F¡nanciera No 01
flg¡:'."f ?Lq9-g,bI1 !o o'1) delcontrato d€ e¡ecucion oó obialoi"rrlnío o" srz¿0,909.3s (DosctENTos cuARENTAMIL NovEclENTos NUEVE coN 35/loo soLEs), que eqi¡u"r" ái é.á+"¿ ¿"r ronto contractuar; por orro tado, prec¡saque el Adic¡onal de obra tiene sus causales en la def¡ciencias aet expeoiente 

-tdinió, 
v"É"-i¡ter"nres¡nmmpatibil¡dades encontradas en campo, inoicando que Jt expeáienüest¿ ¿eo¡darente 

"riüni"áo'"e!in se oetatta
:ll9l Tglo-iqojTe; asi tamb¡én, ¡nd¡ca que el monto aaualizado dát expediente técnico asc¡ende a ta suma de s/
1'?17j?s395 crREs MILLoNES oosclEñros otEctsrEiE¡¡tL óóscrerlros NovENrA y rRES coN s5/1oosoLES); el mencionado informe es ml¡fcado por et suo é"Áni" o"éup"ris¡ón y Liqu¡dac¡ón de obras púbt¡cas através de¡ Informe No 919-2021-sGsl-oP-c_o_PuMocc, y por et Geient" á" our"s Éoulicai 

" 
inrraÁtiuJuü m"o¡ant"el Informe Técn¡co No 094-202r-copr-MDcc der 2 ai'¡*ü ¿" ioir, donde se 

"pr*6" 
r" ¡ioJ¡üjon ri"i""F¡nanc¡era No 0l (Adicional de Obra No 01);

Que, a través de la Hoia de coordinación No 298-2021-MDcc-cppR det 4 de jun io de 2021, el Gerente dePlanjficación, P¡e1c^u9-s1o y Racionalización, cpc nonaro ¡¡rruaiüná-nqr"nt" otorga ta d¡sponib¡t¡dad presupuestalpor el ¡mporte de s/ 240,909.35 soles, a f¡n de atender ta ¡¡o¿¡rrcal¡on r¡Jca r¡."^"Li" ñíiaJii¡Jij j" our" ¡¡"0l); por su parte, con er Informe Legar No 1'ro-2021-scÁL¡-éÁJ,i¡óCc der 7de junio de 202i', er sub Gerenre deAsuntos Legales Administrat¡vos. Ab¡ LeandroAguil"r per"", ónsiáe=ra que resutta procedente la aprobac¡ón de IaMod¡f¡cación Fisica Financiera No ot. (ndicionat Aebbra ru; Ot l; á" iá,-¡rra manera, et Gerente de Asesoria Jur¡d¡ca,con el Proveído N' 342-2021-GAJltr4Dcc del 7 ¿e jun¡o ¿e iozt, emite su conrormidad respecto et conten¡do delmenc¡onado informe legal;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
Que, la Mod¡f¡cación Fis¡ca Financiera N'01 (Ad¡cional de Obra No 01) de la obra "CREAC|óN DEL

SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIAcIÓN URBANIzADoRA PARQUE INDUSTRIAL
PoRVENIR AREQUIPA - APIPA, sEcroR ttt DtsrRtro DE cERRo coLoRADo - AREeutpA - AREeutpA' se
encuentra técn¡camente suslentado, como se adv¡erte a través de los mencionados ¡nformes, por lo que el exped¡ente
cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobac¡ón, conforme se desprende de los antes aludidos
informes;

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipal¡dades - Ley No 27972, asl como el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) y et üanual de
organización y Funciones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad D¡itrital de Cerró cotárá¿o; y según lo
establec¡do en el Decreto de Alcaldía N' 001-2019-MDCC del 2 de enero del 2019, mediante et cual el T¡tuta; de-pl¡ego
delega atribuc¡ones en el Gerente Mun¡c¡pal:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la lvlod¡ficac¡ón Física Financ¡ora No 01 (Adicionat de Obra No O.l) de ra oora
denominadá "cREAcróN DEL sERvrcro EDUcATrvo rNrcrAL EscdLAnráóo er¡ ü ÁéoCr¡cióñ
URBANIZADORA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTOR III DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", por el monto de S/ 240,909.35 (doscientos cuarenta mit novec¡entos
nueve con 35/100 solos), que equivale al 9.34% del monto conlractual de ejecuc¡ón de obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR, que el presupueslo actualizado de la obra menc¡onada. es oor ra suma
ascendente a S/ 3'217,293,95 (hes m¡llones dosc¡entos diecisiete mil dosc¡entos noventa y tres con g3/iOO so¡es)
siendo el porcentaje de inc¡dencia total acumulada 9.34% del monto total del contrato originál de obra, de acuerdo a
s¡gu¡ente detalle:

ARTICULO TERCERO'- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loglstica y Abastec¡m¡entos requ¡era alcontratista ampliar
el monto de la garanlía de fielcumplim¡ento, deb¡endo entregar la actualización delvalorde la garantía correspond¡ente
en el plazo establecido en el numeral 205.15 del artículo 2050 del Reglamento de ta Ley 30225, Ley de Contralaoones
del Estadol as¡m¡smo, realizar las acc¡ones administrativas necesaria! para la modif¡ca¿¡ón de los ¿ontratos vincutados
d¡rectamente al contrato princ¡pal de ejecución de obra.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, bajo responsabilidad, a ta cerencia de obras púbt¡cas e Infraeslructura. rem¡la
cop¡a de los actuados pertinent€s a fa Secretaria Técn¡ca de los Procedimientos Admin¡strativos D¡sc¡Dl¡nar¡os. a efecto
que proceda conforme a sus atr¡buciones.

ARTfCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de ta Información ta pubticac¡ón de ta presente
Resoluc¡ón en el Portal Inst¡tucional de la página Web de Ia Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado,

ARTíGULO SEXTO'- DEJAR SIN EFEGTO, cualquier acto admin¡strat¡vo mun¡c¡pal que contravenga la presente
decisión.

REG/STRESE, coMU NIQU EsE, jÚMPLASE Y ARcHIvEsE,
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