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¡,IUNlCIPALIDAD DlSTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO ,I34.2O2I.GM.MDCC

Cerro Colorado, 19 d€ agosto de 2021

YISIE:

Elexped¡ente de Moditicación Física F¡nanc¡era No 02 (Reducq¡ón de meta N" 01 del Expedlente Contractual) de la obra
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS ANGELES DEL SUR- SECTOR
l, DISTRITO OE CERRO COLORAOO - AREQUIPA. AREQUIPA"; Infome No 021-2021-CPP-RO/CP| Inlorme Técnico No 005-
2021-JEDV-IO-ADT-MDCC; Informe No 040-ADAF/SUP-2021; Informe No 033-2021-BRM.SGEP-GOPI-MDCC; lnfome No 756-
2021-MDCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP; Informe No 1310-2021-SGSLOP-GOPI/MDCC; Informe Técn¡co No 157-2021-cOPl-MDCC:
Informe Legal No 180-2021-SGALA-GAJ/MDCC; Proveído No 560-202't-cAJ-MDCC; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constituc¡ón Política del Estado, "Las Municipal¡dades Prov¡nciales y Oistr¡tales
son los órganos de Gob¡erno Localque gozan de autonomfa polltica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su comDetencia":
autonomía que según el Art. ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 ladicÁ en la facultad de
ejercer actos de gob¡erno, administrat¡vos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento juridico. Así también, el articulo lV del
Título 

. 
Preliminar de la Ley N' 27972 Ley O.gániaa de Municipalida¿es, se establece que tos gobiernos locates represenran ar

vecindario, p¡omueven la adecuada prestación de los servicios públ¡cos loc¿les y el desariollo integral, sostenible y ar;ónrco de su
circunscriDc¡ón:

Que, el numeral 8.2 dsl art¡culo 8o de la Ley No 30225'Ley de Contrataciones con el Estado", modif¡cado por et arículo 10
del Decreto Leg¡slativo '1341, erige que el.Titular.de la Entidad pu;de detegar, med¡ante resotución, la autoridad iue la presente
norm€ le otorga. Puede delegar, als¡guiente nivelde decis¡ón, las autor¡zac;ones d6 p¡estaciones ad¡cionales de obra. l.¡o pueden
ser obleto de delegación, la declaración de nulidad de ot¡cio, la aprobac¡ón de tas contraiaciones d¡restas, salvo aqueltas que o6ponga
el reglamento de acuerdo a la natura¡eza de Ia contratgción, asícomo lag mod¡ficac¡one3 conkac.tuales a ¡as que'sé refidre et arttculo34-A de la L€y No 30225 y ¡os otros supuestos que e3table en el reglamento; siguigndo esta línea normativa, mediante Decreto deAlcaldía N'01-201g-MDcc del 2 de enero del 2b19, en su artlculo irimero num'erar zz¡ elT¡tutar del pliego desconcentra y oeregaen el Gerente Mun¡cipal la atribución.de ?probar adicionales y deduclivos conforme a ra r-ey'Ñ;'ioizl s, 

-réi"r"nto 
y

modificatorias"i por lo tanto, estg despacho se encuentra facu¡tado ¿e emitir pronunciamiento respedo al expediente de És vistos:

Oue, el numeral 157.'l d6l aÉlculo '157' del R3glamento de la Ley de conhetaciones det Estado, respecto a los Ad¡c¡onalesy Reducc¡ones establece qu€, mediante Resolución prévia, et Titutar oi ta Entidad puede ¿i+o*, i" 
"¡L1""¡in 

lJ-pi""t"",on""adicionales hasta por e¡ lÍmite d€l veint¡c¡nco por cienio (25%) del monto d;l;o;trato originat, iiempre qúe estas seai necesar¡aspara alcanzar la f¡nalidad delconkato ( . ) Asimismo, en su numeral 157.2 dispone que ¡gualmente, pue¿e disponerse la reducciónde las prestac¡ones hasta el llmite del v€int¡cinco por ciento (25olo) det monto ¡elcontrató originat. Bájo esta iremisa normatrva, eltitular puede d¡sponer la ejecución tanto da aduanites como ieduá¡on$ por et 25o¿ det mo"io ¿"t cói,tráió, j"ii J""l-"on"r",o ,,reducc¡ón no supera el porcentaje señalado por la no.ma.

Que' la Dirección Técn¡ca Normativa d.l organismo Superior de las contratac¡ones det Estado, en la Op¡nión Nó 067-2017IDTN, prorrumpe que "En ese sentidq, yteniendo en consideraiión el carácter excepcronatde Ia potestad de ordenar la reducc¡ónde prestac¡ones' el área usuaria de la contratac¡ón d€bfa sustentar, previameñt{bs razones por ras que resurtaba necesaro oroenarla redlcción de prestaciones, para alcanzar la finalidad delcontrato;'; en elmismo sentido, en la Opinün N" 20i_Zbléóiñ se senalaque "En elmarco de un conkato d€ obra oj€cutedo bejo 6lsistema a precios unitarios, ta Enüaao puioe reauciiprÑai¡onei conrormea lo establecido en los artfculos 34 ds la Ley y 139 del Reglamento, para lo cual debe cautelar que ta aprooácion ¿e ¿L¡a ,eoioapermita alcanzar la f¡nalidad de la obre -y que ella no geneiB un detr¡msnto que pueda afeaar et equitioiio eionomto ¡nanc¡ero ¿eIa contratación; además de verif¡c€r que la obligac¡ón asumida porel contratisia rev¡sta tas caracterlificas de una ootrgaiion oivisiutey que las prestac¡ones que fueran objeto de reóucción arln no hayan sido ejeiutaoas ;

Oue, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 189-2020-cM-MDcc det 17 dejut¡o de 2020 se aprueba la adecuacióndel Exped¡ente Técnico del Proyecto denominado 'MEJbRAMtENTo oE LA lÑFMESTRUCTuRA vtAL EN LA ASoctActoN DEvlvlENDA Los ANcELES DEI suR - sEcroR r, DrsrRITó tÉ cEñn-o Cóibnnoo - AREeu¡pA - AREeurpA', a ras medidaspara la prevención, control y vigilanc¡a del covlD¡g, en el marco de la declarator¡a det Estado de Emergencia sán¡tai¡a, con unmonto de S/ 12'956'21611 solesi por lo que la Mun¡cipal¡dad Distrital de cerro cotorado suscribe con él c"n"oi"ro p¡¿r¡¿e,
representado por elsr. Dan¡ol Gilmer Portocarrero Apaza, el contrato No 036-2020-MDcc pa;a ejecú;¡ó; dáiá oora por er montode S/ I l'360,¡148.01 sotes, con un plazo de ejecución contr;duat de 180 dí;; ;bndario; asftambién, a través de la Resotuc¡ón deGer€ncia Municipal No 216-2021-GM-MDcc emitido p^or este despactro, se afiueba ta Moaificac¡ón Física Financiera r.to o1 lnotcionatde Obra No 01 y Deducl¡vo No 01) por el monto de 5/000,042.81:

Que, cons¡derando el marco normat¡vo señalado y los actos resolutivos, por medio dei Informe No 021-2021-cpp-Ro/cp
99.]¡,T!9lt!9 de obra' Ing. cesarPuma Palomino, presenta elinforri¿áL ñ!¿ut"¡on ¿" prestacion€s No o1 de ta obra denom¡nada"MEJoRAMIENTo DE LA INFRAESTRUcTURA úrAL EN LA AsoCrÁóo¡¡ óe vrüreñor ió5iñéL'¡-És-óillüil secroaI' DlsTRlTo DE cERRo coloMoo ' AREOUIPA - AREQUIPA"; poi 

"r 
r'*nto de S/ 33.356.01, detattando lue ¡as m¡smasobedecen a que la construcción de muros de contención en las calles 3, 11, 12, '16 y avenida 1 no son n"cesario" poiiá vár¡ación oefaclores en el c¿mpo; asi, elsupervisor de obra, Ing. Andrés Alarc¿n plórei, a iraves ¿et Informe No o4o-ADA Ftsup-2021 det 23 de
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CERRO COLORADO
julio de 2021 d¡rigido al Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, menc¡ona que la ejecución de menores trabajos debe
cgnsiderarse como reducción de meta:

Que, por med¡o del Informe No 756-2021-¡,DCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP emitido el 4 de agosto del año en curso por la
Jefa del Departamento de Supervisiones y L¡quidaciones de Obras Públ¡cas, Arq. ¡r¡luska lvonne Melo Ramos, después de la
evaluac¡ón real¡zada aprueba la Modificación Fisica F¡nanciera N" 02 (Reducción de meta N'01 del Expediente Contractual) que
comprende una reducc¡ón de prestaciones por el monto de S/ 33,356.61 (trelnta y tro3 mll trescl€nto8 clncuenta y sels con 6l/100
soleE) que €qu¡vale al 0.29% del monto del aontrato or¡gina¡: as¡. del análisis técn¡co realizado precisa que, considerando el
pronunciamiento técn¡co de la viabilidad de la solución por parte del supervisor de obra, la reducción de la mera No 0'1 del expediente
contrac{ual contempla la partida 17.01, 17.02 y 17.03t concluye ind¡cando que el monto del presupuesto del expediente técnico es
de S/ t3'522,902.31 (trece mlllonos quln¡entos velntidós mll noveci€ntos dos con 3l/100 sol€s)y que el porcentaje de inc¡denc¡a
total acumulado a la fecha es de 4.99% del monto del contrato orig¡nal:

Que, haciendo suyo lo informado por la Departamento de Supervis¡ones de Obras Públicas, el Sub Gerente de Supervisión
y L¡quidac¡ón de Obras Públicas, Arq. Jorge Emilio Dlaz Valencia, aprueba la Modificación Ffsica Financ¡era No 02 (Reducción de
meta N'01 del Expediente Contractual) a favés del lnforme No 1310-2021-SGSLOP-GOPI/I\,DCC del 9 de agosto de 2021; en el
mismo sentido, el Gerente de Obras Públ¡cas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llerena Llerena, med¡ante el Infome léanico No
157-2021-GOPI-MOCC del 11 d€ agosto de 2021, otorga su conform¡dad para la aprobación de la m¡sma. Asl también, por medio
de¡ Informe Legal No 180-2021-SGALA-GAJ/MDCC del 18 de agosto de 2021. el Sub cerente de Asuntos Legales Administrativos,
Abg. Leandro Agu¡lar Perca, emite opinión legelfavorable a la aprobación de la Modil¡cación Física F¡nanciera No02 de la mencionada
obra; en el mismo sentido, mediante Proveído No 560-2021.GAJ-MDCC dirigido a este despacho el 19 de agosto de 2021, el Gerente
de Asesorfa Jurídica, otorga la conform¡dad resp€clo al conten¡dg de menc¡onado Inlorme Legal;

Que, la Modificación Fisica F¡nanc¡era N.02 (Reducc¡ón de meta N" 01 del Exped¡ente Contractuat) de la obra denominada
'MEJoRAMIENTo oE LA lNFRAEsrRUcruRA vrAL EN LA AsoclAcróN DE vtvrENDA Los ANGELES DEL suR - sEcroR t.
DISTRITO OE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREOUIPA', se encuentrs técn¡camente sustentado con los ¡nformes
mencionados, por lo que el expediente cuenta con todos los componentes nec¿sar¡os para su aprobación, conforme se desprende
de los infomes ya mencionados:

Que, s€gún lo establec¡do mediante Decreto de Alcaldfa N' 001-20'1g-MDCC del 2 de enero de 2O'19, en eloue elTitutaÍ
de pliego delega func¡ones 6n elGerente Mun¡cipal, y gstando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades conferioas por ra
Ley Orgán¡ca de Munic¡palidad$ - Ley No 27972, a3f como el Reglamento de Org¡nización y Funciones (ROF) y el Manual de
Organizac¡ón y Funciones (MOF), ambos instrumentos de te Mun¡c¡palidad Oistritalda Csrro Colorado;

SE RESUELVE:

ARIIqULO PRlfttERO.- APROBAR la Modif¡cac¡ón Flsica Flnanciera No02 (Roduc€lónde Meta N" 0l det Expsdisnte contractuat)
dE IA INVETS|óN-¡OARR dENOMiNAdA "MEJOMi'IENTO DE LA INFMESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
LOS ANGELES oEL SUR- SECÍOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA - AREQUtPA" Código único 2236i149,
por el monto de S/ 33,356.81 (üllnta y tros mll trasciento3 clncuenta y seis con 81/l0O soles) que equ¡vale al 0.29% d€
¡ncldenc¡a del monto del contrato ori¡inal de la obra; conlorme a lo establsc¡do en rl tnfome N" 756-2021-MDCC-GOPI-SGSLOP-
JDSOP em¡t¡do el 4 de agosto de 2021 por ls Jefa del Departamento de Sup€rvbiones y Liquidacion€s de Obras Públicas, Informe
No 1310-2021-SGSLOP-GOPI/MDCC, € Intorme Técnico No 157-2021-GOPI-MDCC; inst¡umentos que forman parte integrante de ta
presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR de ecusrdo al artfculo prec€dentE, qus el porc€ntaj€ de incidencia total acumulado a Ia
fecha es 4.99% del monto del cont¡ato original de la obr¡, y que el presupuesto actualizado del expediente técnico asciende a la
suma da S/ l3'522,902.31 (trece nlllones quinl€ntG velnt¡dós mll novsclontoa dos con 31/1OO soles), conforme ats¡guiente
detalle:

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Ofcina de Tecnologlas de la Información ta pubticac¡ón de ta presente Resotuc¡ón en el
Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Munjcipal¡dad Distritat de Cerro Cotorado.
ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR, bajo responsabilidad, a la Sub Gerencia de Suoervisión v Liouidación de Obras Públicas Ia
notil¡c€ción de la ptesente resolución al Consorcio Pirámide, conforme a ley; asimismo, la remisión a este despacho del respeqrvo
cargo de not¡flcación.
ARTICULO OUlNfO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administratjvo municip-al que contravenga la presente decisión.

REGISTRESE.
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