
MUN C PALIDAD D STR TAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 484.202'I.GM-MDCC

Cerro Colorado, 20 de sept¡embre de 2021

\4.Si[9S:

El exped¡ente de Modificac¡ón Física Financ¡era No 02 (DEductivo - Reducción) de la obra dengminada "CREACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO SECTOR ll, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUTPA - AREQUIPA" Cód¡go Ún¡co 2331024; Carta No 025-
202'l-CONSORCIO EDUCATIVO MADARA: Carta No 26-2021-JLM: Informe No 126-2021-CAVO/JDSOP/SGSLOP/GOPI; Informe No

874-202'l-MDCC-GOPI-SGSLOPJDSOP; Infome No 1473-202'l-SGSLOP-GOPI/MDCC; Informe Técnico N" 182-2021-GOPI-
MDCC; Informe Legal No 208-2021-SGALA-GAJ/¡¡DCCt Proveído N" 637-2021-GAJ-MDCC; y,

@.NglgE8Arpg:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Const¡tución Polítice del Estado, "Las Municipalidades Provinciales y Distr¡tales
son los órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía polít¡ca, ec¡nómica y administ.ativa en los asuntos de su competencia";
autonomla que según el Art. ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de

ejercer aclos de gobierno, administrativos y de 8dmin¡strac¡ón, con suj€ción al ordenamiento jurid¡co. Así también, el articulo lV del

\\ Tftulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972 Ley Orgán¡ca de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales representan al

\\vecindar¡o, promueven la adecuada prestac¡ón de los seN¡cios públicos locales y eldesarrollo integral, sosten¡ble y armónico de su
.l.ir.Iñs.riñ.ión'

Que, el numeral 8.2 del artlculo 8o de la L€y No 30225 "L€y d€ Contrataciono8 con el Estado", modificado por el artlculo 1"

del Decreto Legislativo 1341, erigs qu€ el Titular de la Entidad puede dslegar, msdiente resolución, la autoridad que la presente

norma le otorga. Puede delegar, al siguiente niv6l de d€c¡6¡ón, las autorizac¡ones de pGstacion€s ad¡cionales de obra. No pueden

ser objeto de delegac¡ón, ladeclaración de nulidad de of¡cio,la aprobación de las contrataciones direclas, salvo aquellas que d¡sponga
el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, aafcomo las modificacionos contractuales a las que se refiere el articulo
34-A de la Ley No 30225 y los otros supuestos que estrble en El reglamento: sigulondo esta lin€a normat¡va, med¡ante Decreto de
Alcaldía No 01-2019-MDCC del 2 de Enero del 2019, cn eu artlculo pr¡mero numeral 27) el Titular del pliego desconcentra y delega
en el cerente Munic¡pal la atribución de ?pobar adicjonslas y deduct¡vos confome a la Ley N" 30225 su reglamento y

modifcatorias': por lo tanto, ests despacho se encu€ntra facultado de em¡tir pronunc¡amiento respec{o al exped¡ente de los vistos:

Que, el numeral 157.1 dol artlculo 157" dsl Reglamerfo de la Ley de Contrateciones del Estado, respesto a los Ad¡cionales
y Reducc¡ones establece que, msdiante Rcsoluckin prev¡a, el fitular de la Entid¡d puede d¡sponer la ejecuc¡ón de prestaciones

adicionales hasta por el llmite dsl ve¡nticinco por cbr¡to (25%) del monto d6l contrato original, siempre que estas sean necesanas
para alcanzar la final¡dad del contrato (... ). As¡miEmo, cn su numeral 157.2 d¡spons que igualmente, puede disponerse la reducción

de las prestaciones hasla el límit6 dál veint¡c¡nco por ciento (25%) d6l monto del contrato or¡g¡nal. Bajo esta prem¡sa normativa, el

titula¡ puede disponer la ejecución i8 o de ad¡c¡onales como reducciones por el 25% del monto del contrato, en el caso concreto la

reducc¡ón no supera sl porcentaj€ soñelado por Ia norma;

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organis¡o Sup€r¡or de ¡as Contrataciones del Estado, en la Op¡nión N" 067-
20'17|DTN, prorrumpe que'En ese senllCg, y trniendo sn consideración !l caráclrr €xcepc¡onal de la potestad de ordenar la reducc¡ón

de prestaciones, el área usuaria d? la coritretación debía Suslontar, previamente, la3 razones por las que resultaba necesario ordenar
ta reducc¡ón de prestaciones, para slcanzar la finalidad delcontrato"; en el mismo sentldo, en la Op¡n¡ón No 202-201g/DTN se señála
que "En elmarco de un contrato de obra ejecutado bajo elsistema a pGcios un¡tarios, la Entidad puede reduc¡r prestaciones conforme

a lo estableq¡do en los artfculos 34 de la Ley y 139 dsl Reglamento, para lo cual debe cautelar que la aprobación de dicha medida
permita alcanzar la flnalidad de la obra -y que ella no genere un detrimgnto que puoda afectar el equil¡br¡o económico flnanciero de

la contratac¡ón: además de verif¡c¿r que la obligaqión asumida por el contratista revista las caracterlsticas de una obl¡gación divis¡ble
y que las prestaciones que fueran objeto de reducc¡ón aún no hayan s¡do eiecutadas";

Que, bajo el marco normat¡vo señalado, a través Resolución de Gerencia Municipal No 229-2020-G¡4-MDCC, de fecha 3
de agosto de 2020, se aprueba la adecuación del exped¡ente técnrco de la obra denominada CREACION DEL SERVICIO

EDUóATVO INICIAL ESCbLARIZADO EN LA ASOCIACIóN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR

. D|STR|TO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" Códlgo Únlco 2331024, con un monto total de ¡nversión de

St2'444,362.A4; por lo que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado suscr¡be el contrato dE ejecución de la obra No 08-2021-

MDCC con Coneorclo Educat¡vo Madara, representado por el Sr. Ologo Raúl Maita Zea, por el monto de S/ 2'109,152.41 soles;
así, posteriormente, por med¡o de la Resolución de Gerencia Municipal No 342-2021-GM-MDCC emitido el 28 de junio por este

despacho, se aprueba la Modif¡cación Física Financiera No 01 (Adic¡onal de Obra No 01 y Deductivo Vinculante No 01);

Que, por med¡o de la Carta No 025-202'1-CONSORCIO EDUCAT¡VO MAOARA emitido por el Rep.esentante Común del

Consorcio Mad¿ra y dtrigido al Sup€rv¡sor de Obra s€ remite el expediente de deduclivo de la obra denom¡nada 'CREACIÓN DEL

SERVICIO EDUCA1IVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

sEcToR , D|STR|TO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQU|PA", Código Unico 2331024, donde se prec¡sa que la

causa de la demora en el trámite correspond¡ente a la partida "04.04.01.01 Med¡dgr de Agua (SEDAPAR)" por parte de la empresa
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prestadora de servicios SEDAPAR, no es atribuible a la contratista; asimismo, ind¡ca que Existe la necesidad de deducir partidas
consideradas en e¡ expediente a fln de cumpl¡r con las metas progr¿rmadas en el mismo; Por su parte, el supervisor de obra, Ing.

Jorge Luis López Méndez, a través de la Carta No 26-2021-JLM d¡rjgida a nuestra entidad, emite opinión favorable a la viabil¡dad del
deducl¡vo de la Obra menc¡onada a fin de alcanzar las metas y objetivos previstos con un monto de S/ -'!,142.02 (menos mil cjento
cuarenta y dos con 02l'100 soles);

Que, por med¡o del Intorme No 126-2021-CAVD/JDSOP/SGSLOP/GOPI del 6 de septiembre del año en curso, e¡

coord¡nador de obrae públicas, Ing. Crist¡an André Valdivia Díaz, concluye señalando que el deductivo queda debidamente
sustentado por el monto ¡ndicado por el Superv¡sor de Obra, y solicita se continúe el kámite correspondiente a fin de aprobarlo
mediante aclo resolutivo; el mencionado ¡nforme fue dirigido a la Jefa del Departamento de SupeNisiones y Liquidac¡ones de Obras
Públicas, Arq. Miluska lvonne Melo Ramos, quien a través del Intorme No 874-2021-MDCC-GOPI-SGSLOPJoSOP del 6 de

sept¡embre del presente año, haciendo suyo lo informado por el coordinador de obras públicas, pone en conocim¡ento a la Sub
Gerencia de Superv¡siones y Liqu¡daciones de Obras Públicas que la Mun¡cipalidad Distritalde Cerro Colorado mant¡ene una deuda
con SEDAPAR por 5/367.723.55 soles, por lo que de acuerdo con el "Reglamento de Calidad de Prestación de Serv¡c¡os de
Saneamiento" aprobado por Resolución de Consejo Direct¡vo No 01-2007-5UNASS, la EPS puede denegar el acceso s¡elsol¡citante

una deuda exig¡ble con la misma, lo que es comunicado a través del Ofic¡o N I '172-202115-70100; asf, del anál¡s¡s técn¡co

f€al¡zado, cons¡derando el pronunciamiento técn¡co de la viabilidad de la soluc¡ón por parte d€l supervisor de obra, concluye
aprobando la Modificación Flsica F¡nanc¡era No 02 (deduct¡vo de obra) al monto del contrato de ejecuc¡ón por S/ -1,142.02 (menos
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mil c¡ento cuarénta y dos con 02/100 sol€|), que €quivale al -0.05% del monto del contrato original (S/ 2'109,152.41 soles);
asimismo, concluye ind¡cando que el monto actualizado del presupuesto del "exped¡€nte tácn¡co" es de Sl 2'447,292,34 (dos
millgnes cuatrocientos cuargnta y 9let9 m¡l doSc¡entos noventa y dos con 3,í100 soles), y que el porcentaje de inc¡denc¡a total
acumulado a la fecha es de 0.14% del monto d6lcontrato original:

Que, ratifcando lo informado por la Jefa del D€partamento de Supervis¡ones de Obras Públicas, el Sub Gerente de

Supervis¡ón y Liquidación de Obras Públ¡cas, Arq. Jorge Emil¡o Dlaz Valenc¡a, aprueba la Modil¡cac¡ón Ffs¡ca F¡nanciera No 02 a
través del Infome No 147$2021-SGSLOP-GOPI^/iDCC del I de soptiembre de 2021; rn el mismo sentido. el Ger€nte de Obras
Públicas e Infraestructura, Ing. Jesús Manuel Llsrena Llerena, medlente el Inlorme Técnico No 182-2021-GOPI-MDCC del 9 de
septiembre del año en curso, otorga su conformidad para la eprobac¡ón de la misma;

Que, a su vez, por med¡o del Infome Legal N' 208-202'l-SGALA-GAJ/MDCC d6l 15 de septiembre de 202'l, el Sub Gerente
de Asuntos Legales Administrstivos, Abg. Leandro Agu¡lar Porca, em¡te op¡nión legalfavorable a Ia aprobación de la Modif¡cación
Ffsica F¡nanciera No 02 de la menc¡onada obra; en elmismo Eentido, mediante Provoldo No 637-2021-GAJ-MDCC dirigido a este
despacho el l5 de septiembre d€ 2021, el Gerente de Ascsotla Jur¡d¡ca, otorga su confom¡dad alconten¡do de mencionado lnforme

Legar:

Que, de acuerdo su neturaleza, la solicitud presentada por el contrat¡sta, conforme al numeral 157.2 del artículo 157o del

Reglamento de la Ley de Contrataciones dol Estsdo, Ley 302250, tiene la condlción de'doductrvo" en tanto representa una valorac¡ón
económ¡ca de las menores pr€3taciones dg obr8, y no l¿ do "Mudlw uinculante" túa vez que esta resulta apl¡cable en caso de
prestaciones ad¡c¡onales de obra, ya que Bolo rn gate tupueslo pucd8n sustitu¡r8E prestaciones in¡c¡alm€nte cons¡deradas en el

contrato; en consecuencia la solicfud prgsentade por gl contratista c8 una reducción d9 prestaciones. Por otro lado, en el presente

caso no es necesario contar con un ¡nfome de la Ggrencia de Planificac¡ón, Prssupuesto y Racionalización que otorgue la

disponib¡lidad presupuestal, dada la natumlsza de lo soliaitado;

Que, la Mod¡ficación Flsba Financi€ra No 02 (D€duct¡vo - R6ducc¡ón) de la obra denom¡nada 'CREACI0N DEL SERVICIO
EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA ASOCIACTÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR

, DISTRITO DE CERRO COLORAOO -AREOUIPA - AREQUIPA", Código Unlco 2331024, no supera el25% delmonto delcontrato
orig¡nal, y que de acuerdo al sustentado técnico de los informes mencionados, la reducc¡ón de las prestac¡ones descritas son
ne@sar¡as para alGrnzar la finalidad del contrato, por lo que €l expediente cuenta con todos los componentes necesar¡os para su

aprobac¡ón, c¡nforme se desprende de los informes ya mencionados;

Que, según lo establecido mediante Decreto de Alcaldfa N' 001-201g-MDCC del 2 de enero de 20'19, en el que elT¡tular
de pliego delega funciones en el Gerente Municipal, y estando a las consideraciones expuestas y a las facultades confer¡das por la

Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades - Ley N' 27972, así como el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciongs (ROF) y el Menual de

Organ¡zac¡ón y Funciones (MOF), ambos ¡nstrumentos de la Municipalidad D¡stritalde Cerro Colorado;

9E_8ESU.E!y.E:

ARTICULO PR|MERO.- APROBAR la Modificación Física Financiera No 02 (Deductlvo - R€ducción) de la obra denofninada
;dññói6ñ5EL sERvtcto EDUcATtvo tNtctAL EScoLARrzaDo EN LA AsocrAcróN URBANTZADoRA JosE LUls
BUSTA ANTE y RTVERO SECTOR , otSTRtTO DE CERRO COLORADO - AREOUIPA . AREQUIPA", Códlgo Unlco 2331024,
por el monto de S/ 1,1,12.02 (mil c¡onto cuarenta y dos con 02/100 sol6s) que equivale al 0.05% d€ Incidencia respeclo al monto

¡el contrato or¡ginal, conforme a lo establecido en el Informe No 874-2021-MDCC-GOPI-SGSLOP-JDSOP del 6 de s€pt¡embre de

2021 em¡tido por la Jefa del Departamento de Superv¡s¡ones de Obras Públ¡cas, el m¡smo que fue ratificado por el Infome No 1473-

2021-SGSLOP-GOPI/MDCC, e Informe Técnico No '182-2021-GOPI-MDCC; instrumentos que forman parte ¡ntegrante de la presente

resolución.

."'tY^?i,,.,
-(- c- ' -1.
i 'r; Ar'lti':r I
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AEISUI9-SEG!¡!99,. DEIERilIINAR & .cucdo al .rtlculo pr!c.d.nic, qu. 6l porc.ntli! dc Inc¡dcncl¡ total acumulado I la
bcha os 0.t,1% d.l morfo dcl cdrffio ori9¡nal de la obr., y que d pr€¡upu.do ¡c{u¡lizrdo del oQodbnt tóco¡co ¡lcbndo I 18

sume do 3, Z¡L7,2e2.31 (do. mllloft cu.üloobnto¡ cu.||ntr y 3|.i. nll doccLntoE nff.ntr y .ro. con tlrloo ¡olol,
confoms ¡l Blgui€nts dotallg:

ARTÍCULO TERCERo,- EIIC RGAR a h Oñdna ds T.dologfas da la Infomrrcktn le publirc¡ón .b la p]!!.nte Rcloluc¡ón an el
Portsl Inltitucional dr lr Páglne Wbb dr l¡ Muniaipelldad Dldrital dr Cano Color¡do.

ARTICULO CUARÍO.. E]{CARGAR, ala
noüfcedón d. la D'3|cnts rrolución al EduG|üYo a by; allnbrm, um wz
derpecho d6l r$pccilvo c¡rlo d.

ARTÍCULO OTJI TO.. DE'AR gIX munldp€l contrawngl! b prrlante dedE¡ón.

cÚnP¿,.sE
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